	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 06 CONTRATO Nº LP - 001 - 2024 LOTE 1 de 2024

CONTRATO No.:	LP - 001 - 2024 LOTE 1
CONTRATANTE:	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO Y PATRIMONIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARQUES 24
INTERVENTOR:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	PEDRO ALEJO ROMERO ARIZA
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y DOS (2) BUSTOS EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII)
VALOR INICIAL:	$ 14.412.000.000,00
VALOR ADICIONES:	$ 7.668.513.424,17
VALOR ACUMULADO:	$ 22.080.664.097,22
PLAZO CONTRACTUAL:	12 DIC 2024
PLAZO DE EJECUCION:	12 DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	01 AGOSTO AL 31 AGOSTO 2024
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	23%
% DE AVANCE ACUMULADO:	79%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES

					Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 3			ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 6		ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Capítulo - OBRAS PRELIMINARES - MOVIMIENTO DE TIERRA														
4070	DEMOLICION Y RETIRO DE ANDENES	M2	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	800,00	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	-	-	-	$ -	-	$ -	800,00	$ 56.000.000,00
4080	DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	$ 70.000,00	$ 28.000.000,00	400,00	$ 70.000,00	$ 28.000.000,00	-	-	-	$ -	-	$ -	400,00	$ 28.000.000,00
4090	DEMOLICION DE VIGAS DE CIMENTACION	M3	$ 70.000,00	$ 28.000.000,00	400,00	$ 70.000,00	$ 28.000.000,00	-	-	-	$ -	-	$ -	400,00	$ 28.000.000,00
4100	DEMOLICION DE JARDINERAS	M2	$ 70.000,00	$ 28.000.000,00	400,00	$ 70.000,00	$ 28.000.000,00	-	-	-	$ -	-	$ -	400,00	$ 28.000.000,00
4110	DEMOLICIONES GENERALES Y RETIRO DE MATERIAL	GL	$ 200.000,00	$ 1.400.000,00	7,00	$ 200.000,00	$ 1.400.000,00	-	-	-	$ -	-	$ -	7,00	$ 1.400.000,00
4210-01	DEMOLICION DE CIMIENTO CICLOPEA DE 0.60m - 0.80MTS, Y RETIRO DE MATERIAL	M3	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	800,00	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	-	-	-	$ -	-	$ -	800,00	$ 56.000.000,00
4220	DEMOLICION DE BORDILLO Y RETIRO DE MATERIAL	ML	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	800,00	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	-	-	-	$ -	-	$ -	800,00	$ 56.000.000,00
1210	NIVELACIÓN, AMPLIANTEO Y EMPRADIZACIÓN	M2	$ 3.500,00	$ 28.000.000,00	8000,00	$ 3.500,00	$ 28.000.000,00	-	-	-	$ -	-	$ -	8000,00	$ 28.000.000,00
3001	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA EN LADRILLO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ML	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	800,00	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	-	-	-	$ -	-	$ -	800,00	$ 56.000.000,00
3000	CERRAMIENTO EN MAMPOSTERIA DE PERIMETRO DE CANCHA DEPORTIVA	UN	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	800,00	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	-	-	-	$ -	-	$ -	800,00	$ 56.000.000,00
4000	CERRAMIENTO DE MALLA EN CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	800,00	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	-	-	-	$ -	-	$ -	800,00	$ 56.000.000,00
4020	CERRAMIENTO DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	800,00	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	-	-	-	$ -	-	$ -	800,00	$ 56.000.000,00
2120	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, INCLUYE ESTRUCTURA	M2	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	800,00	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	-	-	-	$ -	-	$ -	800,00	$ 56.000.000,00
3000	CERRAMIENTO EN MAMPOSTERIA DE PERIMETRO DE CANCHA DEPORTIVA	UN	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	800,00	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	-	-	-	$ -	-	$ -	800,00	$ 56.000.000,00
4000	CERRAMIENTO DE MALLA EN CERRAMIENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	800,00	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	-	-	-	$ -	-	$ -	800,00	$ 56.000.000,00
4020	CERRAMIENTO DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	800,00	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	-	-	-	$ -	-	$ -	800,00	$ 56.000.000,00
2120	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA, INCLUYE ESTRUCTURA	M2	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	800,00	$ 70.000,00	$ 56.000.000,00	-	-	-	$ -	-	$ -	800,00	$ 56.000.000,00
3000	CERRAMIENTO DE

ACTA MENSUAL PARCIAL DE OBRA No. 08
CONTRATO Nº LP - 001 - 2024 LOTE 1 (c) (EA)

CONTRATO No:	LP - 001 - 2024 LOTE 1
CONTRATANTE:	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO CAMINOS VERDE JR
INTERVENTOR DE:	CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION SUNEST S.A. - ECUBAR S.A.
SUPERVISOR DE:	PEDRO ELIANO ROMERO MAYO
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS DE CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y BICICLETERIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE III)
VALOR INICIAL:	$ 14.412.000.425,00
VALOR ADICIONES:	$ 7.997.579.474,00
VALOR ACUMULADO:	$ 22.409.579.897,00
PLAZO CONTRACTUAL:	18 DE JULIO DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN:	13 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	20%
% DE AVANCE ACUMULADO:	73%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 2			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 8		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4.1.1	PAVIMENTO RIGIDO MR=4,5(CONCRETO MR=4,5) CONCRETO, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE FORMALETAS DE MAT. LISO A 0,30 METROS Y DE MT CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CHAFLAN Y DE SOPORTE PARA BOMBILLAS, JUNTA EN SILICONA CONTRACCIÓN DE PAVIMENTO Y JUNTA DILATACIÓN DE SUPERFICIE	M2	$ 159.540,00	$ 2.149.130,00	0,00	$ 159.540,00	$ -	-	-	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.4.2.2	REGISTRO EN CONCRETO DE 0,80 x 0,80 MTS.	UN	$ 847.440,00	$ 10.425.200,00	9,00	$ 847.440,00	$ 1.662.720,00	-	-	1,00	$ 847.440,00	1,00	$ 847.440,00	8,00	$ 1.694.880,00
3.5	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	$ 7.000,00	$ 200.564.736,00	67.509,00	$ 7.000,00	$ 91.545.440,00	651,74	$ 5.239.564,00	740,00	$ 5.698.598,00	1.391,20	$ 10.938.162,40	2.951,71	$ 16.744.267,60
3	Capítulo - MAMPOSTERIA														
A.8.1.3	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE AMORTIGUADO DE 0,10 X 0,20 X 0,40 METROS, CON CELDAS RELLENAS CON CONCRETO DE 3000PSI, REFUERZO VERTICAL DE 2= 1/2" A CADA 2,00 METROS, MORTERO DE PEGA 1:4 CON ADICIONE A CONCRETO ESTRUCTURAL CON ASESORIA ANDEMOS - ANIMA PLUS VARILLAS CON ACABADO EN PINTURA VINILTEX TIPO VIEJO DISEÑO.	M2	$ 181.000,00	$ 827.008.000,00	144,80	$ 181.000,00	$ 26.448.047,99	12,78	$ 2.312.565,00	50,00	$ 9.049.000,00	62,78	$ 11.361.565,00	111,24	$ 15.086.103,01
3.6	PISOTES O JUNTAS DE MURO CONCRETO F'C	ML	$ 10.000,00	$ 10.000.200,00	1.000,00	$ 10.000,00	$ 9.190.105,00	36,01	$ 360.000,00	50,01	$ 1.000.000,00	100,02	$ 1.110.000,00	0,00	$ 10.000,00
3.9	PAÑETE ALISADO ESPESOR MURO CON MORTERO 1:4	M2	$ 54.000,00	$ 102.600.000,00	750,00	$ 54.000,00	$ 10.812.000,00	185,00	$ 10.000.000,00	-	$ -	185,00	$ 10.000.000,00	564,00	$ 4.787.100,00
3.10	PAÑETE ALISADO ESPESOR MURO CONCRETO 3:4, EN AREAS CERRADAS <1,00 METROS	ML	$ 16.000,00	$ 1.000 .160,00	2.263,00	$ 16.000,00	$ 37.110.761,00	139,00	$ 2.139.110,00	200,00	$ 3.200 .141,00	1.142,00	$ 18.000.264,00	1.002,00	$ 19.154.504,00
4	Capítulo - AGUBADOS														
4.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA PARA CANCHAS	M2	$ 167.400,00	$ 600.000.000,00	0,00	$ 167.400,00	$ -	-	-	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.8.7	PINTURA ESTRUCTURAL VIALE "3PC COMPLEMENTO"	M2	$ 30.400,00	$ 80.000.000,00	250,00	$ 30.400,00	$ 7.600.400,00	171,00	$ 5.200.270,00	-	$ -	171,00	$ 5.200.270,00	172,00	$ 5.200.272,00
4.8.8	PINTURA EPOXICA PARA PISO	M2	$ 60.875,00	$ 4.854.400,00	0,00	$ 60.875,00	$ -	-	-	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.8.9	DEMARCACION CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRAFICO O PARQUEO	ML	$ 3.000,00	$ 2.000.000,00	3.972,00	$ 3.000,00	$ 11.916.000,00	2.917,00	$ 10.004.076,00	-	$ -	2.917,00	$ 10.004.076,00	1.000,00	$ 3.000.300,00
4.8.17	MURALLA EN CONCRETO DE 0,20 X 0,60 INCLUYE 2 VARILLAS DE 1/2" , ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 0,20 METROS	ML	$ 72.000,00	$ 122.410.000,00	268,00	$ 72.000,00	$ 17.870.400,00	-	-	100,40	$ 7.284.000,00	100,00	$ 7.284.000,00	140,00	$ 10.041.200,00
4.8.18	PINTURA EN ESMALTE DE TUBERIA, INCLUYE ANTICORROSIVO, FILLER Y LIJADA PARA PARALES DEL COMPLEJO	ML	$ 6.000,00	$ 000.000,00	0,00	$ 6.000,00	$ -	-	-	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.8.27	ENCHAPE PARED EXISTENTE DE 0,00 X 0,00 METROS O SIMILAR (INCLUYE MESCLETA, MAS DE ALAMBRE Y REMOQUILLADO)	M2	$ 77.000,00	$ 29.487.160,00	144,00	$ 77.000,00	$ 8.000.240,00	51,00	$ 3.948.000,00	49,00	$ 3.800.871,00	100,00	$ 7.750.871,00	0,00	$ 288.488,00
4.8.28	APLICACION Y DEMARCACION DE SISTEMA SPORT LINE (PARA CANCHA DE FBG)	M2	$ 127.600,00	$ 284.000.000,00	2.227,00	$ 127.600,00	$ 284.212.670,00	1.239,00	$ 51.164.700,00	-	$ -	1.239,00	$ 51.164.700,00	929,00	$ 53.997.700,00
4.8.29	APLICACION Y DEMARCACION DE SISTEMA EPOXICO SINTETICO (PARA PISOS DE PITRALIE Y CANCHA DE VOLEY)	M2	$ 400.000,00	$ 894.875.000,00	280,00	$ 400.000,00	$ 111.200.000,00	181,92	$ 72.800.000,00	-	$ -	181,92	$ 72.800.000,00	102,08	$ 41.054.000,00
2.8.4	PISO EN CERAMICA TIPO MAESTRO DE 0,30X0,30 M2	M2	$ 31.000,00	$ 13.527.000,00	0,00	$ 31.000,00	$ -	-	-	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.8.5	SOCALO EN CERAMICA	ML	$ 30.775,00	$ 0.000.000,00	0,00	$ 30.775,00	$ -	-	-	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.8.6	CIELO RASO EN YESO CARTON	M2	$ 72.000,00	$ 20.000.000,00	110,00	$ 70.000,00	$ 7.000.000,00	50,01	$ 3.600.000,00	50,01	$ 3.600.000,00	100,00	$ 7.200.760,00	0,00	$ 714.240,00
5	Capítulo - EQUIPAMIENTO														
5.8.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO, ACABADO EN GRANITO DE 2,00 X 0,40 METROS (VER DISEÑO)	UN	$ 2.000.000,00	$ 51.510.000,00	0,00	$ 2.000.000,00	$ -	-	-	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.8.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CORRIDA EN CONCRETO + PLIEGO (VER DISEÑO)	ML	$ 712.000,00	$ 48.507.000,00	0,00	$ 712.000,00	$ -	-	-	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.8.9	LAVADOS - SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE LAVADO CON TECHO EN MADERA CON CANALES EN LAMINA GALVANIZADA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10 MILIMETROS Y MAS	UN	$ 0.000.000,00	$ 0.000.000,00	0,00	$ 0.000.000,00	$ -	-	-	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.8.10	LAVADOS - SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCO PARA CANCHA DE MICRO EN TUBERIA GALVANIZADA ACABADO CON LAMINA GALVANIZADA Y PINTURA DE ESMALTE (INCLUYENDO LA PARA PORTERIAS)	UN	$ 1.000.000,00	$ 0.000.000,00	0,00	$ 1.000.000,00	$ -	-	-	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.8.11	LAVADOS - SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO (VOLIBOL INCLUYE PARALES EN TUBERIA DE 6" Y MALLAS CON ANTENAS	UN	$ 801.000,00	$ 801.100,00	0,00	$ 801.100,00	$ -	-	-	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.8.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA PASAMANOS EN TUBO GALVANIZADO DE 6" X 2" CON 1,00 METROS, INCLUYE CAELA A 0,10 METROS, INCLUYE PLATINA MAL TAPA	ML	$ 440.000,00	$ 440.000.000,00	0,00	$ 440.000,00	$ -	-	-	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS Y MALLAS DE 7,32 X 2,44 MTS	UN	$ 3.274.000,00	$ 3.700.000,00	0,00	$ 3.274.000,00	$ 0.000.000,00	-	-	0,00	$ 4.700.000,00	0,00	$ 4.700.000,00	0,00	$ 4.700.000,00
6	Capítulo - OBRAS SANITARIAS														
4.8.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALTURA DE ACUERDO A NTC 1833 EJECUTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 2,40 MT.	M2	$ 254.000,00	$ 500.000.000,00	500,00	$ 254.000,00	$ 122.914.400,00	-	-	100,00	$ 30.100.344,00	200,00	$ 50.102.344,00	386,72	$ 97.391.656,00
4.8.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA CON ALTURA DE ACUERDO A NTC 1833 EJECUTADO CON PINTURA ELECTROSTATICA EN RESINA DE POLIESTER CON ALTURA FINAL DE 3,60 MT.	M2	$ 300.000,00	$ 600.000.000,00	200,00	$ 299.000,00	$ 51.000.000,00	-	-	100,00	$ 40.100.000,00	100,00	$ 40.100.000,00	101,42	$ 40.554.572,00
4.8.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO PEQUEÑO	UN	$ 8.272.510,00	$ 10.047.000,00	2,00	$ 8.272.510,00	$ 10.047.000,00	1,00	$ 8.272.510,00	-	$ -	1,00	$ 8.272.510,00	1,00	$ 8.272.510,00
4.8.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS (HOGO Y RAMPA GALVANIZADO EN CALIENTE)	UN	$ 110.000.000,00	$ 110.000.000,00	0,00	$ 110.000.000,00	$ -	-	-	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7	Capítulo - OTROS MODULOS BICICLETA														

	ACTA DECIMO PARCIAL DE OBRA No. 04 CONTRATO Nº LP - 001 - 2024 LOTE 1 de 2024

CONTRATO No:	LP -001 -2024 LOTE 1
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO JERBARRIOS 26
INTERVENTOR:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. -EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	PEDRO FLOREZ GUERRERO (ERM)
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES PUBLICOS, CANCHAS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, BALNEARIOS Y RECLUSIONES EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (LOTE VII)
VALOR INICIAL:	$ 14.470.560.000,00
VALOR ADICIONES:	$ 7.588.551.464,33
VALOR MODIFICADO:	$ 22.059.041.087,52
PLAZO CONTRACTUAL:	20 DE JULIO DE 2025
FECHA DE INICIACION:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	01/09/2025 AL 30/09/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	23%
% DE AVANCE ACUMULADO:	73%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificatoria No. 2			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 9		MISMO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
0711	CRUCETA GALVANIZADA, BARRAS, CONECTADA EN TUBERIA PRINCIPAL DE ALTA GALGA DE TUBOS CON ESTRUCTURA, DIAMETRO DE 1/4 MM DE GROSOR, ABASTECIMIENTO POR FOTOVOLTAICOS ELECTRICOS (VER DISEÑO)	UN	$ 3.018.640,00	$ 3.018.640,00	0,00	$ 3.018.640,00	$ 10.566.520,00	-	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ 10.566.520,00
AD-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE RIEGO	UN	$ 9.218.400,00	$ 9.218.400,00	0,00	$ 9.218.400,00	$ 27.655.200,00	1,00	$ 9.218.400,00		$ -	1,00	$ 9.218.400,00	0,00	$ 18.436.800,00
AD-04	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE RIEGO	UN	$ 10.288.010,00	$ 10.288.010,00	0,00	$ 10.288.010,00	$ 30.777.030,00	1,00	$ 10.288.010,00		$ -	1,00	$ 10.288.010,00	0,00	$ 20.476.020,00
AD-05	CRUCETA GALVANIZADA CON PESA MAQUINA EQUIPT	UN	$ 10.000.230,00	$ 10.000.230,00	0,00	$ 10.000.230,00	$ 30.000.690,00	1,00	$ 10.000.230,00		$ -	1,00	$ 10.000.230,00	1,00	$ 10.000.230,00
AD-06	CRUCETA GALVANIZADA CON PESA MÁQUINA MANCA DE PECHO	UN	$ 11.281.480,00	$ 11.281.480,00	0,00	$ 11.281.480,00	$ 33.764.380,00	1,00	$ 11.281.480,00		$ -	1,00	$ 11.281.480,00	0,00	$ 22.562.900,00
AD-08	CRUCETA GALVANIZADA CON PESA MAQUINA DE PESANTE	UN	$ 9.427.560,00	$ 9.427.560,00	0,00	$ 9.427.560,00	$ 18.855.120,00	1,00	$ 9.427.560,00		$ -	1,00	$ 9.427.560,00	1,00	$ 9.427.560,00
1	Capítulo - INSTALACIONES						$ -				$ -				
0501	CONDO SANITARIO ADUCIDO	UN	$ 384.800,00	$ 7.696.000,00	0,00	$ 384.800,00	$ -	-	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
202	PUNTO DE AGUA EN PVC DE 1/2"	UN	$ 42.400,00	$ 1.060.000,00	26,00	$ 42.400,00	$ 1.101.200,00	26,00	1.101.200,00		$ -	26,00	$ 1.101.200,00	0,00	$ 84.800,00
0502	PUNTO SANITARIO 3"	UN	$ 20.000,00	$ 980.000,00	33,00	$ 53.000,00	$ 3.697.000,00	53,00	3.697.000,00		$ -	53,00	$ 3.697.000,00	0,00	$ -
203	PUNTO SANITARIO EN PVC DE 4"	UN	$ 15.200,00	$ 1.368.000,00	33,00	$ 15.200,00	$ 2.054.400,00	53,00	1.368.000,00		$ -	53,00	$ 1.368.000,00	19,00	$ 1.852.800,00
T204	SALIDA PARA ALUMBRADO EN LAMPARA EN TUBERIA CON	UN	$ 15.340,00	$ 2.070.120,00	20,00	$ 15.340,00	$ 2.007.480,00	11,00	1.288.740,00		$ -	11,00	$ 1.288.740,00	0,00	$ 1.288.740,00
0725	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA CON PUESTA a TIERRA	UN	$ 107.210,00	$ 1.608.150,00	39,00	$ 107.210,00	$ 3.797.490,00	53,00	1.288.220,00		$ -	53,00	$ 1.288.220,00	10,00	$ 1.609.210,00
1402	INSTALACION DE LAMPARAS FLUORESCENTES	UN	$ 30.720,00	$ 999.360,00	39,00	$ 30.720,00	$ 554.720,00	11,00	450.000,00		$ -	11,00	$ 450.000,00	23,00	$ 965.760,00
0505	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE 1/2 HG	UN	$ 164.700,00	$ 1.645.000,00	14,00	$ 164.700,00	$ 2.306.800,00	7,00	1.153.400,00		$ -	7,00	$ 1.153.400,00	7,00	$ 1.153.400,00
2	Capítulo - ADECUACION														
0910	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA MEDIDAS DE 1.500 X 900	UN	$ 3.992.024,00	$ 3.992.024,00	1,00	$ 3.992.024,00	$ 3.992.024,00	-	-		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.992.024,00
T200	SUMINISTRO E INSTALACION DE AVISOS DE SEÑALIZACION DE 1.50 X 0.90 METROS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 ESTRUCTURA EN SOPORTE PARAL GALVANIZADO DE HIERRO DE 1 1/2" A 14" DE DIAMETRO, PINTADO CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE, INCLUYE ESCRITO DE INFORMACION, LOGOTIPO INSTITUCIONAL, DE LA ALCALDIA Y SECRETARIA DE DESARROLLO DE INSTALACION, EXCAVACION DE 0.60 A 0.70 METROS, CONCRETO PARA FIJACION DE 2500 PSI, 0.60 X 0.60 X 0.80 METROS, INCLUSO Y REPARACION DE PISOS AFECTADOS. (VER DISEÑO)	UN	$ 350.000,00	$ 5.250.000,00	0,00	$ 350.000,00	$ -	-	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
0915	CONSTRUCCION DE PUNTOS PERIMETRALES DE ANCHO= 0.40 METROS X ALTURA VARIABLE, INCLUYE RECUBRIMIENTO PERIMETRAL EN SECTOR, 42 MM, TUBERIA PERFORADA PARA PUNTOS DIAMETRO 6" Y CANTO RODADO O PIEDRA TRITURADA LAMPA DE DIAMETRO 3+1"	ML	$ 114.000,00	$ 228.000,00	0,00	$ 114.000,00	$ -	-	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
AD-09	CONSTRUCCION DE PUNTOS INTERIORES EN ESPINAJE PROFUNDO DE ANCHO= 0.40METROS X ALTURA VARIABLE, INCLUYE RECUBRIMIENTO PERIMETRAL EN SECTOR, 61 MM, TUBERIA PERFORADA PARA PUNTOS DIAMETRO 4"1 CANTO RODADO O PIEDRA TRITURADA LAMPA DE DIAMETRO 3+1"	ML	$ 157.200,00	$ 314.400,00	0,00	$ 157.200,00	$ -	-	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3	Capítulo - PAVIMENTOS														
AD-10	ADITIVO RIGIDO DE CUADRILATERO	UN	$ 22.270.320,00	$ 22.270.320,00	0,00	$ 22.270.320,00	$ -	-	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
AD-11	PAVIMENTO ESTAMPADO VIALS, TIPO COMUN SOBRE MURO, H 0.03 MINIMO	MT	$ 30.000,00	$ 10.648.400,00	1.469,20	$ 30.000,00	$ 60.000.207,00	56,20	2.121.682,10		$ -	56,20	$ 2.121.682,10	1.439,00	$ 54.000.000,00
0905	TERRENO DE JUEGO (SIGNAS, BORDILLOS, ETC)	MT	$ 160.400,00	$ 2.832.744,00	0,00	$ 160.400,00	$ -	-	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
01	Capítulo - MEJORAMIENTO														
MP-1	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 4000 PSI, H= 0.20M, DE ESPESOR PROMEDIO PARA NIVELACIÓN DE PISOS EN BADEN, ESPIGAS Y MEDIA ANGULARES INCLUIDOS EN LA OBRA PARA ADAPTACIÓN DE PISOS	UD	$ -	$ -	6868,67	$ 91.351,00	$ 606.191.615,57	6.647,70	589.532.329,50		$ -	6647,70	$ 589.532.329,50	83,57	$ 1.671.286,00
MP-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRÁS Y TACOS DE 32*60 PARA ANDENES SEGÚN MEP	ML	$ -	$ -	3441,28	54.551,00	117.915.282,75	1.455,50	79.119.871,00	162,57	$ 23.695.988,31	3144,07	$ 79.815.551,71	7295,00	$ 43.995.550,00
MP-3	CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISO DE TROTE, H= 0.15M DE ESPESOR PROMEDIO PARA PISTA DE TROTE, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETICAS Y MALLA PARA PISOS IRREGULARES, ACABADO CON ENDURECEDOR DE CUARZO COLOR GRIS NATURAL (NO INCLUYE CORTE Y SELLO DE JUNTAS)	M2	$ -	$ -	1017,50	180.836,00	552.612.998,50	1.197,25	364.117.570,50	462,44	$ 83.236.994,50	1659,75	$ 357.748.915,64	37,50	$ 6.225.750,00
MP-4	CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, PARA PISOS ESTAMPADOS DE COLOR H=0.15M DE ESPESOR, REFORZADA CON FIBRAS MACROSINTETICAS, ROTOVIDRIOS CONTABILIZADOS EN PISOS IRREGULARES, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO DE FIBRA PARA ESPARCIDOS, (NO INCLUYE CORTES Y SELLO DE JUNTAS)	M2	$ -	$ -	10396,00	237.975,00	2.171.625.915,00	11.035,50	2.146.539.315,00	97,00	$ 19.958.250,00	11696,74	$ 2.787.597.307,74	33,00	$ 4.004.550,00
MP-5	CORTE DE PISOS EN CONCRETO, PISOS DE CONCRETO DE INSULACION Y SUJECION REQUERIMIENTOS OBRA (DIS 10 CM) ESTRUCTURACTADO ESPUESTOS AL TRAFICO	ML	$ -	$ -	9667,34	8.661,00	83.035.851,64	3.938,67	31.888.800,87	4698,58	$ 40.471.196,00	7477,90	$ 64.515.677,50	2215,44	$ 19.836.454,14
MP-6	CORTE Y SELLO DE JUNTAS CON SELLO, PARA ZONAS DE ANDENES, CANCHAS, PASOS ESTAMPADOS, BRADERO DE TROTE, PISTAS Y ZONAS EXPUESTAS AL TRAFICO	ML	$ -	$ -	50914,58	14.600,00	479.845.035,00	13.975,00	185.891.150,00	9447,57	$ 137.888.196,25	23797,58	$ 323.845.296,00	8999,00	$ 140.004.352,00
MP-7	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNAS Y ESPESOR 20MM, 3/8", INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO.	UN	$ -	$ -	33251,22	11.500,00	357.300.109,77	19.000,47	186.178.472,40	7031,00	$ 80.888.015,00	26004,47	$ 282.766.388,40	6934,75	$ 39.651.804,37
MP-8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MACROBLOQUE DE ARCILLA DE 30 CM DE ANCHO, E INCLUYEN LAS RESPECTIVAS COLUMNETAS Y REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES	M2	$ -	$ -	381,94	99.900,00	33.035.999,52	381,94	35.999.999,56		$ -	381,94	$ 35.035.999,52	0,00	$ -
MP-9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN TUBERIA GALVANIZADA CAL 14 DE 2" PARA ANDAMIOS, SANQUEOS INTERMEDIOS EN TUBERIA DE 1" GALVANIZADA CAL 14, CON APOYOS EN PLANCHAS DE 10 CM *20*M, ALTURA 1.2 M, TODAS LAS PIEZAS GALVANIZADAS MAS SOLDADURA PINTURA COLD PLATEADO TIPO SIGUE, SEGUN DISEÑO SUMINISTRADO.	ML	$ -	$ -	3991,48	630.812,00	1.469.339.167,16	2.330,53	1.330.143.440,53	352,00	$ 199.871.314,00	2270,84	$ 1.197.014.754,53	957,37	$ 259.324.409,97
MP-10	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CAUCHO (TPV, 1cm DE ESPESOR) tono DE COLOR DE ESPECIOS	M2	$ -	$ -	1906,40	350.000,00	833.524.440,00	1.356,40	559.524.454,04		$ -	1906,40	$ 333.524.454,00	0,00	$ -

CONTRATO No.	LP - 005 - 2024 (LOTE 1
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO JEMAYMAR 24
INTEGRANTE DE:	EMPRESA PUBLICA DESARROLLO Y Mejoramiento DE BARRANQUILLA Y CUENCA DURBE S.A. - DESARR S.A.
REPRESENTADO:	PEDRO ALFONSO ROMERO NIÑO
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS DE CARÁCTER ZONAL ZONAS VERDES, SEÑALIZACIONES Y DOTACIONES EN 29 BARRIOS SECTORES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA (FASE VII).
VALOR INICIAL:	$ 14.515.000.000,00
VALOR ADICIONAL:	$ 7.258.351.432,73
VALOR ACUMULADO:	$ 21.773.351.432,73
PLAZO CONTRACTUAL:	10 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	31 AGOSTO AL 13 SEPTIEMBRE
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	20%
% DE AVANCE ACUMULADO:	21%

CONDICIONES CONTRACTUALES DEMANDADAS					Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 2			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 2			MESES ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
MP.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALA URBANA DE 5 PUESTOS CON MESA DE CENTRO, ACABADO BANTE, PREFABRICADA EN CONCRETO ARMADO	UN	$ -	$ -	22,00	$ 6.572.574,00	$ 122.927.344,00	17,00	$ 94.702.455,00	5,00	$	27.959.892,00	22,00	$ 122.927.344,00	0,00	$ -
MP.02	SUMINISTRO E INSTALACION MESAS DE JUEGO ANTI LADRES Y CODIGO PARA 4 PUESTOS PREFABRICADA EN CONCRETO ARMADO	UN	$ -	$ -	15,00	$ 4.909.224,00	$ 68.658.240,00	-	-	15,00	$	68.658.240,00	15,00	$ 68.658.240,00	0,00	$ -
MP.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA CON CAPACIDAD DE 2.40 MT, INCLUYE ANTI VANDALICA PREFABRICADA EN CONCRETO ARMADO	UN	$ -	$ -	25,00	$ 4.916.370,00	$ 122.909.251,20	22,00	$ 90.802.140,80	5,00	$	13.682.140,80	25,00	$ 122.909.251,20	0,00	$ -
MP.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA SIN RESPALDAR DE 2.40 MT, INCLUYE ANTI VANDALICA PREFABRICADA EN CONCRETO ARMADO	UN	$ -	$ -	35,00	$ 5.678.800,00	$ 198.713.200,00	21,00	$ 77.375.600,00	9,00	$	29.006.400,00	30,00	$ 108.714.000,00	5,00	$ -
MP.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMAS EN CONCRETO INCLUYE MESA DE RANURADA PREFABRICADA EN CONCRETO ARMADO	UN	$ -	$ -	10,00	$ 859.400,00	$ 30.159.400,00	75,00	$ 22.755.000,00	15,00	$	17.405.000,00	10,00	$ 30.159.400,00	0,00	$ -
MP.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMAS EN METAL MESA DE RANURADA PREFABRICADA DE 60 MM DE ESPESOR CON RELLENO EN GRAVILLA DE CONCRETO ENCIMA Y ARENA DE SOMBRA	M2	$ -	$ -	100,00	$ 133.917,00	$ 185.663.223,00	-	-	1107,20	$	148.048.860,40	1107,20	$ 148.048.860,40	342,10	$ 42.613.641,00
MP.07	CENTRO ARTESANAL RECICLAJE M/T Y DESARROLLO EN ZONA VERDE DE UNIDOS CONEJO INCLUSIVE ESTABILIZADOR	M2	$ -	$ -	2991,70	$ 106.250,00	$ 314.980.557,50	2.331,44	$ 246.911.431,20	660,11	$	68.931.187,80	2991,70	$ 314.980.559,00	0,00	$ 318,78
MP.08	BASE PLASTICA DE 10MM PARA MONTAJE MADERA DE 50 MT SOL VERDE ARTIFICIAL	M2	$ -	$ -	1950,00	$ 70.000,00	$ 113.925.201,20	-	-	1107,20	$	80.790.000,00	1107,20	$ 80.790.000,00	842,80	$ 38.385.201,20
MP.09	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO HEXAGONAL ACABADO MATE ALISADA, PREFABRICADO EN CONCRETO ARMADO DE 3000 PSI, CON INCLUSIÓN DE FIBRA	UN	$ -	$ -	3.000,00	$ 1.331.700,00	$ 999.206.100,00	204,00	$ 270.311.000,00	69,00	$	121.910.000,00	300,00	$ 344.428.000,00	22,00	$ 21.777.100,00
MP.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTO HEXAGONAL ACABADO MATE ALISADA, PREFABRICADA EN CONCRETO ARMADO DE 3000 PSI, CON INCLUSIÓN DE FIBRA	UN	$ -	$ -	3400,00	$ 1.180.000,00	$ 329.600.800,00	90,00	$ 79.991.220,00	69,00	$	67.371.180,00	134,00	$ 146.452.400,00	716,00	$ 130.142.200,00
MP.11	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS (SUPERIOR ENTRE 18", INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO	UN	$ -	$ -	6276,00	$ 13.618,00	$ 85.448.784,00	2.988,00	$ 40.552.584,00	696,00	$	10.663.304,00	3684,00	$ 47.379.328,00	2592,00	$ 38.069.440,00
MP.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PANEL LABERINTO	UN	$ -	$ -	3,00	$ 11.246.370,00	$ 33.747.251,20	1,00	$ 11.249.070,00	0,00	$	22.498.140,00	1,00	$ 33.747.251,20	0,00	$ -
MP.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO MUSICAL INCLUSIVO	UN	$ -	$ -	3,00	$ 33.810.900,00	$ 93.021.225,00	1,00	$ 33.010.900,00	-	$	-	1,00	$ 33.010.900,00	1,00	$ 59.010.300,00
MP.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO TIC TOC	UN	$ -	$ -	3,00	$ 4.160.400,00	$ 12.481.200,00	2,00	$ 8.320.800,00	-	$	-	2,00	$ 8.320.800,00	1,00	$ 4.160.400,00
MP.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE ORITELO	UN	$ -	$ -	3,00	$ 48.888.000,00	$ 65.184.000,00	1,00	$ 16.296.000,00	-	$	-	1,00	$ 16.296.000,00	2,00	$ 48.888.000,00
MP.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE PLAYS	UN	$ -	$ -	1,00	$ 50.768.000,00	$ 50.768.000,00	1,00	$ 50.768.000,00	-	$	-	1,00	$ 50.768.000,00	0,00	$ -
MP.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO MALTRIZ	UN	$ -	$ -	3,00	$ 13.652.000,00	$ 39.056.000,00	2,00	$ 25.704.000,00	-	$	-	2,00	$ 25.704.000,00	1,00	$ 13.352.000,00
MP.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO DOBLE	UN	$ -	$ -	1,00	$ 8.600.000,00	$ 8.600.000,00	-	-	-	$	-	0,00	$ -	1,00	$ 8.600.000,00
MP.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO PARQUE PLAYS DOBLE	UN	$ -	$ -	2,00	$ 84.055.370,40	$ 168.110.740,80	-	-	-	$	-	0,00	$ -	2,00	$ 168.110.740,80
MP.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO COLUMPIO INCLUSIVO	UN	$ -	$ -	2,00	$ 19.440.790,40	$ 38.881.580,80	1,00	$ 19.440.790,00	-	$	-	1,00	$ 19.440.790,00	1,00	$ 19.440.790,00
MP.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO BALANCIN DOBLE	UN	$ -	$ -	0,00	$ 7.999.400,00	$ -	-	-	-	$	-	0,00	$ -	0,00	$ -
MP.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE 4 x ENARCO	UN	$ -	$ -	0,00	$ 88.800.000,00	$ -	-	-	-	$	-	0,00	$ -	0,00	$ -
MP.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MALLA DE 4X6C	UN	$ -	$ -	0,00	$ 84.400.000,00	$ -	-	-	-	$	-	0,00	$ -	0,00	$ -
MP.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SUPTICA	UN	$ -	$ -	3,00	$ 4.705.700,00	$ 9.441.300,00	2,00	$ 9.411.300,00	-	$	-	2,00	$ 9.411.300,00	0,00	$ -
MP.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA ATTA BOBLE	UN	$ -	$ -	3,00	$ 4.650.000,00	$ 9.300.000,00	2,00	$ 9.300.000,00	-	$	-	2,00	$ 9.300.000,00	0,00	$ -
MP.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA ALAR	UN	$ -	$ -	3,00	$ 4.650.000,00	$ 9.300.000,00	2,00	$ 9.300.000,00	-	$	-	2,00	$ 9.300.000,00	0,00	$ -
MP.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA ASCENSOR PRESA DE PECHO	UN	$ -	$ -	2,00	$ 6.126.000,00	$ 12.251.000,00	2,00	$ 12.251.000,00	-	$	-	2,00	$ 12.251.000,00	0,00	$ -
MP.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA COLUMPIO PRESA DE PIERNA	UN	$ -	$ -	2,00	$ 4.872.000,00	$ 9.351.700,00	2,00	$ 9.121.700,00	-	$	-	2,00	$ 9.121.700,00	0,00	$ -
MP.29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA AUTOMOVILES	UN	$ -	$ -	3,00	$ 4.425.600,00	$ 13.651.400,00	3,00	$ 13.285.400,00	-	$	-	3,00	$ 13.285.400,00	0,00	$ -
MP.30	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA GIRATORIA ALTA	UN	$ -	$ -	2,00	$ 3.700.000,00	$ 7.592.000,00	2,00	$ 7.592.000,00	-	$	-	2,00	$ 7.592.000,00	0,00	$ -
MP.31	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAQUINA GRADO HOMBRE CATORE	UN	$ -	$ -	2,00	$ 8.941.600,00	$ 18.883.200,00	1,00	$ 9.941.600,00	-	$	-	1,00	$ 9.941.600,00	1,00	$ 8.941.600,00
MP.32	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 10 PERSONAS	UN	$ -	$ -	3,00	$ 24.800.350,00	$ 69.712.050,00	3,00	$ 69.712.050,00	-	$	-	3,00	$ 69.712.050,00	0,00	$ -
MP.33	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 10 PERSONAS	UN	$ -	$ -	3,00	$ 60.510.000,00	$ 120.600.765,00	-	-	3,00	$	120.600.765,00	3,00	$ 120.600.765,00	0,00	$ -
MP.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SISTEMA CALISTENIA CAPACIDAD 10 PERSONAS	UN	$ -	$ -	1,00	$ 45.510.000,00	$ 45.510.000,00	1,00	$ 45.510.000,00	-	$	-	1,00	$ 45.510.000,00	0,00	$ -
MP.35	ANCLAJE EPOXICO PARA VARILLAS DE MUROS, VIGAS, COLUMNETAS (SUPERIOR ENTRE 18", INCLUYE PERFORACION Y EPOXICO	UN	$ -	$ -	6276,00	$ 13.618,00	$ 85.448.784,00	2.988,00	$ 40.552.584,00	696,00	$	10.663.304,00	3684,00	$ 47.379.328,00	2592,00	$ 38.069.440,00
MP.36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SOMBRILLA DE MADERA DE 10 MT DE ANCHO, PARA REALCE DE PASOS EN ZONAS DE SERVICIOS Y ZONA DE TEMPERO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO PARA VIGUETAS, Y MARCO DE CONCRETO, LA MALLA ESTA INCLUIDA SE CONTABILIZA EN EL ITEM CONTRACTUAL	UN	$ -	$ -	100,00	$ 100.000,00	$ 20.000.000,00	100,00	$ 20.000.000,00	-	$	-	100,00	$ 20.000.000,00	0,00	$ -
MP.37	ACTAJO DE ADARAS DE PARQUE PEATONAL	UN	$ -	$ -	1270,00	$ 60.000,00	$ 61.100.000,00	572,00	$ 11.020.000,00	420,00	$	33.480.000,00	992,00	$ 44.480.000,00	280,00	$ 47.200.700,00
MP.38	SUMINISTRO DE SALVAMENTO DE ELEMENTOS DE ESTRUCTURAS METALICAS	KG	$ -	$ -	5081,00	$ 6.000,00	$ 450.290.000,00	3941,00	$ 324.498.000,00	997,00	$	5.000.000,00	3940,00	$ 334.500.700,00	1312,00	$ 95.000.100,00
MP.39	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BARANDAS EN MADERA HORIZONTAL ESTARA SUPEDITADO AL MODULO DE ESPARCIO	M2	$ -	$ -	44,00	$ 726.000,00	$ 32.900.270,67	0,00	$ 0.004.108,00	-	$	-	12,00	$ 9.004.108,00	32,00	$ 24.000.160,70
MP.40	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PASAMANOS EN MADERA HORIZONTAL ESTARA SUPEDITADO AL MODULO DE ESPARCIO	UD	$ -	$ -	1000,00	$ 1.302.440,00	$ 12.324.400,00	5,00	$ 5.162.200,00	-	$	-	5,00	$ 5.162.200,00	0,00	$ 6.162.200,00
MP.41	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MONUMENTO PARA CONCHA ACUSTICA, FORMADO EN ALUMINIO CON PERFORACION DE FIBRA DE VIDRIO, INCLUYE TRES ESTRUCTURAS DE 3 MT DE ANCHO Y 3 DE 1.50 ML	GL	$ -	$ -	1,00	$ 58.143.457,00	$ 58.143.457,00	1,00	$ 58.145.457,00	-	$	-	1,00	$ 58.143.457,00	0,00	$ -
MP.42	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CORTINA CERRAMIENTO EN TUBO DE 1 1/2 PULGADA CAL 20 ALTO 1.20 CADENA ENTRE 1.20 Y 1.60	UD	$ -	$ -	33,00	$ 1.907.000,00	$ 47.140.000,00	0,00	$ 0.070.000,00	0,00	$	23.570.000,00	33,00	$ 47.140.000,00	0,00	$ -
MP.43	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE ACCESO A LOCALES DE 1.00PT, EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 Y PINTURA EPOXI SUAVE	UD	$ -	$ -	12,00	$ 1.481.524,00	$ 17.338.000,00	5,00	$ 8.941.044,00	-	$	-	5,00	$ 8.941.044,00	0,00	$ 8.941.044,00
MP.44	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE ACCESO A LOCALES DE 0.8PT, EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 Y PINTURA EPOXI SUAVE	UD	$ -	$ -	8,00	$ 1.881.000,00	$ 10.001.340,00	3,00	$ 5.402.574,00	-	$	-	3,00	$ 5.402.574,00	0,00	$ 5.402.574,00
MP.45	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE ACCESO A LOCALES DE 1.0PT, EN LAMINA GALVANIZADA CAL 18 Y PINTURA EPOXI SUAVE	UD	$ -	$ -	2,00	$ 2.908.500,00	$ 4.010.000,00	1,00	$ 2.908.500,00	-	$	-	1,00	$ 2.908.500,00	1,00	$ 2.908.500,00

	ACTA PARCIAL No. 03 CONTRATO No. LP - 008 - 2024

CONTRATO No.:	LP - 008 - 2024 LOTE 1
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO JARAMILLO 24
REPRESENTANTE:	PERSONA PARA EL CONSORCIO CONSORCIO DE BARRANQUILLA Y LA REGION S.A.S - SIGLA BRR S.A.
SUPERVISOR:	PEDRO IGNACIO NAVARRO ARIAS
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PARQUES Y PUNTOS UNIDOS DEPORTIVAS, ZONAS VERDES, MALECONES Y VIAS PARA EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (VARIOS)
VALOR INICIAL:	$ 14.439.999.972,00
VALOR ADICIONES:	$ 7.599.971.464,13
VALOR ACUMULADO:	$ 22.039.971.436,13
PLAZO CONTRACTUAL:	20 DE JULIO DE 2025
FECHA DE INICIACION:	10 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION:	NA
FECHA DE REINICIO:	NA
PERIODO PRESENTE ACTA:	01/03/2025 AL 31/08/2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	27%
% DE AVANCE ACUMULADO:	79%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					Condiciones Actualizadas Acuerdo Actual de Modificación No. 2			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 3		MEDIO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
BP.01	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MAYA/BAR CORRUGADA EN ALUMINIO DE 1.5*1.5	UN	$ -	$ -	6,00	$ 494.867,50	$ 2.969.205,00	3,00	$ 1.484.671,50	0,00	$ 1.732.249,50	0,00	$ 3.217.200,50	1,00	$ 742.465,50
BP.02	CONSTRUCCIÓN DE SUPORTES EN CONCRETO PARA SEÑALES DE BP.01 Y A) TO 9036, INCLUYE EXCAVACIÓN DE REFUERZO INCLUIDO	UN	$ -	$ -	1000,00	$ 30.971,75	$ 42.001.955,00	700,00	$ 21.680.290,00	307,00	$ 9.998.937,50	1000,00	$ 30.684.952,50	307,00	$ 72.253.387,50
BP.03	RETIRO DE SEÑALES EXISTENTES	UL	$ -	$ -	1000,00	$ 30.989,00	$ 3.284.791,00	106,00	$ 3.284.791,00		$ -	106,00	$ 3.284.791,00	0,00	$ -
BP.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO ANTI DERRAPANTE DE COLOR ROJO	M2	$ -	$ -	50,00	$ 158.845,00	$ 13.034.421,10	82,10	$ 13.034.421,10		$ -	82,10	$ 13.034.421,10	0,00	$ -
BP.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA AISLADO	UN	$ -	$ -	3,00	$ 788.707,50	$ 1.033.014,00	1,00	$ 555.707,50		$ -	1,00	$ 788.745,50	1,00	$ 555.707,50
BP.06	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL LAVAMA	UN	$ -	$ -	5,00	$ 361.657,50	$ 3.924.753,00	0,00	$ 1.666.165,00		$ -	0,00	$ 1.666.165,00	4,00	$ 1.666.165,00
BP.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL MEDIANO	UN	$ -	$ -	1,00	$ 615.706,00	$ 615.706,00	-	-		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 615.706,00
BP.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE PARA 4 MEDIDORES VIVIENDA CONFLICTO	UN	$ -	$ -	8,00	$ 1.151.115,00	$ 9.000.000,00	-	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ 9.000.000,00
BP.09	ACOMETIDA ELECTRICA PARA MODULOS DE SERVICIOS CON CABLE ANTIFRAUDE 3 #4 X 2/0 CENTRE + 1 NEUTRO, EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 3"	ML	$ -	$ -	60,00	$ 59.655,50	$ 3.600.780,00	-	-		$ -	0,00	$ -	60,00	$ 3.642.180,00
BP.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVADEROS ANTIDESLIZANTES, INCLUYE ENTREGA Y CAMBRIA CHAMBRA CON LAVADERA DE 1.10 X 1.10 MTS EN CONCRETO 3.000 PSI (MINIMO). MEDIDAS 1,40 DE ALTO POR 1 METRO DE ANCHO	UN	$ -	$ -	5,00	$ 1.000.000,00	$ -	-	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
BP.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LETRERO DE CUIDAR TIC DE 80CM DE ALTO POR 40CM. ESTRUCTURA METALICA, LETRAS EN POLIETILENO, CUBIERTA EN POLIMETILICO Y ACABADO EN CERAMICA. MEDIDAS 40CM DE LARGO POR 2.10 MT ALTO	UN	$ -	$ -	5,00	$ 80.710.790,00	$ -	-	-		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
BP.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MESONES EN CEMENTO ORO CON LAVAMANOS INCORPORADO	ML	$ -	$ -	5,44	$ 1.000.000,00	$ 10.881.339,10	4,00	$ 8.000.000,00	4,00	$ 8.000.000,00	8,75	$ 13.881.000,00	0,19	$ 285.726,00
BP.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MESONES EN CEMENTO TIPO SEMI PARQUE	ML	$ -	$ -	20,00	$ 1.000.000,00	$ 20.000.000,00	12,00	$ 12.000.000,00	12,00	$ 12.000.000,00	24,00	$ 24.000.000,00	0,00	$ -
BP.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BOLARDO ANCLADO	UN	$ -	$ -	5,00	$ 1.000.000,00	$ 5.000.000,00	-	-		$ -	5,00	$ -	0,00	$ -
BP.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BOLARDO EMBUTIDO	UN	$ -	$ -	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	-	-		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.000.000,00
BP.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BOLARDO DOBLE PARA BICI	UN	$ -	$ -	1,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	-	-		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.000.000,00
BP.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BOLARDO DOBLE TIPO C	UN	$ -	$ -	1,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	-	-		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.000.000,00
BP.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE JUEGO MC-015	UN	$ -	$ -	1,00	$ 750.870.000,00	$ 750.870.000,00	1,00	$ 750.870.000,00		$ -	1,00	$ 750.870.000,00	0,00	$ -
BP.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA PARA RAMPAS, EN TUBERÍA GALVANIZADA CAL. 14 DE 2" PARA RODAMANOS SUPERIOR, DE 1 MTS DE ALTURA, CON POSTES INTERMEDIOS EN TUBERÍA DE 1" GALVANIZADA CAL. 14, CON APOYOS EN PLANCHUELAS DE 15 CM. 15*15 MM, AL SUELO. TODAS LAS PIEZAS GALVANIZADAS MÁS ACABADO EN PINTURA COLOR PLATEADO TIPO ANGLE, SEGÚN DISEÑO SUMINISTRADO.	KL	$ -	$ -	720,00	$ 980.979,00	$ 833.785.994,11	1.150,01	$ 955.466.254,47		$ -	0,00	$ 955.466.254,47	0,00	$ 333.037.329,89
BP.20	"MESON RECTO DE 1.5M X 0.60M DE PROFUNDIDAD. PRODUCTO FABRICADO CON LAMINA ACERO INOXIDABLE 304 CAL. 18, INCLUYE: BISEL FRONTAL DE 45MM, SALPICADERO TRANSVERSO DE 80MM, SALPICADERO IZQUIERDO DE 80MM, SALPICADERO DERECHO DE 80MM, 1 TARJOLE CON ESQUINAS CURVAS DE 0.5 X 0.5 + 80M DE PROFUNDIDAD. FABRICADO CON LAMINA ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18, ESTRUCTURA FABRICADA CON TUBO CUADRADO DE 1 X 1" ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18, INCLUYE INSTALACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN, GARANTÍA, SELLO PERIMETRAL, SIFON Y DRENAJE LA"	UN	$ -	$ -	420,00	$ 22.844.869,00	$ 22.844.869,00	420,00	$ 11.422.449,00		$ -	420,00	$ 11.422.449,00	0,00	$ 11.422.449,00
BP.21	"MESON EN FORMA DE L DE 1.5M X 1.60M DE PROFUNDIDAD. PRODUCTO FABRICADO CON LAMINA ACERO INOXIDABLE 304 CAL. 18, INCLUYE: BISEL FRONTAL DE 45MM, SALPICADERO TRANSVERSO DE 80MM, SALPICADERO IZQUIERDO DE 80MM, SALPICADERO DERECHO DE 80MM, 1 TARJOLE CON ESQUINAS CURVAS DE 0.5 X 0.5 + 80M DE PROFUNDIDAD. FABRICADO CON LAMINA ACERO INOXIDABLE 304 CAL 18, ESTRUCTURA FABRICADA CON TUBO CUADRADO DE 1 X 1" ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18, INCLUYE INSTALACIÓN, INCLUYE INSTALACIÓN, GARANTÍA, SELLO PERIMETRAL, SIFON Y DRENAJE LA"	UN	$ -	$ -	420,00	$ 1.000.000,00	$ 72.000.000,00	0,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
BP.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLATAFORMAS METÁLICAS PARA PISTA DE SKATE PARK METÁLICAS	GL	$ -	$ -	1,00	$ 101.302.314,00	$ 101.302.314,00	-	-		$ -	0,00	$ -	1,00	$ 101.302.314,00
BP.23	CONCRETO CICLÓPEO DE 21 MPA CON 30% DE PIEDRA PARA PISTA DE PATINAJE, INCLUYENDO EL DE 15 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA PISTA DE PATINAJE, REFORZADA CON PARRILLA CONSTRUIDA EN BARRAS Y MALLA PARA ÁREAS ONDULADAS, CON ENDURECEDOR DE CUARZO (COLOR GRIS NATURAL) INCLUYE (CONCRETO, BELLO DE JUNTAS)	M2	$ -	$ -	187,00	$ 251.999,00	$ 49.604.527,70	197,00	$ 49.604.527,70		$ -	197,00	$ 49.604.527,70	0,00	$ -
BP.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIMBRE DE ACERCARTE	UD	$ -	$ -	12,00	$ 200.423,00	$ 2.470.404,00	6,00	$ 1.200.753,00		$ -	6,00	$ 1.200.753,00	6,00	$ 1.200.753,00
BP.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCUDOS DE ANCHAMIENTO	UN	$ -	$ -	8,00	$ 90.195,00	$ 721.560,00	4,00	$ 360.780,00		$ -	4,00	$ 360.780,00	4,00	$ 360.780,00
BP.26	CONSTRUCCIÓN DE VÓRTICE EN CONCRETO ENTRE PISOS DE 3000 PSI VACIADO POR VOLQUETA DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CURA VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS EN 3/8 CADA 20 CM	ML	$ -	$ -	2001,00	$ 48.656,00	$ 103.615.056,00	2.001,00	$ 103.615.056,00		$ -	2.001,00	$ 103.615.056,00	0,00	$ -
BP.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA UNGA PIEZA (CUBIERTA), EN TUBERÍA GALVANIZADA CAL. 14 DE 2" PARA RODAMANOS SUPERIOR, A DOS ALTURAS INTERMEDIOS EN TUBERÍA DE 1" GALVANIZADA CAL. 14, CON APOYOS EN TUBERÍA DE 2" PEGADA AL PISO A 1.10 MTS DE ALTURA, TODAS LAS PIEZAS GALVANIZADAS MÁS ACABADO EN PINTURA COLOR PLATEADO TIPO ANGLE, SEGÚN DISEÑO SUMINISTRADO. INCLUYE SOLDADOR PISOS EN ZONAS CURVAS	KL	$ -	$ -	75,84	$ 997.001,00	$ 75.597.849,84	75,84	$ 75.597.849,84		$ -	75,84	$ 75.597.849,84	0,00	$ -
BP.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN L	UD	$ -	$ -	2,00	$ 471.101,00	$ 942.202,00	1,00	$ 471.101,00		$ -	1,00	$ 471.101,00	1,00	$ 471.101,00
BP.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA de 24"	UN	$ -	$ -	2,00	$ 191.101,00	$ 382.202,00	1,00	$ 191.101,00		$ -	1,00	$ 191.101,00	1,00	$ 191.101,00
BP.30	ACTAS LICENCIAS PRELIMINARES AFAL "MOBIFRE"	GL	$ -	$ -	1,00	$ 2.107.105,00	$ 2.107.105,00				$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.107.105,00
BP.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACETA VERTICAL de 1.20 DE ALTURA, ANCHO DE BORDE 0.15 MPA EN CONCRETO REFORZADO	UN	$ -	$ -	48,00	$ 1.991.545,00	$ 93.625.000,00	45,00	$ 89.588.545,00	5,00	$ 10.036.455,00	48,00	$ 100.000.000,00	0,00	$ -
BP.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACETA DE 1.80 PTS (VARIOS DE ALTURA, FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO)	UN	$ -	$ -	120,00	$ 2.745.545,00	$ 329.465.400,00	100,00	$ 274.554.500,00	20,00	$ 54.910.900,00	120,00	$ 329.465.400,00	15,00	$ 39.668.455,00
BP.33	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, INCLUYE PULIDA DEL PISO EXISTENTE, PINTADO DE DEMARCACIÓN, DEMOLICIÓN DE PERFIL DE ANCLAJE EXISTENTE, DESBALANDO, LIMPIEZA DE PISO, ACIDOS, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	$ -	$ -	600,00	$ 53.881,00	$ 10.488.400,00	200,00	$ 10.488.400,00		$ -	600,00	$ 36.888.400,00	0,00	$ -

CONTRATO No:	LP - 001 - 2024 (LOTE 1
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS AVENIDA 84
INTERVENTOR:	EMPRESA PARA EL DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. - EDUBAR S.A.
SUPERVISOR:	PEDRO ELIAS ROMERO ARIZA
OBJETO:	ADECUAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PÚBLICOS, SENDAS PEATONALES, ZONAS VERDES, MOBILIARIO Y BOLEVARES EN DIFERENTES SECTORES DE SUR No. 01 DE BARRANQUILLA (LOTE 1)
VALOR INICIAL:	$ 14.241.906.503,09
VALOR ADICIONES:	$ 7.558.913.486,23
VALOR ACUMULADO:	$ 21.800.644.967,32
PLAZO CONTRACTUAL:	30 DE JULIO DE 2026
FECHA DE INICIACIÓN:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA:	17/03/2026 AL 31/03/2026
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	21%
% DE AVANCE ACUMULADO:	75%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 3			ACUMULADO ANTERIOR		PERIODO DE ACTA No. 6		HASTA ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SP-101	PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO BICOMPONENTE EPOXI-POLIAMIDICO, CON APLICACIÓN DE IMPRIMANTE Y SELLADOR, INCLUYE LIJADA CON HERRAMIENTA MANUAL Y ACIDO Y PARA ESTRUCTURAS	M2	$ -	$ -	1.477,50	$ 92.520,00	$ 136.682.670,00	1.326,00	$ 116.482.141,00		$ -	1.326,00	$ 116.482.141,00	151,50	$ 13.307.529,00
SP-102	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO A 36 KSI PARA CONFORMACIÓN DE 2° NIVEL PARA CONFORMACIÓN DEL POZO DE LA CAJA DE CONTROL DE LA PLAZA	KG	$ -	$ -	107,10	$ 34.760,00	$ 4.764.000,24	75,00	$ 2.445.000,24	30,00	$ 2.321.160,00	105,10	$ 4.766.160,24	0,00	$ -
SP-103	DEMOLICIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOSA DE PISO INCLUYENDO EL RETIRO DEL ESCOMBRO HASTA LA DISTANCIA DE 5 KM	M3	$ -	$ -	15,00	$ 518.000,00	$ 5.802.001,54	15,00	$ 5.802.001,54		$ -	15,00	$ 5.802.001,54	0,00	$ -
SP-104	EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL COMUN	M3	$ -	$ -	52,00	$ 171.000,00	$ 8.778.000,00	8,00	$ 1.370.184,00	14,00	$ 2.400.072,00	22,00	$ 3.770.256,00	0,00	$ -
SP-105	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA PISTA DE PATINAJE DE 5 METROS ANCHO, INCLUYENDO: DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA PISTA DE PATINAJE, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA D 378 CON LADO 15X15, ESPESOR Y SELLO DE JUNTAS	ML	$ -	$ -	55,00	$ 116.722,00	$ 6.421.791,00	55,00	$ 6.421.791,00		$ -	55,00	$ 6.421.791,00	0,00	$ -
SP-107	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ACERO A 36 KSI PARA ESCALERA DE PISTA DE PATINAJE	KG	$ -	$ -	70,00	$ 55.900,00	$ 3.917.324,00	9,00	$ 501.956,00		$ -	9,00	$ 501.956,00	0,00	$ 3.915.368,00
SP-108	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE, REFORZADO DE 15 CM DE ANCHO Y 90 CM DE ALTURA PARA CONFORMACIÓN DE JARDINERAS, DE 16CI A 0 EL RELLENO DE CONCILIA Y REFORZAMIENTO REQUERIDO (EC 16CI) EN ABCILAJE (PROVICO)	ML	$ -	$ -	181,00	$ 75.000,00	$ 13.515.405,01	170,00	$ 12.641.421,50	20,00	$ 2.220.703,05	190,00	$ 14.112.105,55	196,44	$ 17.143.703,12
SP-109	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE, REFORZADO DE 15 CM DE ANCHO Y 40 CM DE ALTURA PARA CONFORMACIÓN DE JARDINERAS HACIA EL CANAL, DE 16CI A 0 EL RELLENO DE SOBRELLAS Y REFORZAMIENTO REQUERIDO (EC INCLUYE ANCLAJE EPOXICO)	ML	$ -	$ -	335,20	$ 73.510,00	$ 24.645.155,20	309,40	$ 22.636.181,20	45,80	$ 3.368.973,97	355,20	$ 26.771.155,21	335,20	$ 10.564.272,77
SP-110	CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO PARA CAPTACIONES DE AGUAS DE LAVA ALREDEDOR, INCLUYE VIGAS DE APOYO DE LOSAS EN CONCRETO DE 3000 PSI, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MEDIDA Y COLOCACIÓN	M2	$ -	$ -	266,00	$ 350.000,00	$ 77.007.500,01	247,00	$ 86.128.000,00		$ -	247,00	$ 86.128.000,00	47,00	$ 16.450.000,00
SP-111	CONSTRUCCIÓN DE PERGOLA EN CONCRETO PARA APOYO DE MATERIALES VARIOS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 40*40 Y ALTO 280CM, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO, NO INCLUYE ANCLAJES	UN	$ -	$ -	14,00	$ 168.000,00	$ 10.400.000,00	13,00	$ 10.000.615,97		$ -	13,00	$ 10.000.615,97	10,00	$ 1.399.370,13
SP-112	SUMINISTRO DE AGUA Y DISTRIBUCIÓN PARA APROVISIONAMIENTO DE ARENA	M3	$ -	$ -	1.571,41	$ 6.000,00	$ 7.551.159,00	-	$ -	419,40	$ 3.972.150,00	419,40	$ 3.972.150,00	917,59	$ 4.519.007,13
SP-113	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO PARA JAULAS DE BARRO EN MALLA GALVANIZADA Y MALLA DE PVC, INCLUYE POSTES CADA 1 MT, DE ALTURA 1,5 CM, HERRAMIENTA DE 2°, PINTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	GL	$ -	$ -	1,00	$ 33.896.713,00	$ 33.896.713,00	1,00	$ 33.893.713,00		$ -	1,00	$ 33.896.713,00	0,00	$ -
SP-114	MANTENIMIENTO DE PARQUE METALICO DE 14 TUBOS ID 0.5, PARQUE INFANTIL A BASE DE CAUCHO EXISTENTE, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLERIA, PINTADO DE CASCO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, ACABADO FINAL, CIMENTACIÓN PROPIA, RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS Y ASEO	GL	$ -	$ -	1,00	$ 17.158.600,00	$ 17.158.600,00	1,00	$ 17.158.600,00		$ -	1,00	$ 17.158.600,00	0,00	$ -
SP-115	CAMARGO 0100 PARA ESTANTERIA 2X2.7*1.10	UD	$ -	$ -	2,00	$ 141.500,00	$ 286.824,00	-	$ -	1,00	$ 145.500,00	1,00	$ 145.500,00	1,00	$ 143.500,00
SP-116	ALTA ALA DE CONCRETO DE 3000 D=0.90, ALTURA HOJA INSTALADO O SIMILAR DE 1.80 Y ESPESOR DE 10CM DE MICRO, INCLUYE BISEL CON LA MISMA MATERIA INTERNA	MA	$ -	$ -	1.918,27	$ 72.301,25	$ 138.677.000,47	70,00	$ 10.064.000,01	30,00	$ 2.151.221,00	100,00	$ 77.186.178,00	975,00	$ 40.991.000,00
SP-117	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MURO EN BLOQUE CALADO DE 0700 PARA CERRAR DE 1500*2000 MM DE RESPIRADOR DEL CANAL	M2	$ -	$ -	999,00	$ 121.000,00	$ 120.879.000,00	147,50	$ 17.800.000,00	150,00	$ 18.000.120,00	300,00	$ 37.107.504,11	692,00	$ 44.085.944,00
SP-118	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VALLA ARTESTICA, ESTRUCTURA EN TUBERIA CUADRADA GALVANIZADA DE 1.25, Y LOSETA EN CONCRETO PREFABRICADA, MODULO METALICO DE 4.00 CON MARCA ACRILICA DE INFORMATIVOS, MEDIDAS: 1.07 DE ALTO POR 4.00 METRO DE ANCHO	UH	$ -	$ -	8,00	$ 4.470.000,00	$ 35.760.000,00	-	$ -		$ -	0,00	$ -	10,00	$ 44.700.000,00
SP-119	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LETRERO DE CIUDAD AMIGO CHARCO, ESTRUCTURA INTERNA Y ADHESIVA CON TUBO DE HIERRO DE 4" CUADRADO, ESTRUCTURA CON PINTURA ELECTROSTATICA, MANTENIMIENTO EN LAMINA DE MADERA CON 1 EL RESISTIMIENTO DEL AVISO FORMADO EN LAMINA DE ESPESOR DE 3 MM Y PVPA, DOTE IMPRIMIR, DE COMBINA CON MALLA PARA EXTERIORES, LA SUPERFICIE SE TRATARA ESPECIALMENTE, DIMENSIONES DE 3.45 ALTO X 6.00 ANCHO	UH	$ -	$ -	1,00	$ 52.000.000,00	$ 52.037.000,00	1,00	$ 52.037.000,00		$ -	1,00	$ 52.037.000,00	0,00	$ -
SP-120	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BOTADOR METICO	UD	$ -	$ -	961,00	$ 10.000,00	$ 9.621.000,00	326,00	$ 3.800.347,00	321,00	$ 3.821.100,00	464,00	$ 7.621.100,00	0,00	$ -
SP-121	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTES DE 0.400 W Y CALCULOS EN ZONAS DE ANDENES, INCLUYE RETIRO Y BATERIA DE MATERIAL CON DISTRIBUIDO	UN	$ -	$ -	170,00	$ 50.000,00	$ 7.305.025,40	150,00	$ 7.500.025,40		$ -	150,00	$ 7.500.025,40	0,00	$ -
SP-122	MANTENIMIENTO DEL PARQUE METALICO DE 16 TUBOS, CAMBIO DE TORNILLERIA POR TORNILLERIA INOXIDABLE, SIKA BASALTO DE ESTRUCTURA METALICA, RETIRO DE CASCO APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ACABADO FINAL	GL	$ -	$ -	1,00	$ 13.654.225,00	$ 13.654.225,00	1,00	$ 13.654.225,00		$ -	1,00	$ 13.654.225,00	0,00	$ -
SP-123	MANTENIMIENTO DE MALLA DE ACERO GALVANIZADO DE PARQUE EXISTENTE INCLUYE [illegible] Y MOBILIARIO FINAL Y CAMBIO DE PIEZAS EN CASO DE REQUERIRLO	UN	$ -	$ -	13,00	$ 1.000.615,00	$ 12.900.000,00	9,00	$ 11.346.000,00	0,00	$ 11.346.000,00	13,00	$ 22.692.000,00	0,00	$ -
SP-124	VENDOCHON MAMPOSTERIA (CH, KORILLO)	M2	$ -	$ -	83,20	$ 34.760,00	$ 2.893.648,00	-	$ -		$ -	0,00	$ -	83,20	$ 2.893.648,00
SP-125	DEMOLICIÓN CONCRETO REFORZADO DE 3°1.0 00 0° 2 MTS	CD	$ -	$ -	1,00	$ 1.915.715,00	$ 1.915.715,00	-	$ -	1,00	$ 1.915.715,00	1,00	$ 1.915.715,00	0,00	$ -
SP-126	CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE 30.0 0.1 0.20 EN CONCRETO RECLUTA, INCLUYE DE REFUERZO PARA VIGA DE MALLA Y PUERTOS EN MÓDULO DE SERVICIO	ML	$ -	$ -	25,00	$ 130.000,00	$ 3.250.000,00	-	$ -	15,00	$ 2.100.000,00	15,00	$ 2.100.000,00	7,50	$ 917.750,00
SP-127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC RDE32 DE 1/2"	ML	$ -	$ -	172,00	$ 35.000,00	$ 5.922.000,00	-	$ -		$ -	0,00	$ -	172,00	$ 5.922.000,00
SP-128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SAP/TERMI DE 3"	ML	$ -	$ -	55,00	$ 29.000,00	$ 1.671.000,00	-	$ -		$ -	0,00	$ -	55,00	$ 1.671.000,00
SP-129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SAP/TERMI DE 4"	ML	$ -	$ -	105,00	$ 46.000,00	$ 5.244.000,00	-	$ -	45,45	$ 2.535.000,00	45,45	$ 2.545.000,00	76,55	$ 2.535.325,20
SP-130	SUMINISTRO, TRANSPORTE E CIMENTACIÓN DE MURO EN BLOQUE, MEDIANTE 40 CM DE ANCHO PARA CONFORMACIÓN DE RAMPAS, DE INCLUYE EL RELLENO DE ARENA MAS CHEA HOSE Y ACERO DE REFUERZO	M2	$ -	$ -	80,00	$ 169.807,00	$ 18.854.000,00	-	$ -	13,00	$ 2.600.000,00	13,00	$ 2.600.000,00	75,00	$ 12.642.705,00
SP-131	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBO EN SUPER BOMBO PARA CUBRIR NODO CONVENCIONAL DE LOSAS	ML	$ -	$ -	117,00	$ 65.270,00	$ 8.176.000,00	-	$ -	49,70	$ 3.100.004,70	49,70	$ 3.100.004,70	75,10	$ 5.075.045,31
SP-132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 12"(SUPERIOR)	UN	$ -	$ -	3,00	$ 600.000,00	$ 1.800.000,00	-	$ -	1,50	$ 900.000,00	1,50	$ 900.000,00	1,50	$ 900.000,00

ACTA DE CANTIDADES DE OBRA No. 03
CONTRATO No. LP-001-2024 DE 2024

CONTRATO No.	LP-001-2024 DE 2024
CONTRATANTE	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, TURÍSTICO Y CULTURAL DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA	CONSORCIO VIAS UNIDAS 24
INTERVENTOR	EDUBAR S.A.
SUPERVISOR	INSTITUTO DISTRITAL DE VALORIZACIÓN
OBJETO	MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL ARTERIAL Y VIAS LOCALES CON PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 38 ENTRE LA CALLE 30 Y LA CALLE 45 DEL BARRIO LA PAZ
VALOR INICIAL	$ 6.473.999.973,00
VALOR ADICIONES	$ 1.295.079.994,75
VALOR ACUMULADO	$ 7.769.079.967,75
PLAZO CONTRACTUAL	10 DE JULIO DE 2025
FECHA DE INICIACIÓN	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
PERIODO PRESENTE ACTA	1 PARCIAL 2025
% DE AVANCE PRESENTE ACTA	29%
% DE AVANCE ACUMULADO	75%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					Condiciones Actualizadas Según Acta de Modificación No. 3			ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 3		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	INTEG.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
MP.130	DEMOLICIÓN PARCIAL DE BORDILLO EXISTENTE EN PIEDRA	UND	0,00	$ -	$ -	57,00	$ 90.429,00	$ 5.155.353,00	-	-	50,00	$ 4.521.450,00	50,00	$ 4.521.450,00	7,00	$ 633.903,00
MP.131	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA DE CAJÓN DE 1.00 MTS DE DIAMETRO PARA CRUCE MANUAL DE CALZADA INCLUYE 6 MANILLARES 12 TAPAS RIBETE EN CONCRETO	UN	0,00	$ -	$ -	6,00	$ 731.476,00	$ 1.991.756,00	-	-	-	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 1.991.756,00
MP.132	LIMPIEZA MANUAL DE ESCOMBROS	M2	0,00	$ -	$ -	1.500,00	$ 60.720,00	$ 104.586.528,00	-	-	1.762,00	$ 80.000.000,00	1.762,00	$ 80.000.000,00	348,00	$ 24.267.999,00
MP.133	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI, EN FORMA MENSUAL DE 6 UNID. PARA PEQUEÑOS DRENAJES DE 1.0 X 1.0 M DE ABERTURA, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADA CON PERFIL MONTADO SOBRE TECHO, MEDIA CAÑA CON MALLA EN PARTE INFERIOR LATERAL INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIONES PLÁSTICO DE 6 MM PARA SEPARACIÓN (EN INCLUYE CORTE Y RELLENO DE JUNTAS)	UND	0,00	$ -	$ -	44,00	$ 1.918.180,00	$ 9.232.640,00	-	-	-	$ -	0,00	$ -	44,00	$ 9.232.640,00
MP.134	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TUBERIA PARA ANCLADES SOBRE PLACAS DIRECTAS EN	UD	0,00	$ -	$ -	3.500,00	$ 2.121,00	$ 742.350,00	-	-	172,00	$ 405.133,72	172,00	$ 405.133,72	143,00	$ 337.762,28
MP.135	DEMARRACIÓN DE PLACA EN CONCRETO PARA PUENTE PEATONAL INCLUYE EQUIPOS, GASTOS, PARA EL MONTAJE, MOLDE PLANOS DE PLACA	M2	0,00	$ -	$ -	10.500,00	$ 64.024,00	$ 100.440.784,00	-	-	-	$ -	0,00	$ -	1.540,00	$ 186.455.784,00
MP.136	SUMINISTRO DE MATERIAL GEOMALLA TRICIAL Y CINTA DE ANDENES	M2	0,00	$ -	$ -	4.100,00	$ 11.000,00	$ 46.925.480,00	-	-	-	$ -	0,00	$ -	410,00	$ 46.925.480,00
MP.137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA ANCLAJES EN CONCRETO PARA CONFORMACIÓN DE ZAG, POLIMETILMETACRILATO DE 7.5MM TRANS	M2	0,00	$ -	$ -	10,00	$ 11.000,00	$ 110.000,00	-	-	-	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 110.000,00
MP.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA ANCLAJES EN CONCRETO PARA CONFORMACIÓN DE ZAG, POLIMETILMETACRILATO DE 7.5MM TRANS	M2	0,00	$ -	$ -	10,00	$ 9.150,00	$ 91.500,00	-	-	-	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 91.500,00
MP.139	IMPERMEABILIZACIÓN ACRILICO BASE SOLVENTE Pintura PINOS DE PLASTICO EN FRIO QUE SE VERTERA APLICADO SOBRE PLACAS DE CONCRETO	M2	0,00	$ -	$ -	3.500,00	$ 28.500.886,00	$ 99.730.800,00	-	-	-	$ -	0,00	$ -	3.500,00	$ 99.730.800,00
MP.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBE Y BAJA EN L CONCRETO PARA BELLOS PUENTES DE LARGO 1.20M ANCHO 1.20M, ALTO 1.20 DE ARENA ROSADA Y ROJO Y 4 MM CAPACIDAD 3 BARCOS	UN	0,00	$ -	$ -	3,00	$ 28.500.886,00	$ 85.502.658,00	-	-	-	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 85.502.658,00
MP.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBE Y BAJA EN L CON ANDENES EN CONCRETO PARA BELLOS PUENTES DE LARGO 1.20M ANCHO 1.20M, ALTO 1.20 DE ARENA ROSADA Y ROJO Y 4 MM CAPACIDAD 3 BARCOS	UN	0,00	$ -	$ -	3,00	$ 24.993.306,00	$ 74.979.918,00	-	-	-	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 74.979.918,00
	COSTO DIRECTO				$ 717.747.249,47			$ 717.747.249,47	2.040,00	$ 1.186.842.167,72	COSTO DIRECTO	$ 1.186.842.167,72	2.040,00	$ 1.904.589.417,19	COSTO DIRECTO	$ 889.572.314,53
	AIU 35%		35%		$ 251.111.737,31			$ 251.111.737,31	714,00	$ 415.394.758,70	AIU 35%	$ 415.394.758,70	714,00	$ 666.506.496,01	AIU 35%	$ 311.350.260,69
	VALOR TOTAL				$ 968.858.986,78			$ 968.858.986,78	2.754,00	$ 1.602.236.926,42	VALOR TOTAL	$ 1.602.236.926,42	2.754,00	$ 2.571.095.913,20	VALOR TOTAL	$ 1.200.922.575,22
MP.142	PMT	GL	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.000.000,00
MP.143	PERSONAL DE APOYO DE MEDIO DIA	GL	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.000.000,00
MP.144	PERSONAL DE APOYO DE MEDIO DIA	GL	0,00	$ -	$ -	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.000.000,00
					TOTAL			$ 15.000.000,00	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -		$ 15.000.000,00

1. El interventor verifica que el pago, verificó y controló el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con copia en los soportes presentados con este.
2. Las cantidades y valores consignados en el presente acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y Interventor. El pago de la presente acta no indicará con ello el que el Distrito de Barranquilla haya renunciado en el pago a las reclamaciones que el Contratista pueda tener a que se indemnizado y el Contratista indicará las reclamaciones en el pago y sus respectivos soportes por parte de la

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 10 días del mes de junio de 2025.

LILIANA RODRIGUEZ
CONSORCIO VIAS UNIDAS 24
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

CARLOS IVAN RIVERA
CONSORCIO VIAS UNIDAS 24
DIRECTOR DE OBRA

EDUBAR S.A.
INTERVENTORIA

EDUBAR S.A.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

INSTITUTO DISTRITAL DE VALORIZACIÓN DE BARRANQUILLA
SUPERVISOR