23 de febrero 2024 - Viernes

-Se continúa con la instalación de puntos de anclaje para líneas de vida en la corona del talud con su respectiva revisión de seguridad.

Personal: 1 residente, 1 auxiliar de ingeniería, 1 SST comisión de topografía, 4 ayudantes de obra.

Equipos: HM.

Estado del tiempo: seco

Residente contratista

Residente interventoría

24 de febrero 2024 - Sábado.

-Se continúa con la instalación de puntos de anclaje para línea de vida en la corona del talud.

-Jornada de orden y aseo en el campamento de obra.

personal: 1 residente, 1 auxiliar de ingeniería, 1 SST. comisión de topografía,

Equipos: HM.

Estado del tiempo. seco.

Residente contratista

Residente interventoría

25 de febrero 2024 - Domingo

Residente contratista

Residente interventoría.

Powered by CamScanner

26 Febrero 2024 - Lunes.

- Se continúa con la construcción del campamento de obra.
- La comisión de topografía realiza actividades de Replanteo de obras
- Se continúa con actividades de demonte y limpieza.

Personal: 1 residente, 1 aux de ingeniería, 1 JST comisión de topografía, 4 ayudantes de obra

Equipo: HM.

Estado del tiempo:

Residente contratista — Residente interventoría

27 Febrero 2024 - Martes.

- Se continúa con la construcción del campamento de obra
- La comisión de topografía realiza actividades de replanteo de obras
- Se continúa con actividades de demonte y limpieza

Personal: 1 residente, 1 aux de ingeniería, 1 JST comisión de topografía, 4 ayudantes de obra

Equipos: HM.

Estado del tiempo:

Residente contratista — Residente interventoría

28 febrero 2024 - miércoles.

- Se continúa con la construcción del campamento de obra.
- La comisión de topografía realiza actividades de replanteo de obras.
- Se continúa con actividades de demonte y limpieza.

Personal: 1 residente, 1 aux de ingeniería, 1 SST comisión de topografía, 4 ayudantes de obra.

equipos: HM.

estado del tiempo:

Residente contratista | Residente interventoría

29 febrero 2024 - Jueves.

- Se continúa con la construcción del campamento de obra.
- La comisión de topografía realiza actividades de replanteo de obras
- Se continúa con actividades de demonte y limpieza

Personal: 1 residente, 1 aux de ingeniería, 1 SST comisión de topografía, 4 ayudantes de obra.

Equipos: HM.

estado del tiempo:

Residente contratista | Residente interventoría

Powered by CamScanner

01 marzo 2024 - Viernes.
- Se continúa con la construcción del campamento de obra.
- La comisión de topografía trabaja en replanteo de obras.
- Se continúa con actividades de demonte y limpieza
Personal: 1 residente, 1 auxiliar de ingeniería 1 SST, comisión de topografía, 4 ayudantes de obra
Equipos: HM.
Estado del tiempo: seco

Residente contratista — Residente interventoría

02 marzo 2024. Sábado.
- Se continúa con la construcción del campamento de obra.
- La comisión de topografía trabaja en replanteo de obras.
- Se continúa con actividades de demonte y limpieza.
- Jornada de orden y aseo.
Personal: 1 residente, 1 auxiliar de ingeniería, 1 SST, comisión de topografía, 4 ayudantes de obra
Equipo: HM.
Estado del tiempo: seco.

Residente contratista — Residente interventoría

Powered by CamScanner

03 marzo 2024 - Domingo
04 marzo 2024 - Lunes:
- A la obra de visita de la corporación para obtener permiso de tala.
- Personal: 1 residente, 1 aux de ingeniería, 1 SST comisión de topografía, 4 ayudante de obra
Equipos: HM.
Estado del tiempo: seco

Residente contratista | Residente interventoría

05 marzo 2024 - martes:
- A la obra de visita de la corporación para obtener permiso de tala.
- Personal: 1 residente, 1 aux de ingeniería, 1 SST comisión de topografía, 4 ayudantes de obra.
Equipo: HM.
Estado del tiempo: seco.

Residente contratista | Residente interventoría

06 marzo 2024 - miércoles:
- A la obra de visita de la corporación para obtener permiso de tala.
- Personal: 1 residente, 1 aux de ingeniería, 1 SST comisión de topografía, 4 ayudante de obra.
Estado del tiempo: seco

Residente contratista | Residente interventoría.

Powered by CamScanner

07 marzo 2024 - jueves

- A la obra de visita de la corporación para obtener permiso de tala

Personal: 1 residente, 1 aux de ingeniería, 1 SST comisión de topografía, 4 ayudantes de obra

Equipos: HM

Estado del tiempo: seco.

Residente contratista — Residente interventoría

08 marzo 2024 - Viernes

- A la obra de visita de la corporación para obtener permiso de tala

Personal: 1 residente, 1 aux de ingeniería, 1 SST comisión de topografía, 4 ayudantes de obra.

Equipo: HM.

Estado del tiempo: seco.

Residente contratista — Residente interventoría

09 marzo 2024 - sábado

- A la obra de visita de la corporación para obtener permiso de tala.

Personal: 1 residente, 1 aux de ingeniería, 1 SST. comisión de topografía, 4 ayudantes de obra.

Equipo: HM

Estado del tiempo: seco.

Residente contratista — Residente interventoría

Powered by CamScanner

10 marzo 2024 - Domingo
- A la obra de visita de la corporación para obtener permisos ambientales.
Personal: 1 residente, 1 auxiliar de ingeniería, 1 SST, comisión topográfica, 4 ayudantes de obra.
Equipos: 4M.
Estado del tiempo: seco.

Residente contratista — Residente interventoría

11 marzo 2024 - lunes:
- A la obra de visita de la corporación para obtener permiso de tala.
Equipo: 4M.
Personal: 1 residente, 1 aux ingeniería, 1 SST, comisión topográfica, 4 ayudantes de obra.
Estado del tiempo: seco.

Residente contratista — Residente interventoría

12 marzo 2024 - martes:
- A la obra de visita de la corporación para obtener permiso de tala
Personal: 1 residente, 1 aux de ingeniería, 1 SST comisión topográfica, 4 ayudantes de obra
Equipo: 4M.
Estado del tiempo: seco

Residente contratista — Residente interventoría

13 marzo 2024. - Miércoles
- A la obra de visita de la corporación para obtener permiso de tala.
Personal: 1 residente, 1 aux ing, 1 SST, comisión topográfica, 4 ayudantes de obra
Equipo: HM.
Estado del tiempo: Seco.

Residente contratista — Residente interventoría

14 marzo 2024 - Jueves
- A la obra de visita de la corporación para obtener permisos de tala.
Personal: 1 residente, 1 aux ing, 1 SST, comisión topográfica, 4 ayudantes de obra
Equipo: HM.
Estado del tiempo: seco.

Residente contratista — Residente interventoría

15 marzo 2024 - Viernes
- A la obra de visita de la corporación para obtener permiso de tala
Personal: 1 residente, 1 aux ing, 1 SST, comisión topográfica, 4 ayudantes de obra
Equipo HM.
Estado del tiempo: seco

Residente contratista — Residente interventoría

Powered by CamScanner

16 marzo 2024 - Sábado.
- A la obra de visita de la corporación para obtener permiso de tala.
Personal: 1 residente, 1 aux de ing, 1SST, comisión de topografía, 1 ayudante de obra.
Equipo: HM.
Estado del tiempo: seco.

Residente contratista | Residente interventoría

17 marzo 2024 - Domingo

18 marzo 2024 - Lunes.
- A la obra de visita de la corporación para obtener permiso de tala.
Personal: 1 residente, 1 aux. ing, 1SST, comisión de topografía, 1 ayudante de obra.
Equipo: HM.
Estado del tiempo: seco.

Residente contratista | Residente interventoría

19 marzo 2024 - martes.
- A la obra de visita de la corporación para obtener permiso de tala.
Personal: 1 residente, 1 aux ing, 1SST, comisión topográficas, 1 ayudante de obra.
Equipo: HM.
estado del tiempo: seco.

Residente contratista | Residente interventoría

Powered by CamScanner

20 marzo 2024 - miercoles.
- A la obra de visita de la corporación para obtener permiso de tala
Personal: 1 residente, 1 aux ing, 1 SST, comisión topografia, 4 ayudante de obra.
Equipos: #M.
estado del tiempo: Seco.

Residente contratista | Residente interventoría

21 marzo 2024 - jueves.
- A la obra de visita de la corporación para obtener permiso de tala.
Personal: 1 residente, 1 aux ing, 1 SST, comisión topografia, 4 ayudante de obra.
Equipos: #M.
estado del tiempo: seco

Residente contratista | Residente interventoría

22 marzo 2024 - Viernes.
- A la obra de visita de la corporación para obtener permiso de tala.
Personal: 1 residente, 1 aux ing, 1 SST, comisión topografica, 4 ayudante de obra
Equipos: #M
Estado del tiempo: Seco.

Residente contratista | Residente interventoría

Powered by CamScanner

23 marzo 2024 - Sábado
- A la obra de visita de la corporación para obtener permiso de tala
Personal: 1 residente, 1 aux ing, 1 SST, comisión topográfica, 4 ayudantes de obra.
Equipos: HM.
Estado del tiempo: seco.

Residente contratista — Residente interventoría.

24 marzo 2024 - Domingo.
25 marzo 2024 - Lunes.
- A la obra de visita de la corporación para obtener permiso de tala.
Personal: 1 residente, 1 aux ing, 1 SST, comisión topográfica, 4 ayudantes de obra.
Equipos: HM.
Estado del tiempo: seco.

Residente contratista — Residente interventoría

26 marzo 2024 - martes
- A la obra de visita de la corporación para obtener permiso de tala.
Personal: 1 residente, 1 aux de ingeniería, 1 SST, comisión topográfica, 4 ayudantes de obra.
Equipo: HM.
Estado del tiempo: seco.

Residente contratista — Residente interventoría

Powered by CamScanner

27 marzo 2024 - miércoles
- A la espera de visita de la corporación para obtener permiso de tala
Personal: 1 residente, 1 aux ing, 1SST, comisión topografica, 4 ayudantes de obra
Equipos: HM.
Estado del tiempo: Seco y lluvia 2-5 am.

Residente contratista — Residente interventoría

28 marzo 2024 - Jueves
- A la espera de visita de la corporación para obtener permiso de tala
Equipos: HM.
Estado del tiempo: lluvia 1-5 am.
Personal: 1 residente, 1 aux ing, 1SST, comisión de topografia, 4 ayudantes de obra.

Residente contratista — Residente interventoría

29 marzo 2024. Viernes.
- A la espera de visita de la corporación para obtener permiso de tala
Personal: 1 residente, 1 aux ing, 1SST comisión topografica, 4 ayudantes
Equipos: HM
Estado del tiempo: seco

Residente contratista — Residente interventoría

Powered by CamScanner

30 marzo 2024. - Sábado.

- A la espera de visita de la corporación para obtener permiso de tala.

Personal: 1 residente, 1 aux ing., 1 SST, comisión topográfica, 4 ayudantes de obra

Residente contratista

Residente interventoría.

31 marzo 2024 - Domingo.

Residente contratista

Residente interventoría

30 marzo 2021. - Sábado

- A la oficina de visitas de la corporación para obtener permiso de tala.

Personal: 1 residente, 1 aux ing, 1 SST, comisión topográfica, 4 ayudantes de obra

Residente contratista Residente interventoría.

31 marzo 2021 - Domingo.

Residente contratista Residente interventoría

01 Abril 2021 - Lunes

- A la oficina de visita de la corporación para obtener permiso de tala.

Personal: 1 residente, 1 auxiliar ing, 1 SST, comisión topográfica 4 ayudantes de obra.

Equipos: HH.

Estado del tiempo: lluvias intensas 7am - 9am

Residente contratista Residente interventoría

02 abril 2024 - martes

- A la obra de visita de la corporación para obtener permisos de tala

Personal: 1 residente, 1 aux ing, 1 SST comisión topográfica, 4 ayudantes de obra

Equipo: HM.

Estado del tiempo: Seco

Residente contratista — Residente interventoría

03 abril 2024 - miercoles

- A la obra de visita de la corporación para obtener permisos de tala.

Personal: 1 residente, 1 aux ing, 1 SST, comisión topográfica, 4 ayudantes de obra.

Equipo: HM.

Estado del tiempo: lluvia intensa 1pm - 5pm

Residente de contratista — Residente interventoría

04 abril 2024 - jueves

- A la obra de visita de la corporación para obtener permisos de tala

Personal: 1 residente, 1 aux, 1 SST, topógrafo, 4 ayudantes.

Equipo: HM.

Estado del tiempo: lluvia intensa 1pm - 5pm

Residente contratista — Residente interventoría

Powered by CamScanner

05 abril 2024 - Viernes
- A la obra de visita de la corporación para obtener Permiso de tala
Personal: 1 residente, 1 auxiliar, 1 SST, comisión topográfica, 4 ayudantes de obra
Equipos: HM.
Estado del tiempo: seco

Residente contratista — Residente interventoría

06 abril 2024 - Sábado
- A la obra de visita de la corporación para obtener Permiso de tala
Personal: 1 residente, 1 aux. ing, 1 SST, comisión topográfica, 4 ayudantes de obra
Equipo: HM.
Estado del tiempo: seco

Residente contratista — Residente interventoría

07 abril 2024 - Domingo

08 abril 2024 - Lunes.
- A la obra de visita de la corporación para obtener Permiso de tala.
- Personal: 1 residente, 1 auxiliar de ingeniería, 1 SST, comisión de topografía, 4 ayudantes de obra.
Equipo: Herramienta menor.
Estado del tiempo: seco

Residente contratista — Residente interventoría

Powered by CamScanner

09 abril 2024 - martes

A la obra de visita de la corporación para obtener permiso de tala

Personal: 1 residente, 1 auxiliar, 1 SST, comisión topográfica, 4 ayudantes de obra.

Equipo: NN.

estado del tiempo: seco

Residente contratista — Residente interventoría

10 abril 2024 - miércoles.

- A la obra de visita de la corporación para obtener permiso de tala.

Personal: NN.

estado del tiempo: seco

Residente contratista — Residente interventoría

11 abril 2024 - jueves.

- A la obra de visita de la corporación para obtener permiso de tala.

Personal: 1 residente, 1 auxiliar, 1 SST, comisión de topografía, 4 ayudantes de obra.

Equipo: NN.

estado del tiempo: seco

Residente contratista — Residente interventoría

Powered by CamScanner

12 abril 2024 - Viernes.
- A la obra de visita de la corporación para obtener permisos de tala.
Personal: 1 residente, 1 aux ing, 1 SST, comisión de topografía, 4 ayudante de obra
Equipos: HM.
estado del tiempo: seco

Residente contratista — Residente interventoría.

13 abril 2024 - sábado.
- A la obra de visita de la corporación para obtener permisos de tala
Personal: 1 residente, 1 aux ing, 1 SST, comisión topográfica, 4 ayudante de obra
equipos: HM.
estado del tiempo: seco

Residente contratista — Residente interventoría

14 abril 2024 - Domingo.
15 abril 2024 - (no)

16 abril 2024 - martes.
A la obra de visita de la corporación para obtener permisos de tala.
Personal: 1 resi, 1 aux, 1 SST, topografía, 4 ayudante de obra
Equipos: HM
estado del tiempo: seco.

Residente contratista — Residente interventoría

Powered by CamScanner