REGIÓN LLANOS
RAP Territorio para prosperar

DEL CONTRATO

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	039-RAPLL-2024
	18	7	2025		

LA REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN - RAP LLANOS.

ACTA No. 4 DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO 039-RAPLL-2024

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN ☐ CONVENIO ☐ | INTERVENTORIA ☐ | OBRA ☑ | CONSULTORIA ☐ | OTRO ☐ | SUMINISTRO ☐

TIPO DE CONTRATO: OBRA PÚBLICA

CONTRATO No.: 39 (Número de contrato) DE 2024 (Año de suscripción)

VIGENCIA: SEIS (6) MESES
(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN OBRAS GEOTECNICAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTO EN MASA, EN EL TRAYECTO QUE CONDUCE AL SECTOR EL MIRADOR DE LA VEREDA CUARTO UNETE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACION DEL PROYECTO: AGUAZUL - CASANARE
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 12 (Día) DE DICIEMBRE (Mes) DEL 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACION INICIAL DEL CONTRATO: 11 (Día) DE JULIO (Mes) DEL 2025 (Año)

VALOR INCIAL DEL CONTRATO: $ 2.048.298.459,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)
DOS ML MILLONES CERO CUARENTA Y OCHO. DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/ CTE.
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

CONTRATISTA: GRUPO EMPRESARIAL ASES S.A.S
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR: PARQUE NATURAL EL RETIRO S.A.S
(Escriba el nombre o razón social del interventor del contrato)

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL	TIEMPO (DIAS CALENDARIO)
N.A	N.A
ACTAS No	**FECHA**
N.01	12/12/2024
N.02	10/05/2025
N.03	20/06/2025

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL: 24 (Día) DE Septiembre (Mes) DEL 2025 (Año)

VALOR ACTUAL: $ 2.048.298.459,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)
DOS ML MILLONES CERO CUARENTA Y OCHO. DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/ CTE.
(Indique el valor del contrato suscrito en letras)

REGIÓN LLANOS
RAP Territorio para prosperar

ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

En Yopal, Casanare, a los diezcinueve (19) dias del mes de junio del 2025, se reunieron LIZETH YURANY BUITRAGO NIÑO en calidad de representante legal de la empresa contratista GRUPO EMPRESARIAL ASES S.A.S y ERIKA BRIGITH SARMIENTO REYES en calidad de representante legal de la empresa PARQUE NATURAL EL RETIRO, en calidad de interventor del contrato, con el fin de suscribir ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION N° 1 del Contrato de obra citado.

CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN

Que, teniendo en cuenta que no se han superado las causas de la suspension No. 1 del 20 de junio del 2025, continua la suspensión hasta tanto no superen las causales de la misma.

FECHA DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN No 1 DEL CONTRATO 19 (Dia) DE 7 (Mes) DEL 2025 (Año)

PLAZO FALTANTE VEINTIUN (21) DIAS.
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reinicación)

PLAZO DE LA SUSPENSIÓN CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reinicación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN DEL CONTRATO 3 (Dia) DE SEPTIEMBRE (Mes) DEL 2025 (Año)

El Contratista se Compromete a Terminar el Objeto del Contrato No. 039-RAPLL-2024 en el plazo faltante, de conformidad con el Acta de Reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los dieciocho (18) días del mes de julio de 2025

(Firma) LIZETH BUITRAGO

(Nombre) **LIZETH YURANY BUITRAGO NIÑO**
Representante legal GRUPO EMPRESARIAL ASES S.A.S
Contratista

(Firma)

(Nombre) **ERIKA BRIGITH SARMIENTO REYES**
Representante legal PARQUE NATURAL EL RETIRO
Interventor