	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 12/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: OCAÑA

PERIODO MES: 1 - 31 - Enero -2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 4 y Final (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: $ 160.936.693,23

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	13-jun-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	13-jun-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	16-jun-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	16-jun-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	16-jun-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ	Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3824 DE 2024

OBJETO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA **NIT.** 805.030.308-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. ELÍAS JAIMES FERNÁNDEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 162.103.791,39 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA PARCIAL DE OBRA N° 4 y Final (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 - 31 - Enero -2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Firma NO APLICA	Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ	Nombre: ELÍAS JAIMES FERNANDEZ	Nombre:	Nombre: ELÍAS JAIMES FERNANDEZ
Matricula profesional No.: 54202-099505 NTS	Matricula profesional No.: 54202-099505 NTS	Matricula profesional No.:	Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS
SUPERVISOR DEL CONTRATO	DIRECTOR TERRITORIAL	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 12/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA **ACTA No.** 4 y Final **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 160.936.693,23 **MES** 1 - 31 - Enero -2025

ACTA FINAL ☑

CONTRATO No : 3824-2024 (Indique número y año)

OBJETO:
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA Vias Terciarias de Norte de Santander a cargo de la Territorial Ocaña (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 3976-2024 INTERVENTORIA: M.A.P.G. INGENIERÍA CIVIL S.A.S.

PLAZO INICIAL: 2,76 (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 3,76 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 08/10/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/01/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 731.590.470,00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 33.409.530,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 765.000.000,00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 3 de fecha 17/01/2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1		211-22		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	12380,00	$ 23.181,00	$ 286.980.780,00	7988,33	$ 185.177.478,00	-	$ -	7988,33	$ 185.177.478,00
2		600-22		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	480,00	$ 56.352,00	$ 27.048.960,00	714,00	$ 40.235.328,00	115,50	$ 6.508.656,00	714,00	$ 40.235.328,00
3		600-22		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	160,00	$ 100.224,00	$ 16.035.840,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
4		610-22		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparacion de superficie base del relleno)	m3	48,00	$ 229.322,00	$ 11.007.456,00	854,60	$ 195.978.581,00	477,85	$ 109.581.517,70	854,60	$ 195.978.581,20
5		630-22		TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	76,00	$ 941.979,00	$ 71.590.404,00	100,62	$ 94.781.927,00	(20,54)	-$ 19.348.248,66	100,62	$ 94.781.927,00
6		630-22		TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ)	m3	20,00	$ 714.099,00	$ 14.281.980,00	0,60	$ 428.459,00	0,60	$ 428.459,40	0,60	$ 428.459,40
7		640-22		ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	4.632,00	$ 8.877,00	$ 41.118.264,00	3496,20	$ 31.035.767,00	3.230,86	$ 28.680.344,55	3496,20	$ 31.035.767,83
8		661-22		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	48,00	$ 983.166,00	$ 47.191.968,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -
9		681-22		GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) (analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt))	m3	360,00	$ 435.542,00	$ 156.795.120,00	395,00	$ 172.039.090,00	53,00	$ 23.083.726,00	395,00	$ 172.039.090,00
10		673-22		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	54,00	$ 217.178,00	$ 11.727.612,00	45,60	$ 9.903.317,00	45,60	$ 9.903.316,80	45,60	$ 9.903.316,80
11		673-22		GEOTEXTIL TIPO _____ (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n)	m2	390,00	$ 10.941,00	$ 4.266.990,00	476,84	$ 5.217.106,00	191,84	$ 2.098.921,44	476,84	$ 5.217.106,44
12		900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	12380,00	$ 2.630,00	$ 32.559.400,00	9389,67	$ 24.694.832,00	-	$ -	9389,67	$ 24.694.832,00
	Ajuste al peso									$ 347,00				
								SUBTOTAL OBRAS		$ 759.492.232,00		$ 160.936.693,23		$ 759.491.886,67
								Plan de Adaptación a la Guía Ambiental - PAGA				$ -		
								IVA 19% PAGA		$ -		$ -		
								PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA				$ -		
								VALOR TOTAL BASICO DE OBRA		$ 759.492.232,00		$ 160.936.693,23		$ 759.491.886,67
								VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)		$ 5.507.768,00		$ 1.167.098,16		$ 5.507.765,72
								SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		$ 765.000.000,00		$ 162.103.791,39		$ 764.999.652,39
								VALOR TOTAL OBRA		$ 765.000.000,00		$ 162.103.791,39		$ 764.999.652,39

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.

AIU 31 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*OBRA	$ 160.936.693,23	$ 1.167.098,16	$ 162.103.791,39
*OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			
*JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
*ESTUDIOS Y DISEÑOS			
*GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
*GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
*GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 160.936.693,23	$ 1.167.098,16	$ 162.103.791,39

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 162.103.791,39
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: VALERIA ALEXANDRA ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Cedula de ciudadania: 1.112.474.913

Firma:
Nombre: MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
Interventor
Matrícula Profesional No.:54202-100974 NTS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



VIDA NUEVA , ARQUITECTURA E INGENIERIA
NIT 805.030.308-1
CL 34 N 3 N 56
Tel: (602) 3269378
Cali - Colombia
fvidanueva2024@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. 1171

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(602) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/06/2025, 18:20
Expedición	26/06/2025, 18:20
Vencimiento	26/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Acta parcial N°4 y final OBJETO DEL CONTRATO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA REDTERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DEMONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCIONTERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DESANTANDER	1.00	124,019,535.74

Total items: 1

Valor en Letras: Ciento sesenta y dos millones ciento tres mil setecientos noventa y un pesos m/cte con treinta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-26 por $ 162,103,791.39

Total Bruto	122,852,437.58
Administración 21.00%	25,799,011.89
Imprevistos 5.00%	6,142,621.88
Utilidad 5.00%	6,142,621.88
IVA 19%	1,167,098.16
Total a Pagar	**162,103,791.39**

Observaciones: #$24-02-00;3824-2024;ejaimes@invias.gov.co#$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094211504 aprobado en 20250610 prefijo desde el número 1166 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa
CUFE: eb274af8d25016629acc68ce811e9ebf5fd240a47141caa1c163ba58e0b3af133f31cd00341f6cc9a8df919b5a83278d

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764070997282

(415)7707212489984(8020) 001876407099728 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 5 0 3 0 3 0 8	1				

11. Razón social
VIDA NUEVA , ARQUITECTURA E INGENIERIA

12. Dirección seccional
Impuestos de Cali

Cód. 5

24. Dirección
CL 34 N 3 N 56

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Valle del Cauca	Cali

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado

DIAN
2024-05-20 / 04:06:47 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres ZAPATA MUNOZ VALERIA ALEXANDRA
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 1112474913 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización VIDA NUEVA , ARQUITECTURA E INGENIERIA

997. Fecha formalización 2024-05-20 16:06:47

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764070997282

(415)7707212489984(8020) 001876407099728 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 5 0 3 0 3 0 8	1				

11. Razón social

VIDA NUEVA , ARQUITECTURA E INGENIERIA

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	VIDA NUEVA , ARQUITECTURA E INGENIERIA CL 34 N 3 N 56	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		1,117	5,000	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	17/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA ACTA No: 3 (Numerar de manera consecutiva) POR CANTIDADES DE OBRA ☑ POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 3824-2024 (Indique número y año)

OBJETO:
ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

CONTRATISTA: VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 3975-2024 INTERVENTORIA: M.A.P.G. INGENIERÍA CIVIL S.A.S.

PLAZO INICIAL: 2,76 (En meses según contrato orinciapl)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 8/10/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 731.590.470,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 765.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: 3,76 (En meses según las erónroeas sin suspensiones) 1
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: Hasta 31 de enero de 2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ 33.409.530,00

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES – CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA 15/12/2024 CANTIDAD	VALOR	MODIFICACIONES – PRESENTES + / -	CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 de fecha 12/12/2023 CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
I				**EXCAVACIONES**													
1	211.1	211-22		REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	12.380,00	$ 23.181,00	$ 286.980.780,00	10.664,73	$ 247.219.176,00	-	(2.676,40)	$ (62.041.698,00)	7.988,33	$ 185.177.477,38	7.988,33	$ 185.177.478,00
				Subtotal				**$ 286.980.780,00**		**$ 247.219.176,00**			**$ (62.041.698,00)**		**$ 185.177.477,38**		**$ 185.177.478,00**
II				**ESTRUTURAS**													
2	600.1.1	600-22		EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	480,00	$ 56.352,00	$ 27.048.960,00	703,50	$ 39.643.632,00	+	10,50	$ 591.696,00	598,50	$ 33.726.672,00	714,00	$ 40.235.328,00
3	600.2.1	600-22		EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	160,00	$ 100.224,00	$ 16.035.840,00	-	$ -	=	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4	610.2	610-22		RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparacion de superficie base del relleno)	m3	48,00	$ 229.322,00	$ 11.007.456,00	406,75	$ 93.276.724,00	+	447,85	$ 102.701.858,00	376,75	$ 86.397.063,50	854,60	$ 195.978.581,00
5	630.1.4.1	630-22		TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	76,00	$ 941.979,00	$ 71.590.404,00	126,855	$ 119.494.746,00	-	(26,24)	$ (24.712.819,00)	121,16	$ 114.130.175,64	100,620	$ 94.781.927,00
6	630.1.6	630-22		TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ)	m3	20,00	$ 714.099,00	$ 14.281.980,00	0,60	$ 428.459,00	=	-	$ -	-		0,60	$ 428.459,00
7	640.1	640-22		ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 M/pa)	kg	4.632,00	$ 8.877,00	$ 41.118.264,00	398,12	$ 3.534.111,00	+	3.098,08	$ 27.501.656,00	265,34	$ 2.355.422,85	3.496,20	$ 31.035.767,00
8	661.1.3	661-22		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	48,00	$ 983.166,00	$ 47.191.968,00	5,00	$ 4.915.830,00	-	(5,00)	$ (4.915.830,00)	-		-	$ -
9	681.1	681-22		GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) (analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt))	m3	360,00	$ 435.542,00	$ 156.795.120,00	454,00	$ 197.736.068,00	-	(59,00)	$ (25.696.978,00)	342,00	$ 148.955.364,00	395,00	$ 172.039.090,00
10	673.2	673-22		MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	54,00	$ 217.178,00	$ 11.727.612,00	54,40	$ 11.814.483,00	-	(8,80)	$ (1.911.166,00)	-	$ -	45,60	$ 9.903.317,00
11	673.1.1	673-22		GEOTEXTIL TIPO _____ (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 200 n)	m2	390,00	$ 10.941,00	$ 4.266.990,00	562,00	$ 6.148.842,00	-	(85,16)	$ (931.736,00)	285,00	$ 3.118.185,00	476,84	$ 5.217.106,00
				Subtotal				**$ 401.064.594,00**		**$ 476.992.895,00**			**$ 72.626.681,00**		**$ 388.682.882,99**		**$ 549.619.575,00**
III				**TRANSPORTE**													
12	900.3.1	900-22		TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 M)	m3-Km	12.380,00	$ 2.630,00	$ 32.559.400,00	12.065,67	$ 31.732.702,00	-	(2.676,00)	$ (7.037.871,00)	9.389,67	$ 24.694.832,10	9.389,67	$ 24.694.832,00
				Subtotal				**$ 32.559.400,00**		$ 31.732.702,00			**$ (7.037.871,00)**		**$ 24.694.832,10**		**$ 24.694.832,00**
IV				**ITEMS NO PREVISTOS**													
Ajuste al peso										$ 3.162,00			$ (2.815,00)				$ 347,00
*				SUBTOTAL OBRAS				$ 720.604.774,00		$ 755.947.935,00			$ 3.544.297,00		$ 598.555.192,47		$ 759.492.232,00
*				Plan de Adaptación a la Guia Ambiental - PAGA				**$ 3.000.000,00**		**$ 3.000.000,00**			**$ (3.000.000,00)**		**$ -**		**$ -**
*				IVA 19% PAGA				$ 570.000,00		$ 570.000,00			$ (570.000,00)		$ -		$ -
*				**PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA**				**$ 2.174.169,00**		$ -			$ -		$ -		$ -
*				**VALOR TOTAL BASICO DE OBRA**				**$ 722.778.943,00**		**$ 755.947.935,00**			**$ 3.544.297,00**		**$ 598.555.192,47**		**$ 759.492.232,00**
*				**VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)**				**$ 5.241.527,00**		**$ 5.482.065,00**			**$ 25.703,00**		**$ 4.340.667,56**		**$ 5.507.768,00**
*				**SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)**				**$ 728.020.470,00**		**$ 761.430.000,00**			**$ 3.570.000,00**		**$ 602.895.860,00**		**$ 765.000.000,00**
*				**VALOR TOTAL OBRA**				**$ 731.590.470,00**		**$ 765.000.000,00**			**$ -**		**$ 602.895.860,00**		**$ 765.000.000,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: VALERIA ALEXANDRA ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista
Cedula de ciudadanía: 1.112.474.913

Firma:
Nombre: MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
Interventor
Matrícula Profesional No.:54202-100974 NTS

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Director Territorial Ocaña
Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ — Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS — Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: ELIAS JAIMES FERNANDEZ — Matrícula Profesional No.: 54202-099505 NTS — Firma: Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N/A — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 3824-2024

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐	_____	ACTA DE OBRA	X	4 y Final	1 - 31 - Enero -2025
PAGO ANTICIPADO	☐	_____	ACTA DE INTERVENTORÍA	☐	_____	_____
DESEMBOLSO	☐	_____	ACTA DE AJUSTE	☐	_____	_____
			PRESTACIÓN DE SERVICIOS	☐	_____	_____
			OTRO	☐	_____	_____
			CUAL? _____		_____	_____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 1219324___	RUBRO No. C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	RECURSO No. ____11_____	VALOR AFECTADO $ 33.409.530,00
No. COMPROMISO 986524___	RUBRO No. C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	RECURSO No. ____11_____	VALOR AFECTADO $ 128.694.261,39
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO $ -
			TOTAL ACTA $ 162.103.791,39

Firmado digitalmente por ELIAS JAIMES FERNANDEZ

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
NOMBRE ELIAS JAIMES FERNANDEZ
Matricula profesional No.: 54202-099505 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13	
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1	
	IDENTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	PÁGINA	1 DE 1	

Contrato N° 3824-2024 Contratista: VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA

Objeto del Contrato ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Acta N° 4 y Final Valor básico $ 160.936.693,23 Período. 1 - 31 - Enero -2025

Valor Incluido Iva $ 162.103.791,39

VALOR DISCRIMINADO POR VÍAS Y TIPO DE OBRAS:

Ítem	Ruta (código vía)	Denominación (Carretera - Puente-Túnel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	74962	Abrego - Capitan Largo			**$ 121.859.318,28**	**$ 121.859.318,28**
2	75851	OCAÑA - LIMITES MORRINSON			**$ 40.244.473,11**	**$ 40.244.473,11**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
		TOTALES	**$**	**$**		**162.103.791,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890504612-0	MUNICIPIO 1	ABREGO	$ 121.859.318,28	$ 120.981.968,13
890.501.102	MUNICIPIO 2	OCAÑA	$ 40.244.473,11	$ 39.954.725,10
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		162.103.791,00	160.936.693,23

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Nombre: VALERIA ALEXANDRA ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Cedula de ciudadania: 1.112.474.913

Nombre: MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
Interventor
Matrícula Profesional No.:54202-100974 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 12/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 3824-2024 **CONTRATISTA:** VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA

MES INFORME MENSUAL: 4 y Final **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 3976-2024 **INTERVENTORIA:** M.A.P.G. INGENIERÍA CIVIL S.A.S.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	986524	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	11	Nación	Contrato principal Nº 3824-2024	$ 731.590.470,00	$ 128.694.609,00
2024	1219324	C-2402-0600-11-51102A-2402098-02	11	Nación	Adicional	$ 33.409.530,00	
			TOTAL			$ 765.000.000,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 765.000.000,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF SI	Indicar pago según reporte SIIF NO	Observaciones
									986524 de fecha 2024-10-01	$ 731.590.470,00	$ 731.590.470,00				Contrato principal
1	OBRA	Octubre de 2024	$ 210.785.326,00	$ 1.528.596,00	$ 212.313.922,00				986524 de fecha 2024-10-01	$ 519.276.548,00	$ 519.276.548,00	16932 DEL FECHA 2/12/2024	X		
2	OBRA	Noviembre de 2024	$ 304.921.369,16	$ 2.211.261,84	$ 307.132.631,00				986524 de fecha 2024-10-01	$ 212.143.917,00	$ 212.143.917,00				
3	OBRA	Diciembre de 2024	$ 82.848.498,28	$ 600.809,72	$ 83.449.308,00				986524 de fecha 2024-10-01	$ 128.694.609,00	$ 128.694.609,00				
									1219324 de fecha 2024-12-19	$ 33.409.530,00	$ 162.104.139,00				ADICIONAL
4 y final	OBRA	Enero de 2025	$ 160.936.693,23	$ 1.167.098,16	$ 162.103.791,39				986524 de fecha 2024-10-01	$ -	$ 128.694.261,39				
									1219324 de fecha 2024-12-19	$ 347,61	$ 347,61				
TOTALES			**$ 759.491.886,67**	**$ 5.507.765,72**	**$ 764.999.652,39**						**$ 347,61**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 759.491.886,67	$ 5.507.765,72	**$ 764.999.652,39**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES			
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 759.491.886,67	$ 5.507.765,72	**$ 764.999.652,39**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: VALERIA ALEXANDRA ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Cedula de ciudadania: 1.112.474.913

Firma
Nombre: MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
Interventor
Matrícula Profesional No.:54202-100974 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141041919981

(415)7707212489984(8020) 000014104191998 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 5 0 3 0 3 0 8	1	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
VIDA NUEVA , ARQUITECTURA E INGENIERIA

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CL 34 N 3 N 56

42. Correo electrónico fvidanueva2024@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 2 5 2 4 0 1 7 7	3 2 3 3 7 0 0 6 2 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 3 2 3	4 3 3 0	2 0 2 4 0 5 2 2		4 1 1 2	8 5 5 9		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 05 - 22 / 10 : 01: 09

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ZAPATA MUNOZ VALERIA ALEXANDRA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

SA-MC-DT-OCA-005-2024

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

DIEGO CESAR BALANTA identificado con CC 91.238.748, y con tarjeta profesional No. 30769-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA con NIT 805030308-12, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de CALI, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción *(artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Cali, a los 13 días del mes de junio de 2025



DIEGO CESAR BALANTA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	12/02/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 3824-2024 **CONTRATISTA:** VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 - 31 - Enero -2025 **PROYECTO:** ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 3976-2024 **INTERVENTORIA:** VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFANDI

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	PACHECO PACHECO JOSE ALBEIRO	13141050	OBRERO	$1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA	11	$ 36.400	V	(EPS041) NUEVA EPS S.A.	75759018	$ 65.300	(230301) PORVENIR	75759018	$ 83.600	0	0	0	Retiro
2	ERVIN VEGA VEGA	1094572599	OBRERO	$1.423.500	X	X	X	X	X	X	X																									7	$ 23.200	V	EPS-S COOSALUD	75759018	$ 41.600	(230301) PORVENIR	75759018	$ 53.200	0	0	0	Retiro
3	TARAZONA ANIBAL ALONSO	88149093	OBRERO	$1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					11	$ 36.400	V	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	75759018	$ 65.300	(25-14) COLPENSIONES	75759018	$ 83.600	0	0	0	Retiro
4	FREDY AVENDAÑO GUERRERO	88283064	OBRERO	$1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					11	$ 36.400	V	EPS-S COOSALUD	75759018	$ 65.300	PROTECCION	75759018	$ 83.600	0	0	0	Retiro
5	PUENTES AVENDAÑO DUBAN SNEID	1004863771	OBRERO	$1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																						10	$ 33.100	V	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	75759018	$ 59.400	(230301) PORVENIR	75759018	$ 76.000	0	0	0	Retiro
6	URIBE ACOSTA EVERT	1004897564	OBRERO	$1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					11	$ 36.400	V	(EPS041) NUEVA EPS S.A.	75759018	$ 65.300	(25-14) COLPENSIONES	75759018	$ 83.600	0	0	0	Retiro
7	LISARDO TORRES NIÑO	9690618	OBRERO	$1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					11	$ 36.400	V	(EPS041) NUEVA EPS S.A.	75759018	$ 65.300	(230301) PORVENIR	75759018	$ 83.600	0	0	0	Retiro
8	AVENDANO LOPEZ ANDERSON CAMILO	1094580505	OBRERO	$1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																					11	$ 36.400	V	(EPS037) NUEVA EPS	75759018	$ 65.300	(230301) PORVENIR	75759018	$ 83.600	0	0	0	Retiro
12	ARAUJO TROCHEZ ANA MARIA	52996551	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	$1.423.500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ARAUJO TROCHEZ ANA MARIA	30	$ 14.900	I	SANITAS	9480874988	$ 178.000	COLPENSIONES	9480874988	$ 227.800	0	0	0	Retiro
13	RUIZ IZQUIERDO JENNIFER	1097405446	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$2.588.236	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		RUIZ IZQUIERDO JENNIFER	30	$ 63.100	V	NUEVA E.P.S.	9481459283	$ 323.600	PORVENIR	9481459283	$ 414.200	0	0	0	Retiro

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 6/05/2025 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: VALERIA ALEXANDRA ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Cedula de ciudadania: 1.112.474.913

Firma
Nombre: MAIRA ALEXANDRA PICON GARCIA
Interventor
Matrícula Profesional No.:54202-100974 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1097405446		RUIZ IZQUIERDO JENNIFER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12 b sur# 8-21	CALI-VALLE	2289050	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1249709286	9481459283	I	2025/02/12	2025/02/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$800,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$2,588,236**	**$414,200**			**$2,588,236**	**$323,600**			**$0**	**$0**			**$2,588,236**		**$63,100**		**$0**	**$0**		**$800,900**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$2,588,236**	**$414,200**			**$2,588,236**	**$323,600**			**$0**	**$0**			**$2,588,236**		**$63,100**		**$0**	**$0**		**$800,900**
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)																					**$2,588,236**	**$414,200**			**$2,588,236**	**$323,600**			**$0**	**$0**			**$2,588,236**		**$63,100**		**$0**	**$0**		**$800,900**
1	CC	1097405446 RUIZ JENNIFER										X								23030 1	30	$2,588,236	$414,200	EPS037	30	$2,588,236	$323,600		0	$0	$0	14-23	30	$2,588,236	2.436%	$63,100	0	$0	$0	No	$800,900
Total	**Afiliados(1)**																				$2,588,236	$414,200			$2,588,236	$323,600			$0	$0			$2,588,236		$63,100		$0	$0		$800,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1097405446		RUIZ IZQUIERDO JENNIFER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12 b sur# 8-21	CALI-VALLE	2289050	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1249709286	9481459283	I	2025/02/12	2025/02/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	$800,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$414,200	$0	$0	$414,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$414,200	$0	$0	$414,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$63,100	$0	$0	$63,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$63,100	$0	$0	$63,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$323,600	$0	$0	$323,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$323,600	$0	$0	$323,600
TOTAL				**1**	**$800,900**	**$0**	**$0**	**$800,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52996551		ARAUJO TROCHEZ ANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE1BOESTE#4A209	CALI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1338428460	9480874988	I	2025/02/13	2025/03/17	BANCOLOMBIA	32	$429,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Ciudad: CALI Depto: VALLE (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
1	CC 52996551	ARAUJO ANA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52996551		ARAUJO TROCHEZ ANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE1BOESTE#4A209	CALI-VALLE	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1338428460	9480874988	I	2025/02/13	2025/03/17	BANCOLOMBIA	32	$429,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$4,700	$0	$232,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$4,700	$0	$232,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$400	$0	$15,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$14,900	$400	$0	$15,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$3,700	$0	$181,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$178,000	$3,700	$0	$181,700
TOTAL				**1**	**$420,700**	**$8,800**	**$0**	**$429,500**

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-05-06, 01:11:14 PM **Tipo Planilla:** Y: PLANILLA INDEPENDIENTES EMPRESAS **Numéro Planilla:** 75759018

Periodo Cotización: enero de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2025

PAGADO 06/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA		
Documento	NI805030308	**Dirección**	CR 39 #4 A - 09
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3768593
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	CALI	**Departamento**	VALLE DEL CAUCA
Representante Legal	ZAPATA MUÑOZ VALERIA ALEXANDRA	**Identificación**	CC 1112474913
Total Afiliados	8	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1004863771	DUBAN SNEID PUENTES AVENDAÑO	59	00	X	X															0	10	10	10	0	(230301) PORVENIR	$ 474.500	$ 76.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 474.500	$ 59.400	6,960	$ 474.500	$ 33.100	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.500
CC 1004897564	EVERT URIBE ACOSTA	59	00	X	X															0	11	11	11	0	(230301) PORVENIR	$ 521.950	$ 83.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 521.950	$ 65.300	6,960	$ 521.950	$ 36.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.300
CC 1094572599	ERVIN VEGA VEGA	59	00	X	X															0	7	7	7	0	(230301) PORVENIR	$ 332.150	$ 53.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 332.150	$ 41.600	6,960	$ 332.150	$ 23.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.000
CC 1094580505	ANDERSON CAMILO AVENDAÑO LOPEZ	59	00	X	X															0	11	11	11	0	(230301) PORVENIR	$ 521.950	$ 83.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 521.950	$ 65.300	6,960	$ 521.950	$ 36.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.300
CC 13141050	JOSE ALBEIRO PACHECO PACHECO	59	00	X	X															0	11	11	11	0	(230301) PORVENIR	$ 521.950	$ 83.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 521.950	$ 65.300	6,960	$ 521.950	$ 36.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.300
CC 88149093	ANIBAL ALONSO TARAZONA	59	00	X	X															0	11	11	11	0	(230301) PORVENIR	$ 521.950	$ 83.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 521.950	$ 65.300	6,960	$ 521.950	$ 36.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.300
CC 88283064	FREDY AVENDAÑO GUERRERO	59	00	X	X															0	11	11	11	0	(230201) PROTECCION	$ 521.950	$ 83.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 521.950	$ 65.300	6,960	$ 521.950	$ 36.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.300
CC 9690618	LISARDO TORRES NIÑO	59	00	X	X															0	11	11	11	0	(230301) PORVENIR	$ 521.950	$ 83.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 521.950	$ 65.300	6,960	$ 521.950	$ 36.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.938.350	$ 3.938.350	$ 3.938.350	$ 0	$ 630.800	$ 492.800	$ 274.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.398.300	$ 81.400	$ 1.479.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

M.A.P.G.
INGENIERIACIVIL S.A.S.
NIT. 901.294.312-2


MAPG INGENIERÍA CIVIL SAS
901.294.312-2

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE MAPG INGENIERÍA CIVIL SAS, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, Y BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, SEGÚN ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

CERTIFICA:

Que MAPG INGENIERÍA CIVIL SAS identificado con NIT No. 805.030.308-1 comunica que a la fecha del presente documento se encuentra al día con el Pago de Aportes a la Seguridad Social en SALUD - PENSION, RIESGOS PROFESIONALES y APORTES PARAFISCALES (CAJA DE COMPENSACIÓN, ICBF y SENA), respecto a la totalidad de sus Trabajadores, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos en lo referente al Contrato No. 3824 de 2024, cuyo objeto es: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DE SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

La presente Certificación se hace bajo gravedad de juramento, y se expide en el Municipio de Ocaña (Norte de Santander), el dia 13 de junio del año 2025, con destino al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – DIRECCIÓN TERRITORIAL OCAÑA, como documento integrante para el pago del acta de obra N°4 y final del periodo del 1-31 de enero del 2025.



MAIRA ALEJANDRA PICÓN GARCÍA
MAPG INGENIERÍA CIVIL SAS
REPRESENTANTE LEGAL O SU APODERADO

DIRECCION COMERCIAL: CALLE 2N No. 6E-14 EDIFICIO BELLA APTO 202 BARRIO QUINTA ORIENTAL
Tel.: (097)-5743194 Cel.:321-4711631
SAN JOSE DE CUCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER COLOMBIA
viasterciariasinvias@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. 3824 DEL 2024 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:
ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA

PROYECTO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE

FECHA DE INICIO: 8/10/2024 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 2.76 **VALOR INICIAL:** $ 731.590.470,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 33.409.530,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3976-2024 (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** M.A.P.G. INGENIERÍA CIVIL S.A.S.

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
3824	23/09/2024	31/12/2024	$ 731.590.470,00	$ 731.590.470,00
ADICIONAL	17/12/2024	31/12/2024	$ 33.409.530,00	$ 765.000.000,00
PRORROGA	20/12/2024	31/01/2025	$ -	$ 765.000.000,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.					

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):
* 74962 - Abrego - Capitan Largo (CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES PARA RECUPERACION DE BANCA DE 60 ML DE LONGITUD. ALTURA VARIABLE)
* 75851 - OCAÑA - LIMITES MORRINSON (REMOCION DE DERRUMBES, CONSTRUCCION DE MURO EN GABIONES DE 6 METROS DE LONGITUD PARA LA RECUPERACION DE BANCA, CONSTRUCCION DE DISCIPADOR)
* 76336 - Teorama-QuinceLetras (REMOCION DE DERRUMBES)
* 76175 - Guamalito-Culebritas-Santa Inés (REMOCION DE DERRUMBES)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)
* 74962 - Abrego - Capitan Largo (CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES PARA RECUPERACION DE BANCA DE 60 ML DE LONGITUD. ALTURA VARIABLE)
* 75851 - OCAÑA - LIMITES MORRINSON (REMOCION DE DERRUMBES, CONSTRUCCION DE MURO EN GABIONES DE 6 METROS DE LONGITUD PARA LA RECUPERACION DE BANCA, CONSTRUCCION DE DISCIPADOR)

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):
* Del PR04+600 al 04+720RUTA 74962 - Abrego - Capitan Largo
* PR 00+950 RUTA 75851 - OCAÑA - LIMITES MORRINSON
* RUTA 76336 - Teorama-QuinceLetras, limpieza de calzada, remocion de derrumbes
* RUTA 76175 - Guamalito-Culebritas-Santa Inés, limpieza de calzada, remocion de derrumbes

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 759.491.886,67
Valor IVA: $ 5.507.765,72
Valor total ejecutado del contrato: $ 764.999.652,39

AIU: 31 % A: 21 % I: 5 % U: 5 %

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	7988,33	$ 23.181,00	$ 185.177.478,00
2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	714	$ 56.352,00	$ 40.235.328,00
3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	0	$ 100.224,00	$ -
4	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparacion de superficie base del relleno)	m3	854,6	$ 229.322,00	$ 195.978.581,20
5	TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	100,62	$ 941.979,00	$ 94.781.927,00
6	TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ)	m3	0,6	$ 714.099,00	$ 428.459,40
7	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	3496,2	$ 8.877,00	$ 31.035.767,83
8	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	0	$ 983.166,00	$ -
9	GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) (analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt))	m3	395	$ 435.542,00	$ 172.039.090,00
10	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	45,6	$ 217.178,00	$ 9.903.316,80
11	GEOTEXTIL TIPO _____ (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n)	m2	476,84	$ 10.941,00	$ 5.217.106,44
12	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	9389,67	$ 2.630,00	$ 24.694.832,00
				SUBTOTAL OBRAS	$ 759.491.886,67
				Plan de Adaptación a la Guía Ambiental - PAGA	$ -
				IVA 19% PAGA	$ -
				PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -
				VALOR TOTAL BASICO DE OBRA	$ 759.491.886,67
				VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 5.507.765,72
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 764.999.652,39
				VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 764.999.652,39**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO **No aplica**

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO **No aplica**

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

NO APLICA

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Octubre de 2024	$ 210.785.325,00	$ 1.528.596,00	$ 212.313.921,00						
2	Noviembre de 2024	$ 304.921.369,16	$ 2.211.261,84	$ 307.132.631,00						
3	Diciembre de 2024	$ 82.848.498,28	$ 600.809,72	$ 83.449.308,00						
4 Y FINAL	Enero de 2025	$ 160.936.693,23	$ 1.167.098,16	$ 162.103.791,39						
TOTALES		**$ 759.491.885,67**	**$ 5.507.765,72**	**$ 764.999.651,39**						
TOTAL VALOR EJECUTADO		**$**								**764.999.651,39**

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: **$ 759.491.885,67**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: **$ 5.507.765,72**
VALOR TOTAL EJECUTADO: **$ 764.999.651,39**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos:

- MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
- MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y los formatos:

- MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

"* 74962 - Abrego - Capitan Largo (CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES PARA RECUPERACION DE BANCA DE 60 ML DE LONGITUD. ALTURA VARIABLE)
* 75851 - OCAÑA - LIMITES MORRINSON (REMOCION DE DERRUMBES, CONSTRUCCION DE MURO EN GABIONES DE 6 METROS DE LONGITUD PARA LA RECUPERACION DE BANCA, CONSTRUCCION DE DISCIPADOR)
* 76336 - Teorama-QuinceLetras (REMOCION DE DERRUMBES)
* 76175 - Guamalito-Culebritas-Santa Inés (REMOCION DE DERRUMBES)"

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

EL contratista debe actualizar las polizas con la suscripcion de la presente acta

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre: VALERIA ALEXANDRA ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Cedula de ciudadania: 1.112.474.913

Firma

Nombre: MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:54202-100974 NTS

Firma

Nombre ANA MARIA ARAUJO TROCHEZ
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula Profesional No. 19202-147523 CAU

Firma

Nombre: MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:54202-100974 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.