REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO MAICAO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 5
NIT. 892.120.019 – 0
Sedes: Técnico San José y Yaneth del Carmen Marulanda Nieves

ACTA FINAL Y CIERRE DEL CONTRATO DE OBRA SAMC-01-2025

En Maicao, La Guajira, a los veintidós (22) días del mes de julio de 2025, se reunieron la Supervisión del contrato, a cargo de la señora Faride Gomez Mogres, en su calidad de Rectora de la Institución Educativa Número Cinco, y el contratista señor Fredy Antonio Benavides Macualo, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.560.204 de Santa Marta, con el fin de suscribir el acta final de cierre y legalización de pago correspondiente al contrato No. C-001 de 2025.

I. DATOS DEL CONTRATO

- **Número del contrato:** SAMC-01 de 2025
- **Proceso de selección:** Selección abreviada menor cuantía No. 001 de 2025
- **Objeto contractual:** Adecuación y edificación de tres (3) aulas escolares en el primer piso en la segunda etapa, según diseño arquitectónico, y ampliación del muro existente de la cancha y pañete exterior fachada de la sede Yaneth del Carmen Marulanda Nieves de la Institución Educativa Número Cinco del Municipio de Maicao, La Guajira.
- **Valor inicial:** $421.812.907 (cuatrocientos veintiún millones ochocientos doce mil novecientos siete pesos m/l).
- **Contratista:** Fredy Antonio Benavides Macualo, cédula de ciudadanía No. 12.560.204 de Santa Marta.
- **Fecha de acta de inicio:** 27 de enero de 2025
- **Plazo inicial:** Dos meses (2) meses
- **Fecha de terminación inicial**: 27 de marzo de 2025
- **Adiciones o modificaciones:** Mediante acta modificatoria No. 1, se adicionó valor y plazo, quedando la fecha final de ejecución el 27 de abril de 2025.
- **Plazo adicional:** Un (01) mes
- **Fecha de terminación:** 27 de abril de 2025

II. CONSIDERACIONES

Que mediante acta final parcial suscrita el 27 de abril de 2025, se dejó constancia de la terminación física y técnica de la obra contratada, quedando pendiente la presentación de documentos requeridos para la legalización del pago final.

Que a la fecha, el contratista ha presentado ante la entidad la cuenta de cobro, la factura y los soportes de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, dando cumplimiento a los requisitos legales y contractuales exigidos.

Que la supervisión certifica la correcta ejecución del objeto contractual en su totalidad (100%) y la entrega satisfactoria de la obra, sin observaciones pendientes por parte de la entidad contratante.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO MAICAO
INSTITUCIÓN EDUCATIVA No 5
NIT. 892.120.019 – 0
Sedes: Técnico San José y Yaneth del Carmen Marulanda Nieves

Que se deja constancia de la recepción física, técnica y parcial del contrato, quedando pendiente la entrega de los documentos requeridos para la legalización y pago final.

En mérito de lo expuesto, se firma la presente acta en la fecha indicada.

FARIDE GOMEZ MOGRES
Supervisor del contrato

FREDY ANTONIO BENAVIDES MACUALO
Contratista

Proyectó	**Revisó Financieramente**	**Nº de folios**
María Alexandra Acosta Otero Contratista – Institución Educativa No 5	**Hugo Villareal** Pagador- Institución Educativa No 5	1