**CONTRATO No. 4600104839 DE 2025**
**PERIODO DE VERIFICACIÓN: DE 1 AL 30 DE JULIO DE 2025**
**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 12 DE AGOSTO 2025**

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS |
| **CONTRATISTA:** | ICOPO TRUJILLO NIXON |
| **NIT:** | 12.197.907-4 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | NIXON ICOPO TRUJILLO |
| **CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:** | 12.197.907 |
| **OBJETO:** | SUMINISTRAR CARNÉS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS. |
| **VALOR INICIAL:** | TREINTA CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) INCLUIDO IVA. |
| **ADICIONES:** | N/A |
| **VALOR MÁS ADICIONES:** | TREINTA CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) INCLUIDO IVA. |
| **DURACIÓN INICIAL:** | OCHO (08) MESES, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DE DOS MIL VEINTICUATRO (2025). |
| **AMPLIACIONES:** | N/A |
| **SUSPENSIONES:** | N/A |
| **DURACIÓN DESPUÉS DE LA AMPLIACIONES:** | OCHO (08) MESES, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DE DOS MIL VEINTICUATRO (2025). |
| **FECHA DE INICIO:** | DIECINUEVE (19) DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO (2025). |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO (2025). |




Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600104839 de 2025,** se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0361 de 2024, modificado por el Decreto 431 de 2024, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Durante el periodo a evaluar el Contratista ha estado cumplimiento el objeto y alcance del presente contrato.

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

En cumplimiento del objeto contractual el contratista ha venido ejecutando el contrato con los objetivos específicos establecidos de conformidad con los estudios previos y propuesta presentada por el Contratista y aceptada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

Durante el periodo evaluado ambas partes han cumplido con las obligaciones establecidas, entre ellas:

1. La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme con el artículo 28 Resolución 0312 de 2019.
2. El Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso,

Los cuales se encuentran publicados en el SECOP II.

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista.

Cantidad de carnés entregados a la fecha de este informe:





21486033

| PERIODO | PRODUCTO | SERVIDORES ATENDIDOS EN EL PERIODO DEL INFORME | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Del 19 de mayo al 30 de junio 2025 | Carnés entregados a los servidores del Distrito objeto del contrato. | 73 | $13.151 | $15.650 | 1.142.427 |
| Del 1 al 30 de julio -2025 | Carnés entregados a los servidores del Distrito objeto del contrato. **(Para este período quedan incluidos los carnets para practicantes de excelencia)** | 301 | $13.151 | $15.650 | 4.710.557 |

No se han recibido quejas ni observaciones por parte de los servidores de las dependencias y/o Secretarías que han solicitado el servicio en cuanto a oportunidad y/o calidad.

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

No aplica, porque el presupuesto para ejecutar el objeto del contrato, corresponde a los recursos de funcionamiento del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Investigación de Medellín

- Porcentaje de ejecución física del contrato.

El nivel de ejecución física del servicio prestado de acuerdo con el objeto contractual, a la fecha es del 32,16% calculada en tiempo de ejecución por la modalidad del contrato.

- **Otros aspectos relevantes:**

**Acta destrucción carnets**

Se realiza destrucción de carnets entregados a los servidores por encargos, regreso al cargo, jubilación, libre nombramiento y Remoción, como también algunos pocos contratistas cuando se termina su contrato, debido a que pocos supervisores no le reclaman a cada Contratista el carné cuando se termina el periodo laboral. Esta información corresponde al periodo de ejecución de este contrato.

| INFORME | N.º ACTA | CARNÉS DESTRUIDOS |
|---|---|---|
| Del 19 al 30 de junio de 2025 | 001 | 52 |





21486033

| | | |
|---|---|---|
| Del 1 al 31 de julio de 2025 | 002 | 20 |

A este contrato no se le han realizado pagos dentro del periodo evaluado, por lo que no se presentan deducciones y/o retenciones.

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Relación de las planillas de pago de seguridad Social entregadas por el proveedor.

| Periodo de Cotización | Fecha de Pago | Nº Planilla | Aporte salud | Aporte pensión | Aporte ARL | Total, periodo pagado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202505 | 21/05/2025 | 77566045 | $178.000 | $227.800 | $7.500 | $413.300 |
| 202506 | 21/05/2025 | 78060438 | $178.000 | $227.800 | $7.500 | $413.300 |
| 202506 | 21/05/2025 | 79031908 | $57.000 | $227.800 | $7.500 | $292.300 |
| 202507 | 4/08/2025 | 79558324 | $178.000 | $227.800 | $7.500 | $413.300 |
| 202507 | 4/08/2025 | 79528644 | $57.000 | $227.800 | $7.500 | $292.300 |

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación.

  No aplica para este contrato.

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato:

  A la fecha no se han realizado modificaciones contractuales.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y Re designaciones de supervisión.

  Mediante oficio del 13 de mayo de 2025, fueron designados como supervisores **AMANDA SOTO SÀNCHEZ,** como supervisora principal y **JORGE IVAN MORA URIBE** como supervisor suplente. No se han presentado ausencias temporales o definitivas, como tampoco modificaciones a la designación de supervisión realizada.

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación.

  Durante el periodo evaluado no se materializó ninguno de los riesgos descritos en la matriz.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato.

  No aplica para este contrato.

- **Evaluación del contratista:**




Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia



86033

Evaluacion del Contratista

Numero de Contrato 4600104839
Objeto del Contrato Suministrar carnés para los servidores públicos.
Numero Evaluación 2
Periodo Evaluado DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2025

| Componentes | Criterios | % Peso especifico | Calificacion | %Pond De Calif |
|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO | CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 4 | 4,00 | 3,20 |
| ADMINISTRATIVO | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA | 4 | 3,00 | 2,40 |
| ADMINISTRATIVO | CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL | 4 | 4,00 | 3,20 |
| ADMINISTRATIVO | OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL) | 4 | 4,00 | 3,20 |
| ADMINISTRATIVO | OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS | 4 | 2,00 | 1,60 |
| FINANCIERO Y CONTABLE | GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION, RENDIMIEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS) | 12 | 5,00 | 12,00 |
| FINANCIERO Y CONTABLE | OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN | 8 | 5,00 | 8,00 |
| JURÍDICO | CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO | 7 | 5,00 | 7,00 |
| JURÍDICO | CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS | 3 | 3,00 | 1,80 |
| TÉCNICO | CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA) | 40 | 5,00 | 40,00 |
| TÉCNICO | CUMLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO | 10 | 5,00 | 10,00 |

| Componente | % Ponderacion | % Calificacion | % Calificacion Acumulada |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO | 20 | 13,60 | 16,40 |
| FINANCIERO Y CONTABLE | 20 | 20,00 | 20,00 |
| JURÍDICO | 10 | 8,60 | 9,40 |
| TÉCNICO | 50 | 50,00 | 50,00 |

| % Calificacion Total | 92,40 |
|---|---|

| % Total Calificacion acumulado | 95,80 |
|---|---|

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

## 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto:

| Fondo | Centro Gestor | Posición Presupuestal | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido | Registro Presupuestal (Pedido) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110000125 | 70700000 | 212020200800 | 1000000 | 4000120852 | 9015633 | 4500014833 |

- **Relación de los pagos realizados:**




Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Durante la ejecución del contrato se han realizado los siguientes pagos:

| Registro Presupuestal (No. Pedido) | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material) | Valor Facturado (valor Recibido) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

| Contrato | Pedido | Grupo de compras | Denominación grupo compras | proyecto | Nombre del proyecto | valor del proyecto | valor facturado proyecto pedido | saldo proyecto pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4600104839 | 4500014833 | 235 | Suministros | 1000000 | Programa de gastos | $35.000.000 | $0 | $35.000.000 |

- **Resumen de la ejecución de los recursos:**

| | |
|---|---|
| Valor del Contrato | $35.000.000 |
| Adiciones | $0 |
| Valor del contrato más adiciones | $35.000.000 |
| Pagos Realizados (Acumulado) | $0 |
| Pago autorizado del periodo | $5.852.984 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 16.72% |

## 4. INFORME JURÍDICO:

El presente contrato se está ejecutando sin contratiempos, por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar procesos sancionatorios que lleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas penales e incumplimientos.

La garantía que avala el cumplimiento de todas las obligaciones surgidas del contrato se encuentra vigente.

| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Desde | Hasta | | |
| Aseguradora Solidaria de Colombia | 510-47-9940000 26965 | Cumplimiento | 9/05/2025 | 30/06/2026 | 13/05/2025 | $3.500.000 |
| | | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 9/05/2025 | 31/12/2028 | 13/05/2025 | $1.750.000 |
| | | Calidad del servicio | 9/05/2025 | 30/06/2026 | 13/05/2025 | $3.500.000 |



486033

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, la suscrita Supervisora no autoriza pago parcial del periodo reportado.

Atentamente,

**AMANDA SOTO S**
Supervisora

Revisó:

**Andrea Castaño López**
Apoyo Jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación

**Santiago Bermúdez Macías**
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación