MATRIZ DE RIESGOS

CONTRATO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: JULIO DE 2025

OBJETO: GARANTIZAR LA TRASFERENCIA DE RECURSOS DEL MUNICIPIO A: TRASH GLOBAL SAS ESP, CON DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS QUE SE APROPIEN EN EL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS - FSRI DESTINADOA SUBSIDIAR LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ASEO A LOS USUARIOS RESIDENCIALES QUE CORRESPONDAN PARA LA VIGENCIA 2025 DEL AREA URBANA DE PRESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será por la vigencia 2025 es decir hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar los recursos presupuestales destinados; contados a partir de la suscripción y perfeccionamiento del mismo.

PRESUPUESTO OFICIAL: CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 490.103.794).

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Específico	Externo	Ejecución	De la Naturaleza	De naturaleza sísmica o climática	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del Desembolso	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad – Empresas Prestadoras	Es un acto no previsto	1	1	2	Riesgo Bajo	si	EL MUNICIPIO	(Desde la suscripción del Convenio)	(Hasta la finalizacion de la ejecución del Convenio)	La entidad a través del supervisor del convenio debe estar atenta a las alertas sísmicas y climaticas que se emitan	Por evento

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
2	Especifico	Externo	Ejecución	Tecnológicos	Fallas en telecomunicaciones o suspensión de servicios público	Que imposibiliten o retrasen el cumplimiento de obligaciones del Desembolso	1	1	2	Riesgo Bajo	Entidad - Contratista	Establecimiento de varios canales de comunicación contractualmente, desde correo fisico, hasta correo electronico y medio telefonico	1	1	2	Riesgo Bajo	si	Entidad	(Desde la suscripción del Convenio)	(Hasta la finalizacion de la ejecución del Convenio)	La entidad a través del supervisor del convenio debe estar atenta a las alertas sísmicas y climaticas que se emitan por autoridad	cada que ocurra

RESPONSABLE:

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIO DE HACIENDA

SANDY JULLIETTE OCHOA RIAÑO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN