ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA–2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico

Armenia, Quindío - 30 de abril de 2025

ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Armenia, a los 30 días del mes de abril de 2025, se procede a la entrega del espacio dedicado a **OBSERVACIÓN Y CIRCULACIÓN ALA "B" BICIS** ubicado en las instalaciones del ESM BICIS PUEBLO TAPAO QUINDIO FINCA SAN CARLOS, en presencia de las siguientes personas:

Supervisora del contrato:
My. Lady Tatiana Bohórquez González, Supervisora del contrato, ESM BAS08

Interventoría:
Cristian Camilo Santofimio Vélez, Residente de Interventoría, Verde Ecológico SAS

Contratista:
Diego Fernando Sánchez Sabala, Residente de Obra, Consorcio VP Construcciones

Detalle de las actividades terminadas:

- CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).
- MANTENIMIENTO DE MURO, (Incluye resanes en estuco, una mano de pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo1 ,filos y dilataciones)
- PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR sellante, Corona o similar.3 manos sobre estuco plástico para muros en mampostería de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE60X60 CM, POTENCIa 45w, Temperatura de color 6000k o similar, LED tipo 2835. flujo luminoso 4000Lm (+- 10%), angulo 110. voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP > 0.90, horas de vida util 50.000 horas. Luminaraia debe ser avalada por interv Incluye Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
- MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN , AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA)
- PANEL CUADRADO DE INCRUSTAR DE 24W POTENCIA 24 WATTS VOLTAJE 100-240VOLTIOS MEDIDAS 30X30 NOMBRE FUNCIONAL PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTARREF 329935 VIDA ÚTIL 35.000 HORAS LÚMENES 2160 IM INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE NORMAL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR O LUMINARIA , NO INCLUYE APARATO
- PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). Área de prioritaria, laboratorio
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE RED HIDRAULICA E HIDROSANITARIA, INCLUYE DESMONTE DE TUBERIAS,CAJAS DE INSPECCIÓN , CANALETAS EN MAL ESTADO Y SU RESPECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Powered by CamScanner

- MANTENIMIENTO DE PUERTAS EXISTENTES EN MADERA (INCLUYE DESMONTE ,AJUSTE , REVISIÓN , LIMPIEZA, PINTURA DEL COLOR EXSITENTE, REIN STALCIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRETO FUNCIONAMEINTO)
- MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (INCLUYE: limpieza remoción de pintura, lijada , reparación hasta un 15% de lámina de iguales características a la existente , soldadura de partes afectadas, aplicacion de anticorrosivo, pintura esmalte de colores existentes, amarillo y azul)
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA CORAZA 10 AÑOS DE GARANTÍA PARA FACHADA, COLOR INSTITUCIONAL.
- SUMINSITRO E INST. DE CONJUNTO SANITARIO TIPO MONTECARLO NOVO. Color blanco AHORRADOR de corona o equivalente (Incluye: Sanitario una pieza, tapa, griferia, accesorios de conexión e instalación)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO SANITARIO Tipo HOSPITALARIO. Color Blanco AHORRADOR de Corona o equivalente (Incluye sanitario one piece, grifería, accesorios de conexión e instalación.)
- PUNTO DESAGUE PVC 4" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS, YEE Y CODO)
- PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAMANOS Y SANITARIO
- MONTAJE DE TEJA DE BARRO NATURAL RECUPERADA DE LA EXISTENTE,INCLUYE LIMPIEZA DE TEJA, REPOSICIÓN DE TEJAS DE FIBRO CEMENTO EN MAL ESTADO
- SUINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ESPAÑOL ARTICULADO SUPERIOR E INFERIOR EN FIBROCEMENTE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1/2" + CABLE 3X12AWG
-

Registro fotográfico





Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA–2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico







Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA–2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico

Conclusión:

La interventoría certifica que las actividades mencionadas fueron completadas conforme a las especificaciones y requerimientos establecidos en el contrato de obra 198 de 2024 y que la el espacio dedicado a a **OBSERVACIÓN Y CIRCULACIÓN ALA "B" BICIS** se entrega a satisfacción de la supervisora del contrato, My. Lady Tatiana Bohórquez González.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de entrega:

My. Lady Tatiana Bohórquez González
Supervisora del contrato
ESMBAS08

Ing. Diego Fernando Sánchez Sabala
Residente de obra
Consorcio VP Construcciones

Cristian Camilo Santofimio Vélez
Residente de Interventoría
Verde Ecológico

Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA–2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico

Armenia, Quindío - 30 de abril de 2025

ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Armenia, a los 30 días del mes de abril de 2025, se procede a la entrega del espacio dedicado **CONSULTA EXTERNA Y CIRCULACIÓN BIVEN** ubicado en las instalaciones del ESM BIVEN PUEBLO CARTAGO VALLE DEL CAUCA VÍA ANSERMA NUEVO, en presencia de las siguientes personas:

Supervisora del contrato:
My. Lady Tatiana Bohórquez González, Supervisora del contrato, ESM BAS08

Interventoría:
Cristian Camilo Santofimio Vélez, Residente de Interventoría, Verde Ecológico SAS

Contratista:
Diego Fernando Sánchez Sabala, Residente de Obra, Consorcio VP Construcciones

Detalle de las actividades terminadas:

- INSTALACION DE SANDBLASTING SOBRE VENTANERIA. (INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS INSUMOS REQUERIDOS PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA INSTALACIÓN. SEGUN DISEÑO ARQUITECTÓNICO)
- DESMONTE Y REUBICACION, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EQUIPO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT POTENCIA FRIGORÍFICA DE 18000 BTU/H HASTA 24.000 BTU/H NIVEL DE TENSIÓN 220V/110V, REFRIGERANTE R22. UBICACIÓN DEL PUNTO ACTUAL A 6.6 METROS, TUBERÍA DE ¼ " Y ½" EN COBRE FLEXIBLE CON SU RESPECTIVO AISLAMIENTO EN RUBATEX , CABLE DE COMUNICACIÓN DE LA CONDENSADORA A LA MANEJADORA EN COBRE ENCAUCHETADO 4X18 AWG 6.6 METROS, MANGUERA DE ¾" PLÁSTICA PARA DESAGÜE 6.6 METROS ,CABLE DE FUERZA DEL PUNTO CERO A LA CONDENSADORA EN CALIBRE 3X12 AWG ENCAUCHETADO 6.6. METROS Y CALIBRACIÓN DE PRESIONES DEL SISTEMA UNA VEZ REALIZADO EL TRASLADO, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN ,CONEXIÓN Y TODO LO RELACIONADO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR COLOR HUMO E=10MM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE CON TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS). PARQUEADERO
- IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o equivalente. INCLUYE MORTERO AFINADO PENDIENTADO 1:4 (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates,)
- SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA PARA CARCAMO EN CONCRETO PREFABRICADO DE 50CMX50CM E=5CM.
- SUMINSITRO E INSTALACION DE TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 3000 psi, de 0,70x0,70 m. Incluye refuerzo y marco metálico
- REJILLA PARA CARCAMO A=0.50M.PLATINA METÁLICA DE 2X3/8" EN ACERO ACABADO CON WASH PRIMER ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE TIPO PINTULUX COLOR SEGÚN DISEÑO DE PINTUCO O EQUIVALENTE+SOLDADURA. SEGUN DETALLE. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).
- MANTENIMIENTO DE RED HIDROSANITARIA. INCLUYE CAMBIO DEL 25% DE REDES EXISTENTES Y REPOSICIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS CAMBIO DE PIEZAS EN MAL ESTADO. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS

Powered by CamScanner

- SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA PARA CUBIERTA INCLINADA SOBRE ESPACIO HABITABLE, FORMADA POR PERFILES TUBULARES CALIDAD ASTM A 500 Gr. C. fy=345 Mpa. Platinas y rigizadores calidad ASTM A 572 Gr. 50 fy=345 Mpa.Pernos calidad ASTM F-1554. (Incluye 2 manos de anticorrosivo y 3 manos de esmalte). Color negro Estructura h=3,50m A=5,50m L=12m
- SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION PARA OFICINA, ESTRUCTURA EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO X6MM, INCOLORO, CON PELICULA FROZZEN
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO SIKA EN MARCOS DE VENTANAS EXISTENTES, ALTA ADEHERENCIA, FLEXIBLE, DE USOS INTERIOR Y EXTERIOR
- PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). Área de observacion, laboratorio y odontología
- MANTENIMIENTO DE MURO, I(Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).
- PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR sellante, Corona o similar.3 manos sobre estuco plástico para muros en mampostería de bloque, encintado y enmansillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones).
- suministro e instalación de aviso de identificacion (ESM BIVEN). Incluye nombre del dispensario, logo de sanidad
- suministro e instalación de aviso de identificacion SALA DE ESPERA 1 y SALA DE ESPERA 2 en acrílico 6mm según diseño (0.70m x 0,40)
-

Registro fotográfico






Powered by CamScanner









Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA–2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico

Conclusión:

La interventoría certifica que las actividades mencionadas fueron completadas conforme a las especificaciones y requerimientos establecidos en el contrato de obra 198 de 2024 y que la el espacio dedicado a **CONSULTA EXTERNA Y CIRCULACIÓN BIVEN** se entrega a satisfacción de la supervisora del contrato, My. Lady Tatiana Bohórquez González.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de entrega:

My. Lady Tatiana Bohórquez González
Supervisora del contrato
ESMBAS08

Ing. Diego Fernando Sánchez Sabala
Residente de obra
Consorcio VP Construcciones

Cristian Camilo Santofimio Vélez
Residente de Interventoría
Verde Ecológico

Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA–2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico

Armenia, Quindío - 30 de abril de 2025

ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Armenia, a los 30 días del mes de abril de 2025, se procede a la entrega del espacio dedicado a **Atención al usuario** ubicado en las instalaciones del ESM BAS08 Avenida Centenario # 25-00 Norte en Armenia, en presencia de las siguientes personas:

Supervisora del contrato:
My. Lady Tatiana Bohórquez González, Supervisora del contrato, ESM BAS08

Interventoría:
Cristian Camilo Santofimio Vélez, Residente de Interventoría, Verde Ecológico SAS

Contratista:
Diego Fernando Sánchez Sabala, Residente de Obra, Consorcio VP Construcciones

Detalle de las actividades terminadas:

- MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO BALDOSA EN GRANITO (LIMPIEZA,REENBOQUILLADO,PULIDA,CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS 20%)
- MANTENIMIENTO DE MURO, (Incluye resanes en estuco, una mano de pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo1 ,filos y dilataciones)
- PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR sellante, Corona o similar.3 manos sobre estuco plástico para muros en mampostería de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE60X60 CM, POTENCIa 45w, Temperatura de color 6000k o similar, LED tipo 2835. flujo luminoso 4000Lm (+- 10%), angulo 110. voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP > 0.90, horas de vida util 50.000 horas. Luminaraia debe ser avalada por interv Incluye Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
- PANEL CUADRADO DE INCRUSTAR DE 24W POTENCIA 24 WATTS VOLTAJE 100-240VOLTIOS MEDIDAS 30X30 NOMBRE FUNCIONAL PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTARREF 329935 VIDA ÚTIL 35.000 HORAS LÚMENES 2160 IM INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE NORMAL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR O LUMINARIA , NO INCLUYE APARATO
- MURO EN DRYWALL DOBLE CARA - INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO COLOR BLANCO O NATURAL. NAVE EN 11-02 Y PISAVIDRIO PLANO DE CLIP DIVIDIDO EN DOS PARTES, SUPERIOR VIDRIO LAMINADO 3+3 DE SEGURIDAD MAS LOGO DE LA INSTITUCIÓN, PARTE INFERIOR SISTEMA F06 COLOR BLANCO O NATURAL, CHAPA BOLA Y BISAGRAS EN ALUMINIO DE 4" DE A=0,80 A 1,00 X H=2,00 M

Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA–2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico

Registro fotográfico







Conclusión:

La interventoría certifica que las actividades mencionadas fueron completadas conforme a las especificaciones y requerimientos establecidos en el contrato de obra 198 de 2024 y que el espacio dedicado a **Atención al usuario** se entrega a satisfacción de la supervisora del contrato, My. Lady Tatiana Bohórquez González.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de entrega:

My. Lady Tatiana Bohórquez González
Supervisora del contrato
ESMBAS08

Ing. Diego Fernando Sánchez Sabala
Residente de obra
Consorcio VP Construcciones

Cristian Camilo Santofimio Vélez
Residente de Interventoría
Verde Ecológico

Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA–2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico

Armenia, Quindío - 30 de abril de 2025

ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Armenia, a los 30 días del mes de abril de 2025, se procede a la entrega del espacio dedicado **ATENCIÓN AL USUARIO (ATEUS) BIVEN** ubicado en las Instalaciones del ESM BIVEN PUEBLO CARTAGO VALLE DEL CAUCA VÍA ANSERMA NUEVO, en presencia de las siguientes personas:

Supervisora del contrato:
My. Lady Tatiana Bohórquez González, Supervisora del contrato, ESM BAS08

Interventoría:
Cristian Camilo Santofimio Vélez, Residente de Interventoría, Verde Ecológico SAS

Contratista:
Diego Fernando Sánchez Sabala, Residente de Obra, Consorcio VP Construcciones

Detalle de las actividades terminadas:

- SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN ALUMINIO VIDRIO Crudo 4 mm (Incluye marco en perfileria VP 3831 o equivalente y vidrio 4 mm.). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. . (Suministro e Instalación).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO: SISTEMA BATIENTE, MARCO DE 3 X 1, NAVE EN PERFIL DE 3 X 1 1/2" SISTEMA PROYECTANTE (ALN-1102) Y PISAVIDRIO CURVO. BISAGRAS OMEGAS EN ALUMINIO CERRADURA YALE POMA VIDRIO X 6 MM, INCOLORO, TEMPLADO, CON PELICULA CONTROL VISUAL CON IMPRESION DIGITAL (SEGUN DISEÑO). DE A=0,80 a 1,00 X h= 2,00M
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE NORMAL
- MURO EN DRYWALL DOBLE CARA - INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
- PAÑETE LISO MUROS 1:3 INTERIOR (Incluye filos y dilataciones).
- PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR sellante, Corona o similar.3 manos sobre estuco plástico para muros en mampostería de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO COLOR BLANCO O NATURAL. NAVE EN 11-02 Y PISAVIDRIO PLANO DE CLIP DIVIDIDO EN DOS PARTES, SUPERIOR VIDRIO LAMINADO 3+3 DE SEGURIDAD MAS LOGO DE LA INSTITUCIÓN, PARTE INFERIOR SISTEMA F06 COLOR BLANCO O NATURAL, CHAPA BOLA Y BISAGRAS EN ALUMINIO DE 4" DE A=1,0 A 1,10 X H= 2,10 A 2,60 M + Marco
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO COLOR BLANCO O NATURAL. NAVE EN 11-02 Y PISAVIDRIO PLANO DE CLIP DIVIDIDO EN DOS PARTES, SUPERIOR VIDRIO LAMINADO 3+3 DE SEGURIDAD MAS LOGO DE LA INSTITUCIÓN, PARTE INFERIOR SISTEMA F06 COLOR BLANCO O NATURAL, CHAPA BOLA Y BISAGRAS EN ALUMINIO DE 4" DE A=1,0 A 1,10 X H= 2,10 A 2,60 M + Marco + Vidrio superior
-


Powered by CamScanner

Registro fotográfico











Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA–2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico

Conclusión:

La Interventoría certifica que las actividades mencionadas fueron completadas conforme a las especificaciones y requerimientos establecidos en el contrato de obra 198 de 2024 y que la el espacio dedicado a **ATENCIÓN AL USUARIO (ATEUS) BIVEN** se entrega a satisfacción de la supervisora del contrato, My. Lady Tatiana Bohórquez González.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de entrega:

My. Lady Tatiana Bohórquez González
Supervisora del contrato
ESMBAS08

Ing. Diego Fernando Sánchez Sabala
Residente de obra
Consorcio VP Construcciones

Cristian Camilo Santofimio Vélez
Residente de Interventoría
Verde Ecológico

Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA-2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico

Armenia, Quindío - 30 de abril de 2025

ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Armenia, a los 30 días del mes de abril de 2025, se procede a la entrega del espacio dedicado a **CONSULTA EXTERNA Y CIRCULACIÓN ALA "A" BICIS** ubicado en las instalaciones del ESM BICIS PUEBLO TAPAO QUINDIO FINCA SAN CARLOS, en presencia de las siguientes personas:

Supervisora del contrato:
My. Lady Tatiana Bohórquez González, Supervisora del contrato, ESM BAS08

Interventoría:
Cristian Camilo Santofimio Vélez, Residente de Interventoría, Verde Ecológico SAS

Contratista:
Diego Fernando Sánchez Sabala, Residente de Obra, Consorcio VP Construcciones

Detalle de las actividades terminadas:

- CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).
- MANTENIMIENTO DE MURO, (Incluye resanes en estuco, una mano de pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo1 ,filos y dilataciones)
- PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR sellante, Corona o similar.3 manos sobre estuco plástico para muros en mampostería de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE60X60 CM, POTENCIa 45w, Temperatura de color 6000k o similar, LED tipo 2835. flujo luminoso 4000Lm (+- 10%), angulo 110. voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP > 0.90, horas de vida util 50.000 horas. Luminaraia debe ser avalada por interv Incluye Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
- MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA (INCLUYE REVISIÓN , AJUSTE, LIMPIEZA MANUAL, ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA ESTRUCTURA METALICA)
- PANEL CUADRADO DE INCRUSTAR DE 24W POTENCIA 24 WATTS VOLTAJE 100-240VOLTIOS MEDIDAS 30X30 NOMBRE FUNCIONAL PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTARREF 329935 VIDA ÚTIL 35.000 HORAS LÚMENES 2160 IM INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE NORMAL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR O LUMINARIA , NO INCLUYE APARATO
- PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). Área de prioritaria, laboratorio
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE RED HIDRAULICA E HIDROSANITARIA, INCLUYE DESMONTE DE TUBERIAS,CAJAS DE INSPECCIÓN , CANALETAS EN MAL ESTADO Y SU RESPECTIVO SUMINISTRO E INSTALACIÓN)

Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA–2024


LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico

- MANTENIMIENTO DE PUERTAS EXISTENTES EN MADERA (INCLUYE DESMONTE ,AJUSTE , REVISIÓN , LIMPIEZA, PINTURA DEL COLOR EXSITENTE, REIN STALCIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA SU CORRETO FUNCIONAMEINTO)
- MANTENIMIENTO DE CARPINTERIA METALICA (INCLUYE: limpieza remoción de pintura, lijada , reparación hasta un 15% de lámina de iguales características a la existente , soldadura de partes afectadas, aplicacion de anticorrosivo, pintura esmalte de colores existentes, amarillo y azul)
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA CORAZA 10 AÑOS DE GARANTÍA PARA FACHADA, COLOR INSTITUCIONAL.
- SUMINSITRO E INST. DE CONJUNTO SANITARIO TIPO MONTECARLO NOVO. Color blanco AHORRADOR de corona o equivalente (Incluye: Sanitario una pieza, tapa, griferia, accesorios de conexión e instalación)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO SANITARIO Tipo HOSPITALARIO. Color Blanco AHORRADOR de Corona o equivalente (Incluye sanitario one piece, grifería, accesorios de conexión e instalación.)
- PUNTO DESAGUE PVC 4" APARATOS SANITARIOS Y DESAGUES (INCLUYE ACCESORIOS, YEE Y CODO)
- PUNTO HIDRAULICO PARA LAVAMANOS Y SANITARIO
- MONTAJE DE TEJA DE BARRO NATURAL RECUPERADA DE LA EXISTENTE,INCLUYE LIMPIEZA DE TEJA, REPOSICIÓN DE TEJAS DE FIBRO CEMENTO EN MAL ESTADO
- SUINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ESPAÑOL ARTICULADO SUPERIOR E INFERIOR EN FIBROCEMENTE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 1/2" + CABLE 3X12AWG
-


Registro fotográfico







Powered by CamScanner







Powered by CamScanner

Conclusión:

La interventoría certifica que las actividades mencionadas fueron completadas conforme a las especificaciones y requerimientos establecidos en el contrato de obra 198 de 2024 y que la el espacio dedicado a a **CONSULTA EXTERNA Y CIRCULACIÓN ALA "A" BICIS** se entrega a satisfacción de la supervisora del contrato, My. Lady Tatiana Bohórquez González.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de entrega:

My. Lady Tatiana Bohórquez González
Supervisora del contrato
ESMBA508

Ing. Diego Fernando Sánchez Sabala
Residente de obra
Consorcio VP Construcciones

Cristian Camilo Santofimio Vélez
Residente de Interventoría
Verde Ecológico

Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA–2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico

Armenia, Quindío - 30 de abril de 2025

ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Armenia, a los 30 días del mes de abril de 2025, se procede a la entrega del espacio dedicado a **Atención Prioritaria** ubicado en las instalaciones del ESM BAS08 Avenida Centenario # 25-00 Norte en Armenia, en presencia de las siguientes personas:

Supervisora del contrato:
My. Lady Tatiana Bohórquez González, Supervisora del contrato, ESM BAS08

Interventoría:
Cristian Camilo Santofimio Vélez, Residente de Interventoría, Verde Ecológico SAS

Contratista:
Diego Fernando Sánchez Sabala, Residente de Obra, Consorcio VP Construcciones

Detalle de las actividades terminadas:

- MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO BALDOSA EN GRANITO (LIMPIEZA,REENBOQUILLADO,PULIDA,CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS 20%)
- CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN ALUMINIO VIDRIO Crudo 4 mm (Incluye marco en perfileria VP 3831 o equivalente y vidrio 4 mm.). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. . (Suministro e Instalación).
- MANTENIMIENTO DE MURO, (Incluye resanes en estuco, una mano de pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo1 ,filos y dilataciones)
- PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR sellante, Corona o similar.3 manos sobre estuco plástico para muros en mampostería de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE60X60 CM, POTENCIa 45w, Temperatura de color 6000k o similar, LED tipo 2835. flujo luminoso 4000Lm (+- 10%), angulo 110. voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP > 0.90, horas de vida util 50.000 horas. Luminaria debe ser avalada por interv Incluye Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE NORMAL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR O LUMINARIA , NO INCLUYE APARATO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO COLOR BLANCO O NATURAL. NAVE EN 11-02 Y PISAVIDRIO PLANO DE CLIP DIVIDIDO EN DOS PARTES, SUPERIOR VIDRIO LAMINADO 3+3 DE SEGURIDAD MAS LOGO DE LA INSTITUCIÓN, PARTE INFERIOR SISTEMA F06 COLOR BLANCO O NATURAL, CHAPA BOLA Y BISAGRAS EN ALUMINIO DE 4" DE A=0,80 A 1,00 X H=2,00 M
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO COLOR BLANCO O NATURAL. NAVE EN 11-02 Y PISAVIDRIO PLANO DE CLIP DIVIDIDO EN DOS PARTES, SUPERIOR VIDRIO LAMINADO 3+3 DE SEGURIDAD MAS

Powered by CamScanner

LOGO DE LA INSTITUCIÓN, PARTE INFERIOR SISTEMA F06 COLOR BLANCO O NATURAL, CHAPA BOLA Y BISAGRAS EN ALUMINIO DE 4" DE A=2,40 A 2,60 X H= 2,10 M A 2,60 M + VIDRIO SUPERIOR + MARCO

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO COLOR BLANCO O NATURAL. NAVE EN 11-02 Y PISAVIDRIO PLANO DE CLIP DIVIDIDO EN DOS PARTES, SUPERIOR VIDRIO LAMINADO 3+3 DE SEGURIDAD MAS LOGO DE LA INSTITUCIÓN, PARTE INFERIOR SISTEMA F06 COLOR BLANCO O NATURAL, CHAPA BOLA Y BISAGRAS EN ALUMINIO DE 4" DE A=1,30 A 1,50 X H= 2,10 M A 2,60 M + VIDRIO SUPERIOR+MARCO
- CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).
- PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). Área de prioritaria, laboratorio

Registro fotográfico









Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA-2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico

Conclusión:

La interventoría certifica que las actividades mencionadas fueron completadas conforme a las especificaciones y requerimientos establecidos en el contrato de obra 198 de 2024 y que la el espacio dedicado a **Central de Citas** se entrega a satisfacción de la supervisora del contrato, My. Lady Tatiana Bohórquez González.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de entrega:

My. Lady Tatiana Bohórquez González
Supervisora del contrato
ESMBAS08

Ing. Diego Fernando Sánchez Sabala
Residente de obra
Consorcio VP Construcciones

Cristian Camilo Santofimio Vélez
Residente de Interventoría
Verde Ecológico

Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA–2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico

Armenia, Quindío - 30 de abril de 2025

ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Armenia, a los 30 días del mes de abril de 2025, se procede a la entrega de la **Fachada Norte, Oriente y Sur** ubicado en las instalaciones del ESM BAS08 Avenida Centenario # 25-00 Norte en Armenia, en presencia de las siguientes personas:

Supervisora del contrato:
My. Lady Tatiana Bohórquez González, Supervisora del contrato, ESM BAS08

Interventoría:
Cristian Camilo Santofimio Vélez, Residente de Interventoría, Verde Ecológico SAS

Contratista:
Diego Fernando Sánchez Sabala, Residente de Obra, Consorcio VP Construcciones

Detalle de las actividades terminadas:

- MANTENIMIENTO DE FACHADA (LAVADA, LIMPIEZA CON ACIDOS, RESANE DE FISURAS E IMPERMEABILIZACIÓN), INCLUYE EQUIPO EXPERTO EN ALTURAS CON HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA ELLO SST-SG
- PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTO EXTERIOR. GRANIPLAST. APLICACIÓN MANUAL DE DOS MANOS DE PINTURA PLÁSTICA, COLOR BLANCO.
- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA CORAZA 10 AÑOS DE GARANTÍA PARA FACHADA, COLOR INSTITUCIONAL.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIDRIO DE ESPEJO 4 MM (Suministro e Inst. incluyendo los elementos de fijación al muro)

Registro fotográfico







Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA–2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico

Conclusión:

La Interventoría certifica que las actividades mencionadas fueron completadas conforme a las especificaciones y requerimientos establecidos en el contrato de obra 198 de 2024 y que la **Fachada Norte, Oriente y Sur** se entrega a satisfacción de la supervisora del contrato, My. Lady Tatiana Bohórquez González.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de entrega:

My. Lady Tatiana Bohórquez González
Supervisora del contrato
ESMBAS08

Ing. Diego Fernando Sánchez Sabala
Residente de obra
Consorcio VP Construcciones

Cristian Camilo Santofimio Vélez
Residente de Interventoría
Verde Ecológico







Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA–2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico

Armenia, Quindío - 30 de abril de 2025

ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Armenia, a los 30 días del mes de abril de 2025, se procede a la entrega del espacio dedicado a **Central de Citas** ubicado en las instalaciones del ESM BAS08 Avenida Centenario # 25-00 Norte en Armenia, en presencia de las siguientes personas:

Supervisora del contrato:
My. Lady Tatiana Bohórquez González, Supervisora del contrato, ESM BAS08

Interventoría:
Cristian Camilo Santofimio Vélez, Residente de Interventoría, Verde Ecológico SAS

Contratista:
Diego Fernando Sánchez Sabala, Residente de Obra, Consorcio VP Construcciones

Detalle de las actividades terminadas:

- MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO BALDOSA EN GRANITO (LIMPIEZA,REENBOQUILLADO,PULIDA,CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS 20%)
- CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA FIJA EN ALUMINIO VIDRIO Crudo 4 mm (Incluye marco en perfileria VP 3831 o equivalente y vidrio 4 mm.). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación. . (Suministro e Instalación).
- MANTENIMIENTO DE MURO, (Incluye resanes en estuco, una mano de pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo1 ,filos y dilataciones)
- PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR sellante, Corona o similar.3 manos sobre estuco plástico para muros en mampostería de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE60X60 CM, POTENCIa 45w, Temperatura de color 6000k o similar, LED tipo 2835. flujo luminoso 4000Lm (+- 10%), angulo 110. voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP > 0.90, horas de vida util 50.000 horas. Luminaraia debe ser avalada por interv Incluye Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE NORMAL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR O LUMINARIA , NO INCLUYE APARATO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO COLOR BLANCO O NATURAL. NAVE EN 11-02 Y PISAVIDRIO PLANO DE CLIP DIVIDIDO EN DOS PARTES, SUPERIOR VIDRIO LAMINADO 3+3 DE SEGURIDAD MAS LOGO DE LA INSTITUCIÓN, PARTE INFERIOR SISTEMA F06 COLOR BLANCO O NATURAL, CHAPA BOLA Y BISAGRAS EN ALUMINIO DE 4" DE A=0,80 A 1,00 X H=2,00 M
- PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). Área de prioritaria, laboratorio

Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA–2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico

Registro fotográfico







Conclusión:

La interventoría certifica que las actividades mencionadas fueron completadas conforme a las especificaciones y requerimientos establecidos en el contrato de obra 198 de 2024 y que la el espacio dedicado a **Central de Citas** se entrega a satisfacción de la supervisora del contrato, My. Lady Tatiana Bohórquez González.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de entrega:

My. Lady Tatiana Bohórquez González
Supervisora del contrato
ESMBAS08

Ing. Diego Fernando Sánchez Sabala
Residente de obra
Consorcio VP Construcciones

Cristian Camilo Santofimio Vélez
Residente de Interventoría
Verde Ecológico

Powered by CamScanner

Armenia, Quindío - 30 de abril de 2025

ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Armenia, a los 30 días del mes de abril de 2025, se procede a la entrega del espacio dedicado a **Almacén** ubicado en las instalaciones del ESM BAS08 Avenida Centenario # 25-00 Norte en Armenia, en presencia de las siguientes personas:

Supervisora del contrato:
My. Lady Tatiana Bohórquez González, Supervisora del contrato, ESM BAS08

Interventoría:
Cristian Camilo Santofimio Vélez, Residente de Interventoría, Verde Ecológico SAS

Contratista:
Diego Fernando Sánchez Sabala, Residente de Obra, Consorcio VP Construcciones

Detalle de las actividades terminadas:

- MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO BALDOSA EN GRANITO (LIMPIEZA,REENBOQUILLADO,PULIDA,CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS 20%)
- MANTENIMIENTO DE MURO, (Incluye resanes en estuco, una mano de pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo1 ,filos y dilataciones)
- PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR sellante, Corona o similar.3 manos sobre estuco plástico para muros en mampostería de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE60X60 CM, POTENCIa 45w, Temperatura de color 6000k o similar, LED tipo 2835. flujo luminoso 4000Lm (+- 10%), angulo 110. voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP > 0.90, horas de vida util 50.000 horas. Luminarala debe ser avalada por interv Incluye Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE NORMAL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR O LUMINARIA , NO INCLUYE APARATO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO COLOR BLANCO O NATURAL. NAVE EN 11-02 Y PISAVIDRIO PLANO DE CLIP DIVIDIDO EN DOS PARTES, SUPERIOR VIDRIO LAMINADO 3+3 DE SEGURIDAD MAS LOGO DE LA INSTITUCIÓN, PARTE INFERIOR SISTEMA F06 COLOR BLANCO O NATURAL, CHAPA BOLA Y BISAGRAS EN ALUMINIO DE 4" DE A=0,80 A 1,00 X H=2,00 M
- MURO EN DRYWALL DOBLE CARA - INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

Registro fotográfico

Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA–2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico







Conclusión:

La interventoría certifica que las actividades mencionadas fueron completadas conforme a las especificaciones y requerimientos establecidos en el contrato de obra 198 de 2024 y que la el espacio dedicado a **Almacén** se entrega a satisfacción de la supervisora del contrato, My. Lady Tatiana Bohórquez González.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de entrega:

My. Lady Tatiana Bohórquez González
Supervisora del contrato
ESMBAS08

Ing. Diego Fernando Sánchez Sabala
Residente de obra
Consorcio VR Construcciones

Cristian Camilo Santofimio Vélez
Residente de Interventoría
Verde Ecológico

Powered by CamScanner

Armenia, Quindío - 30 de abril de 2025

ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Armenia, a los 30 días del mes de abril de 2025, se procede a la entrega del espacio dedicado a **Odontología** ubicado en las instalaciones del ESM BAS08 Avenida Centenario # 25-00 Norte en Armenia, en presencia de las siguientes personas:

Supervisora del contrato:
My. Lady Tatiana Bohórquez González, Supervisora del contrato, ESM BAS08

Interventoría:
Cristian Camilo Santofimio Vélez, Residente de Interventoría, Verde Ecológico SAS

Contratista:
Diego Fernando Sánchez Sabala, Residente de Obra, Consorcio VP Construcciones

Detalle de las actividades terminadas:

- SUMIISTRO E INSTALACION PISO BALDOSA EN GRANITO, INCLUYE BRILLADA Y PULIDA CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).
- MANTENIMIENTO DE MURO, (Incluye resanes en estuco, una mano de pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo1 ,filos y dilataciones)
- PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). Área de prioritaria, laboratorio
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE60X60 CM, POTENCIa 45w, Temperatura de color 6000k o similar, LED tipo 2835. flujo luminoso 4000Lm (+- 10%), angulo 110. voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP > 0.90, horas de vida util 50.000 horas. Luminaraia debe ser avalada por interv Incluye Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
- CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE NORMAL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR O LUMINARIA , NO INCLUYE APARATO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO COLOR BLANCO O NATURAL. NAVE EN 11-02 Y PISAVIDRIO PLANO DE CLIP DIVIDIDO EN DOS PARTES, SUPERIOR VIDRIO LAMINADO 3+3 DE SEGURIDAD MAS LOGO DE LA INSTITUCIÓN, PARTE INFERIOR SISTEMA F06 COLOR BLANCO O NATURAL, CHAPA BOLA Y BISAGRAS EN ALUMINIO DE 4" DE A=0,80 A 1,00 X H=2,00 M
- MURO EN DRYWALL DOBLE CARA - INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

Registro fotográfico

Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA–2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico







Conclusión:

La interventoría certifica que las actividades mencionadas fueron completadas conforme a las especificaciones y requerimientos establecidos en el contrato de obra 198 de 2024 y que la el espacio dedicado a **Odontología** se entrega a satisfacción de la supervisora del contrato, My. Lady Tatiana Bohórquez González.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de entrega:

My. Lady Tatiana Bohórquez González
Supervisora del contrato
ESMBAS08

Ing. Diego Fernando Sánchez Sabala
Residente de obra
Consorcio VP Construcciones

Cristian Camilo Santofimio Vélez
Residente de Interventoría

Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA–2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico

Armenia, Quindío - 30 de abril de 2025

ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Armenia, a los 30 días del mes de abril de 2025, se procede a la entrega del espacio dedicado a **Cafetería** ubicado en las instalaciones del ESM BAS08 Avenida Centenario # 25-00 Norte en Armenia, en presencia de las siguientes personas:

Supervisora del contrato:
My. Lady Tatiana Bohórquez González, Supervisora del contrato, ESM BAS08

Interventoría:
Cristian Camilo Santofimio Vélez, Residente de Interventoría, Verde Ecológico SAS

Contratista:
Diego Fernando Sánchez Sabala, Residente de Obra, Consorcio VP Construcciones

Detalle de las actividades terminadas:

- MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO BALDOSA EN GRANITO (LIMPIEZA,REENBOQUILLADO,PULIDA,CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS 20%)
- MANTENIMIENTO DE MURO, (Incluye resanes en estuco, una mano de pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo1 ,filos y dilataciones)
- PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR sellante, Corona o similar.3 manos sobre estuco plástico para muros en mampostería de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE60X60 CM, POTENCIa 45w, Temperatura de color 6000k o similar, LED tipo 2835. flujo luminoso 4000Lm (+- 10%), angulo 110. voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP > 0.90, horas de vida util 50.000 horas. Luminaraia debe ser avalada por interv Incluye Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE NORMAL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR O LUMINARIA , NO INCLUYE APARATO

Registro fotográfico

Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA–2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico







Conclusión:

La interventoría certifica que las actividades mencionadas fueron completadas conforme a las especificaciones y requerimientos establecidos en el contrato de obra 198 de 2024 y que el espacio dedicado a **Cafetería** se entrega a satisfacción de la supervisora del contrato, My. Lady Tatiana Bohórquez González.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de entrega:

My. Lady Tatiana Bohórquez González
Supervisora del contrato
ESMBAS08

Ing. Diego Fernando Sánchez Sabala
Residente de obra
Consorcio VP Construcciones

Cristian Camilo Santofimio Vélez
Residente de Interventoría
Verde Ecológico

Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA-2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico

Armenia, Quindío - 30 de abril de 2025

ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Armenia, a los 30 días del mes de abril de 2025, se procede a la entrega del espacio dedicado a **Baños** ubicado en las instalaciones del ESM BAS08 Avenida Centenario # 25-00 Norte en Armenia, en presencia de las siguientes personas:

Supervisora del contrato:
My. Lady Tatiana Bohórquez González, Supervisora del contrato, ESM BAS08

Interventoría:
Cristian Camilo Santofimio Vélez, Residente de Interventoría, Verde Ecológico SAS

Contratista:
Diego Fernando Sánchez Sabala, Residente de Obra, Consorcio VP Construcciones

Detalle de las actividades terminadas:

- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE60X60 CM, POTENCIa 45w, Temperatura de color 6000k o similar, LED tipo 2835. flujo luminoso 4000Lm (+- 10%), angulo 110. voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP > 0.90, horas de vida util 50.000 horas. Luminaraia debe ser avalada por interv Incluye Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR O LUMINARIA , NO INCLUYE APARATO
- SUMINSITRO E INST. DE CONJUNTO SANITARIO TIPO MONTECARLO NOVO. Color blanco AHORRADOR de corona o equivalente (Incluye: Sanitario una pieza, tapa, griferia, accesorios de conexión e instalación)
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONJUNTO SANITARIO Tipo HOSPITALARIO. Color Blanco AHORRADOR de Corona o equivalente (Incluye sanitario one piece, grifería, accesorios de conexión e instalación.)
- PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios y desagües (Incluye accesorios, yee y codo).
- PUNTO HIDARULICO PARA LAVAMANOS Y SANITARIO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMANOS DE MESA CON VÁLVULA AUTOMÁTICA TIPO PUSH Y CUELLO DE CISNE cuerpo metálico con acabado cromo con tornillos inoxidable de cabeza bristol y anillo den seguridad ref. 947120001 tipo corona o similar. incluye retiro del existente
- SUMINISTRO E INSTALCION DE DIVISIONES SANITARIAS EN ACERO INOXIDABLE CAL 20 SATINADAS, COMPUESTA DE CUATRO (4) PIZAS BASICAS: PUERTA, PARAL Y TABIQUE Y C EXTREMA(INCLUYE PIEZAS PARA EL ENSAMBLE ENTRE SI Y ACCESORIOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)
- SUMINISTRO E INST. DE LAVAMANOS INCLUYE BRAZO METALICO MAMPOSTERIA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA COLOR BLANCO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE h=0,90m tubería en acero inoxidable d=1_1/2" (48mm), anclada lateralmente a muro o soporte metalico, fijado mediante soporte pasamanos de acero inoxidable con tres anclajes, incluye tapas en acero inoxidable en los bordes finales de la tubería.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO COLOR BLANCO O NATURAL. NAVE EN 11-02 Y PISAVIDRIO PLANO DE CLIP DIVIDIDO EN DOS PARTES, SUPERIOR VIDRIO LAMINADO 3+3 DE SEGURIDAD MAS

Powered by CamScanner

LOGO DE LA INSTITUCIÓN, PARTE INFERIOR SISTEMA F06 COLOR BLANCO O NATURAL, CHAPA BOLA Y BISAGRAS EN ALUMINIO DE 4" DE A=0,80 A 1,00 X H=2,00 M

- PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). Área de prioritaria, laboratorio

Registro fotográfico











Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA–2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico

Conclusión:

La interventoría certifica que las actividades mencionadas fueron completadas conforme a las especificaciones y requerimientos establecidos en el contrato de obra 198 de 2024 y que el espacio dedicado a **BAÑOS** se entrega a satisfacción de la supervisora del contrato, My. Lady Tatiana Bohórquez González.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de entrega:

My. Lady Tatiana Bohórquez González
Supervisora del contrato
ESMBAS08

Ing. Diego Fernando Sánchez Sabala
Residente de obra
Consorcio VP Construcciones

Cristian Camilo Santofimio Vélez
Residente de Interventoría
Verde Ecológico

Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA–2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico

Armenia, Quindío - 30 de abril de 2025

ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Armenia, a los 30 días del mes de abril de 2025, se procede a la entrega del espacio dedicado a **Vacunación** ubicado en las instalaciones del ESM BAS08 Avenida Centenario # 25-00 Norte en Armenia, en presencia de las siguientes personas:

Supervisora del contrato:
My. Lady Tatiana Bohórquez González, Supervisora del contrato, ESM BAS08

Interventoría:
Cristian Camilo Santofimio Vélez, Residente de Interventoría, Verde Ecológico SAS

Contratista:
Diego Fernando Sánchez Sabala, Residente de Obra, Consorcio VP Construcciones

Detalle de las actividades terminadas:

- SUMIISTRO E INSTALACION PISO BALDOSA EN GRANITO, INCLUYE BRILLADA Y PULIDA CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).
- MANTENIMIENTO DE MURO, (Incluye resanes en estuco, una mano de pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo1 ,filos y dilataciones)
- PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). Área de prioritaria, laboratorio
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE60X60 CM, POTENCIa 45w, Temperatura de color 6000k o similar, LED tipo 2835. flujo luminoso 4000Lm (+- 10%), angulo 110. voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP > 0.90, horas de vida util 50.000 horas. Luminaraia debe ser avalada por interv Incluye Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
- CIELO RASO PVC CAL #8 JUNTA PERDIDA (Perfilería metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE NORMAL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR O LUMINARIA , NO INCLUYE APARATO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO COLOR BLANCO O NATURAL. NAVE EN 11-02 Y PISAVIDRIO PLANO DE CLIP DIVIDIDO EN DOS PARTES, SUPERIOR VIDRIO LAMINADO 3+3 DE SEGURIDAD MAS LOGO DE LA INSTITUCIÓN, PARTE INFERIOR SISTEMA F06 COLOR BLANCO O NATURAL, CHAPA BOLA Y BISAGRAS EN ALUMINIO DE 4" DE A=0,80 A 1,00 X H=2,00 M
- MURO EN DRYWALL DOBLE CARA - INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN

Powered by CamScanner

Conclusión:

La interventoría certifica que las actividades mencionadas fueron completadas conforme a las especificaciones y requerimientos establecidos en el contrato de obra 198 de 2024 y que la el espacio dedicado a **Vacunación** se entrega a satisfacción de la supervisora del contrato, My. Lady Tatiana Bohórquez González.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de entrega:

My. Lady Tatiana Bohórquez González
Supervisora del contrato
ESMBAS08

Ing. Diego Fernando Sánchez Sabala
Residente de obra
Consorcio VP Construcciones

Cristian Camilo Santofimio Vélez
Residente de Interventoría
Verde Ecológico

Powered by CamScanner

Armenia, Quindío - 30 de abril de 2025

ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Armenia, a los 30 días del mes de abril de 2025, se procede a la entrega del espacio dedicado a **Pasillos de Circulación** ubicado en las instalaciones del ESM BAS08 Avenida Centenario # 25-00 Norte en Armenia, en presencia de las siguientes personas:

Supervisora del contrato:
My. Lady Tatiana Bohórquez González, Supervisora del contrato, ESM BAS08

Interventoría:
Cristian Camilo Santofimio Vélez, Residente de Interventoría, Verde Ecológico SAS

Contratista:
Diego Fernando Sánchez Sabala, Residente de Obra, Consorcio VP Construcciones

Detalle de las actividades terminadas:

- MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO BALDOSA EN GRANITO (LIMPIEZA,REENBOQUILLADO,PULIDA,CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS 20%)
- MANTENIMIENTO DE MURO, (Incluye resanes en estuco, una mano de pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo1 ,filos y dilataciones)
- PINTURA ANTIBACTERIAL COLOR SEGÚN DISEÑO 1 + ACRILCOR sellante, Corona o similar.3 manos sobre estuco plástico para muros en mampostería de bloque, encintado y enmasillado sobre muros de sistema seco. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura antibacterial blanco tipo 1, filos y dilataciones).
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE60X60 CM, POTENCIa 45w, Temperatura de color 6000k o similar, LED tipo 2835. flujo luminoso 4000Lm (+- 10%), angulo 110. voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP > 0.90, horas de vida util 50.000 horas. Luminaraia debe ser avalada por interv Incluye Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE NORMAL
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR O LUMINARIA , NO INCLUYE APARATO

Registro fotográfico

Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA–2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico







Conclusión:

La interventoría certifica que las actividades mencionadas fueron completadas conforme a las especificaciones y requerimientos establecidos en el contrato de obra 198 de 2024 y que el espacio dedicado a **Pasillos de Circulación** se entrega a satisfacción de la supervisora del contrato, My. Lady Tatiana Bohórquez González.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de entrega:

My. Lady Tatiana Bohórquez González
Supervisora del contrato
ESMBAS08

Ing. Diego Fernando Sánchez Sabala
Residente de obra
Consorcio VP Construcciones

Cristian Camilo Santofimio Vélez
Residente de Interventoría
Verde Ecológico

Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA–2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico

Armenia, Quindío - 30 de abril de 2025

ACTA DE ENTREGA

En la ciudad de Armenia, a los 30 días del mes de abril de 2025, se procede a la entrega del espacio dedicado a **Laboratorio** ubicado en las instalaciones del ESM BAS08 Avenida Centenario # 25-00 Norte en Armenia, en presencia de las siguientes personas:

Supervisora del contrato:
My. Lady Tatiana Bohórquez González, Supervisora del contrato, ESM BAS08

Interventoría:
Cristian Camilo Santofimio Vélez, Residente de Interventoría, Verde Ecológico SAS

Contratista:
Diego Fernando Sánchez Sabala, Residente de Obra, Consorcio VP Construcciones

Detalle de las actividades terminadas:

- MURO EN DRYWALL DOBLE CARA - INCLUYE ESTRUCTURA Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA BATIENTE EN ALUMINIO COLOR BLANCO O NATURAL. NAVE EN 11-02 Y PISAVIDRIO PLANO DE CLIP DIVIDIDO EN DOS PARTES, SUPERIOR VIDRIO LAMINADO 3+3 DE SEGURIDAD MAS LOGO DE LA INSTITUCIÓN, PARTE INFERIOR SISTEMA F06 COLOR BLANCO O NATURAL, CHAPA BOLA Y BISAGRAS EN ALUMINIO DE 4" DE A=0,80 A 1,00 X H=2,00 M
- PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi poliamida con catalizador, filos y dilataciones). Área de prioritaria, laboratorio

Registro fotográfico

Powered by CamScanner

ACEPTACIÓN DE OFERTA No 199-DISANEJC/CENACARMENIA-2024

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCION CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS DEL ESM BICIS EN PUEBLO TAPAO, ESM BAS08 EN ARMENIA, MANTENIMIENTO A TODO COSTO, REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES HOSPITALARIAS Y ADECUACIÓN OFICINA ATENCIÓN AL USUARIO DEL ESM BIVEN EN CARTAGO, PARA LA VIGENCIA 2024"

verde ecológico





Conclusión:

La Interventoría certifica que las actividades mencionadas fueron completadas conforme a las especificaciones y requerimientos establecidos en el contrato de obra 198 de 2024 y que el espacio dedicado a **Laboratorio** se entrega a satisfacción de la supervisora del contrato, My. Lady Tatiana Bohórquez González.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de entrega:

My. Lady Tatiana Bohórquez González
Supervisora del contrato
ESMBAS08

Ing. Diego Fernando Sánchez Sabala
Residente de obra
Consorcio VP Construcciones

Cristian Camilo Santofimio Vélez
Residente de Interventoría
Verde Ecológico

Powered by CamScanner