CONTRATAR CON UNA ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

OBRA:	CUADRILLAS 2025	V/r Contrato	$ 685.229.349,00	Acta No. :	3			
	Tolima	V/r Adicional	$ 328.100.000,00	Valor :	$ 154.684.290,48			
		V/r. 1er Desembolso	$ 196.868.804,70					
				Perio de Acta	16/05/2025	al	30/06/2025	
		Fecha Inicio	23/12/2024					
		Suspension No.1	30/12/2024					
		Reinicio No.1	15/01/2025					
		Prorroga No.1 (60dias)	15/01/2025					
Contrato de obra:	4009	Prorroga No.2 (60 dias)	14/03/2025	Hoja No. :	1 DE 1			
		Prorroga No.3(120 dias)	15/06/2025					
IBAGUE TOLIMA	Contratista:	Sociedad Tolimense de Ingenieros	Fecha vencimiento	12/09/2025	Fecha Acta:	28/07/2025		

ITEM	PARTIDAS DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS				ACUMULADO ACTAS ANTERIORES			PRESENTE ACTA			OBRA EJECUTADA ACUMULADA		
		CANTIDAD	MES	V/R UNIT.	V/R TOTAL	CANT	MES	VALOR	CANT	MES	VALOR	CANT	MES	VALOR
1.0	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TECNCIO Y PROFESIONAL													
1.1	Ingeniero Civil Director de Obras	1,00	6,166	8.398.237	51.783.629	1,00	4,033	33.870.090	1,00	1,533	12.874.497	1,00	5,566	46.744.587
1.2	Residente De Obra	1,00	6,166	6.546.974	40.368.642	1,00	4,033	26.403.946	1,00	1,533	10.036.511	1,00	5,566	36.440.457
1.3	Asitar de Oficina	1,00	6,166	4.213.134	25.978.184	1,00	4,033	16.991.569	1,00	1,533	6.458.734	1,00	5,566	23.450.303
1.4	Conductor Vehiculo Liviano	1,00	4,566	4.213.134	19.237.170	1,00	4,033	16.991.569	1,00	0,533	2.245.600	1,00	4,566	19.237.169
	Conductor Vehiculo Liviano	1,00	2,133	4.213.134	8.986.615				1,00	1,533	6.458.734	1,00	1,533	6.458.734
1.5	Inspector topografo	1,00	6,166	4.213.134	25.978.184	1,00	4,033	16.991.569	1,00	1,533	6.458.734	1,00	5,566	23.450.303
1.6	Profesional SISO	1,00	6,166	4.213.134	25.978.184	1,00	4,033	16.991.569	1,00	1,533	6.458.734	1,00	5,566	23.450.303
		10,00	6,166	2.866.762	176.764.545	10,00	4,03	115.616.511	10,00	1,533	43.947.461	10,00	5,566	159.563.972
1.7	Auxiliar de Obra	1,00	3,766	2.866.762	10.796.226	1,00	3,23	9.258.242	1,00	0,533	1.527.984	1,00	3,766	10.796.226
		1,00	3,100	2.866.762	8.886.962	1,00	3,10	8.886.962				1,00	3,100	8.886.962
		1,00	3,400	2.866.762	9.746.991	1,00	1,27	3.632.187				1,00	2,800	8.026.933
	Auxiliar de Obra	4,00	2,267	2.866.762	25.995.798				4,00	1,667	19.115.569	4,00	1,667	19.115.569
		3,00	2,200	2.866.762	18.920.629				3,00	1,600	13.760.458	3,00	1,600	13.760.458
		1,00	2,167	2.866.762	6.212.273				1,00	1,567	4.492.216	1,00	1,567	4.492.216
		1,00	2,033	2.866.762	5.828.127				1,00	1,433	4.108.070	1,00	1,433	4.108.070
		8,00	6,166	3.524.954	55.204.599	3,00	4,03	42.648.418	3,00	1,533	16.211.263	3,00	5,566	58.859.681
1.8	Oficial	1,00	5,966	3.524.954	21.029.676	1,00	3,83	13.511.149	1,00	1,533	5.403.754	1,00	5,366	18.914.903
		1,00	5,766	3.524.954	20.324.685	1,00	3,63	12.806.158	1,00	1,533	5.403.754	1,00	5,166	18.209.912
		1,00	0,333	3.524.954	1.173.810	1,00	0,33	1.173.810				1,00	0,333	1.173.810
	Oficial	1,00	2,267	3.524.954	7.991.071				1,00	1,667	5.876.098	1,00	1,667	5.876.098
1.9	Maestro General	1,00	6,133	4.534.234	27.806.457	1,00	4,000	18.136.936	1,00	1,533	6.950.981	1,00	5,533	25.087.917
3	HORAS EXTRAS													
3.1	Horas extras				31.587.886			15.412.319			15.923.787			31.336.106
2	EQUIPOS Y OTROS													
2.1	Vehiculo Tipo Camioneta	0,00	6,267	5.200.000	0									
2.2	Mezcladora	0,00	6,267	3.000.000	0									
2.3	Satrain	0,00	6,267	3.100.000	0									
2.4	Placa Vibratoria o Rana	1,00	0,033	3.000.000	99.000	1,00	0,033	99.000				1	0,033	99.000
2.5	Herramienta Menor (Picos, Palas, Carretillas, etc_Consumibles)	GLB	1,877	25.000.000	46.925.000	GLB	0,161	4.013.217	GLB	1,263	31.575.000	GLB	1,424	35.588.217
2.6	Equipos de Topografia	0,00	0,000	3.000.000	0									
2.7	Laboratorios (consumibles)	GLB	3,721	7.600.000	28.279.600				GLB	3,721	28.279.600	GLB	3,721	28.279.600,00
2.8	Oficina	0,00	0,000	3.000.000	0									
ITEM	PARTIDA DE PAGO	CANTIDAD	HORA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL									
NP1	RETROEXCAVADORA	8,00		261.131,00	2.089.048,00	8,00		2.089.048	0		0	8		2.089.048,00
NP2	COMPACTADOR MANUAL DE RODILLO	172,00		112.030,00	19.269.160,00	8,00		896.240	102		11.427.060	110		12.323.300,00
	SUBTOTAL				733.244.451			376.430.509			269.389.345			645.819.854

ESTADO DEL CONTRATO		
VALOR ORIGINAL CONTRATO STI 4009		656.229.349
VALOR ADICIONAL		328.100.000
V/R 1er DESEMBOLSO CONCEDIDO(30%)	196.868.805	
VALOR ACTA PARCIAL 1	197.056.785	
VALOR ACTA PARCIAL 2	337.286.534	
VALOR ACTA PARCIAL 3	154.684.290	
SALDO POR EJECUTAR	98.432.935	
SUMAS IGUALES	984.329.349	984.329.349

Nota: De acuerdo con el acta de modificacion No. 3 suscrita el 17/07/2025, motivada en comite comite No.3 realizado el dia 14/07/2025, el valor cobrado por concepto de IVA por parte del contratista fue mayor al estipulado en el balance general del contrato en mencion, por lo que de comun acuerdo por las partes a fin de evitar desequilibrio economico entre ellas, se decide garantizar mayor permanencia del personal operativo por parte del contratista en compensacion con los mayores valores pagados por concepto de IVA.

Por lo anterior se aclara que en la presente acta no se reconocera el IVA al contratista toda vez que este impuesto ya le fue pagado en actas anteriores.

VALOR NETO A CANCELAR		
VALOR COSTO DIRECTO		$ 269.389.345
COSTOS INDIRECTOS		
Costos Administrativos, Operativos y de Control, Gastos Bancarios, Comunicaciones / Mensajeria Asesoria Contable y Juridica. (19,79%)	19,7%	$ 53.069.701
Costos de Legalizacion, Impuestos, Estampillas (10,80%)	10,8%	$ 29.094.049
IVA Sobre Costos Administrativos, Operativos y de Control, Gastos Bancarios, Comunicaciones / Mensajeria Asesoria Contable y Juridica. (19%)	19%	

VALOR PRESENTE ACTA	$ 351.553.095
MENOS DESEMBOLSO	$ 196.868.805
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No.3	$ 154.684.290

VoBo. Ing MARCOS MATHEUS ZAAVEDRA RANGEL
Secretario de Infraestructura - Ejecutor

Ing. FERNANDO SANCHEZ CARDOZO
Representante Legal S.T.I.

Ing. FREDY ANDRES RINCON POLANIA
Director Operativo - Supervisor Tecnico