Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C., 08/08/2025

Informe de supervisión correspondiente al 01 de febrero al 31 de febrero del año 2025, en atención a las funciones establecidas en los artículos 83 y subsiguientes de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Resolución No. 00011 del veintidós (22) de enero del dos mil veinticuatro (2024) *"Por la cual se actualiza el Manual de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía"*.

1. Información del Supervisor

Grado	Mayor
Nombre y apellidos	Milciades Enrique Pérez Forero
Cedula de ciudadanía	1032422570
Cargo en la dependencia	Piloto
Unidad de dependencia	DIRAN – AVIPO - COAVI BOGOTÁ
Correo electrónico	Milciades.perez@correo.policia.gov.co
Teléfono	3003476817

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Subasta 013-2024			
Tipo de Contrato	suministro			
Contrato No.	**114-1-24**			
Unidad	DIRAN-AVIPO			
Objeto	***"ADQUISICIÓN DE AUDIFONOS DE AVIACIÓN PARA TRIPULANTES DE ALA FIJA DE LA POLICIA NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS - AVIACIÓN POLICIAL - DNP875-24"***			
Valor Inicial	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCINETOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS **($298.213.608,00)**			
Valor Adición	----------			
Valor Total	DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCINETOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS **($298.213.608,00)**			
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio		Fecha Terminación	
24-12-2024	07/11/2024		24-12-2024	
Aplica Acta de inicio	**SI**		**NO**	**X**
Fecha de Acta de inicio	No aplica			

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
JUAN CARLOS GUERRON ZAMUDIO	12.989.213	BAIRD SERVICE S.A.S.	830.024.646-2

1/3

08 AGO 2025

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
26224	2024-08-15	$ 310.246.147,77

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
128324	25-10-2024	$ 298.213.608,00

Nota 1: En caso de requerirse información presupuestal adicional, anexar cuadro detallado de las mismas.

5. Actividades y/o Eventos Desarrollados por el contratista y supervisor o interventor.

REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y DE SST APLICABLES
No aplica

5.1 Actividades y/o Eventos Desarrollados por el Contratista

No aplica

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

Por parte del señor **Mayor MILCIADES ENRIQUE PEREZ FORERO** como supervisor del contrato en mención, se realizó entrega del informe de supervisión del mes de enero del año 2025 y se realiza gestiones para el pago de lo contratado al contratista.

5.3. Actividades a realizar en los contratos de Mantenimientos preventivos y correctivos.

No aplica

5.3.1 Especificar el tipo de Mantenimiento realizado:

Tipo de Mantenimiento	Marque con una X el mantenimiento correspondiente	Descripción de actividades Desarrolladas
Preventivo	----------	----------
Correctivo	----------	----------
Preventivo y Correctivo	----------	----------

5.3.2. Incluir cotizaciones del mercado cuando se requiera elementos no contemplados inicialmente en el contrato y este lo permita, anexar la información de costos y usos finales.

No aplica

5.4 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo con el contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista)

No aplica toda vez que no se ha generado la entrega

5.5 Registro Fotográfico

No aplica toda vez que no se ha generado la entrega

6. Actividades de Control y Pagos

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	**Descripción**	**No. Factura**	**Valor**	**Fecha - recibo a satisfacción**	**Valor acta -recibo a satisfacción**
1	ENTREGA DE AUDIFONOS	FEDV-542	$ 298.213.608,00	20/12/2024	$ 298.213.608,00

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2025	FEBRERO	FEDV-542	$ 298.213.608,00	$ 0,00	%0,00
TOTAL			$ 298.213.608,00	$ 0,00	%0,00
SALDO			$ 0,00	$ 0,00	%0,00

7. Porcentajes de Ejecución

Concepto	Fecha	Porcentaje de ejecución
Porcentaje de ejecución física	28/02/2025	100%
Porcentaje de ejecución presupuestal	28/02/2025	100%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		**Fecha de pago 04-12-2024, para $19.596.500 mediante número de planilla 74637224.**

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	----------	----------	----------	----------	----------
Prorroga	1	20/12/2024	----------	----------	Prorroga 01 al contrato de compraventa 114-1-24, firmada por la señora coronel ANA MARIA LUQUERNA RODRIGUEZ Directora General Fondo Rotario Policía Nacional.
Modificación	----------	----------	----------	----------	----------
Suspensión	----------	----------	----------	----------	----------
Reinicio	----------	----------	----------	----------	----------
Aclaratoria	----------	----------	----------	----------	----------

Otros	----------	----------	----------	----------	----------

Nota 1: El supervisor del contrato deberá verificar la publicación de los documentos que hacen parte del proceso contractual en la Plataforma Electrónica SECOP II o la plataforma que haga sus veces.

10. Información de Pólizas

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.		430-47-994000068248	06/11/2024	$178.928.164,80
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	20	$59.642.721,60	25/10/2024	20/06/2026
Calidad del bien	40	$119.285.443,20	25/10/2024	20/12/2026
Salarios y prestaciones sociales	------	----------	----------	----------
Predios Laborales y Operacionales	------	----------	----------	----------
Calidad y correcto funcionamiento	------	----------	----------	----------

POLIZA DE PRORROGA No 1

Aseguradora		No. Póliza	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A.		430-47-994000068248 anexo 2	23/12/2024	$178.928.164,80
Amparo	%	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento del contrato	20	$59.642.721,60	25/10/2024	24/06/2026
Calidad del bien	40	$119.285.443,20	25/10/2024	24/12/2026
Salarios y prestaciones sociales	------	----------	----------	----------
Predios Laborales y Operacionales	------	----------	----------	----------
Calidad y correcto funcionamiento	------	----------	----------	----------

Nota 2: En caso de requerirse actualización de pólizas anexar cuadro detallado de las mismas.

11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	----------
Motivo de presunto incumplimiento	----------
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	----------
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	----------
Avances de la novedad presentada por el presunto incumplimiento	----------
Estado a la fecha	----------

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de esta, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

12. Observaciones del Supervisor

Como supervisor del contrato 114-1-24 celebrado entre el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional y la empresa contratista BAIRD SERVICE S.A.S, cumplió con los tiempos establecidos al igual que con la entrega de los elementos de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas. Teniendo como resultado un porcentaje físico y presupuestal del 100%.

MAYOR. **MILCIADES ENRIQUE PEREZ FORERO**
C.C. 1032422570

3/3

8 AGO 2025