INFORME FINAL CONTRATO No. FA-SAMC-I-S-206-2022

1 FONDO DE ADAPTACION

CONTRATO NO. FA-SAMC-I-S-206-2022 “ELABORACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES DE PREDIOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS SECTORES Y MACROPROYECTOS DEL FONDO ADAPTACIÓN”



AGOSTO DE 2024

Calle 16 # 6 – 66 | Pisos 12 - 14
Edificio Avianca
Bogotá D.C. Colombia | Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110321
www.fondoadaptacion.gov.co

2 Contenido

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 2
2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 3
3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS 4
3.1 RESPONSABILIDAD CIVIL 4
4. INDICADORES DE EJECUCION 6
5. AVALUOS COMERCIALES DE PREDIOS A NIVEL NACIONAL 6
6. VALOR DE AVALÚOS NACIONALES EJECUTADOS CORTE 2 8
7.1 INFORME DE EJECUCIÓN ..... **¡Error! Marcador no definido.**
7.1.1 068-29473 AVALUO CANTAGALLO – BOLIVAR ..... **¡Error! Marcador no definido.**
7.1.2 120-194468 AVALUO VALLE DEL ORTIGAL – CAUCA ... **¡Error! Marcador no definido.**
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 12
8. Anexos ..... **¡Error! Marcador no definido.**

Calle 16 # 6 – 66 | Pisos 12 - 14
Edificio Avianca
Bogotá D.C. Colombia | Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110321
www.fondoadaptacion.gov.co

CONTRATO FA-SAMC-I-S-206-2022
Presentación Plan de trabajo de AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S
NIT: 830.086.427-1

A continuación, el informe No. 3 de actividades para el contrato FA-SAMC-I-S-206-2022

FECHA DE ELABORACIÓN INFORME: 24 de julio de 2023

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

GENERALES:		
Contrato No:	FA-SAMC-I-S-206-2022	
Contratista:	AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S	
Nit.:	830.086.427-1	
Objeto:	Elaboración de avalúos comerciales de predios a nivel nacional para los sectores y macroproyectos del Fondo Adaptación.	
Fecha de suscripción:	15 de julio de 2.022	
Representante legal:	JAIME HERNANDO ESCOBAR ALDANA	
Dirección de notificación judicial:	Cra 49A No 94-35	
CONDICIONES INICIALES:		
Valor (inicial):	$320.044.550	
Plazo de ejecución (inicial):	Hasta 1 año	
Fecha de inicio:	22 de julio de 2022	
Fecha de terminación(inicial):	24 de julio de 2023	
Anticipo pactado (Si aplica):	No Aplica	
Interventor (citar razón social y contrato):	No Aplica	
Supervisores (citar designación):	- Julio Cesar Báez – Líder ET – Gestión Hábitat – Sector Vivienda y Macroproyecto Gramalote - Gerardo Andrés Trejos – Líder ET Apropiación de Capacidades y Fortalecimiento - Herbert Willy Arciniegas - Líder E.T. Proyecto Integral Canal del Dique	
MODIFICACIONES:		
Modificatoria	Fecha:	No aplica Objeto: No aplica
CONDICIONES ACTUALES:		
Valor (actual):	$320.044.550	
Plazo de ejecución (actual):	Hasta 1 año	
Fecha de terminación (actual)	24 de julio de 2023	
Liquidación (Si/No/En	NO	

Calle 16 # 6 – 66 | Pisos 12 - 14
Edificio Avianca
Bogotá D.C. Colombia | Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110321
www.fondoadaptacion.gov.co

proceso con radicado N.):	
Estado del anticipo (Amortizado / sin amortizar):	NO APLICA
Fecha y acta de recibo final:	APLICA
Fecha y acta de entrega de la obra al postulante (Si aplica):	NO APLICA

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR
INFORMACIÓN CONTRACTUAL	
AVALÚOS COMERCIALES DE PREDIOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO Y BOLÍVAR	$75,862,500
AVALÚOS COMERCIALES DE PREDIOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	$123.626.460
AVALUOS COMERCIALES DE PREDIOS A NIVEL NACIONAL	$120.779.791
VALOR TOTAL CONTRATO	$320.044.550
INFORMACIÓN FINANCIERA	
Valor Anticipo Girado al Contratista:	NO APLICA
Valor del Anticipo Amortizado:	NO APLICA
Valor de los Pagos Realizados al Contratista:	$ 173.983.950,00
AVALÚOS COMERCIALES DE PREDIOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO Y BOLÍVAR	$ 48,046,250.00
AVALÚOS COMERCIALES DE PREDIOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	$ 70,305,200.00
AVALUOS COMERCIALES DE PREDIOS A NIVEL NACIONAL	$ 55,632,500.00
Total de ejecución Financiera del contrato:	$ 173,983,950.00
ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	$ 320,044,550.00

Calle 16 # 6 – 66 | Pisos 12 - 14
Edificio Avianca
Bogotá D.C. Colombia | Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110321
www.fondoadaptacion.gov.co

Valor Ejecutado	$ 173,983,950.00
Saldo por Ejecutar	$ 146,060,600.00
Saldo por Amortizar	NO APLICA

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS

NOMBRE DE LA ASEGURADORA:	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A**			
NUMERO DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:	**NB 100214265**			
AMPARO (S) QUE SE AFECTARÍA (N):	**CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD DEL SERVICIO**			
FECHA Y SOPORTE DEL MOMENTO EN QUE EL FONDO TUVO CONOCIMIENTO DEL SINIESTRO:	**No aplica**			
ASEGURADORA	**N.° PÓLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**NB 100214265**	07-07-2022	07-03-2024	$96.013.365
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	**NB 100214265**	07-07-2022	07-07-2026	$32.004.455
CALIDAD DEL SERVICIO	**NB 100214265**	07-07-2022	07-07-2024	$96.013.365

3.1 RESPONSABILIDAD CIVIL

NOMBRE DE LA ASEGURADORA:	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A**
NUMERO DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:	**NB 100048635**


Calle 16 # 6 – 66 | Pisos 12 - 14
Edificio Avianca
Bogotá D.C. Colombia | Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110321
www.fondoadaptacion.gov.co

AMPARO (S) QUE SE AFECTARÍA (N):	**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**			
FECHA Y SOPORTE DEL MOMENTO EN QUE EL FONDO TUVO CONOCIMIENTO DEL SINIESTRO:	**No aplica**			
ASEGURADORA	**N.° PÓLIZA**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**	**VALOR ASEGURADO**
Básico Responsabilidad civil	**NB-100048635**	**07/07/2022**	**07/07/2023**	**$200.000.000**

CONCEPTO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
BALANCE DEL CONTRATO		
AVALÚOS COMERCIALES DE PREDIOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO Y BOLÍVAR	$ 75.862.500	$ 48.046.250
AVALÚOS COMERCIALES DE PREDIOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL NORTE DE SANTANDER	$ 155.675.800	$ 70.305.200
AVALUOS COMERCIALES DE PREDIOS A NIVEL NACIONAL	$ 88.506.250	$ 55,632,500
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 320.044.550	$ 173,983,950

Calle 16 # 6 – 66 | Pisos 12 - 14
Edificio Avianca
Bogotá D.C. Colombia | Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110321
www.fondoadaptacion.gov.co

4. INDICADORES DE EJECUCION





5. AVALUOS COMERCIALES DE CANAL DEL DIQUE

CANAL DEL DIQUE							
No	**Departamento**	**Municipio**	**Propietario**	**Area requerida (m²)**	**VALOR AVALUO**	**VISITA REALIZADA POR AVALES**	**ENTREGA INFORME VALUATORIO**

Calle 16 # 6 – 66 | Pisos 12 - 14
Edificio Avianca
Bogotá D.C. Colombia | Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110321
www.fondoadaptacion.gov.co

1	Bolívar	San Esta-nislao	NANCY CASTILLO DE ALMEIDA	19836,51	$ 84.764.908	27 -28 -29 -DE SEP-TIEMBRE	24 DE OCTUBRE 2022
2	Bolívar	San Esta-nislao	JUAN GARCIA TORRES	89,63	$ 9.768.326	27 -28 -29 -DE SEP-TIEMBRE	21 DE OCTUBRE 2022
3	Bolívar	San Esta-nislao	ANTONIO CARLOS MARTELO RUIZ	119,21	$ 12.992.102	27 -28 -29 -DE SEP-TIEMBRE	21 DE OCTUBRE 2022
4	Bolívar	San Esta-nislao	MERCEDES DEL CARMEN GUTIERREZ DE PADILLA	75,26	$ 8.202.211	27 -28 -29 -DE SEP-TIEMBRE	21 DE OCTUBRE 2022
5	Bolívar	San Esta-nislao	GELMIS CECILIA RUIZ DE VILLAMIZAR	129,39	$ 14.101.569	27 -28 -29 -DE SEP-TIEMBRE	21 DE OCTUBRE 2022
6	Bolívar	Calamar	ALFONSO DE JESUS FRANCO DE LA ROSA	4405,41	$ 14.675.976	27 -28 -29 -DE SEP-TIEMBRE	24 DE OCTUBRE 2022
7	Bolívar	Calamar	RUBY VASQUEZ DE GARCIA	9,55	$ 1.003.275	27 -28 -29 -DE SEP-TIEMBRE	21 DE OCTUBRE 2022
8	Bolívar	Soplaviento	AHLYN DEL CARMEN ALMEIDA OROZCO	1959,22	$ 81.092.933	27 -28 -29 -DE SEP-TIEMBRE	21 DE OCTUBRE 2022
9	Atlantico	Santa Lucia	MANUEL SALVADOR HEREIRA SANTANA	12359,99	$ 20.019.253	27 -28 -29 -DE SEP-TIEMBRE	24 DE OCTUBRE 2022
10	Atlantico	Santa Lucia	ANA DOLORES RUEDA DOWNS Y OTROS	3537,51	$ 8.140.068	27 -28 -29 -DE SEP-TIEMBRE	24 DE OCTUBRE 2022
11	Atlantico	Santa Lucia	SAID SANTANA LEON	7577,07	$ 12.265.414	27 -28 -29 -DE SEP-TIEMBRE	24 DE OCTUBRE 2022
12	Atlantico	Santa Lucia	RODRIGO GARCIA CAMACHO	10342,14	$ 16.750.978	27 -28 -29 -DE SEP-TIEMBRE	24 DE OCTUBRE 2022
13	Atlantico	Santa Lucia	PEDRO MANUEL ARIZA DEAL	1961,13	$ 3.176.358	27 -28 -29 -DE SEP-TIEMBRE	24 DE OCTUBRE 2022
14	Atlantico	Santa Lucia	RAFAEL SANTANA CANTILLO	715,61	$ 1.159.077	27 -28 -29 -DE SEP-TIEMBRE	24 DE OCTUBRE 2022
15	Atlantico	Santa Lucia	DOMINGA CERVANTES LIDUEÑA	2455,8	$ 3.977.615	27 -28 -29 -DE SEP-TIEMBRE	24 DE OCTUBRE 2022
16	Bolívar	San Cristo-bal	JULIO RAFAEL CASTILLA CABRERA	66,2	$ 1.689.309	27 -28 -29 -DE SEP-TIEMBRE	21 DE OCTUBRE 2022
17	Atlantico	Santa Lucia	BERTHA LINA VILLA MOSQUERA	42,34	$ 5.017.660	27 -28 -29 -DE SEP-TIEMBRE	24 DE OCTUBRE 2022
18	Atlantico	Santa Lucia	TILSO ONOR HERNÁNDEZ SANTANA	3422,63	$ 5.543.572	27 -28 -29 -DE SEP-TIEMBRE	24 DE OCTUBRE 2022
19	Atlantico	Repelon	OSCAR DAVID CABRERA DE LEON	4238,44	$ 18.472.299	27 -28 -29 -DE SEP-TIEMBRE	21 DE OCTUBRE 2022

Calle 16 # 6 – 66 | Pisos 12 - 14
Edificio Avianca
Bogotá D.C. Colombia | Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110321
www.fondoadaptacion.gov.co

6. AVALÚOS COMERCIALES A NIVEL NACIONAL

	SECTOR VIVIENDA						
	Departa-mento	**Municipio**	**Propietario**	**AREA CONS-TRUCCIÓN**	**VALOR AVALUO**	**VISITA**	**ENTREGA**
1	Cundinamarca	SASAIMA	Jairo Enrique Arevalo	90,00	$ 160.303.968,00	4 de agosto 2022	10 de agosto 2022
2	Caldas	CHINCHINA	Angela Maria Acevedo	75,00	$ 79.105.073,71	11 de agosto 2022	18 de agosto 2022
3	Nariño	ARBOLEDA	Jorge Adalberto Delgado	72,00	$ 73.603.529,28	19 de septiem-bre	23 de septiem-bre
4	Cauca	POPAYAN	Clemencia Sorida Rojas Alvarez	42,66	$ 89.462.100,00	15 de noviembre	21 de noviembre
5	Cauca	POPAYAN	Roger Enrique Martínez Cruz	42,66	$ 79.522.300,00	15 de noviembre	21 de noviembre
6	Santander	PUERTO WIL-CHES	Jose Rodriguez Arias	78,00	$ 131.282.850,00	24 de noviembre	28 de noviembre
7	Choco	Quibdo	Armando Luna Castaño	85,05	$ 135.318.250,00	1 febrero 2023	8 febrero 2023
8	Cauca	Popayan	Areli Mamian Zemanate	44,45	$ 98.998.670,00	9 diciembre 2022	14 diciembre 2022
9	Cauca	Popayan	Sandra Omen Omen	42,66	$ 80.251.990,00	9 diciembre 2022	14 diciembre 2022
10	Cauca	Popayan	Maria Edid Ascurtan Diaz	42,66	$ 79.518.240,00	14 diciembre 2022	20 diciembre 2022
11	Cauca	Popayan	Mayerli Liliana Castro Molano	42,66	$ 79.518.240,00	15 noviembre 2022	18 diciembre 2022
12	Cauca	Popayan	Yanet Quinayas	54,14	$ 110.930.434,00	5 de mayo 2023	mayo de 2023
13	Cauca	Popayan	Luis Anacona	40,93	$ 94.108.000,00	6 de enero 2023	10 enero de 2023
14	Bolívar	Cantagallo	Jhon Jaime Cadena Sala-zar	79,20	$ 106.336.690,00	23 marzo 2023	1 abril de 2023
15	Bolívar	Cantagallo	Ninosca Rangel Gil	75,40	$ 100.594.307,00	23 marzo 2023	1 abril de 2023
16	Bolívar	Cantagallo	Rafael Iriarte Oviedo	72,00	$ 108.764.354,00	23 marzo 2023	1 abril de 2023
17	Bolívar	Cantagallo	Anuar enrique Gomez	82,00	$ 105.010.464,00	23 marzo 2023	1 abril de 2023
18	Bolívar	Cantagallo	Miladis Ester Gil Gil	84,00	$ 137.217.492,00	23 marzo 2023	1 abril de 2023
19	Bolívar	Cantagallo	Johany Navarro Blanco	76,80	$ 103.042.701,00	23 marzo 2023	1 abril de 2023
20	Bolívar	Cantagallo	Lurainys Cardenas Orozco	61,95	$ 83.880.920,00	23 marzo 2023	1 abril de 2023
21	Bolívar	Cantagallo	Levis Nair Castro Molina	90,44	$ 103.256.864,00	23 marzo 2023	1 abril de 2023
22	Bolívar	Cantagallo	Raquel Cardenas Nieto	94,00	$ 123.777.495,00	24 marzo 2023	2 junio de 2023

Calle 16 # 6 – 66 | Pisos 12 - 14
Edificio Avianca
Bogotá D.C. Colombia | Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110321
www.fondoadaptacion.gov.co

7. AVALUOS COMERCIALES GRAMALOTE

GRAMALOTE							
No.	**Departamento**	**Municipio**	**DIRECCIÓN DOMICILIARIA**	**AREA (m2)**	**VALOR AVALUO**	**VISITA REALIZADA POR AVALES**	**ENTREGA INFORME VALUATORIO**
1	Norte de Santander	Gramalote	Calle 4 N° 3 - 11 -Lt uso Mixto 08	301,68	$ 112.526.640	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
2	Norte de Santander	Gramalote	Calle 6 N° 3 - 12	233,26	$ 87.005.980	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
3	Norte de Santander	Gramalote	Carrera 4 N° 6 - 65	168,58	$ 62.880.340	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
4	Norte de Santander	Gramalote	Diagonal 9 N° 9-62	142,02	$ 50.701.140	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
5	Norte de Santander	Gramalote	Calle 6 N° 7-09	230,84	$ 82.409.880	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
6	Norte de Santander	Gramalote	Calle 7 N° 8A-26	232,84	$ 79.165.600	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
7	Norte de Santander	Gramalote	Calle 6 N° 7-06	242,21	$ 86.468.970	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
8	Norte de Santander	Gramalote	CARREARA 8 N° 3A-53	268,1	$ 91.154.000	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
9	Norte de Santander	Gramalote	DIAGONAL 2A N° 7-71	256,81	$ 87.315.400	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
10	Norte de Santander	Gramalote	TRANSVERSAL 4 N° 3-73	127,36	$ 43.302.400	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
11	Norte de Santander	Gramalote	Calle 5A N° 1-12	233,41	$ 79.359.400	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
12	Norte de Santander	Gramalote	Calle 5A N° 1-02	157,16	$ 53.434.400	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
13	Norte de Santander	Gramalote	Calle 5 N° 1-03	183,84	$ 62.505.600	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
14	Norte de Santander	Gramalote	Calle 2B N° 8-05	206,77	$ 70.301.800	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
15	Norte de Santander	Gramalote	Calle 3 N° 8-20	154,79	$ 52.628.600	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
16	Norte de Santander	Gramalote	Calle 3 N° 8-10	184,74	$ 62.811.600	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
17	Norte de Santander	Gramalote	Tv 3 No. 9A - 05	48,17	$ 17.196.690	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
18	Norte de Santander	Gramalote	Tv 3 No. 9A - 01	73,14	$ 26.110.980	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
19	Norte de Santander	Gramalote	Carrera 6 N° 7 – 49, Lt Mix 02	445,25	$ 166.078.250	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
20	Norte de Santander	Gramalote	Calle 7 N° 5 – 99, Lt Mix 03-1	276,73	$ 103.220.290	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
21	Norte de Santander	Gramalote	Carrera 6 N° 7 – 23, Lt Mix 03-2	370,03	$ 138.021.190	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
22	Norte de Santander	Gramalote	Calle 7 N° 5 – 77, Lt Mix 03-3	294,66	$ 109.908.180	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
23	Norte de Santander	Gramalote	Calle 7 N° 5 – 77, Lt Mix 03-3	290,03	$ 108.181.190	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
24	Norte de Santander	Gramalote	Calle 7 N° 5 – 55, Lt Mix 03-4	304,6722	$ 113.641.910	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
25	Norte de Santander	Gramalote	Calle 7 N° 5 – 55, Lt Mix 03-4	283,17	$ 105.622.410	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022


Calle 16 # 6 – 66 | Pisos 12 - 14
Edificio Avianca
Bogotá D.C. Colombia | Tel: +57 (1) 432 54 00
Código postal: 110321
www.fondoadaptacion.gov.co

26	Norte de San-tander	Gramalote	Calle 8 N° 5 – 98, Lt Mix 04-1	360,56	$	134.488.880	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
27	Norte de San-tander	Gramalote	Calle 8 N° 5 – 84, Lt Mix 04-2	306,2289	$	114.223.790	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022
28	Norte de San-tander	Gramalote	Calle 8 N° 5 – 68, Lt Mix 04-3	273,1189	$	101.918.520	21-22-23 DE NOVIEMBRE	5 DE DICIEMBRE de 2022

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El contrato fue ejecutado atendiendo la necesidad de cada uno de los sectores y macroproyectos del Fondo Adaptación, por lo anterior, fueron entregados el 100% de los avalúos solicitados, Macroproyecto Gramalote un total de 28 informes técnicos de avalúos comerciales, del Canal del Dique un total de 19 informes técnicos de avalúos comerciales y para el Sector Vivienda un total de 22 informes técnicos de avalúos comerciales para un total de 69 informes técnicos de avalúos comerciales entregados.

2. Se informa que ya fueron pagados la totalidad de los informes técnicos solicitados por la Entidad.



JAIME HERNANDO ESCOBAR ALDANA
AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.S
NIT: 830.086.427-1.
operaciones@avalessas.org
Tel 3167435386
PBX AVALES 57 (1) 6096161