Gobernación de CUNDINAMARCA	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE SALUD GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA	Código: M-PDS-GSP-FR-012 Versión: 01
	Cronograma Mensual de Actividades Contratos o Convenios	Fecha de Aprobación:30/Octubre /2015

Secretaria	Salud				
Dependencia	Salud Pública	Programación Mes o Periódo		Fecha Inicial de periodo:	18 de mayo del 2025
Área /Programa / Dimensión	Concurrencia CHAGAS			Fecha final de periodo:	12 de junio del 2025
Contrato No. 122- 2025	Nombre del Contratista	GERMAN OCTAVIO MATIZ CARRILLO		Fecha de Inicio del Contrato	2 de mayo del 2025

LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO
					EJECUTADO
19 entrega plan de trabajo y cronograma de actividades en los municipios de Nilo y Nariño.	20	21 capacitacion programada por la lider, para las acciones de vigilancia en busqueda activas comunitarias, busquedas activas institucionales,e investigaciones epidemiologicas de campo.	22 Se realizo programacion de seguimiento para actividades del tecnico y bachiller etv, para visitas domiciliarias y puntos triatominos.	23	24
26	27 Articulacion con coordinacion pic en el Municipio de Nilo. * capacitacion de los factores de riesgo, terminologia entomologica, actividades sociales. *vigilancia epidemiologica.	28	29 Seguimiento con el area de vigilancia ETV en la Secretaría de Desarrollo Social del Municipio de Nariño. *capacitacion de fortalecimiento zoonosis con el departamento.	30 Apoyar al programa ETV y Zoonosis de la secretaria de salud de cundinamarca, en el marco de las posibles contingencias relacionadas con las ETV-Zoonosis en todos los municipios inmersos en la concurrencia.	31
2 Apoyar al programa ETV y Zoonosis de la secretaria de salud de cundinamarca, en el marco de las posibles contingencias relacionadas con las ETV-Zoonosis en todos los municipios inmersos en la concurrencia.	3 sensibilizacion para la promocion, prevencion y control de la enfermedad de Chagas.	4 Articulacion con coordinacion pic en el Municipio de Nariño.	5 el día 05 de junio 2025, se realizó entrega al laboratorio de salud pública la remisión de material entomológico capturado en la vereda la sonora, previo al diligenciamiento de la remisión para ser entregada LPSC.	6 Articulacion con Equipo ETV Departamental para acciones de apoyo en Nilo para toma de muestras de lesmaniasis los dias 16,17 y 18 en belen y malachi.	7
9 Socializacion de activ de apoyo con el perfil de tecnico y bachiller etv, para entrega de las muestras tomadas en las diferentes joranadas y el diligenciamiento de la remision para ser entregada LPSC.	10 el día 10 de junio 202 realizó articulación con veterinaria del departamento para apoyo de esta actividad en la toma de muestras de leishmaniasis en la vereda de Malachí y belén para los días 21,22 y 23 de julio 2025..	11 el día 12 de junio 2025, se realizó Articulación con profesional de la umata en el Municipio de Nilo, para apoyo en el proceso de vacunación para el día 08 de agosto 2025.	12 el día 12 de junio 2025, se realizó articulación con digitador de sivigila en los municipios de Nilo y Nariño, donde no hay reporte de casos pendientes de seguimiento de animal agresor.		

Elaboró:	GERMAN OCTAVIO MATIZ CARRILLO	**Aprobó**	DIANA PATRICIA MONTIEL
Perfil del Contratista	TECNICO ETV	**Cargo**	COORDINADORA INSTITUCIONAL
Firma	GERMAN OCTAVIO MATIZ C.C. 79269388	**Firma**	