Gobernación de CUNDINAMARCA

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE SALUD
GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
Plan de Trabajo Técnico y Cronograma de Contrato/Convenio

Código: M-PDS-GSP-FR-011
Versión: 02
Fecha de aprobación: 03 / Jun / 2015

NOMBRE DEL CONTRATISTA	GERMAN OCTAVIO MATIZ CARRILLO	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
No. De CONTRATO	122-2025	VALOR DEL CONTRATO	30.443.679
PLAZO DE EJECUCION	8 MESES Y 15 DIAS	FECHA DE INICIO	2 DE MAYO DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERO JEFE EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SS-CD-CI-589-2025 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA-SECRETARIA DE SALUD Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD DE RICAURTE.	FECHA DE TERMINACION	31 DE DICIEMBRE 2025

OBLIGACION ESPECÍFICA	ACTIVIDAD	METODOLOGÍA / CONDICIONES DE CALIDAD	PRIMERA ENTREGA		% DE AVANCE	SEGUNDA ENTREGA		% DE AVANCE	TERCERA ENTREGA		% DE AVANCE	CUARTA ENTREGA		% DE AVANCE	QUINTA ENTREGA		% DE AVANCE	SEXTA ENTREGA		% DE AVANCE	SEPTIMA ENTREGA		% DE AVANCE	OCTAVA ENTREGA		% DE AVANCE	NOVENA ENTREGA		% DE AVANCE	TOTAL ENTREGA
			PROGRAMADO	EJECUTADO		PROGRAMADO	JECUTADO		ROGRAMA	JECUTAD		PROGRAMADO	JECUTADO		PROGRAMADO	JECUTADO		ROGRAMA	JECUTAD		PROGRAMADO	JECUTADO		PROGRAMADO	JECUTADO		ROGRAMA	JECUTAD		
Mantener actualizada la matriz de seguimiento de animal agresor, según el protocolo de ruta integral de atencion al paciente agredido por animal potencialmente transmisor de la rabia actualizando mes a mes la matriz digital establecida por el profesional.	el dia 12 de junio 2025, se realizó articulación con digitador de sivigila en los municipios de Nilo y Nariño, donde no hay reporte de casos pendientes de seguimiento de animal agresor	1 Matriz actualizada	1	1	11,11%	1	1	11,11%																						22,22%
Apoyar las investigaciones epidemiológicas de campo relacionadas con ETV y zoonosis en el área asignada según la necesidad del territorio o por directriz del supervisor de contrato, con el fin de minimizar el riesgo de estas enfermedades, a través de la digitacion del aplicativo como búsqueda activa comunitaria (BAC).	Se anexa certificado que no se requirió apoyo a investigaciones epidemiológicas, para la segunda entrega.	1. Acta de Reunion 2. IEC 3. BAC	1	1	11,11%	1	1	11,11%																						22,22%
Apoyo a la toma de muestra de vigilancia activa de las enfermedades de rabia y Leishmaniasis de acuerdo con las normas técnicas y procedimientos establecidos para el procedimiento integral desde la identificación del animal, toma de muestras, embalaje, transporte y custodia de los mismos, de acuerdo a los factores de riesgo.	el dia 10 de junio 2025, se realizó articulación con veterinaria del departamento para apoyo de esta actividad en la toma de muestras de leishmaniasis en la vereda de Malachi y belén para los dias 21,22 y 23 de julio 2025.	1.Soporte de Remision y entrega de muestra en LSP	1	1	11,11%	1	1	11,11%																						22,22%
Apoyar el cumplimiento de la programacion en el proceso de vacunación antirrábica de perros y gatos, con el fin de evitar casos de rabia humana en el Departamento, de acuerdo a los censos de animales de compañía.	el día 12 de junio 2025, se realizó Articulación con profesional de la umata en el Municipio de Nilo, para apoyo en el proceso de vacunación para el dia 08 de agosto 2025.	1.Acta de Reunion de articulacion con municipio, lideres y operador	1	1	11,11%	1	1	11,11%																						22,22%
Apoyar la entrega de material entomológico capturado durante las inspecciones domiciliarias con la respectiva remisión y radicación en el laboratorio de salud pública	el dia 05 de junio 2025, se realizó entrega al laboratorio de salud pública la remisión de material entomológico capturado en la vereda la sonora, previo al diligenciamiento de la remisión para ser entregada LPSC.	1.Organizar material capturado por equipo ejecutor 2.Soporte de la Remision del Material	1	1	11,11%	1	1	11,11%																						22,22%
Apoyar en la verificacion, organizacion y coordinacion con entidad territorial para la fumigación en ell control de vectores de importancia en salud pública, en situación de brotes, epidemias, presencia de casos, o por solicitud del supervisor del contrato, cumpliendo los requisitos técnicos, sanitarios y realizando el registro en ArGis Survey123 y/o acciones de control de insectos por medio de la aplicación de larvicidas cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y la utilización de los equipos pertinentes.	Se realizo certificado que no se requirió apoyo para el periodo informado.	1.Consolidado de la Fumigación en el aplicativo. 2. Actas de Visitas 3.Registro Fotografico	1	1	11,11%	1	1	11,11%																						22,22%
Apoyar al programa ETV y Zoonosis de la secretaria de salud de cundinamarca, en el marco de las posibles contingencias relacionadas con las ETV-Zoonosis en todos los municipios inmersos en la concurrencia.	Se realizo certificado que no se requirió apoyo para el periodo informado.	1.Actas de reunión 2. Registro de asistencia 3.Registro Fotografico	1	1	11,11%	1	1	11,11%																						22,22%
Realizar la entrega, instalación y/o seguimiento a toldillos impregnados con insecticida, en las viviendas de los pacientes o circunvecinos en municipios con presencia de Leishmaniasis, y reportado a través del formulario diseñado para ArcGis Survey123	Se realizo apoyo para el periodo informado en la vereda el cucharo, el día 11 de junio 2025, donde se realizó educación de promoción y prevención previo a la jornada desarrollada en el municipio de Nilo, donde se conto con la asistencia de 18 personas.	1.Consolidado de la entrega en el aplicativo Arcgis Survey	1	1	11,11%	1	1	11,11%																						22,22%
Hacer entrega al supervisor del contrato de un informe mensual y final según formato establecido y linea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica correspondientes a las actividades desarrolladas en el periodo, en cumplimiento del objeto contractual y los soportes respectivos en medio magnetico como soporte para el tramite de cuentas de cobro, que incluya: bases de datos, archivos digitales y demás evidencias documentales que den cuenta de la totalidad de productos relacionados con el objeto del contrato y linea técnica definida por la subdirección de vigilancia en salud publica.	Se realizo informe técnico con la coordinadora de ejecución realizadas para la segunda entrega.	1 Informe Mensual de Actividades- Informe Final	1	1	11,11%	1	1	11,11%																						22,22%