ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA	**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

NÚMERO DE INFORME	**INFORME 002**			
TIPO DE INFORME	**PARA PAGO**	X☐	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	Fecha 07/06/2025	Hasta:	Fecha 11/08/2025

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	**NÚMERO:**	CMC-015-2025	
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	Fecha 28/02/2025	
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CMC-015-2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:			Fecha 28/02/2025	
OBJETO: SUMINISTRO DE COFRES Y ASISTENCIA DE GASTOS FUNERARIOS EN CUMPLIMIENTO DE LO PRECEPTUADO EN LA LEY 1448 DE 2011 Y DECRETO LEY 1333 DE 1986, GARANTIZANDO LA ASISTENCIA Y PROTECCION A LA POBLACION MAS VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA				
ENTIDAD CONTRATANTE:			MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA – SECRETARÍA GENERAL Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
CONTRATISTA		NOMBRE:	ASOCIACION MUTUAL FAMILIAR SANTA FE DE ANTIOQUIA.	
		NIT	800025930	
		REPRESENTANTE LEGAL	GABRIEL FERNANDO AGUINAGA MOSQUERA	
		CC	15.402.635	
VALOR [$]:		INICIAL:	VEINTE MILLONES DE PESOS M/C ($20.000.000)	
		ADICIONES **No.**	VALOR ADICIONADO	% DE ADICION
		01	DIEZ MILLONES DE PESOS MLC ($10.000.000)	50%
		VALOR TOTAL (INCLUIDO ADICIONES):	TREINTA MILLONES DE PESOS M/C ($30.000.000)	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	003129	
		FECHA DE RPC	Fecha 27/02/2025	
		RPC NUMERO:	00947	
		FECHA DE RPC	Fecha 13/06/2025	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:		INICIAL	DIEZ (10) MESES	
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**
			Fecha 28/02/2025	Fecha 31/12/2025

	PRÓRROGAS .	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
			N/A	N/A	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		No.	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		Fecha 31/12/2025			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS				N/A	
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	NOREIDA PUERTA ALCARAZ			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A			
% DE EJECUCION FISICA		56,33%			
% DE EJECUCION DE RECURSOS		72,66%			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA):

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	OBSERVACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE

1. Entregar los bienes requeridos según las especificaciones técnicas establecidas durante el proceso y en el lugar donde se haya indicado por parte del supervisor del contrato. 2. Suministrar los bienes solicitados por ítem de las mismas especificaciones técnicas y ofrecidas en la propuesta. 3. Contar con un laboratorio de tanatopraxia y que el mismo tenga concepto sanitario favorable o favorable condicionado, con vigencia no mayor a un año expedido por la autoridad competente. (…)	Se dio cumplimiento integral al objeto contractual mediante el suministro oportuno de cofres y la asistencia en gastos funerarios, en concordancia con la Ley 1448 de 2011 y el Decreto Ley 1333 de 1986, garantizando la protección y el acompañamiento digno a la población vulnerable, incluyendo personas no identificadas (NN), en el municipio de Santa Fe de Antioquia.	**CUMPLE**

2.1.2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA):

CUMPLE, para ello hacemos relación de las facturas productor del servicio prestado por la Asociación Mutual

N°	FACTURA	FECHA	VALOR
1	AMF 1023	30/06/2025	$1.100.000
2	AMF 1047	24/07/2025	$3.050.000
3	AMF 1055	25/07/2025	$650.000
4	AMF 1066	06/08/2025	$1.650.000
5	AMF 1070	12/08/2025	$1.100.000
		TOTAL FACTURAS	**$7.550.000**

Las anteriores facturas en razón de la entrega de cofres y prestación de servicios exequiales para el sepelio de los fallecidos que se describen a continuación:

- Juana Evangelista Morales.
- Jheyler Castiblanco Rojas
- Bebé de Edin Alexis Rivera
- Yohan Benítez Cartagena
- Andrés Mauricio Gómez

2.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO:

ENTIDAD	MUNICIPIO	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 20.000.000	$20.000.000
2. Adiciones	$10.000.000	$10.000.000
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$30.000.000	$30.000.000
4. Anticipos	$0	$0
5. Recursos pagados / desembolsados	$15.350.000	$15.350.000
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$15.350.000	$15.350.000
7. Recursos ejecutados	$22.900.000	$22.900.000
8. Recursos no ejecutados	$7.100.000	$7.100.000

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: N/A

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: FORMA DE PAGO: La Administración Municipal pagará al Contratista por transferencia electrónica, por actas parciales mensuales de acuerdo con el servicio prestado (a precios unitarios y según demanda), previo cargue de la cuenta de cobro o factura debidamente legalizada, informe de actividades y constancia de pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales, a través de la sección 7 Ejecución - plan de pagos, previa aprobación del pago por el supervisor a través del Secop II que certifica el recibo a satisfacción. Los pagos se realizarán dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, en todo caso los pagos quedan sujetos a disponibilidad del PAC. El Municipio como requisito previo para autorizar el pago del contrato, verificará que el contratista se encuentre al día en el pago y/o cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

$20.000.000 + 10.000.000 = 30.000.000					
CONCEPTO	**N° FACTURA/VALOR**		**VALOR PAGO / DESEMBOLSO**	**SALDO**	**COMPROBANTE DE EGRESO**
Pago No.1	AMF 958	$2.500.000	$15.350.000	$4.650.000 + Adición de $10.000.000 total: 14.650.000	1645, 03/07/2025
	AMF 968	$2.350.000			
	AMF 980	$2.550.000			
	AMF 993	$1.650.000			
	AMF 999	$3.450.000			
	AMF 1000	$350.000			
	AMF 1010	$2.500.000			

Pago No.2	AMF 1023	$1.100.000	**$7.550.000**	$7.550.000	Cuenta actual, sin soporte
	AMF 1047	$3.050.000			
	AMF 1055	$650.000			
	AMF 1066	$1.650.000			
TOTALES	**$21.800.000**		$22.900.000	$7.100.000	

4. VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista/conveniante acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante. Adicionalmente, el supervisor/interventor verificó y revisó las planillas y demás soportes entregados por el conveniante/contratista que acreditan el pago por concepto de seguridad social y parafiscales del recurso humano contratado.

5. ANEXOS

- Planillas de pago de seguridad social integral: Junio-Julio y Julio-Agosto
- Informe del Contratista.
- Facturas de venta AMF-1023; AMF-1047; AMF-1055; AMF-1066, AMF-1070
- Certificado de vertimientos
- Documentos contador

Por medio del presente el supervisor autoriza y avala el pago correspondiente que referencia el presente informe de seguimiento.

Para constancia, se firma la presente acta el 11/08/2025

NOREIDA PUERTA ALCARAZ
Secretaria General y Servicios administrativos
SUPERVISORA