Cúcuta, 12 de Agosto de 2025

Señor (a):
Silvia Rueda
drnoadministrativa@medicinalegal.gov.co

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA CONTRATO DE OBRA N°0017-DRNR-2025.

Cordial saludo,

Mediante la presente, y teniendo en cuenta el contrato en mención, solicitamos muy amablemente la adición en tiempo al contrato de obra que tiene como objeto "CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES (PTAR) SEDES BUCARAMANGA Y CUCUTA Y EL SISTEMA DE TRTATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS RESIDUALES (STAR) SEDES BARRANCABERMEJA Y VALLEDUPAR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES REGIONAL NORORIENTE".

Con respecto al ítem N° 10, el cual consta del suministro y cambio de las telas del sistema filtrante de filtro prensa, nos permitimos informarles que el material (Polipropileno de alta densidad) no ha sido posible conseguirlo en la ciudad de Bucaramanga, una vez consultados los distintitos proveedores de la ciudad. Sin embargo, el material se pudo encontrar con un proveedor de la ciudad de Bogotá, el cual coloca en manifiesto que, el producto solo podrá entregarse en 20 días calendario. Motivo por el cual, solicitamos muy amablemente la adición en tiempo del contrato en mención.

La adición solicitada será de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de terminación contractual estipulada por la entidad, la cual esta pactada para el día 16 de agosto del año 2025. Esto, con el fin de poder garantizar el cumplimiento y buen funcionamiento de los trabajos que se realizan actualmente dentro de las instalaciones del instituto forense de medicina legal.

Cordialmente,



_____

R/L. RUBEN HERNANDEZ COGOLLO
C.C N° 1.143.367.717, expedida en Cartagena
Ingeniero civil
T.P.N° 1320236109