PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.

INFORME DE SUPERVISION No. 03

MARIA SONIA TORRES MORA

SUPERVISOR

MUNICIPIO DE TAURAMENA
SECRETARIA DE GOBIERNO

TAURAMENA 2024-2027

07 DE AGOSTO DE 2025

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

CONTRATO No.	211 del 11 de abril de 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SERVICIOS
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	TRANSPORTES PAIS S.A.S NIT: 901123192-2
R/LEGAL	DANIELA DAYANNA CORREA PRADA C.C.: 1.020.837.180 de Bogotá D.C.
SUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES MORA
	Secretaria de Gobierno
APOYO SUPERVISIÓN	MARLY YURANY MARTÍNEZ ALDANA Contrato No. 035 de 2025
VALOR CONTRATO	$ 92,781,600.00
FECHA INICIACIÓN	23 DE ABRIL DE 2025
FECHA TERMINACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO DE EJECUCIÓN	01 DE JULIO DE 2025 - 31 DE JULIO DE 2025
% AVANCE FINANCIERO	41.67%
% AVANCE FISICO	41.67%
FECHA PRESENTE INFORME	07 DE AGOSTO DE 2025

En virtud de lo consignado en la Ley 80 de 1993, el Decreto Municipal 029 del 2004 y demás normas concordantes, basados en la ejecución del Objeto Contractual y teniendo en cuenta las obligaciones adquiridas por el Contratista en la Cláusula Séptima del Contrato en mención; me permito rendir en el presente informe el seguimiento sobre el cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. EJECUCIÓN FÍSICIA (CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES)

ACTIVIDAD DESARROLLADA		RESULTADOS OBTENIDOS
Seguimiento prestación de servicio de transporte como apoyo en la operatividad de las actividades de prevención y atención de emergencias y/o desastres en el municipio de Tauramena.		Prestación de servicio de transporte como apoyo en la operatividad de las actividades de prevención y atención de emergencias y/o desastres en el municipio de Tauramena durante el periodo del 01 de julio al 31 de julio del año 2025
VISITAS O INSPECCIONES REALIZADAS	Supervisión Permanente	**41.67%**

2. GARANTÍAS

El contratista presentó las siguientes:	SI	NO	N.A	FECHA APROBACIÓN
Cumplimiento	X			04/22/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	X			04/22/2025
Responsabilidad civil extracontractual	X			04/22/2025
Otras (Relacionar las que hayan sido solicitadas conforme al contrato)				

PÓLIZA Nº	COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS		MODIFICACIONES
				FECHA INICIO	FECHA FIN	
BY-100051893	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Cumplimiento	$ 9,278,160.00	04/11/2025	04/17/2026	N.A
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	$ 4,639,080.00	04/11/2025	12/17/2028	N.A
BY-100007938		Responsabilidad civil extracontractual	$ 284,700,000.00	04/11/2025	12/17/2025	N.A

3. EJECUCIÓN FINANCIERA

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
		ANTICIPADO		
Valor contratado	$ 92,781,600.00			
Valor Anticipo o Pago Anticipado				
Valor Adicional No. XXX				
Valor Acta Parcial No. 1			$ 15,077,010.00	$ 15,077,010.00
Valor Acta Parcial No. 2			$ 11,597,700.00	$ 11,597,700.00
Valor Presente Acta Parcial No. 3			$ 11,984,290.00	$ 11,984,290.00
Saldo por ejecutar			$ 54,122,600.00	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	**$ 92,781,600.00**		**$ 92,781,600.00**	**$ 38,659,000.00**

4. MONITOREO A LOS RIESGOS DEL PROCESO

Se materializó alguno de los riesgos establecidos en el proceso inicialmente?

Para el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de julio de 2025 no se materializó ningún riesgo.

5. DOCUMENTACIÓN GENERADA DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN	
DOCUMENTO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
ACTA DE INICIO	23 de abril de 2025
ACTA PARCIAL No. 1	6 de junio de 2025
ACTA PARCIAL No. 2	8 de julio de 2025
PRESENTE ACTA PARCIAL No. 3	7 de agosto de 2025

Se deja constancia, que el Contratista hizo entrega de: Informe de acta Parcial No.3 con sus respectivos soportes como: (seguridad social, planillas, registro fotográfico, entre otros), los cuales se remiten a la oficina Asesora de Jurídica del Municipio, para que reposen en el expediente del contrato.

REEVALUACION DEL PROVEEDOR	N.A	PUNTAJE:	N.A	
6. ANEXOS				

1. Anexo 1. Informe de contratista No. 3

MARIA SONIA TORRES MORA
SUPERVISOR

MARLY YURANY MARTÍNEZ ALDANA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

ANEXO 1
INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	TRANSPORTES PAIS S.A.S NIT: 901123192-2
SUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES MORA

DESCRIPCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1	***SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.***

En cumplimiento del contrato suscrito para la prestación del servicio de transporte mediante vehículo tipo camioneta, se realizó un seguimiento detallado y continuo al cumplimiento de las funciones asignadas, así como al uso y operatividad del automotor. Este proceso de supervisión permitió verificar que el vehículo fue utilizado de manera adecuada, conforme a los objetivos contractuales, sirviendo como un recurso logístico esencial en las acciones de prevención, atención y respuesta ante emergencias y/o desastres en el municipio de Tauramena.
Durante el periodo evaluado, el vehículo prestó un servicio eficiente y oportuno, siendo destinado principalmente a:

Realización de visitas técnicas para la identificación, evaluación y verificación de riesgos en distintas zonas del municipio, tanto en el casco urbano como en sectores rurales y veredales.
Seguimiento y control de las actividades de intervención de horas máquina en las veredas Iquia, Via alterna a monterrey sector vereda el Palmar y Visinaca via Lagunitas recuperación del acceso de la vía, con el objetivo de identificar a los habitantes afectados por eventos de inundación y levantar información precisa que permita orientar las acciones de respuesta institucional.

Atención a emergencias derivadas de la temporada invernal, facilitando el desplazamiento del equipo técnico y operativo encargado de implementar acciones inmediatas de mitigación en la Quebrada La Portana.

El servicio fue prestado en concordancia con los lineamientos establecidos en el contrato, evidenciando un uso adecuado del recurso vehicular, lo cual ha contribuido significativamente al fortalecimiento de las capacidades institucionales del municipio para responder de manera efectiva y oportuna ante situaciones de emergencia y desastres naturales.
Este seguimiento permite concluir que el vehículo asignado ha cumplido satisfactoriamente su función como herramienta de apoyo logístico, aportando al cumplimiento de los objetivos del plan de gestión del riesgo municipal y garantizando la movilidad del personal técnico en campo para la ejecución de actividades de alto impacto social.

MARIA SONIA TORRES MORA
SUPERVISOR

MARLY YURANY MARTÍNEZ ALDANA
Apoyo a la supervisón

ANEXO 2 - REGISTRO FOTOGRÁFICO

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	TRANSPORTES PAIS S.A.S NIT: 901123192-2
SUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES MORA

INFORME FOTOGRAFICO

Atención de emergencias en temporada de la ola invernal.









MARIA SONIA TORRES MORA
SUPERVISOR

MARLY YURANY MARTÍNEZ ALDANA
Apoyo a la supervisón

ANEXO 3

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	TRANSPORTES PAIS S.A.S NIT: 901123192-2
SUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES MORA

CUADRO COMPARATIVO DE CANTIDADES

	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	% CONTRATADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA DE CANTIDADES	VAL/UNIT	VALOR CONTRACTUAL	VALOR EJECUTADO
1	SERVICIO DE TRANSPORTE CAMIONETA 4X4 SERVICIO ESPECIAL, DURANTE 24 HORA, INCLUYE COMBUSTIBLE Y CONDUCTOR.	DIA	240.00	100.00	100%	41.67%	140.0	$ 386,590.00	$ 92,781,600.00	$ 38,659,000.00

COSTO DIRECTO TOTAL	**$ 92,781,600**	**$ 38,659,000**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ -54,122,600.00

MARIA SONIA TORRES MORA
SUPERVISOR


MARLY YURANY MARTÍNEZ ALDANA
Apoyo a la supervisón

ANEXO 4

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	TRANSPORTES PAIS S.A.S NIT: 901123192-2
SUPERVISOR	MARIA SONIA TORRES MORA

GRAFICO DE EJECUCION POR ACTIVIDADES (%CONTRATADO VS %EJECUTADO)



MARIA SONIA TORRES MORA
SUPERVISOR

MARLY YURANY MARTÍNEZ
Apoyo a la supervisón

ANEXO 5

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 03

OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE A TODO COSTO COMO APOYO EN LA OPERATIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y/O DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE
CONTRATISTA	TRANSPORTES PAIS S.A.S NIT: 901123192-2
INTERVENTOR	MARIA SONIA TORRES MORA

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INTERVENTORIA

TIEMPO	SEM	ESTUDIO DE DOCUMENTOS	ENTREGA DEL PROYECTO AL CONTRATISTA	ELABORACION DE DOCUMENTOS	CONTROL DE ACTIVIDADES	INFORMES DE INTEVENTORIA
ABRIL 2025	1					
	2					
	3	Revision de Documentos		Acta de Inicio	Seguimiento	
	4				Seguimiento	
MAYO 2025	1				Seguimiento	
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
JUNIO 2025	1			Acta parcial 1	Seguimiento	Informe de Supervisión No.1.
	2				Seguimiento	
	3				Seguimiento	
	4				Seguimiento	
JULIO 2025	1				Seguimiento	
	2			Acta parcial 2	Seguimiento	Informe de Supervisión No.2.
	3					
	4					
AGOSTO 2025	1				Seguimiento	
	2			Acta parcial 3	Seguimiento	Informe de Supervisión No.3.
	3					
	4					

MARIA SONIA TORRES MORA
SUPERVISOR

MARLY YURANY MARTÍNEZ A.
Apoyo a la supervisón