Ubate Cundinamarca, 08 de diciembre de 2017

No. 002 COSEC - DISPO 11

Coronel EDWIN CHAVARRO ROJAS
Comandante Departamento de Policía Cundinamarca
Bogotá.-

Asunto: Informe de Supervision contrato No. 26-08-10026-17 Mes reportado noviembre de 2017

1. PRÓRROGA No.		2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
INICIO:	TERMINO:	FECHA:	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
Suministro de combustible (gasolina corriente, gasolina diesel ACPM) para el distrito de Ubaté y/o por los que sea legalmente responsable.	**Organización TERPEL NIT: 830095213-0**	**Vigencia: 2017- 2018**	**Gasolina**	**GLOBAL**	**$ 59.026.724,71**	202972 gal	$ 6.021.976	**GLOBAL**	**$ 43.423.631,71**	**A la fecha se ha ejecutado un 26,43% y queda pendiente por ejecutar un73,57%.**
		Inicio: 27-09-2017	**ACPM**	**GLOBAL**		775397 gal	$ 1.720.857	**GLOBAL**		
		Termino: 31-07-2018								
		Adición:								
		Inicio								
		termino								
		VALOR TOTAL	**$**		**59.026.724,71**	**978369 gal**	**$ 7.742.833,00**	**$**	**43.423.631,71**	

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?

SI. X	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.
NO. ____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No_____ del _____, mediante le cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ÍTEM Y/O NUMERAL	21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.

24. ÍTEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES


Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida N/A Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ___ NO ___

Mayor Cesar Rolando Rios Camargo
Comandante Distrito de policía Ubaté
3203019966

Firma _____

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA-DISTRITO DE POLICÍA UBATÉ
Anexo no. 1
(Suministro de Combustible)
Contrato no. 26-8-10028-17 fecha de suscripción 20/09/2017

1.1. AVANCE EN LA EJECUCION DEL CONTRATO:
A la fecha se ha ejecutado un 26,43% y queda pendiente por ejecutar un73,57%.



1.2. CONTROLES EJERCIDOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Duarante el periodo facturado se realizarón los siguientes controles:
*** Se realizo verificación del consumo de combustible mediante km/galones consumido**
*** Se realizo verificación de la prestación del servicio en los horarios adecuados al servicio de policia**
*** Se realizo verificación del valor unitario de ACPM y Gasolina mediante lo estipulado en el SICOM**

1.3. NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO:
Durante el perido facturado no se presentaron novedades frente a la prestación del servicio y suministro de combustible para los vehiculos de l Distrito de Policia Ubaté

NOTA: CORRESPONDE AL INFORME FINAL DE EJECUCION: SI____ NO x

Mayor Cesar Rolando Rios Camargo
Comandante Distrito de policia Ubaté
3203019966

Firma

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA-DISTRITO DE POLICÍA UBATÉ
Anexo no. 1
(Suministro de Combustible)
Contrato no. 20-8-10028-17 fecha de suscripción 20/09/2017

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: Bogotá D.C 08 de diciembre del 2017

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: N/A

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las clausulas del Contrato ?	S IX	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI _____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____
2. Los bienes suministrados por el proveedores cumplimieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificacioens técnicas?	S IX	NO___	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: SI_____ NO X No. RESOLUCION_____ FECHA_____

3. Que fortaleza resalta del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.
El contrato se encuentra en ejecución sin novedad

Mayor Cesar Rolando Ríos Camargo
Comandante Distrito de policía Ubaté
3203019966

Firma _____