	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS GESTIÓN CONTRACTUAL ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	ACONTR-FR-54		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	

UNIDAD EJECUTORA | DIRECCIÓN TERRITORIAL: GUAJIRA

En la ciudad de Riohacha (La Guajira) se reunieron las siguientes personas: RODRIGO MEJIA CALDERÓN identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 70.500.315 de Itagüí (Antioquia) en su calidad de Representante Legal de la firma ASFALTOS Y VIAS S.A.S., con NIT: 800.191.307-6, quién para efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA y DUBIN JOSÉ CAMARGO ALMENAREZ, Cédula de ciudadanía N° 12.552.150 expedida en Santa Marta (Magdalena), en calidad de Director Territorial Guajira del Instituto Nacional de Vías, con el fin de efectuar la liquidación del contrato No.3401 del año 2024 en cumplimiento de la Resolución de Liquidación vigente.

CONTRATO No. 3401 de 2024 | FECHA INICIO: 06/09/2024

CONTRATISTA: ASFALTOS Y VIAS S.A.S. | FECHA FINALIZACIÓN: 05/10/2024

OBJETO DEL CONTRATO: "SUMINISTRODEMEZCLAASFALTICAENFRIOPARALAVÍA4902RIOPERE IRA-BUENAVISTAPR58+000-PR75+237YVÍA8801BUENAVISTA-CUESTECITASPR00+000-PR-19+000A CARGO DE LA DIRECCIÓN, MEDIANTE MEZCLA PREFABRICADA ALMACENADA MP-19 PARA PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE"

CUADRO 1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES INCLUIDO IVA

CONTRATO No	DESCRIPCIÓN (ADICIONAL/PRÓRROGA)	VALOR ($)
3401 de 2024	CONTRATO PRINCIPAL	$50.981.876,00
		$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATO CON IVA:		$ 50.981.876,00

CUADRO. 2 SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.	S	AS	FECHA	PERIODO		DURACIÓN	FECHA REANUDACIÓN
				DESDE	HASTA		
TOTAL							

S=Suspensión.

AS=Ampliación de suspensión.

R=Reanudación.

CUADRO 3. VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	VALOR ($)
Valor total del contrato	$ 50.981.876,00
Valor básico:	$ 42.841.913,00
Valor IVA:	$ 8.139.963,00
VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 50.981.876,00**

OBSERVACIONES

CUADRO 4. VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:

DESCRIPCIÓN	VALOR ($)
Valor básico:	$ 42.841.913,00
Valor IVA pagado:	$ 8.139.963,00
VALOR TOTAL PAGADO ($):	**$ 50.981.876,00**

OBSERVACIONES

EL VALOR TOTAL PAGADO **($ 50.981.876,00)** SE REALIZO MEDIANTE:

- Acta 01 y FINAL del contrato N° 3401-2024 PERIODO **$ 50.981.876,00** IVA INCLUIDO

VALOR POR; (AIU): ( ) % U: ( ) % IVA: ( ) %:

Valor correspondiente de IVA ($): $8.139.963

Valor pagado por IVA ($): $8.139.963

ANTICIPO SI ○ NO ●

PAGO ANTICIPADO SI ○ NO ○

AMORTIZADO SI ○ NO ○

LEGALIZADO SI ○ NO ○

Valor Concedido ($) _____ Aplica SI ○ NO ●

Valor Amortizado y/o Legalizado ($) _____ Aplica SI ○ NO ○

CUADRO 5. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO:

DESCRIPCIÓN	VALORES ($)	
Valor total ejecutado	$ 42.841.913,00	
Valor total pagado por facturas de pago		$ 42.841.913,00
Valor correspondiente a IVA	$ 8.139.963,00	
Valor pagado por IVA		$ 8.139.963,00
SUMAS IGUALES:	**$ 50.981.876,00**	**$ 50.981.876,00**

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL No. 998824 FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 2024

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA APLICA SI ◯ NO ●

(*) En caso de aplicar saldo a favor del contratista por favor especificar el valor ($)

SALDO A FAVOR DEL INVIAS APLICA SI ◯ NO ●

(*) En caso de aplicar saldo a favor del Invias por favor especificar el valor ($)

NOTA

CUADRO 6. DOCUMENTOS APORTADOS EN LA LIQUIDACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	Copia del Contrato Principal 3401/ 2024, Otro si Aclaratorio	3
2	Copia de Acta Parcial y FINAL	2
3	Copias de Relación de Pagos SIIF Nación	1
4	Copia de Orden de Inicio	1
5	Copia Registro Presupuestal	1
6	Copia de Certificado de Cumplimientos pago de Aportes	2
7	Copia Oficio Aprobación de Pólizas	3
8	Original del Acta de Entrega y Recibo Definitivo del contrato	1

.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintidós (22) días del mes de Enero de 2025.

FIRMA: _____
Nombre: RODRIGO MEJIA CALDERÓN
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
C.C. 70.500.315 de Itagüí (Antioquia)
CONTRATISTA: ASFALTOS Y VIAS S.A.S.

FIRMA: _____
Firmado digitalmente por CAMARGO ALMENAREZ DUBIN JOSE
Nombre: DUBIN JOSÉ CAMARGO ALMENAREZ
Director Territorial Guajira
SUPERVISOR
Matrícula Profesional No. 08202-38090 ATL

Proyectó y Elaboró:
Reviso: Juan Pablo Aguilar Meza - Abogado

NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE

TIPO	#	FECHA	TITULO
N.C (*)		20/07/1991	Constitución Política de Colombia. Fuente: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html
Ley	80	28/10/1993	Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Fuente: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html
Ley	1150	16/07/2007	Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos y las demás normas que lo reglamenten. Fuente: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html
Ley	1474	12/07/2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Fuente: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
Ley	1882	15/01/2018	Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. Fuente: http://www.secretariajuridica.gov.co/transparencia/marco-legal/normatividad/ley-1882-2018
Decreto	1082	26/05/2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional.Fuente: https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1082_2015.htm
Manual de Contratación INVIAS		8/04/2015	Art.26.9. Documentos para la liquidación de los contratos.

(*) N.C: Norma constitucional.

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción
1	12/08/2019	Se crea el formato de acuerdo con solicitud verbal de la Funcionaria: Clara Inés Guavita de la Subdirección Administrativa-Grupo Apoyo Logístico en razón de la respectiva necesidad y una vez revisado se pasa a realizar las gestiones a lugar.