ACTA DE INICIO CONTRATO DE OBRA	
N° DE CONTRATO	**CPSCP-148- 2025// CO1.PCCNTR.8171534**
FECHA DE INICIO	6 de agosto de 2025
CONTRATISTA	**SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S**
NIT.	900.434.286-7
REPRESENTANTE LEGAL	**GERMÁN SALAZAR MEJÍA**
C.C.	10.235.787
OBJETO	Contrato de obras de emergencia y recuperación de diferentes puntos críticos generados en la vía que del sector Curva de la Marrana conduce a la vereda llano grande del municipio de Neira por causa u ocasión de la temporada de lluvias acaecida en el primer semestre del año 2025 que desencadenó afectaciones viales que dieron lugar a la declaratoria del estado de calamidad pública decretada por la administración municipal.
CDP N°	397 del 15 de mayo de 2025 – 535 del 7 de julio de 2025.
RP N°	640 del 6 de agosto de 2025.
RUBRO	2.3.2.02.02.005
FECHA DE TERMINACIÓN	5 de noviembre de 2025.
VALOR DEL CONTRATO	Cuatrocientos setenta y dos millones setecientos treinta y siete mil cuatrocientos treinta pesos COP ($472.737.430,00).

El suscrito secretario de planeación, **LUIS FERNANDO CARVAJAL TABARES** y **SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S** identificado con NIT. 900.434.286-7, representado legalmente por **GERMÁN SALAZAR MEJÍA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 10.235.787, establecen como fecha de iniciación de acciones correspondientes al **CONTRATO DE OBRA CPSCP-148-2025**, el día seis (6) de agosto de dos mil veinticinco (2025).

Se deja constancia que el contratista no tendrá ningún vínculo laboral alguno con el Municipio de Neira, por lo tanto, no se someterá a subordinación, ni horario obligándose a cumplir con el objeto contratado bajo su propia programación y organización.

GERMÁN SALAZAR MEJÍA
SALAZAR Y ESTRADA INGENIEROS S.A.S
Contratista

LUIS FERNANDO CARVAJAL TABARES
Secretario de Planeación