MUNICIPIO DE ARCABUCO NIT 800.063.791-1 ALCALDIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARCABUCO

GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO

FECHA: 02/01/2017 Página 1 de 1	GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	FEA1-041 VERSION: 0

ACTA DE FINAL

CONTRATO:	CM-MA-001-2024	**DE**	diciembre 10, 2024	**FECHA DE INICIACIÓN REAL**	**ACTA No.**
OBJETO:	CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS, ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTÉCNICOS, ESTUDIO HIDROLÓGICO, ESTUDIO HIDRÁULICO, ESTUDIO ESTRUCTURAL ESTUDIO ARQUITECTÓNICO, MEMORIAS, PRESUPUESTO, Y DEMÁS ESTUDIOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA REMODELACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO, A FIN DE BUSCAR FINANCIACIÓN CON RECURSOS DE DIFERENTES ENTIDADES DE ORDEN DEPARTAMENTAL Y/O NACIONAL CONFORME AL INDICADOR DE PERSONALIZADO "ADELANTAR UN (1) PROCESO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL." ENMARCADO EN EL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO		diciembre 30, 2024	FINAL
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESTUDIOS PARQUE 2024 R/L JULIÁN FELIPE PEDRAZA MONSALVE			**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO:**	**FECHA PRESENTE ACTA**
SUPERVISOR:	CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA	**PLAZO INICIAL:**	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS CALENDARIO, CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	10/02/2025	febrero 10, 2025
		PLAZO ADICIONAL:	N/A	**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA N°1:**	

V. INICIAL	**$ 89.700.000,00**	**% EJECUTADO**	67,0%	N/A	**FECHA ACTA ANTERIOR**
V. ADICIONAL	**$ 0,00**	**% TIEMPO**	67,0%		N/A
VALOR TOTAL	**$ 89.700.000,00**				

	CONDICIONES ORIGINALES					MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		VALOR EJECUTADO					
								CANT	VALOR TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
No.	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**VrUNITARIO**	**VrTOTAL**	**CANT (+)**	**CANT (-)**			**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**
1	ESTUDIO TOPOGRAFICO	UND	1	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00			1	$ 7.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00			1,00	$ 7.000.000,00
2	DISEÑO URBANISTCO	UND	1	$ 17.000.000,00	$ 17.000.000,00			1	$ 17.000.000,00	1,00	$ 17.000.000,00	0	$ -	1,00	$ 17.000.000,00
3	ESTUDIO DE SUELO	UND	4	$ 1.750.000,00	$ 7.000.000,00			4	$ 7.000.000,00	4,00	$ 7.000.000,00			4,00	$ 7.000.000,00
4	DISEÑO ARQUITECTONICO	UND	1	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00			1	$ 20.000.000,00	1,00	$ 20.000.000,00	0	$ -	1,00	$ 20.000.000,00
5	RENDER`S	UND	1	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00			1	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00			1,00	$ 5.000.000,00
6	DISEÑO ESTRUCTURAL	UND	1	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00			1	$ 7.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00	0	$ -	1,00	$ 7.000.000,00
7	DISEÑO ELECTRICO	UND	1	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00			1	$ 7.000.000,00	1,00	$ 7.000.000,00			1,00	$ 7.000.000,00
8	DISEÑO DE ILUMINACION	UND	1	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00			1	$ 5.000.000,00	1,00	$ 5.000.000,00	0	$ -	1,00	$ 5.000.000,00
9	DISEÑO HIDRÁULICO Y SANITARIO	UND	1	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00			1	$ 6.000.000,00	1,00	$ 6.000.000,00	0	$ -	1,00	$ 6.000.000,00
10	MEMORIAS DE CALCULO	UND	1	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00			1	$ 2.400.000,00	1,00	$ 2.400.000,00	0	$ -	1,00	$ 2.400.000,00
11	PRESUPUESTO	UND	1	$ 700.000,00	$ 700.000,00			1	$ 700.000,00	1,00	$ 700.000,00			1,00	$ 700.000,00
12	ANALISIS DE PRECIOS	UND	1	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00			1	$ 1.300.000,00	1,00	$ 1.300.000,00	0	$ -	1,00	$ 1.300.000,00
13	LISTA DE INSUMOS	UND	1	$ 750.000,00	$ 750.000,00			1	$ 750.000,00	1,00	$ 750.000,00			1,00	$ 750.000,00
14	CUADRO DE RENDIMIENTO	UND	1	$ 650.000,00	$ 650.000,00			1	$ 650.000,00	1,00	$ 650.000,00	0	$ -	1,00	$ 650.000,00
15	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UND	1	$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,00			1	$ 1.700.000,00	1,00	$ 1.700.000,00			1,00	$ 1.700.000,00
16	CRONOGRAMA	UND	1	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00			1	$ 1.200.000,00	1,00	$ 1.200.000,00	0	$ -	1,00	$ 1.200.000,00
	VALOR TOTAL				**$ 89.700.000,00**						**$ 89.700.000,00**				**89.700.000,00**

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA $ **89.700.000,00**

SON: OCHENTA Y NUEVE MILLONES, SETECIENTOS MIL PESOS

VALOR AMORTIZADO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

VALOR ACTA INCLUYE AMORTIZACION: CUARENTA Y CUATRO MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS | **$ 44.850.000,00**

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
SUPERVISOR

CONSORCIO ESTUDIOS PARQUE 2024 R/L JULIÁN FELIPE PEDRAZA MONSALVE
CONTRATISTA