ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	marzo 22, 2025
CONTRATO	MC-MA-035-2024 **FECHA** diciembre 11, 2024
OBJETO:	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACÀ
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN ALIANZAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL R/L CESAR ARBEY PEÑA MONROY
NIT/CC	NIT: 901529840-0 / C.C 1073175280
SUPERVISOR:	CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
VALOR INICIAL CONTRATADO	$36.400.000,00
VALOR ADICIONADO	$0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$36.400.000,00
FECHA ACTA DE INICIO	diciembre 16, 2024
PLAZO INICIAL	Quince (15) dias calendario
PLAZO ADICIONADO	treinta (30) dias calendario
PLAZO TOTAL	cuarenta y cinco (45) dias calendario
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	marzo 22, 2025

En la secretaria de planeacion se reunieron el arquitecto **CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA**, secretario de planeación como SUPERVISOR y **FUNDACIÓN ALIANZAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL R/L CESAR ARBEY PEÑA MONROY** como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del contrato de la referencia.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del Contrato	diciembre 11, 2024	36.400.000,00
Anticipo contrato inicial	-	0,00
Valor adicionado	-	0,00
valor total contrato	marzo 22, 2025	36.400.000,00
Valor Sin Ejecutar	marzo 22, 2025	0,00
Valor recibido por el contratista	marzo 22, 2025	0,00
Valor a pagar acta recibo final	marzo 22, 2025	**36.400.000,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	marzo 22, 2025	**36.400.000,00**
VALOR EN LETRAS	**TREINTA Y SEIS MILLONES, CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE**	

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
SUPERVISOR

FUNDACIÓN ALIANZAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL R/L CESAR ARBEY PEÑA MONROY
CONTRATISTA