MUNICIPIO DE ARCABUCO NIT: 800.063.791-1 ALCALDIA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARCABUCO GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MACROPROCESO: APOYO PROCESO			
	FECHA: 02/01/2017 Página 1 de 1	GESTION PÚBLICA MUNICIPAL	FEA1-001 VERSION: 0	Páginas 1

ACTA FINAL

CONTRATO:	MC-MA-035-2024	**DE**	diciembre 11, 2024	**FECHA DE INICIACIÓN REAL**	**ACTA No.**
OBJETO:	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACÀ			diciembre 16, 2024	FINAL
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN ALIANZAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL R/L CESAR ARBEY PEÑA MONROY			**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO:**	**FECHA PRESENTE ACTA**
SUPERVISOR:	CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA	PLAZO INICIAL:	Quince (15) dias calendario	31/12/2024	marzo 22, 2025
		PLAZO ADICIONAL	treinta (30) dias calendario	**FECHA TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA N°1:**	

V. INICIAL	**$ 36.400.000,00**	**% EJECUTADO**	100,0%	22/03/2025	**FECHA ACTA ANTERIOR**
V. ADICIONAL	**$ 0,00**	**% TIEMPO**	100,0%		N/A
VALOR TOTAL	**$ 36.400.000,00**				

CONDICIONES ORIGINALES						**MODIFICACIONES**		**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**VALOR EJECUTADO**					
										PRESENTE ACTA		**ACUM. ACTA ANTERIOR**		**ACUMULADO**	
No.	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**CANT**	**V/UNITARIO**	**V/TOTAL**	**CANT (+)**	**CANT (-)**	**CANT**	**VALOR TOTAL**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**	**Cant.**	**Valor**
	REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL	UND	1	$ 5.500.000,00	$ 5.500.000,00			1,00	$ 5.500.000,00	**1,00**	**$ 5.500.000,00**	0	$ -	1,00	$ 5.500.000,00
	ACTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE QUE INCLUYE: PARAMETROS, PROYECCIONES, ARBOL DEL PROBLEMA, PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS	UND	1	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00			1,00	$ 4.200.000,00	**1,00**	**$ 4.200.000,00**	0	$ -	1,00	$ 4.200.000,00
	ACTUALIZACION DE OBJETIVOS Y METAS INCLUYE ARBOL DE OBJETIVOS, DEFINICION DE OBJETIVOS Y METAS	UND	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00			1,00	$ 3.500.000,00	**1,00**	**$ 3.500.000,00**	0		1,00	$ 3.500.000,00
	ACTUALIZACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PEGIRS EL CUAL DEBE INCLUIR LOS SIGUIENTES PROGRAMAS: A) PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO. B) PROGRAMA DE RECOLECCION TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA, C) PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PÚBLICAS, D) PROGRAMA DE LIMPIEZA DE ZONAS RIBEREÑAS, E) PROGRAMA DE CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES DE VIAS Y AREAS PUBLICAS, E) PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PUBLICAS, F) PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO, G) PROGRAMA DE INCLUSION DE RECICLADORES, H) PROGRAMA DE DISPOSICION FINAL, I) PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ESPECIALES. J) PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. K) PROGRAMA DE GETIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL ÁREA RURAL, M) PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO.	UND	1	$ 7.800.000,00	$ 7.800.000,00			1,00	$ 7.800.000,00	**1,00**	**$ 7.800.000,00**	0	$ -	1,00	$ 7.800.000,00
	ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA	UND	1	$ 5.400.000,00	$ 5.400.000,00			1,00	$ 5.400.000,00	**1,00**	**$ 5.400.000,00**	0	$ -	1,00	$ 5.400.000,00
	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN FINANCIERO	UND	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00			1,00	$ 3.500.000,00	**1,00**	**$ 3.500.000,00**	0	$ -	1,00	$ 3.500.000,00
	ELABORACION DE UN PLAN DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO	UND	1	$ 6.500.000,00	$ 6.500.000,00			1,00	$ 6.500.000,00	**1,00**	**$ 6.500.000,00**	0	$ -	1,00	$ 6.500.000,00
	VALOR TOTAL				**$ 36.400.000,00**				$ 36.400.000,00		**$ 36.400.000,00**				**36.400.000,00**

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE ACTA	**$**		**36.400.000,00**

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES, CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
SUPERVISOR

FUNDACIÓN ALIANZAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL R/L CESAR ARBEY PEÑA MONROY
CONTRATISTA