ACTA DE TERMINACION

CONVENIO ASOCIATIVO No. MT-CON-RECO-007-2024	
ACTA DE TERMINACION CONVENIO ASOCIATIVO No.	MT-CON-RECO-007-2024
ALCALDIA DE EL TARRA NORTE DE SANTANDER ACTA DE TERMINACION CONVENIO ASOCIATIVO No. MT-CON-RECO-007-2024	
CONVENIO ASOCIATIVO No.	MT-CON-RECO-007-2024
CONTRATISTA:	FUNDACION CATATUMBO. Nit. 900248333, representado legalmente por JHONATAN ALEXANDER CARRASCAL ROJAS
IDENTIFICACION:	1.091.665.170 de Ocaña
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL FIN DE REALIZAR ACTIVIDADES TENDIENTES A LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y POBLACIÓN EN GENERAL EN PRO DEL RESPETO A LOS DERECHOS POR LA DIVERSIDAD.
CDP No.	11025 DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
CODIGO BPIN	2023542500018 – 2023542500033
VALOR DEL CONVENIO	NOVENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($94.000.000,00)
PLAZO INICIAL	VEINTE (20) DÍAS, QUE SE CONTARÁ DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y QUE NO SUPERE LA VIGENCIA FISCAL 2024.
FECHA DE SUSCRIPCION	06 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACION	09 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACION	30 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	GENISIS ALEJANDRA SALAZAR TORRADO - Secretaria General y de Gobierno
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30 DE DICIEMBRE DE 2024

En el municipio de El Tarra, Norte de Santander, a los treinta (30) días del mes de diciembre del año 2024 se reunieron, en las instalaciones de la Secretaría General y de Gobierno del municipio de El TARRA, Norte de Santander, se reunieron: **GENISIS ALEJANDRA SALAZAR TORRADO** - Secretaria General y de Gobierno en su condición de supervisor del contrato por parte del municipio y **la FUNDACION CATATUMBO.** Nit. 900248333, representado legalmente por JHONATAN ALEXANDER CARRASCAL ROJAS identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.091.665.170 de Ocaña, en su calidad de contratista, con el objeto de certificar la terminación del convenio asociativo No. MT-CON-RECO-007-2024 y se acuerda lo siguiente:

1. Que revisando el cumplimiento se establece que están de acuerdo con las especificaciones y condiciones acordadas, por tanto, se dan por recibidos a satisfacción por parte de la administración municipal.
2. Que el convenio asociativo No. MT-CON-RECO-007-2024 termino dentro de los plazos establecidos.
3. Que, la fecha de terminación actual para el convenio asociativo No. MT-CON-RECO-007-2024 es el treinta (30) del mes de diciembre de 2024.

Se deja constancia que con la presente acta se da por terminado el convenio asociativo No. MT-CON-RECO-007-2024.

En constancia, se firma por quienes en ella intervinieron

Supervisor

Contratista

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Proyectó:	Genisis Alejandra Salazar Torrado	Secretaria General y de Gobierno	
Revisó:	Wanda Mantilla Pérez	Asesor Jurídico Externo	