ACTA DE RECIBO FINAL

FECHA PRESENTE ACTA	junio 16, 2025
CONTRATO	MC-MA-008-2025 **FECHA** mayo 8, 2025
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL AULA DEPORTIVA, ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE CONFORME AL INDICADOR DE PRODUCTO "INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MANTENIDA" ENMARCADA EN EL PLAN DE DESARROLLO "POR LA DIGNIDAD DE ARCABUCO 2024-2027
CONTRATISTA:	SILEX INGENIERIA R/L MIGUEL ALFREDO GARCIA FAJARDO
NIT/CC	C.C 7.174.277
SUPERVISOR:	CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
VALOR INICIAL CONTRATADO	$23.161.092,50
VALOR ADICIONADO	$4.447.192,80
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$27.608.285,30
FECHA ACTA DE INICIO	mayo 26, 2025
PLAZO INICIAL	quince (15) dias calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio.
PLAZO ADICIONADO	OCHO (08) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL	VEINTI TRES (23) DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	junio 16, 2025

En la secretaria de planeacion se reunieron el arquitecto **CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA**, secretario de planeación como SUPERVISOR y **SILEX INGENIERIA R/L MIGUEL ALFREDO GARCIA FAJARDO** como CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final del contrato de la referencia.

DESCRIPCION	FECHA	VALOR
Valor del Contrato	mayo 8, 2025	23.161.092,50
Anticipo contrato inicial	-	0,00
Valor adicionado	junio 4, 2025	4.447.192,80
valor total contrato	junio 16, 2025	27.608.285,30
Valor Sin Ejecutar	junio 16, 2025	5.159.153,30
Valor recibido por el contratista	junio 16, 2025	0,00
Valor a pagar acta recibo final	junio 16, 2025	**22.449.132,00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	junio 16, 2025	**22.449.132,00**

CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
SUPERVISOR

SILEX INGENIERIA R/L MIGUEL ALFREDO GARCIA FAJARDO
CONTRATISTA