Seguimiento			X	Final	
Fecha	Seis (06)	de	agosto	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato de: Suministro	# 360 del Cuatro (04) de julio del 2025
Objeto del contrato: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LABORES Y MANTENIMIENTO EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL."	
Valor del contrato: CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 58´826.899)	
Plazo del contrato: CINCO (05) MESES	

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Interventor(es)	N/A		
Supervisor (es)	DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA – Almacenista general Alcaldía Municipal		
Apoyos (s) a la Supervisión			
Por parte del contratista:	GRUPO VAMOCI S.A.S NIT. # 901.795.862 - 1		
Lugar donde se realiza la reunión	SECRETARIA GENERAL Y DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
Hora de inicio	16:00 pm	**Hora de finalización**	16:30 pm

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO.

Actividad u obligaciones específicas	Estado de avance de las actividades (%)	Justificación / Observación
1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato entregando oportuna y eficientemente en los plazos establecidos, los bienes requeridos de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS descrita en el documento de invitación pública y los estudios previos y con todo lo señalado en la oferta, la cual hace parte integral del presente contrato.	100%	El contratista entrego los elementos de acuerdo a las especificaciones técnicas exigidas en el contrato y recibidas a satisfacción por la Supervisora.
2. Realizar las entregas en el lugar señalado por el supervisor del contrato, en un lapso no superior a un (01) día después de realizada la solicitud.	100%	El contratista realizo la entrega de los materiales en la bodega del municipio de apartado.
3. Realizar entregas parciales previa solicitud del supervisor del contrato en el Almacén Municipal.	100%	El contratista realizo la entrega de los materiales en la bodega del municipio de apartado.
4. Entregar al Almacén General con la factura de venta y garantías de los mismos, para realizar el respectivo movimiento de almacén.	100%	El contratista subió al Secop II los documentos necesarios para su trámite.
5. Garantizar que todos los elementos suministrados sean de óptima calidad, de marcas reconocidas y que en caso de que se presenten elementos defectuosos estos deberán ser cambiados en un término de un (1) día hábil.	100%	El contratista entrego los elementos que hacen parte integra de este contrato de buena calidad y estuvo presto a cualquier cambio que se requiera por defectuoso.
6. Asumir y cancelar los gastos y costos que demande la ejecución del contrato.	100%	El contratista asumió gastos y costos en la ejecución del presente contrato.
7. Asumir los gastos de transporte hasta el lugar de entrega.	100%	El contratista hizo entrega de los elementos en la bodega del Municipio.
8. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor	100%	El contratista fue cauto con la información durante la ejecución del

del contrato.		presente contrató.
9. Asumir, acatar y ejecutar, todas y cada una las recomendaciones y observaciones realizadas por la supervisión del Municipio, durante la ejecución del contrato, si hubiese lugar.	100%	El contratista estuvo a disposición de cualquier recomendación o sugerencia hecha por el supervisor durante la ejecución del contrato.
10. Suministrar los elementos nuevos. debidamente sellados.	100%	El contratista suministro los materiales nuevos y con sus sellos de seguridad.
11. Reemplazar los insumos defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas, dentro de UN (01) día hábil, siguientes a la solicitud de cambio.	100%	El contratista estuvo presto a remplazar los materiales defectuosos en el momento de la entrega.
Datos Generales: Las actividades descritas anteriormente fueron recibidas a satisfacción por parte del supervisor y/o apoyo a la supervisión, quienes cuentan con las evidencias que soportan el cumplimiento de las mismas.		

Compromisos adquiridos en la supervisión

Compromiso	Fecha de entrega	Responsable

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato	
Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 58´826.899
Valor Adiciones	000
Valor Total del Contrato	$ 58´826.899
Valor pagado	000
Valor causado que no se ha pagado	$ 54´815.214
Valor total ejecutado (cantidad y porcentaje)	$ 54´815.214 (93,18%)
Valor saldo por ejecutar	$ 4´011.685
Tiempo ejecutado (cantidad y porcentaje)	Un (01) Mes (20%)

Pagos realizados al contratista		
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Total		000

Fecha de la próxima reunión		de		de	

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los: (06/08/2025)				
Seis (06)	días del mes de	agosto	de	2025

DIANA MARCELA HURTADO MOSQUERA
Almacenista General - Supervisora

Elaboro: Rosmeira A..