ACTA DE REINICIO No. 1 – CONTRATO DE OBRA SAMC-001-2025

DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO No.	SAMC-001-2025
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR
CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS DEL CARMEN Nit No. 901.933.395-6 R.L: HECTOR LUIS VÁSQUEZ GARCÍA
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 294,585,562.50
FECHA DE INICIO	11 DE ABRIL DE 2025
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES
FECHA DE SUSPENSION No 001.	09 DE JULIO DE 2025
FECHA DE REINICIO No 001.	13 DE AGOSTO DE 2025

En El Carmen de Bolívar, a los **trece (13)** días del mes de **agosto** de **2025** se reunieron en la oficina de la secretaria de infraestructura de la Alcaldía de El Carmen de Bolívar,los señores: **ALEXANDER DEULOUFEUT CANTILLO**, secretario de infraestructura;**HECTOR LUIS VÁSQUEZ GARCÍA**, representa legal del CONSORCIO VÍAS DEL CARMEN en calidad de contratista de obra, con el fin de evaluar la posibilidad de reiniciar la obra en referencia, atendiendo a los siguientes consideraciones:

1. Que, mediante el radicado N° **CVC-08082025-1** del 08 de agosto de 2025, el Contratista CONSORCIO VÍAS DEL CARMEN, manifiesta que ha podido **superar** las dificultades presentadas por la presencia de fuertes lluvias constantes en el municipio, que perjudicaron el cronograma de ejecución de la obra, dado por superado esto se solicita el Reinicio de los trabajos concernientes al contrato.

CONSIDERANDO

Debido a lo anteriormente expuesto, las partes que intervienen acuerdan lo siguiente:

I. **REINICIAR** el contrato de obra **SAMC-001-2025**, Esto desde el día trece (13) de agosto de 2025.
II. Para el perfeccionamiento del presente documento, el contratista se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de las pólizas constituidas inicialmente e informar a la aseguradora, el reinicio aquí pactado y suministrar las pólizas actualizadas a la entidad contratante para su revisión y aprobación.

En aceptación de lo anterior se firma la presente acta el trece **(13)** días de **agosto** de **2025**, Por quienes en ella han intervenido.

ALEXANDER DEULOUFEUTCANTILLO
C.C No 73.433.979
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
EL CARMEN DE BOLIVAR

HECTOR LUIS VÁSQUEZ GARCÍA
C.C: 1.052.089.693
R.L: CONSORCIO VIAS DEL CARMEN
CONTRATISTA