Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	1	FECHA INFORME	13-08-2025
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO			
No DEL CONTRATO Y FECHA	1591.2025 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025		
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($53.167.587)		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YOPAL		
CONTRATISTA	PROASESORES EN SALUD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA – PROASESORES SAS		
No. DE IDENTIFICACION	900214914-0		
PLAZO DÉ EJECUCION	SIETE (07) MESES y VEINTICINCO (25) DÍAS		
SUPERVISOR	NICASIO MARIÑO ORTIZ - SECRETARIO DE SALUD		
FECHA DE INICIO	2025-05-06		
FECHA DE TERMINACIÓN	2025-12-30		
PERIODO DEL INFORME (TÉCNICO)	DEL 2025-05-06 AL 31-07-2025		
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1447 DE 2025, CUYO OBJETO ES: EJECUTAR EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CON ENFOQUE INTEGRAL, UNIVERSAL, INTERCULTURAL Y DIFERENCIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PARA LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA GESTIÓN DEL RIESGO, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PTS DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE		
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO			

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACION ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
LAT-0969

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCION** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	**EVIDENCIAS** (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
A. FUNCIONES GENERALES 1. Hacer el seguimiento a la ejecución de las actividades del PIC 2025, de acuerdo al Manual de Interventoría del Municipio de Yopal. 2. Revisar el informe presentado por el contratista.	TODAS ESTAS ACTIVIDADES SE HAN VENIDO EJECUTANDO EN LA DINÁMICA PROPIA (ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL Y OPERATIVA) Y CONFORME LO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES LA ESE SALUD YOPAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPUESTAS PARA EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°. 1447.2025, EL CUAL LLEVA UNA EJECUCIÓN DEL 25% SEGÚN CERTIFICACIÓN QUE ADJUNTO	El detalle de dicha ejecución técnica se documenta para los efectos de la presente justificación de adicional, en el capítulo III ACTIVIDADES GENERALES ADELANTADAS EN EL PRIMER PERIODO, del informe que presenta el contratista para los efectos de la viabilidad del indicado adicional, las cuales están soportadas en actas de comité técnico del 10 de junio de 2025 y 4 de julio de 2025; y que como documentos de la ejecución contractual y el ejercicio de la supervisión hacen parte de este informe.
B. FUNCIONES GENERALES 3. Suscribir en forma conjunta con el contratista las actas parciales, de suspensión, de reiniciación, de modificación, de aclaración de alguna acta suscrita, de visita, de recibo, de comité, final, de liquidación y demás que se requieren, siempre y cuando, no modifiquen el valor del contrato y elementos esenciales del mismo, de acuerdo con su naturaleza, actas que deberán ser publicadas en el SECOP II, por el supervisor y/o interventor dentro de los 3 días hábiles siguientes a la suscripción y remitir el documento luego de publicado en el SECOP II a la oficina asesora jurídica para el archivo en el correspondiente expediente contractual. 4. En las actas que se suscriban durante la ejecución contractual, se debe dejar documentadas las diversas situaciones que se presenten, así como las acciones	TODAS ESTAS ACTIVIDADES SE HAN VENIDO EJECUTANDO EN LA DINÁMICA PROPIA (ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL Y OPERATIVA) Y CONFORME LO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES LA ESE SALUD YOPAL EN	El detalle de dicha ejecución técnica se documenta para los efectos de la presente justificación de adicional, en el capítulo III ACTIVIDADES GENERALES ADELANTADAS EN EL PRIMER PERIODO, del informe que presenta el contratista para los efectos de la viabilidad del indicado adicional, las cuales están soportadas en

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCION** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	**EVIDENCIAS** (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
a seguir, con el fin de dejar trazabilidad documental. 5. Realizar seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, según, lo contratado, sobre el cumplimiento del contrato, conforme las obligaciones contractuales señaladas en el contrato, pliego de condiciones o invitación, propuesta presentada, proyectando el concepto sobre la conveniencia o no de suscribir modificaciones, aclaratorio, prorrogas, adicionales, cronograma de ejecución o programación de actividades, entre otros, para garantizar el cumplimiento en las condiciones y oportunidad contractual y con el fin de tomar las medidas necesarias. 7. Emitir concepto sobre la conveniencia o no de suscribir prórrogas, modificaciones o adiciones al contrato (en valor), con una antelación recomendablemente prudencial al vencimiento del contrato, por tal motivo, la prórroga en tiempo y la adición en valor deberá estar justificada técnica y económicamente por el interventor, así, tratándose de adiciones exclusivamente en tiempo, el interventor deberá manifestar que el contrato se encuentra soportado financieramente, lo cual, debe ser por escrito y bajo su propia responsabilidad. 8. Verificar la entrega de bienes y ejecución de actividades de	CUMPLIMIENTO DE LAS DISPUESTAS PARA EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°. 1447.2025, EL CUAL LLEVA UNA EJECUCIÓN DEL 25% SEGÚN CERTIFICACIÓN QUE ADJUNTO.	actas de comité técnico del 10 de junio de 2025 y 4 de julio de 2025; y que como documentos de la ejecución contractual y el ejercicio de la supervisión hacen parte de esta acta.

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
conformidad con las fichas técnicas, estipuladas en el contrato, pliego de condiciones o invitación efectuada por el municipio y propuesta presentada por el contratista, y en el evento en el que no se cumplan las condiciones contractuales, deberá rechazar por escrito el cumplimiento de los mismos, señalando las razones por las cuales no se reciben.		
C. ACTIVIDADES DE VIGILANCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 7. Realizar las recomendaciones necesarias que contribuyan a la buena ejecución del contrato, las cuales deberán constar por escrito. 9. Programar y coordinar con quien sea necesario reuniones periódicas para analizar el estado de ejecución y avance del contrato.	TODAS ESTAS ACTIVIDADES SE HAN VENIDO EJECUTANDO EN LA DINÁMICA PROPIA (ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL Y OPERATIVA) Y CONFORME LO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES LA ESE SALUD YOPAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPUESTAS PARA EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°. 1447.2025, EL CUAL LLEVA UNA EJECUCIÓN DEL 25% SEGÚN CERTIFICACIÓN QUE ADJUNTO.	El detalle de dicha ejecución técnica se documenta para los efectos de la presente justificación de adicional, en el capítulo III ACTIVIDADES GENERALES ADELANTADAS EN EL PRIMER PERIODO, del informe que presenta el contratista para los efectos de la viabilidad del indicado adicional, las cuales están soportadas en actas de comité técnico del 10 de junio de 2025 y 4 de julio de 2025; y que como documentos de la ejecución contractual y el ejercicio de la supervisión hacen parte de esta acta.
D. ACTIVIDADES TÉCNICAS 2. Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal ofrecido, con las condiciones de idoneidad pactadas inicialmente y que requieren el acuerdo de voluntades. 3. Realizar verificación previa a la entrada del bien o servicio contratado, a fin de constatar el cumplimiento del contrato y	TODAS ESTAS ACTIVIDADES SE HAN VENIDO EJECUTANDO EN LA DINÁMICA PROPIA (ADMINISTRATIVA, PRESUPUESTAL Y OPERATIVA) Y CONFORME LO HA EJECUTADO LAS ACTIVIDADES LA ESE SALUD YOPAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPUESTAS PARA EL CONTRATO	El detalle de dicha ejecución técnica se documenta para los efectos de la presente justificación de adicional, en el capítulo III ACTIVIDADES GENERALES ADELANTADAS EN EL PRIMER PERIODO, del informe que presenta el contratista para los efectos de la viabilidad del indicado adicional, las cuales están soportadas en actas de comité técnico del 10 de

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCION** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	**EVIDENCIAS** (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
ordenar el mejoramiento de aspectos deficientes.	INTERADMINISTRATIVO N°. 1447.2025, EL CUAL LLEVA UNA EJECUCIÓN DEL 25% SEGÚN CERTIFICACIÓN QUE ADJUNTO.	junio de 2025 y 4 de julio de 2025; y que como documentos de la ejecución contractual y el ejercicio de la supervisión hacen parte de esta acta.

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL			
Tipo de aporte	**Planilla N°**	**Mes al que corresponde el aporte**	**Valor Pagado**
SALUD	9490199400	JUNIO	$ 99.100
	9486216659	JUNIO	$ 57.000
	9490199684	JUNIO	$ 30.900
	9490199413	JULIO	$116.800
	9490205489	JULIO	$ 30.400
	9487904050	JULIO	$ 57.700
PENSIÓN	9490199400	MAYO	$ 395.700
	9487904050	JUNIO	$ 466.800
ARL	9490199400	JUNIO	$ 25.900
	9486216659	JUNIO	$ 14.900
	9490199684	JUNIO	$ 8.100
	9490199413	JULIO	$ 30.600
	9490205489	JULIO	$ 7.900
	9487904050	JULIO	$ 15.100

DECLARACIÓN : Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	
Nombre Contratista: MARTHA CECILIA SILVA ARANGUREN **Identificación: C.C. 39.948.260** **Cargo: R/L Proasesores SAS** **Nit: 900214914-0**	**Firma:**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

NICASIO MARIÑO ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. **4.270.550**, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.

Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar INFORME TÉCNICO No. 1 del contrato, los cuales han sido verificados por el suscrito.

Nota: Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar **FIRMA**	**FIRMA**
NOMBRE:	**NOMBRE: NICASIO MARIÑO ORTIZ**
CARGO:	**CARGO: SECRETARIO DE SALUD**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900214914	0	PROASESORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CRA 20 # 26 - 26	YOPAL-CASANARE	6354065	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1693928655	94901994O0	E	2025/06/05	2025/08/11	BANCOLOMBIA	67	$619,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerada SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (2 Afiliados)						$2,372,500	$379,600			$2,372,500	$95,000			$2,372,500	$95,000			$2,372,500		$24,800		$0	$0		$594,400
Centro de Trabajo: 1,044 (2 Afiliados)						$2,372,500	$379,600			$2,372,500	$95,000			$2,372,500	$95,000			$2,372,500		$24,800		$0	$0		$594,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,372,500	$379,600			$2,372,500	$95,000			$2,372,500	$95,000			$2,372,500		$24,800		$0	$0		$594,400
1	CC	33481463	GONZALEZ JENNY X	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS005	25	$1,186,250	$47,500	CCF69	25	$1,186,250	$47,500	14-23	25	$1,186,250	1.044%	$12,400	25	$0	$0	SI	$297,200
2	CC	1118558287	LADINO JESSICA X	230301	25	$1,186,250	$189,800	EPS005	25	$1,186,250	$47,500	CCF69	25	$1,186,250	$47,500	14-23	25	$1,186,250	1.044%	$12,400	25	$0	$0	SI	$297,200
Total Afiliados(2)						$2,372,500	$379,600			$2,372,500	$95,000			$2,372,500	$95,000			$2,372,500		$24,800		$0	$0		$594,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900214914	0	PROASESORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CRA 20 # 26 - 26	YOPAL-CASANARE	6354065	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1693928655	94901994O0	E	2025/06/05	2025/08/11	BANCOLOMBIA	67	$619,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$379,600	$16,100	$0	$395,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$379,600	$16,100	$0	$395,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$24,800	$1,100	$0	$25,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$24,800	$1,100	$0	$25,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$95,000	$4,100	$0	$99,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$95,000	$4,100	$0	$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$95,000	$4,100	$0	$99,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$95,000	$4,100	$0	$99,100
TOTAL				2	$594,400	$25,400	$0	$619,800

2025/08/11 05:06 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900214914	0	PROASESORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CRA 20 # 26 - 26	YOPAL-CASANARE	6354065	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1494244590	9486216659	E	2025/06/05	2025/05/20	BANCOLOMBIA	0	$128,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (1 Afiliados)						$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$128,900
Centro de Trabajo: 1,044 (1 Afiliados)						$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$128,900
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$128,900
1	CC	39948260	SILVA MARTHA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$128,900
Total Afiliados(1)						$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$128,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900214914	0	PROASESORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CRA 20 # 26 - 26	YOPAL-CASANARE	6354065	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1494244590	9486216659	E	2025/06/05	2025/05/20	BANCOLOMBIA	0	$128,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$0	$0	$14,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$128,900	$0	$0	$128,900

2025/08/11 05:10 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900214914	0	PROASESORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CRA 20 # 26 - 26	YOPAL-CASANARE	6354065	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1693938382	9490199684	N	2025/06/05	2025/08/11	BANCOLOMBIA	67	$69,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (1 Afiliados)																						$0	$0			$740,500	$29,600			$740,500	$29,600			$740,500		$7,700		$0	$0		$66,900
Centro de Trabajo: 1,044 (1 Afiliados)																						$0	$0			$740,500	$29,600			$740,500	$29,600			$740,500		$7,700		$0	$0		**$66,900**
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																						$0	$0			$740,500	$29,600			$740,500	$29,600			$740,500		$7,700		$0	$0		**$66,900**
1	CC	39948260	SILVA MARTHA								A									0		$0	$0	EPS005	30	($1,423,500)	($57,000)	CCF69	30	($1,423,500)	($57,000)	14-23	30	($1,423,500)	1.044%	($14,900)	30	$0	$0	SI	($128,900)
2	CC	39948260	SILVA MARTHA								C	X								0		$0	$0	EPS005	30	$2,164,000	$86,600	CCF69	30	$2,164,000	$86,600	14-23	30	$2,164,000	1.044%	$22,600	30	$0	$0	SI	$195,800
Total		**Afiliados(1)**																				$0	$0			$740,500	$29,600			$740,500	$29,600			$740,500		$7,700		$0	$0		$66,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900214914	0	PROASESORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CRA 20 # 26 - 26	YOPAL-CASANARE	6354065	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1693938382	9490199684	N	2025/06/05	2025/08/11	BANCOLOMBIA	67	$69,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$400	$0	$8,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,700	$400	$0	$8,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,600	$1,300	$0	$30,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$29,600	$1,300	$0	$30,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,600	$1,300	$0	$30,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$29,600	$1,300	$0	$30,900
TOTAL				1	$66,900	$3,000	$0	$69,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900214914	0	PROASESORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CRA 20 # 26 - 26	YOPAL-CASANARE	6354065	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1693961938	9490199413	E	2025/07/03	2025/08/11	BANCOLOMBIA	39	$731,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ivg ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$29,800		$0	$0		$713,400
Centro de Trabajo: 1,044 (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$29,800		$0	$0		$713,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$29,800		$0	$0		$713,400
1	CC	33481463	GONZALEZ JENNY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
2	CC	1118558287	LADINO JESSICA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
Total Afiliados(2)						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$29,800		$0	$0		$713,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900214914	0	PROASESORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CRA 20 # 26 - 26	YOPAL-CASANARE	6354065	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1693961938	9490199413	E	2025/07/03	2025/08/11	BANCOLOMBIA	39	$731,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$455,600	$11,200	$0	$466,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$11,200	$0	$466,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$29,800	$800	$0	$30,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$29,800	$800	$0	$30,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$2,800	$0	$116,800
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$114,000	$2,800	$0	$116,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$2,800	$0	$116,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$114,000	$2,800	$0	$116,800
TOTAL				2	$713,400	$17,600	$0	$731,000

2025/08/11 05:19 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900214914	0	PROASESORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CRA 20 # 26 - 26	YOPAL-CASANARE	6354065	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1693988155	94902054B9	N	2025/07/03	2025/08/11	BANCOLOMBIA	39	$68,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (1 Afiliados)																							$0	$0			$740,500	$29,600			$740,500	$29,600			$740,500		$7,700		$0	$0		$66,900
Centro de Trabajo: 1,044 (1 Afiliados)																							$0	$0			$740,500	$29,600			$740,500	$29,600			$740,500		$7,700		$0	$0		$66,900
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																							$0	$0			$740,500	$29,600			$740,500	$29,600			$740,500		$7,700		$0	$0		$66,900
1	CC	39948260	SILVA MARTHA									A				#					0		$0	$0	EPS005	30	($1,423,500)	($57,000)	CCF69	30	($1,423,500)	($57,000)	14-23	30	($1,423,500)	1.044%	($14,900)	30	$0	$0	SI	($128,900)
2	CC	39948260	SILVA MARTHA									C	X								0		$0	$0	EPS005	30	$2,164,000	$86,600	CCF69	30	$2,164,000	$86,600	14-23	30	$2,164,000	1.044%	$22,600	30	$0	$0	SI	$195,800
Total	Afiliados(1)																						$0	$0			$740,500	$29,600			$740,500	$29,600			$740,500		$7,700		$0	$0		$66,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900214914	0	PROASESORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CRA 20 # 26 - 26	YOPAL-CASANARE	6354065	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1693988155	94902054B9	N	2025/07/03	2025/08/11	BANCOLOMBIA	39	$68,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,700	$200	$0	$7,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,700	$200	$0	$7,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,600	$800	$0	$30,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$29,600	$800	$0	$30,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$29,600	$800	$0	$30,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$29,600	$800	$0	$30,400
TOTAL				1	$66,900	$1,800	$0	$68,700

2025/08/11 05:13 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900214914	0	PROASESORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CRA 20 # 26 - 26	YOPAL-CASANARE	6354065	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1645753098	9487904050	E	2025/07/03	2025/07/22	BANCOLOMBIA	19	$130,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	tri	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACASANARE (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$128,900
Centro de Trabajo: 1,044 (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$128,900
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$128,900
1	CC	39948260	SILVA MARTHA																		0	$0	$0	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	1.044%	$14,900	30	$0	$0	SI	$128,900
Total Afiliados(1)																					$0	$0			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$14,900		$0	$0		$128,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900214914	0	PROASESORES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFACASANARE	CRA 20 # 26 - 26	YOPAL-CASANARE	6354065	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1645753098	9487904050	E	2025/07/03	2025/07/22	BANCOLOMBIA	19	$130,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$200	$0	$15,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900	$200	$0	$15,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$700	$0	$57,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$57,000	$700	$0	$57,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$700	$0	$57,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$700	$0	$57,700
TOTAL				1	$128,900	$1,600	$0	$130,500

2025/08/11 05:16 PM

INFORME TECNICO DE INTERVENTORIA, CONTRATO DE CONSULTORIA 1591 DE 2025

OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, DEEE 209 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, CUYO OBJETO ES: EJECUTAR EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CON ENFOQUE INTEGRAL, UNIVERSAL, INTERCULTURAL Y DIFERENCIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PARA LA PREVENCIÓN DELA ENFERMEDAD, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA GESTIÓN DEL RIESGO, DANDO CUMPLIMIENTO ALAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PTS DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE

ALCALDIA DE YOPAL
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Salud y Protección Social mediante Resolución No. 1536 de 2015 y la Resolución No. 518 de 2015, estableció las metodologías para la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de salud territorial y las acciones que integran el plan de salud pública de intervenciones colectivas a cargo de las entidades territoriales, así mismo, mediante la resolución 3280 de 2018 faculta a las entidades territoriales y establece directrices para la ejecución seguimiento y evaluación del Plan de salud Pública de Intervenciones Colectivas.

Para el desarrollo del proyecto Plan de Intervenciones Colectivas, y para poder satisfacer la necesidad planteada por la Secretaria de Salud Municipal quien realiza estudios y documentos previos para y se contrata a la ESE Salud Yopal con el fin de hacer la respectiva ejecución como Empresa social del Estado en cumplimiento de la norma y se realiza un proceso de selección mediante la pagina de Secop II para la realización de la contratación de la empresa interventora del presente contrato Interadministrativo la cual se establece que para la realización del control y seguimiento de las actividades a contratar, dicha vigilancia será ejercida a través de interventoría externa contratada para tal efecto; con lo cual a través del presente concurso es asignado el CONTRATO DE CONSULTORIA 1591 DE ACUERDO A CONCURSO DE MERITOS MINIMA CUANTIA MYCA-SS-MC-013-2025

Es importante mencionar que, en esta etapa inicial se realiza principalmente el proceso de planeación de actividades a realizarse en el presente contrato Interadministrativo con el acompañamiento de manera aleatoria de la presente interventoría; se presenta a continuación informe técnico ejecutivo de los avances relacionados a la ejecución con corte al 10 de Julio de 2025.

CAPITULO I

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

1.1 Objetivo General

Supervisar, verificar y controlar la acción del contratista, para verificar que se cumplan las especificaciones y actividades técnicas, administrativas y financieras, establecidas en los pliegos de condiciones y términos de referencia del Contrato Interadministrativo 1447 de 2025, celebradas entre la Municipio de Yopal Secretaria de Salud y la ESE Salud Yopal.

1.2. Objetivos específicos

- ✓ Contribuir al aseguramiento de la calidad del objeto del contrato interadministrativo, mediante una interventoría proactiva, logrando la ejecución de actividades dentro de los tiempos previstos.
- ✓ Informar sobre avances, estados financieros, resultados, estadísticas y conceptos técnicos sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones del proyecto o las especificaciones.
- ✓ Ejercer control y seguimiento a los procesos o actividades, manteniendo constante comunicación, a manera de facilitar la toma de decisiones.
- ✓ Efectuar control de la calidad de los materiales empleados por el contratista, a partir de las especificaciones técnicas dadas por la Secretaria de salud Municipal.
- ✓ Realizar toma de decisiones de manera ágil, oportuna y acertada, y alertar a la administración sobre alguna eventualidad que constituya riesgo para la Secretaría de Salud Municipal

1.3. Objeto del Contrato a intervenir

EJECUTAR EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CON ENFOQUE INTEGRAL UNIVERSAL INTERCULTURAL Y DIFERENCIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD Y LA GESTION DEL RIESGO,

DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS EN EL PTS DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE.

1.4. Localización de la intervención

Área urbana y rural del Municipio de Yopal.

1.5. Estado Actual Del Contrato

En ejecución. Este contrato cuenta con plazo inicial de 08 meses, con inicio del 06 de Mayo de 2025; se le realiza otrosí modificatoria y se establece ´plazo de ejecución de 7 meses y 25 días.

1.6 Información General Contrato De Consultoría 1591 de 29 de Abril de 025

DATOS GENERALES	
TIPO DE CONTRATO	CONASULTORIA
CONTRATO No	1591
CONTRATISTA	PROASESORES SAS
REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA SILVA ARANGUREN
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, DEEE 209 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, CUYO OBJETO ES: EJECUTAR EL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CON ENFOQUE INTEGRAL, UNIVERSAL, INTERCULTURALY DIFERENCIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, PARA LA PREVENCIÓN DELA ENFERMEDAD, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA GESTIÓN DEL RIESGO, DANDO CUMPLIMIENTO ALAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PTS DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE
PLAZO INICIAL	OCHO (08) MESES
OTROSI A PLAZO	SIETE (07) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS
VALOR	$ 53.167.587
FECHA ACTA DE INICIO	06 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NIT	900214914-0
DIRECCIÓN	CARRERA 20 No 26 – 26
TELÉFONO	3157543504
CIUDAD	YOPAL – CASANARE

CAPITULO II

2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Durante este periodo de inicio de la ejecución del contrato de interventoría, se desarrolló la organización de la estructura organizacional en cuanto al recurso humano para la ejecución del proceso de interventoría frente al desarrollo de la ejecución del contrato interadministrativo, dicha actividad cuenta con un grupo de dos profesionales y un técnico auxiliar de enfermería con experiencia ampliamente acreditada. Los productos específicos descritos para la presente planeación hacen referencia a:



2.1. Plan de Trabajo Actividades de Interventoría

De acuerdo al plazo de ejecución (07) meses y veinticinco (25) dias, tiempo en el cual se ha realizado la respectiva verificación de las actividades adelantadas por el ejecutor según a lo presentado en los comités técnicos adjuntos al presente informe, lo cual responde a las actividades que viene desarrollando la ESE Salud Yopal en la ejecución del Contrato interadministrativo 1447 de 2025.

2.2. Recurso Humano

Durante este periodo de ejecución del contrato de interventoría, se ha tenido permanentemente la organización de la estructura organizacional en cuanto al recurso humano para la ejecución del proceso de interventoría frente al desarrollo de la ejecución del contrato interadministrativo, dicha actividad cuenta con un grupo de dos profesionales y un técnico auxiliar de enfermería de enfermería con experiencia ampliamente acreditada.

NOMBRE DEL PROFESIONAL PROPUESTO	NOMBRE DEL PROFESIONAL CONTRATADO	PROFESIÓN	TIPO DE CONTRATO FECHA DE CONTRATACIÓN Y PLAZO
MARTHA CECILIA SILVA ARANGUREN *Coordinadora General Especialista en Administración y Sistemas de la Calidad*	**MARTHA CECILIA SILVA ARANGUREN** *Coordinadora General Especialista en Administración y Sistemas de la Calidad*	*Enfermera Especialista*	*CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO FECHA: Mayo 06 de 2025 a Diciembre 30 de 2025 PLAZO: 7 MESES y 25 DIAS DISPONIBILIDAD 38%*
JESSICA NATHALIA *Profesional Contador*	**JESSICA NATHALIA** *Profesional Contador*	*Contador*	*CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO FECHA: : Mayo 06 de 2025 a Diciembre 30 de 2025 PLAZO: 7 MESES y 25 DIAS DISPONIBILIDAD 5%*
KARINA GONZÁLEZ *Técnico Auxiliar de Enfermería*	**KARINA GONZÁLEZ** *Técnico Auxiliar de Enfermería*	*Auxiliar Enfermería*	*CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO FECHA: : Mayo 06 de 2025 a Diciembre 30 de 2025 PLAZO: 7 MESES y 25 DIAS DISPONIBILIDAD 10%*

Se da inicio a los servicios de oficina y papelería con los cuales se cuenta con el propósito de que se tenga el apoyo para la realización de los respectivos seguimientos y supervisiones que se deben adelantar de las actividades realizadas por el ejecutor en cumplimiento del contrato interadministrativo 1447 de 2025.

CAPITULO III

ACTIVIDADES GENERALES ADELANTADAS EN EL PRIMER PERIODO

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	AVANCE A CORTE 30 DE JUNIO DE 2025	% AVANCE DE PROCESO DE PLANEACION
1	Realizar 14 jornadas denominadas "Yopal Saludable" a través de " Acciones Lúdico recreativas" Cada 15 días, durante (7) meses con una duración mínima de 2 horas y una asistencia de mínimo de 80 personas y máxima de 100 personas; dirigidas a toda la población con el objetivo de promover la actividad física	Jornadas	14	75.158.547	Reuniones para avances en la elaboración de la ficha técnica, la referente de la actividad define los lugares para su desarrollo. Avance en la contratación del RH	90%

2	Realizar 13 encuentros de información en salud, a cargo de profesional en enfermería quien realizará intervención con grupos de mujeres y hombres, con el objetivo de brindar información en salud para el fortalecimiento de factores protectores hacia el control de enfermedades crónicas cardiovasculares, oncológicas y metabólicas. Se deben garantizar la realización de 13 encuentros en total, 8 encuentros en el área urbana y 5 en el área rural en los centros poblados de la chaparrera, El Morro, Morichal, Tilodiran y Punto	Encuentros	13	17.076.254	Se realiza reunión con referente, se avanza en elaboración de ficha técnica y la referente define los lugares para la realización de los encuentros	90%
3	Realizar 10 encuentros de información en salud, a cargo de Higienista Oral quien realizará intervención con grupos de Niños y docentes tanto de CDI Modalidad Institucional (Niños del curso de vida primera infancia de 0 a 5 años) y con niños y docentes de Instituciones educativas (Niños del curso de vida primera Infancia de 4 a 5 años 11 meses 29 días y del curso de vida de Infancia de 6 a 11 años 11 meses y 29 días). Las Instituciones educativas serán priorizadas por la entidad territorial. El objetivo es brindar información en salud promocionando la importancia de tener una excelente higiene bucal motivando a la práctica del cepillado como un hábito en de la vida diaria, la importancia de una alimentación saludable como mecanismo protector para perdidas tempranas de los dientes, uso de seda dental, cambio periódico del cepillo de dientes, cuidados que se deben tener con los primeros dientes	Encuentros	10	14.222.100	Ya se cuenta con la contratación del recurso humano Higienista Oral, pendiente que la referente nos de indicaciones de la distribución de los Kits de salud oral por que la cantidad (500) son insuficientes para las instituciones que se vana a cubrir.	70%
4	Realizar 10 encuentros de información en salud, a cargo de Higienista Oral quien realizará intervención con Padres de familia de CDI Modalidad Institucional y de Instituciones educativas priorizadas por la entidad territorial. El objetivo es brindar información en salud promocionando la importancia de tener una excelente higiene bucal motivando a la práctica del cepillado como un hábito en de la vida diaria, la importancia de una alimentación saludable como mecanismo protector para perdidas tempranas de los dientes, uso de seda dental, cambio periódico del cepillo de dientes, cuidados que se deben tener con los primeros dientes, porque es	Encuentros	10	5.543.100	Ya se cuenta con la contratación del recurso humano Higienista Oral, se estima el ingreso de las vacaciones a las instituciones para la concertación y socialización de la actividad.	70%

	importante las visitas periódicas al odontólogo, consecuencias cuando no cuido correctamente mis dientes.					
5	Aplicar pruebas para la detección temprana y medición de riesgos asociados a consumo de sustancias psicoactivas licitas e ilícitas (instrumento: substance involvement screening test ASSIST), en Adolescentes y Jóvenes de los grados 9°, 10° y 11°, de cuatro (4) instituciones educativas priorizadas del municipio de Yopal (GABRIELA MISTRAL, DIVINO SALVADOR, PUNTO NUEVO, LA ESMERALDA); para la aplicación de la prueba se debe tener un consentimiento informado, se evaluaran 4 aspectos fundamentales como son estados de ánimo, consumo de sustancias psicoactivas, trastornos mentales y afectaciones emocionales, que se vinculan con problemáticas de violencia, aislamiento y desatención familiar; y de esta manera poder determinar la vulnerabilidad de los casos.	Tamizajes	160	13.364.960	Se cuenta con la profesional en Psicología contratada, se espera reunión con referente el día de mañana para concertar la metodología.	70%
6	Realizar proceso de información en salud a través de 12 Encuentros presencial con experiencia vivencial de la práctica y aplicación de las herramientas propuestas en el documento de las Naciones Unidas "ESCUELAS Educación de base escolar para la prevención del uso indebido de drogas", mediante la cual se pretende que los DOCENTES, ESTUDIANTES y PADRES de FAMILIA adquieran estrategias de afrontamiento en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Dirigido a DOCENTES, PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES.	Encuentros	12	5.867.400	Se cuenta con la profesional en Psicología contratada, se espera reunión con referente el dia de mañana para concertar la metodología.	70%
7	Realizar proceso de información en salud a través de Encuentros presenciales, basado en el documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) "Habilidades para la vida" dirigido a padres de familia de cuatro (4) instituciones educativas priorizadas: una (1) urbana y tres (3) rurales. Se realizará un (1) taller de padres en cada institución: con el desarrollo de las temáticas "habilidad de comunicación efectiva o asertiva", y la "habilidad de manejo de problemas y conflictos". El objetivo de estos encuentros es proporcionar marcos conceptuales, metodológicos y herramientas prácticas para acompañar a los padres de familia	Encuentros	4	8.195.880	Se cuenta con la profesional en Psicologia contratada, se espera reunión con referente el dia de mañana para concertar la metodología.	90%

	desde el enfoque de habilidades para la vida.					
8	Realizar proceso de información en salud a través de 4 Encuentros presenciales, basadas en el documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) "Habilidades para la vida" dirigido a los docentes de cuatro instituciones educativas (1 urbana y 3 rurales), con el objetivo de proporcionar marcos conceptuales, metodológicos, y herramientas prácticas, acompañando a los docentes desde el enfoque de habilidades para la vida, con el desarrollo de dos habilidades para los cuales se realizarán una charla para cada habilidad: una sobre el "manejo de tensión y estrés", y la otra en "empatía".	Encuentros	4	2.780.800	Se cuenta con la profesional en Psicología contratada, se espera reunión con referente el dia de mañana para concertar la metodología.	85%
9	Realizar proceso de educación en salud, basado en el documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) "Habilidades para la vida" dirigido a estudiantes de los grados sextos, de colegios priorizados, con el fin de proporcionar marcos conceptuales, metodológicos, y herramientas prácticas, para acompañar a los estudiantes desde el enfoque de habilidades para la vida. El proceso educativo se desarrollará en BACH, de las instituciones educativas priorizadas realizando en cada uno, un ciclo de 4 sesiones de 60 minutos,	Sesiones	4 sesiones en cada colegio (16 sesiones en total)	19.790.928	Se cuenta con la profesional en Psicología contratada, se espera reunión con referente el dia de mañana para concertar la metodología.	80%
10	Realizar acciones en el marco de la implementación de la estrategia de Atención Primaria en Salud de caracterización socio ambiental individual y familiar en (01) territorio, identificando sus dinámicas en relación al contexto poblacional y la situación inicial de salud; posterior a la caracterización se debe formular el plan integral de cuidado familiar, identificando intervenciones individuales que deben garantizarse por momento de curso de vida para la prevención de la enfermedad, promoción de la salud y gestión del riesgo integral acorde a los factores de vulnerabilidad de los diferentes eventos de interés en salud pública y dimensiones, a través de información, canalización, gestión intersectorial de acuerdo a necesidades detectadas u oferta territorial y seguimientos. Para lo cual, se debe realizar la conformación de (1) equipo territorial de salud,	Familias Intervenidas	960	113.050.295,88	Ya se cuenta con la totalidad del recurso humano contratado, se realizó el reconocimiento de los microterritorios de acuerdo a la asignación entregada por la secretaria de salud departamental, ya se inició el proceso de caracterización en cada uno de los territorios y se lleva a la fecha 303 caracterizaciones en el barrios de Villaflor Etapa 2 135, y en la urbanización los ángeles 168, así mismo se realizó	100% 20% AVANCE DE EJECUCION

	conformado por 2 auxiliares de enfermería, un profesional en enfermería, un profesional en psicología, quienes además de realizar acciones establecidas para la implementación de APS, apoyarán actividades transversales de las dimensiones donde se requiera.				reunión con la interventoría y con la coordinación del programa APS de la ESE Salud Yopal para que terminada las intervenciones educativas que realiza el programa desde el PIC, se le de continuidad con los equipos de trabajo de APS de la ESE Salud Yopal principalmente en lo que respecta a la intervención profesional, se acuerda realizar reunión cada 15 dias con las coordinaciones de los dos programas para que se estime la continuidad de las intervenciones.	
	Se realizarán visitas domiciliarias de mínimo (40) minutos a cargo de (2) auxiliares de enfermería cada una contará con 1 micro territorio con una meta de 480 familias, para un total de (2) micro territorios que conforman (1) territorio con un total de 960 familias, los barrios y sectores que conformaran cada territorio serán concertados con la profesional de secretaria de salud municipal y supervisor acorde a la priorización, socialización a los líderes comunitarios y comunidad en general. Cada familia contará con (1) visita de caracterización para un total de 960 caracterizaciones y de acuerdo a ello, se estructuraran planes de cuidado individual y familiar a los riesgos medio y alto identificados. Las informaciones recolectadas durante las visitas se registrarán en tiempo real a través de aplicativo concertado previamente con supervisión, contando con una persona que brinde soporte permanente para lo requerido en el aplicativo.					
11	implementación de la estrategia UROCS dando inicio con la actualización de los agentes comunitarios y verificar el funcionamiento y activación de las unidades de atención de unidad respiratoria aguda comunitaria - UAIRAS, la capacitación va dirigido a líderes y/o agentes comunitarios, líderes de salud de las Juntas de Acción Comunal, Docentes y padres de Familia de CDI y líderes estudiantiles (Docentes y estudiantes) para la atención primaria en los niños y niñas menores de 5 años.	Encuentros	3	6.532.200	Se realiza reunión con referente quien da lineamientos para elaboración de ficha técnica metodológica, se encuentra en proceso la contratación del recurso humano.	30%

12	Ejecutar (08) encuentros lúdico-educativos de información en salud, en el entorno comunitario, con una duración mínima de 2 horas cada una y una participación mínima de 20 personas. Los temas para tratar son: 1. Tuberculosis, signos y síntomas... 2. tratamiento, 3, seguimiento a caso 4. Búsqueda de contactos de los casos positivos 5. Factores de riesgo; La actividad se debe contar con la presencia de tres grupos poblacionales diferenciales de riesgo (habitantes de calle, reclusos, personas con VIH, migrantes) Tres hogares de adulto mayor, Tres instituciones educativas del municipio del área urbana y Dos barrios de la comuna 5 y 6 del municipio de Yopal.	Encuentros	8	8.467.800	Se tiene pendiente reunión con la doctora Ingrid Criollo para la definición de la metodología, ya se ha avanzado en la revisión de hojas de vida y se tiene avances en la contratación del recurso humano.	20%
13	En el marco de la Semana Andina, que se celebrará en septiembre según los lineamientos del Ministerio de Salud 2025, realizar en Yopal la inauguración con la actividad de sensibilización comunitaria para un mínimo de 90 personas "Construyendo Sueños, Previniendo Embarazos", en concertación con las EAPB, Salud pública, IPSs, referente de juventudes, instituciones educativas, casa de la cultura, IDRY dirigida a adolescentes estudiantes de las diferentes instituciones educativas, padres de familia y líderes comunitarios. La actividad estará a cargo de un profesional de enfermería con experiencia en salud sexual y reproductiva y contará con un panel de expertos conformado por: un líder adolescente en SSR procedente de las veedurías sociales juveniles a los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes (SSAAJ), un psicólogo y un ginecólogo. Además, se tendrá una mesa protocolaria con invitados como el alcalde del municipio, el secretario de salud municipal, referentes municipales y departamentales de SSR y representantes de la plataforma de juventudes.	Encuentro	1	9.642.681	Se realizo reunión con la profesional de la secretaria de salud municipal quien dio lineamientos para la elaboración de la Ficha Técnica metodológica. Se tiene previsto que la presente **actividad se realizara en el mes de septiembre** fecha en la que se establece la semana andina de acuerdo a los lineamientos del ministerio de la Protección Social	10%
14	En el marco de la Semana Andina, que se celebrará en septiembre de 2025 según las fechas estipuladas por el Ministerio de Salud, Realizar el cierre de la Semana Andina en Yopal con un rally educativo titulado "Decide con conocimiento, más sueños menos embarazos" con diferentes estaciones	Rally	1	7.463.806	Igual que la anterior esta actividad es el cierre de la semana andina y se **realizara en el mes de septiembre POR CRITERIO DEL Ministerio**	

	educativas y recreativas, dirigido a toda la comunidad educativa y universitaria del municipio de Yopal. Los temas abordados incluirán la prevención de ITS, el embarazo en la niñez y adolescencia, los derechos sexuales y reproductivos, los métodos anticonceptivos y la prevención de violencias sexuales. La actividad se organizará en colaboración y articulación de diferentes instituciones como IDRY, ICBF, SSM, Juventudes, la plataforma de juventudes de Yopal, Referente de Diversidad sexual Municipal y las veedurías de los SSAAJ de Yopal. Se garantizará una convocatoria efectiva, con una participación mínima de 60 jóvenes y adolescentes, y será liderada por un profesional en enfermería o psicología				**de la Protección social**	10%
15	Dentro de las fechas informadas en el marco de la semana Andina 2025, realizar cinco (05) encuentros de información en salud sexual y reproductiva "Mi cuerpo, mi futuro", a través de metodología lúdico y artística en concertación con las EAPB, Salud pública, IPSs, referente de juventudes, instituciones educativas, casa de la cultura en el entorno escolar dos (2) rurales y tres (3) urbanos), para desarrollar temas relacionados con riesgos del embarazo en adolescentes, métodos anticonceptivos y derechos sexuales y reproductivos; dirigida a los adolescentes y jóvenes de instituciones educativas priorizadas.	Encuentros	5	2.893.513	La presente actividad corresponde a los Encuentros que se realizaran en la semana andina, igualmente se realizara en el mes de septiembre, se tienen lineamientos para la elaboración de fichas metodológicas.	10%
16	Empoderar a los estudiantes de grados 5 y 6 del entorno educativo de dos (2) instituciones educativas lúdico recreativos (teatro, clown o títeres); Una (1) urbana y una (1) rural, para la tenencia responsable de mascotas. Se debe articular con secretaria de Salud Municipal (Referente de Zoonosis y equipo de trabajo), Secretaria de Gobierno Municipal. La actividad consta de dos partes una parte teórica (1) hora de información en salud en el entorno educativo, donde se eduque a cada grupo y se fortalezca esta parte teórica a través de la proyección de (1) video sobre la temática donde aborden temas sobre la responsabilidad que implica tener un animal de compañía a su cuidado, vacunas, alimento, albergue, desparasitación y buen trato. En la parte práctica se requiere la participación de mínimo diez (10)	Actividad	2	10.000.000	Se realiza reunión con referente de la Secretaria de Salud Municipal y se cuenta con los lineamientos para la elaboración de ficha técnica, se viene avanzando en la revisión de hojas de vida y contratación de recurso humano.	30%

	estudiantes de cada institución educativa en donde, a través de actividades lúdicas de escenificación, dramatización o representación sobre la tenencia responsable de mascotas, cada grupo participante podrá demostrar lo aprendido con su mascota, (canino, felino u otro animal de compañia) donde se practicará el cuidado de los dientes, pelaje, baño, alimentación, cuidado de las uñas y revisión de los carnet de vacunación y prevención de accidentes en la vía pública. Para la ejecución de esta actividad se requiere de un profesional Médico veterinario o técnico en salud pública con conocimiento en el tema, y la logística necesaria para el cumplimiento de las actividades. Para la realización de las actividades se deberá hacer entrega a cada niña@ de material educomunicacional (cartilla para colorear sobre la promoción de la tenencia responsable de mascotas y Enfermedades Zoonóticas					
17	Realizar información en salud, en el entorno comunitario a través de 08 encuentros pedagógicos interinstitucionales, que permitan la sensibilización e información para la promoción de la seguridad vial y la prevención de accidentes de tránsito en desarrollo de la campaña denominada "Yopaleño seguro en la vía y en la vida", a grupos de mínimo 20 personas, en el marco de la estrategia de movilidad segura, saludable y sostenible del MSPS. Los encuentros deben ser realizados durante los meses de julio, agosto y septiembre y deben ser dirigidos por un técnico o experto en seguridad vial. Estos encuentros deben ser dirigidos al sector transporte (de carga y de pasajeros), domiciliarios y empleados de establecimientos comerciales y se deben realizar en 4 días, Los encuentros de sensibilización e información para la promoción de la seguridad vial y la prevención de accidentes de tránsito, tendrán una duración mínima de 120 minutos. Los lugares para la instalación de los puntos deben ser concertados con la profesional de salud ambiental de la Secretaría de salud, la Secretaria de Tránsito y transporte y demás entidades que se consideren claves para garantizar el éxito de los encuentros.	Encuentros	8	4.274.432,80	Esta actividad se debe realizar durante los **meses de agosto y septiembre** (semana de la movilidad segura sustentable y sostenido del 2025 se deberá realizar ajuste al cronograma elaborado.	30%

19	Realizar proceso de información en salud a través de 10 encuentros con un mínimo de 30 gestantes por encuentro, cada encuentro será ejecutado en el territorio o barrio previamente concertado y aprobado por las partes (teniendo en cuenta la caracterización de gestantes del Municipio), es importante priorizar territorios o barrios en condiciones de vulnerabilidad distantes a los Centros de Atención Primaria en Salud-CAPS. En articulación con el grupo de apoyo comunitario de la estrategia IAMII de la ESE Salud Yopal, para el fortalecimiento y promoción de hábitos con el fin de prevenir la desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años, fortalecer la lactancia materna y alimentación complementaria así mismo facilitar una ruta saludable que permita a las usuarias asistir a las sesiones del curso de preparación para la maternidad y paternidad en cada uno de sus territorios. Es necesario realizar una actividad inicial que permita establecer el estado de los saberes de los asistentes (conocimientos, prácticas, ritos, imaginarios, mitos, valores, actitudes y motivaciones), a través de un pretest.	Encuentros	10	26.000.000	Se adelanta reunión con el profesional referente de la Secretaria de salud municipal quien dio los lineamientos para la elaboración de ficha técnica. Así mismo se viene avanzando en la contratación del Recurso Humano.	20%
20	Realizar 380 tamizajes para diagnóstico de enfermedad de Chagas en población menor de 5 años, que habitan en zona rural no tamizada en los últimos 2 años, a través del proceso de certificación del plan de interrupción de la transmisión intradomiciliaria de Tripanosoma Cruzi por Rhodnius prolixus del municipio de Yopal. (La focalización de las zonas y la población a intervenir será entregada por la profesional del programa ETV).	Tamizajes	380	55.000.060	Actividad que se viene realizando con trabajo en campo desde el pasado 6 de Mayo, se están visitando 43 veredas que fueron asignadas por el referente en las cuales se ha venido realizando el tamizaje en los menores de cinco años, sin embargo, son muy pocos los menores que se encuentran en las mismas por un lado y por otro lado no todos los padres permiten que se realice el tamizaje; sin embargo se deja soporte con presidentes de juntas de acción comunal para dar constancia de la intervención por parte del programa; con lo cual se lleva a la fecha 49 niños	100% 20% avance de ejecución de la actividad

					tamizados en un recorrido de 29 veredas; se acuerda en reunión realizada con el referente de la secretaria de salud municipal que terminada las 43 veredas que se encontraban pendientes por intervenir, se realizara la intervención en CDI de veredas	
21	Realizar a todo costo en el marco de las acciones de información en salud la socialización de las líneas telefónicas habilitadas para la notificación y captación de llamada del sistema de emergencias médicas SEM del municipio de Yopal, mediante el Diseño y suministro de piezas graficas (100 llaveros y 30 Imantados media carta), Se debe informar a la comunidad sobre la importancia sobre la importancia de conocer y replicar la información de estas líneas telefónicas habilitadas, para ello es indispensable elaborar seis (6) Jingles (2 por mes) informativos, musicalizados con mínimo una duración de 30 segundos y transmitir en la emisora triple A o de mayor audiencia 100 emisiones, la programación de las emisiones deberán ser concertadas y aprobadas previamente por el referente municipal y la supervisión. La actividad debe ser desarrollada de acuerdo al anexo técnico, concertación con el municipio y metodología previamente concertada y aprobada por el referente municipal.	Campaña	1	8.000.000	Se realiza reunión con referente de la secretaria de Salud Municipal y se cuenta con los lineamientos para la elaboración de ficha técnica, se acuerda que la presente actividad se desarrollara en el mes de octubre.	10%
22	Realizar educación en salud a través de 7 encuentros de saberes presencial con enfoque psicosocial y de liderazgo para población víctima del conflicto armado hecho victimizante "Integridad fisica y psicosocial" mino 15 personas, maximo 30 personas. se realizará sensibilización y desarrollo de capacidades en temáticas como: 1. Inteligencia emocional 2. Resiliencia 3. Perdón 4. Elaboración de duelos, entre otras 5. liderazgo 6. proyecto de vida 7. fortalecimiento de redes de apoyo entre otras.	Encuentros	7	10.512.765	Se realiza reunión con referente de la secretaria de Salud Municipal y se cuenta con los lineamientos para la elaboración de ficha técnica, se acuerda que la presente actividad se desarrollara en el **mes de agosto.**	10%

23	Realizar la promoción de alimentación saludable en el entorno comunitario, mediante Cuatro (04) Encuentros saludables de recetas tradicionales para brindar información en salud dirigido a población negra, Afrocolombiana, raizal y palenquera, se planearán bajo el enfoque de aprendizaje significativo, promocionando los estilos de vida saludable, la alimentación sana y la prevención de enfermedades como la desnutrición, obesidad, enfermedades cardiovasculares y promoción de platos típicos saludables. Esta actividad se debe coordinar con las asociaciones de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquera presentes en el municipio de Yopal.	Encuentros	4	9.475.236	Se realiza reunión con referente de la secretaria de Salud Municipal y se cuenta con los lineamientos para la elaboración de ficha técnica, se viene adelantando la revisión de hojas de vida y contratación del Recurso humano.	20%
24	Realizar educación en salud a través de taller de lengua de señas Medio contextualizado al territorio, dirigido a comunidad y líderes comunitarios que interactúan con personas que tiene discapacidad auditiva o personas con discapacidad; este taller se desarrollará en dos (2) ciclos teóricos prácticos, cada ciclo se desarrollará en diez 10 sesiones de dos (02) horas cada sesión, para un total de cuarenta (40) horas, con la participación de mínimo quince (15) personas y un máximo de treinta y cinco (35), líderes o representantes de organizaciones sociales, comunitarias o comunales, cuidadores de personas con discapacidad), quienes recibirán la capacitación en representación de la comunidad, de tal manera que se deben priorizar las personas, que por su rol en la comunidad, pueden multiplicar y replicar el conocimiento recibido. Por lo anterior se debe realizar la convocatoria y socialización del taller, para quienes participen y se comprometan con la asistencia y terminación del taller.	Taller Lenguaje de señas Intermedio	1	10.010.000	Se realiza reunión con la profesional contratada del programa de Enfoque diferencial de la secretaria de Salud del municipio, dio los lineamientos para la elaboración de la ficha técnica metodológica	20%
25	Realizar 28 acciones de información en salud lúdico recreativa, en el entorno comunitario, en el marco de las jornadas de vacunación, para lo cual se requiere: * Realizar en articulación con el profesional del programa PAI municipal, la coordinación y socialización con las EAPBs, ESE e IPS de las actividades. * Concertar las fechas y los lugares de las actividades con el profesional del programa PAI municipal.	Acciones de Información	28	22.307.040	se realizó jornada el sábado 26 de abril de 8:00am a 4:00pm., para la cual se contó con cuatro puestos de vacunación en: Ciudadela la Bendición de la manzana 1 a la 23; Heliconias; Villa Nariño y	EJECUCION

	* Contar con el Talento humano idóneo (auxiliar en enfermería) para realizar las acciones de información en salud que se realizan en cada punto a los padres, cuidadores y a los niños y niñas, informando sobre las ventajas de la vacunación, aclarando mitos, falsas creencias, cuidados adecuados pos-vacunación y el esquema de vacunación. Este personal debe contratarse mínimo una semana antes al día central de cada Jornada y recibir la inducción y capacitación para el desarrollo de las actividades por Coordinador PAI Municipal una semana antes a cada Jornada.				7 de agosto. En la jornada de vacunación se entregó plegables con información en las vacunas y recomendaciones en su aplicación, material educomunicacional que fue aprobado por la referente de PAI y profesional de prensa de la secretaria de salud municipal. Próxima jornada 26 de julio de 2025.	ACTIVIDAD 20%
26	Realizar información en salud, en el entorno comunitario, para Incentivar la movilización social a través de la promoción e información precisa sobre el acceso a los servicios de vacunación, motivado y orientando a la población para asistir a las jornadas de vacunación, dando a conocer las ventajas de la vacunación, aclarando mitos, falsas creencias y conocimiento de cuidados adecuados pos-vacunación, entre otros; lo anterior a través de:	Horas perifoneo	120	6.903.600	Se realizo el perifoneo tal como se estableció para cada una de las jornadas	EJECUCION 15%
27	Elaboración y difusión de cuñas radiales diarias en la emisora Tropicana, en los espacios de mayor rating, promocionando cada una de las Jornadas de vacunación durante los siete días previos a la fecha de jornada de vacunación. Emitir el total de las 380 cuñas 7 días antes de cada una de las 7 jornadas de vacunación.	Cuñas Radiales	380	8.789.400	Se realizaron las primeras cuñas radiales de la jornada del 26 de abril	EJECUCION 15%
		TOTAL		485.050.295,88		

2.2. Información General Contrato Objeto de Interventoría

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1447 DEL 29 DE MARZO DE 2025


DATOS GENERALES	
TIPO DE CONTRATO	INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No	1447 DEL 29 DE MARZO DE 2025
CONTRATISTA	ESE SALUD YOPAL
REPRESENTANTE LEGAL	JHON PAULINO ROJAS DAZA

OBJETO	EJECUTAR EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CON ENFOQUE INTEGRAL UNIVERSAL INTERCULTURAL Y DIFERENCIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD Y LA GESTION DEL RIESGO, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS EN EL PTS DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE
PLAZO	OCHO (08) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS
VALOR	$ 485.050.295,88
FECHA DE INICIACIÓN	02 DE ABRIL DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL.	31 DE DICIEMBRE DE 2025
DATOS DEL CONTRATISTA	
NIT	844003225-6
CIUDAD	YOPAL – CASANARE

Con lo anterior se reporta los avances generados a corte 10 de julio de 2025 los cuales se relacionan principalmente al proceso de planeación y verificación de avances del ejecutor y los cuales son presentados en Comité Técnico. Se anexa al presente informe actas de Comité Técnico y archivo fotográfico.

MARTHA SILVA ARANGUREN
R/L PROASESORES SAS

ARCHIVO FOTOGRÁFICO




DESCRIPCIÓN:CONCERTACION ACTIVIDADES SALUD MENTAL
LUGAR: SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL




DESCRIPCIÓN CONCERTACION ACTIVIDAD NO TRANSMISIBLES
LUGAR: SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

ARCHIVO FOTOGRÁFICO




DESCRIPCIÓN:. REVISION ACTIVIDADES ESE SALUD YOPAL



DESCRIPCIÓN:. VERIFICACION ACTIVIDDES ESE SALUD YOPAL

LUGAR: ESE SALUD YOPAL	LUGAR: ESE SALUD YOPAL

ARCHIVO FOTOGRÁFICO




DESCRIPCIÓN:. VERIFICACION Y CONCERTACION ACTIVIDADES ESE SALUD YOPAL
LUGAR: ESE SALUD YOPAL



DESCRIPCIÓN:. VERIFICACION ACTIVIDADES DE CAMPO
LUGAR: CDI YOPAL

ARCHIVO FOTOGRÁFICO



DESCRIPCIÓN:. VERIFICACION SUMINISTROS
LUGAR: ESE SALUD YOPAL



DESCRIPCIÓN:. VERIFICACION MATERIAL EDUCATIVO
LUGAR: ESE SALUD YOPAL

PROASESORES SAS

Yopal, Agosto 6 del 2025.

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA
PROASESORES SAS CON NIT 900214914-0
EMPRESA INTERVENTORA

CERTIFICA

Que, habiendo realizado los acompañamientos en el proceso de planeación y ejecución del Contrato Interadministrativo 1447 del 29 de Marzo de 2025 cuyo objeto es EJECUTAR EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CON ENFOQUE INTEGRAL UNIVERSAL INTERCULTURAL Y DIFERENCIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD Y LA GESTION DEL RIESGO, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS EN EL PTS DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE, y teniendo presente los avances realizados a corte de 30 de Julio encontramos que dicha ejecucion parcial se puede establecer en un veinticinco (25%) por ciento; la presente certificacion se expide en la ciudad de Yopal con el proposito de presentar informacion ante las entidades de vigilancia y control.

PROASESORES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
R/L MARTHA CECILIA SILVA ARANGUREN
Empresa Interventora

Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA DE REUNIÓN

ACTA DE REUNIÓN No:	310.205.110 del 06/06/2025

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN

Comité técnico para revisión de avances, relación al CI No 1447 del 29 de Marzo de 2025, con acta de Inicio 02 de abril del 2025, con acta de terminación del 30/12/2025

Fecha de la Reunión: AÑO	MES	DIA	Hora de inicio		Hora de finalización	
2025	06	10	2 : 00 PM [X]		4 : 00 PM [X]	

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Despacho secretaria de salud Municipal, Cra 23 Nº 14-34.

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA NO
1.	Lina María Pontón	Subgerente Científica	ESE Salud Yopal	X	
2.	Leticia Rincón	Director Salud Publica	Alcaldía/SSM	X	
3.	Nicasio Mariño Ortiz	Secretario de Salud	Alcaldía/SSM	X	
4.	Martha Silva	Coordinador Interventoría	Proasesores SAS	X	
5.	Elizabeth Cuesta Serrano	Coordinadora PIC ESE Salud Yopal	ESE Salud Yopal	X	

INVITADOS

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	ASISTENCIA SI	ASISTENCIA NO
1	Carlos Pérez	Profesional de Apoyo	ESE Salud Yopal	X	
2.					

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar comité técnico para revisión del avance en la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas, en relación a la ejecución del Contrato Interadministrativo No 1447 de 29 de Marzo de 2025, con acta de Inicio 02 de abril del 2025; CUYO OBJETO ES EJECUTAR PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CON ENFOQUE INTEGRAL, UNIVERSAL, INTERCULTURAL Y DIFERENCIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD, PARA LA PREVENCION DE LA ENFERMEDAD PROMOCION DE LA SALUD Y LA GESTION DEL RIESGO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PTS DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE.

ORDEN DEL DÍA

Saludo y presentación de los asistentes

Revisión de los avances relacionados a la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Intervenciones año 2025

Acuerdos y Compromisos

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

ACTA DE REUNIÓN No: 310.205.110 del 06/06/2025

Con los asistentes se da inicio a la sesión. Se hace seguimiento de los compromisos de la sesión realizada en el mes de Mayo de 2025.

Seguimiento: La interventoria manifiesta que se han venido adelantando con la coordinación del ¨PIC por parte de la ESE Salud Yopal la revisión del documento anexo técnico tanto financiero como técnico con el propósito de revisar una a una las actividades entre lo técnico y financiero verificando que se cuente principalmente con los recursos para la ejecución de la actividad tal como se describe.

Asi mismo para la presente fecha se han venido elaborando las fichas técnicas por cada una de las actividades del presente contrato en concertación con cada uno de los referentes de la Secretaria de Salud, quienes junto con la coordinación del Pic por parte de la ESE revisan la ficha y posterior es enviada a la interventoría para su debida aprobación.

Ala fecha se han revisado y avalado:

1. Ficha técnica de la Actividad No 20 Tamizaje de Chagas con la totalidad de los formatos a diligenciar anexos a la misma.
2. Ficha Técnica actividad No 10 Estrategia APS igualmente con los formatos anexos necesarios.

La interventoría revisa envia sugerencias para ajustes y posterior a las correcciones de estas se realiza el respectivo aval de la ficha técnica, lo cual permite dar inicio a las actividades.

La interventoría manifiesta que dentro de los avances por parte de la ESE Salud Yopal se tiene el contrato de la logística el cual corresponde al Contrato de prestación de servicios No 569 de fecha Mayo 20 de 2025 el cual fue legalizado y ya se encuentra en operación, dicho contrato se realizo con la corporación Alianza Terra cuya representante es la señora Sandra León; la misma empresa con la cual la ESE firmo el contrato de prestación de servicios No 536 de fecha 25 de abril de 2025, por medio del cual se adelanta todo lo relacionado a la logística de las actividades de PAI dentro del marco del presente contrato interadministrativo.

El doctor Nicasio y la doctora Leticia Rincón manifiestan que se hace necesario continuar con la revisión documental del anexo e ir realizando la totalidad de las fichas técnicas para que se de inicio a mas actividades ya que en el momento se estaría adelantando estas dos.

La jefe Elizabeth coordinadora del PIC por parte de la ESE, manifiesta que ya se tiene la totalidad de las hojas de vida que se requieren para la ejecución de las actividades y que se viene adelantando todo lo relacionado a la contratación del recurso humano, pero se espera tener todo listo para cuando las instituciones educativas inicien el regreso de las vacaciones y poder avanzar con las actividades que se deben realizar con padres, docentes y estudiantes.

La jefe Elizabeth también manifiesta que desde el pasado 6 de junio se dio inicio al recorrido por las veredas que fueron asignadas para realizar el Tamizaje de Chagas a los menores de 5 años las cuales son 43,-también que dependiendo de la cantidad de niños que se encuentren en las mismas se cubrirán otros espacios para cumplir con las 380 pruebas de tamizaje.

Compromiso: Terminar la revisión del anexo técnico para corroborar si todo tiene soporte financiero o presentar en el próximo comité las diferencias del mismo, si es el caso.

Próximo comité: julio 4 de 2025

Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA DE REUNIÓN

ACTA DE REUNIÓN No:	310.205.110 del 06/06/2025

III. ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACUERDOS Y COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Firma		Firma	
Nombre	**Lina María Pontón**	Nombre	**Nicasio Mariño**
Email	subg_cientifica@esesalud-yopal-casanare.gov.co	Email	gesalud@gmail-casanare.gov.co
Firma		Firma	
Nombre	**Martha Silva**	Nombre	**Leticia Rincón**
Email	proasesoresensalud@gmail.com	Email	saludpublica.yopal@gmail.com
Firma	Elizabeth Cuesta Serrano	Firma	
Nombre	**Elizabeth Cuesta**	Nombre	
Email	esesaludyopal@gmail.com	Email	

Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA DE REUNIÓN

ACTA DE REUNIÓN No:	310.205.110 del 04/07/2025

I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN

Comité técnico para revisión de avances, relación al CI No 1447 del 29 de Marzo de 2025, con acta de Inicio 02 de abril del 2025, con acta de terminación del 30/12/2025

Fecha de la Reunión:	Hora de inicio			Hora de finalización		
AÑO / MES / DÍA		AM			AM	
2025 / 07 / 04	3 : 00	PM	X	5 : 00	PM	X

LUGAR DE LA REUNIÓN:

Despacho secretaria de salud Municipal, Cra 23 Nº 14-34.

ASISTENTES				ASISTENCIA	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	SI	NO
1	Nicasio Mariño Ortiz	Secretario de Salud	Alcaldía/SSM	X	
2	Leticia Rincón	Dirección de Salud Publica	Alcaldía/SSM	X	
3	Beatriz Adriana Rincon Barrera	Profesional Contratado	Alcaldía/SSM	X	
4	Carlos Pérez	Profesional	ESE Salud Yopal	X	
5	Martha Silva	Coordinador Interventoría	Proasesores SAS	X	
6.	Elizabeth Cuesta Serrano	Coordinadora PIC ESE Salud Yopal	ESE Salud Yopal	x	
7.	Lina María Ponton	Subgerente	ESE Salud Yopal	x	

INVITADOS				ASISTENCIA	
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INSTITUCIÓN / DEPENDENCIA	SI	NO
1				x	
2.					

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Realizar comité técnico para revisión de Anexo Técnico Plan de Intervenciones Colectivas, y avances en relación a la ejecución del Contrato Interadministrativo No 1447 de 29 de Marzo de 2025, con acta de Inicio 02 de abril del 2025; CUYO OBJETO ES EJECUTAR PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS CON ENFOQUE INTEGRAL, UNIVERSAL, INTERCULTURAL Y DIFERENCIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD, PARA LA PREVENCION DE LA ENFERMEDAD PROMOCION DE LA SALUD Y LA GESTION DEL RIESGO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PTS DEL MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE.

ORDEN DEL DÍA

Saludo y presentación de los asistentes

Revisión de los avances relacionados a la ejecución de las actividades programadas en el Plan de Intervenciones año 2025 presentación por parte de la Coordinación del PIC en la ESE Salud Yopal.

Acuerdos y Compromisos

ACTA DE REUNIÓN No: 310.205.110 del 04/07/2025

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Con los asistentes se da inicio a la sesión. Se hace seguimiento de los compromisos de la sesión realizada en el mes de Junio de 2025.

Seguimiento: Se da inicio a la presente reunión con el seguimiento de la ejecución de las actividades del presente contrato; la jefe Elizabeth Cuesta Coordinadora de La ejecución del presente contrato interadministrativo realiza la presentación del avance de cada una de las actividades de la siguiente manera, (paso en forma resumida)

ITEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	AVANCE A CORTE 30 DE JUNIO DE 2025
1	Realizar 14 jornadas denominadas "Yopal Saludable" a través de " Acciones Lúdico recreativas" Cada 15 días, durante (7) meses con una duración mínima de 2 horas y una asistencia de mínimo de 80 personas y máxima de 100 personas; dirigidas a toda la población con el objetivo de promover la actividad física.	Jornadas	14	5.368.467,66	75.158.547	Reuniones para avances en la elaboración de la ficha técnica, la referente de la actividad define los lugares para su desarrollo. Avance en la contratación del Recurso humano
2	Realizar 13 encuentros de información en salud, a cargo de profesional en enfermería quien realizará intervención con grupos de mujeres y hombres, con el objetivo de brindar información en salud para el fortalecimiento de factores protectores hacia el control de enfermedades crónicas cardiovasculares, oncológicas y metabólicas.	Encuentros	13	1.313.558,03	17.076.254	Se realiza reunión con referente, se avanza en elaboración de ficha técnica y la referente define los lugares para la realización de los encuentros
3	Realizar 10 encuentros de información en salud, a cargo de Higienista Oral quien realizará intervención con grupos de Niños y docentes tanto de CDI Modalidad Institucional (Niños del curso de vida primera infancia de 0 a 5 años) y con niños y docentes de Instituciones educativas (Niños del curso de vida primera Infancia de 4 a 5 años 11 meses 29 días y del curso de vida de Infancia de 6 a 11 años 11 meses y 29 días).	Encuentros	10	1.422.210,03	14.222.100	Ya se cuenta con la contratación del recurso humano Higienista Oral, pendiente que la referente nos de indicaciones de la distribución de los Kits de salud oral por que la cantidad (500) son insuficientes para las instituciones que se vana a cubrir.
4	Realizar 10 encuentros de información en salud, a cargo de Higienista Oral quien realizará intervención con Padres de familia de CDI Modalidad Institucional y de Instituciones educativas priorizadas por la entidad territorial. El objetivo es brindar información en salud promocionando la importancia de tener una excelente higiene bucal motivando a la práctica del cepillado como un hábito en de la vida diaria, la importancia de una alimentación saludable como mecanismo protector para perdidas tempranas de los dientes, uso de seda dental, cambio periódico del cepillo de dientes, cuidados que se deben tener con los primeros dientes, porque es importante las visitas periódicas al odontólogo, consecuencias cuando no cuido correctamente mis dientes.	Encuentros	10	554.310,03	5.543.100	Ya se cuenta con la contratación del recurso humano Higienista Oral, se estima el ingreso de las vacaciones a las instituciones para la concertacion y socialización de la actividad.

5	Aplicar pruebas para la detección temprana y medición de riesgos asociados a consumo de sustancias psicoactivas licitas e ilicitas (instrumento: substance involvement screening test ASSIST), en Adolescentes y Jóvenes de los grados 9°, 10° y 11°, de cuatro (4) instituciones educativas priorizadas del municipio de Yopal (GABRIELA MISTRAL, DIVINO SALVADOR, PUNTO NUEVO, LA ESMERALDA);	Tamizajes	160	83.531,00	13.364.960	Se cuenta con la profesional en Psicología contratada, se espera reunión con referente el día de mañana para concertar la metodología.
6	Realizar proceso de información en salud a través de 12 Encuentros presencial con experiencia vivencial de la práctica y aplicación de las herramientas propuestas en el documento de las Naciones Unidas "ESCUELAS Educación de base escolar para la prevención del uso indebido de drogas", mediante la cual se pretende que los DOCENTES, ESTUDIANTES y PADRES de FAMILIA adquieran estrategias de afrontamiento en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Dirigido a DOCENTES, PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES.	Encuentros	12	488.950,00	5.867.400	Se cuenta con la profesional en Psicología contratada, se espera reunión con referente el día de mañana para concertar la metodología.
7	Realizar proceso de información en salud a través de Encuentros presenciales, basado en el documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) "Habilidades para la vida" dirigido a padres de familia de cuatro (4) instituciones educativas priorizadas: una (1) urbana y tres (3) rurales. Se realizará un (1) taller de padres en cada institución: con el desarrollo de las temáticas "habilidad de comunicación efectiva o asertiva", y la "habilidad de manejo de problemas y conflictos". El objetivo de estos encuentros es proporcionar marcos conceptuales, metodológicos y herramientas prácticas para acompañar a los padres de familia desde el enfoque de habilidades para la vida.	Encuentros	4	2.048.970,00	8.195.880	Se cuenta con la profesional en Psicología contratada, se espera reunión con referente el día de mañana para concertar la metodología.
8	Realizar proceso de información en salud a través de 4 Encuentros presenciales, basadas en el documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) "Habilidades para la vida" dirigido a los docentes de cuatro instituciones educativas (1 urbana y 3 rurales), con el objetivo de proporcionar marcos conceptuales, metodológicos, y herramientas prácticas, acompañando a los docentes desde el enfoque de habilidades para la vida, con el desarrollo de dos habilidades para los cuales se realizarán una charla para cada habilidad: una sobre el "manejo de tensión y estrés", y la otra en "empatía".	Encuentros	4	695.200,00	2.780.800	Se cuenta con la profesional en Psicología contratada, se espera reunión con referente el día de mañana para concertar la metodología.

9	Realizar proceso de educación en salud, basado en el documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) "Habilidades para la vida" dirigido a estudiantes de los grados sextos, de colegios priorizados, con el fin de proporcionar marcos conceptuales, metodológicos, y herramientas prácticas, para acompañar a los estudiantes desde el enfoque de habilidades para la vida. El proceso educativo se desarrollará en BACH, de las instituciones educativas priorizadas realizando en cada uno, un ciclo de 4 sesiones de 60 minutos, en las cuales se desarrollarán las siguientes temáticas: "relaciones interpersonales"; "toma de decisiones"; "manejo de emociones y sentimientos" y "Manejo de problemas y Conflictos".	Sesiones	4 sesiones en cada colegio (16 sesiones en total)	1.236.933,00	19.790.928	Se cuenta con la profesional en Psicologia contratada, se espera reunión con referente el dia de mañana para concertar la metodologia.
10	Realizar acciones en el marco de la implementación de la estrategia de Atención Primaria en Salud de caracterización socio ambiental individual y familiar en (01) territorio, identificando sus dinámicas en relación al contexto poblacional y la situación inicial de salud; posterior a la caracterización se debe formular el plan integral de cuidado familiar, identificando intervenciones individuales que deben garantizarse por momento de curso de vida para la prevención de la enfermedad, promoción de la salud y gestión del riesgo integral acorde a los factores de vulnerabilidad de los diferentes eventos de interés en salud pública y dimensiones, a través de información, canalización, gestión intersectorial de acuerdo a necesidades detectadas u oferta territorial y seguimientos.	Familias Intervenidas	960	117.760,72	113.050.295,88	Ya se cuenta con la totalidad del recurso humano contratado, se realizo el reconocimiento de los microterritorios de acuerdo a la asignación entregada por la secretaria de salud departamental, ya se inicio el proceso de caracterización en cada uno de los territorios y se lleva a la fech 303 caracterizaciones en el barrios de Villaflor Etapa 2 135, y en la urbanización los ángeles 168, asi mismo se realizo reunión con la interventoria y con la coordinación del programa APS de la ESE Salud Yopal para que terminada las intervenciones educativas que realiza el programa desde el PIC, se le de continuidad con los equipos de trabajo de APS de la ESE Salud Yopal principalmente en lo que respecta a la intervención profesional, se acuerda realizar reunión cada 15 dias con las coordinaciones de los dos programas para que se estime la continuidad de las intervenciones.
11	implementación de la estrategia UROCS dando inicio con la actualización de los agentes comunitarios y verificar el funcionamiento y activación de las unidades de atención de unidad respiratoria aguda comunitaria - UAIRAS, la capacitación va dirigido a lideres y/o agentes comunitarios, lideres de salud de las Juntas de Acción Comunal, Docentes y padres de Familia de CDI y lideres estudiantiles (Docentes y estudiantes) para la atención primaria en los niños y niñas menores de 5 años, mediante los 3 mensajes claves,	Encuentros	3	2.177.400,00	6.532.200	Se realiza reunión con referente quien da lineamientos para elaboración de ficha técnica metodológica, se encuentra en proceso la contratación del recurso humano.

12	Ejecutar (08) encuentros lúdico-educativos de información en salud, en el entorno comunitario, con una duración mínima de 2 horas cada una y una participación mínima de 20 personas. Los temas para tratar son: 1. Tuberculosis, signos y síntomas... 2. tratamiento, 3, seguimiento a caso 4. Búsqueda de contactos de los casos positivos 5. Factores de riesgo; La actividad se debe contar con la presencia de tres grupos poblacionales diferenciales de riesgo (habitantes de calle, reclusos, personas con VIH, migrantes) Tres hogares de adulto mayor, Tres instituciones educativas del municipio del área urbana y Dos barrios de la comuna 5 y 6 del municipio de Yopal. También es importante articular acciones con poblaciones de rentas ciudadana, juntas de acción comunal, secretaria de la mujer, población afrodescendientes, Se deben desarrollar (5) encuentros en el área urbana y (3) encuentros en el área rural. Así mismo se debe contar con 20 personas mínimo en cada encuentro	Encuentros	8	1.058.475,00	8.467.800	Se tiene pendiente reunión con la doctora Ingrid Criollo para la definición de la metodología, ya se ha avanzado en la revisión de hojas de vida y se tiene avances en la contratación del recurso humano.
13	En el marco de la Semana Andina, que se celebrará en septiembre según los lineamientos del Ministerio de Salud 2025, realizar en Yopal la inauguración con la actividad de sensibilización comunitaria para un mínimo de 90 personas "Construyendo Sueños, Previniendo Embarazos", en concertación con las EAPB, Salud pública, IPSs, referente de juventudes, instituciones educativas, casa de la cultura, IDRY dirigida a adolescentes estudiantes de las diferentes instituciones educativas, padres de familia y líderes comunitarios. La actividad estará a cargo de un profesional de enfermería con experiencia en salud sexual y reproductiva y contará con un panel de expertos conformado por: un líder adolescente en SSR procedente de las veedurías sociales juveniles a los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes (SSAAJ), un psicólogo y un ginecólogo.	Encuentro	1	9.642.681,40	9.642.681	Se realizo reunión con la profesional de la secretaria de salud municipalk quien dio0 lineamientos para la elaboración de la Ficha Técnica metodológica. Se tiene previsto que la presente actividad se realizara en el mes de septiembre fecha en la que se establece la semana andina de acuerdo a los lineamientos del ministerio de la Protección Social
14	En el marco de la Semana Andina, que se celebrará en septiembre de 2025 según las fechas estipuladas por el Ministerio de Salud, Realizar el cierre de la Semana Andina en Yopal con un rally educativo titulado "Decide con conocimiento, más sueños menos embarazos" con diferentes estaciones educativas y recreativas, dirigido a toda la comunidad educativa y universitaria del municipio de Yopal. Los temas abordados incluirán la prevención de ITS, el embarazo en la niñez y adolescencia, los derechos sexuales y reproductivos, los métodos anticonceptivos y la prevención de violencias sexuales.	Rally	1	7.463.806,03	7.463.806	Igual que la anterior esta actividad es el cierre de la semana andina y se realizara en el mes de septiembre

15	Dentro de las fechas informadas en el marco de la semana Andina 2025, realizar cinco (05) encuentros de información en salud sexual y reproductiva "Mi cuerpo, mi futuro", a través de metodología lúdico y artística en concertación con las EAPB, Salud pública, IPSs, referente de juventudes, instituciones educativas, casa de la cultura en el entorno escolar dos (2) rurales y tres (3) urbanos), para desarrollar temas relacionados con riesgos del embarazo en adolescentes, métodos anticonceptivos y derechos sexuales y reproductivos; dirigida a los adolescentes y jóvenes de instituciones educativas priorizadas.	Encuentros	5	578.702,60	2.893.513	La presente actividad corresponde a los Encuentros que se realizaran en la semana andina, igualmente en el mes de septiembre, se tienen lineamientos para la elaboración de fichas metodológicas.
16	Empoderar a los estudiantes de grados 5 y 6 del entorno educativo de dos (2) instituciones educativas lúdico recreativos (teatro, clown o titeres); Una (1) urbana y una (1) rural, para la tenencia responsable de mascotas. Se debe articular con secretaria de Salud Municipal (Referente de Zoonosis y equipo de trabajo), Secretaria de Gobierno Municipal. La actividad consta de dos partes una parte teórica (1) hora de información en salud en el entorno educativo, donde se eduque a cada grupo y se fortalezca esta parte teórica a través de la proyección de (1) video sobre la temática donde aborden temas sobre la responsabilidad que implica tener un animal de compañía a su cuidado, vacunas, alimento, albergue, desparasitación y buen trato.	Actividad	2	5.000.000,00	10.000.000	Se realiza reunión con referente de la Secretaria de Salud Municipal y se cuenta con los lineamientos para la elaboración de ficha técnica, se viene avanzando en la revisión de hojas de vida y contratación de recurso humano.
17	Realizar información en salud, en el entorno comunitario a través de 08 encuentros pedagógicos interinstitucionales, que permitan la sensibilización e información para la promoción de la seguridad vial y la prevención de accidentes de tránsito en desarrollo de la campaña denominada "Yopaleño seguro en la vía y en la vida", a grupos de mínimo 20 personas, en el marco de la estrategia de movilidad segura, saludable y sostenible del MSPS. Los encuentros deben ser realizados durante los meses de julio, agosto y septiembre y deben ser dirigidos por un técnico o experto en seguridad vial.	Encuentros	8	534.304,00	4.274.432,80	Esta actividad se debe realizar durante los meses de agosto y septiembre (semana de la movilidad segura sustentable y sostenido del 2025 se deberá realizar ajuste al cronograma elaborado.
18	Realizar información en salud, en el entorno comunitario a través de 4 encuentros, 1 en cada comuna comuna, previamente concertada y aprobada por el referente municipal, se debe realizar sensibilización a un mínimo de 20 personas en cuanto al manejo de sustancias químicas o productos de limpieza domésticos, evitando así intoxicaciones que afectan la salud de las personas. Estos encuentros deben ser dirigidos a la comunidad en general. Deben ser encuentros lúdico pedagógicos de sensibilización e información . Los encuentros y puntos deben ser concertados con la profesional de salud ambiental de la Secretaria de salud y demás entidades que se consideren claves para garantizar el éxito de los encuentros.	Encuentros	4	931.392,00	3.725.568	Se adelanta reunión con el profesional referente de la Secretaria de salud municipal quien dio los lineamientos para la elaboración de ficha técnica. Así mismo se viene avanzando en la contratación del Recurso Humano.

19	Realizar proceso de información en salud a través de 10 encuentros con un mínimo de 30 gestantes por encuentro, cada encuentro será ejecutado en el territorio o barrio previamente concertado y aprobado por las partes (teniendo en cuenta la caracterización de gestantes del Municipio), es importante priorizar territorios o barrios en condiciones de vulnerabilidad distantes a los Centros de Atención Primaria en Salud-CAPS. En articulación con el grupo de apoyo comunitario de la estrategia IAMII de la ESE Salud Yopal, para el fortalecimiento y promoción de hábitos con el fin de prevenir la desnutrición aguda, moderada y severa en menores de 5 años, fortalecer la lactancia materna y alimentación complementaria así mismo facilitar una ruta saludable que permita a las usuarias asistir a las sesiones del curso de preparación para la maternidad y paternidad en cada uno de sus territorios.	Encuentros	10	2.600.000,00	26.000.000	Se adelanta reunión con el profesional referente de la Secretaria de salud municipal quien dio los lineamientos para la elaboración de ficha técnica. Así mismo se viene avanzando en la contratación del Recurso Humano.
20	Realizar 380 tamizajes para diagnóstico de enfermedad de Chagas en población menor de 5 años, que habitan en zona rural no tamizada en los últimos 2 años, a través del proceso de certificación del plan de interrupción de la transmisión intradomiciliaria de Tripanosoma Cruzi por Rhodnius prolixus del municipio de Yopal. (La focalización de las zonas y la población a intervenir será entregada por la profesional del programa ETV).	Tamizajes	380	144.737,00	55.000.060	Actividad que se viene realizando con trabajo en campo desde el pasado 6 de Mayo, se están visitando 43 veredas que fueron asignadas por el referente en las cuales se ha venido realizando el tamizaje en los menores de cinco años, sin embargo, son muy pocos los menores que se encuentran en las mismas por un lado y por otro lado no todos los padres permiten que se realice el tamizaje; sin embargo se deja soporte con presidentes de juntas de acción comunal para dar constancia de la intervención por parte del programa; con lo cual se lleva a la fecha 49 niños tamizados en un recorrido de 29 veredas; se acuerda en reunion realizada con el referente de la secretaria de salud municipal que terminada las 43 veredas que se encontraban pendientes por intervenir, se realizara la intervencion en CDI de veredas

21	Realizar a todo costo en el marco de las acciones de información en salud la socialización de las líneas telefónicas habilitadas para la notificación y captación de llamada del sistema de emergencias médicas SEM del municipio de Yopal, mediante el Diseño y suministro de piezas graficas (100 llaveros y 30 Imantados media carta), Se debe informar a la comunidad sobre la importancia sobre la importancia de conocer y replicar la información de estas líneas telefónicas habilitadas, para ello es indispensable elaborar seis (6) Jingles (2 por mes) informativos, musicalizados con mínimo una duración de 30 segundos y transmitir en la emisora triple A o de mayor audiencia 100 emisiones, la programación de las emisiones deberán ser concertadas y aprobadas previamente por el referente municipal y la supervisión.	Campaña	1	8.000.000,00	8.000.000	Se realiza reunión con referente de la secretaría de Salud Municipal y se cuenta con los lineamientos para la elaboración de ficha técnica, se acuerda que la presente actividad se desarrollara en el mes de octubre.
22	Realizar educación en salud a través de 7 encuentros de saberes presencial con enfoque psicosocial y de liderazgo para población victima del conflicto armado hecho victimizante "Integridad fisica y psicosocial" mino 15 personas, maximo 30 personas. se realizará sensibilización y desarrollo de capacidades en temáticas	Encuentros	7	1.501.823,57	10.512.765	Se realiza reunión con referente de la secretaría de Salud Municipal y se cuenta con los lineamientos para la elaboración de ficha técnica, se acuerda que la presente actividad se desarrollara en el mes de agosto.
23	Realizar la promoción de alimentación saludable en el entorno comunitario, mediante Cuatro (04) Encuentros saludables de recetas tradicionales para brindar información en salud dirigido a población negra, Afrocolombiana, raizal y palenquera, se planearán bajo el enfoque de aprendizaje significativo, promocionando los estilos de vida saludable, la alimentación sana y la prevención de enfermedades como la desnutrición, obesidad, enfermedades cardiovasculares y promoción de platos típicos saludables. Esta actividad se debe coordinar con las asociaciones de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquera presentes en el municipio de Yopal.	Encuentros	4	2.368.809,00	9.475.236	Se realiza reunión con referente de la secretaría de Salud Municipal y se cuenta con los lineamientos para la elaboración de ficha técnica, se viene adelantando la revisión de hojas de vida y contratación del Recurso humano.
24	Realizar educación en salud a través de taller de lengua de señas Medio contextualizado al territorio, dirigido a comunidad y líderes comunitarios que interactúan con personas que tiene discapacidad auditiva o personas con discapacidad; este taller se desarrollará en dos (2) ciclos teóricos prácticos, cada ciclo se desarrollará en diez 10 sesiones de dos (02) horas cada sesión, para un total de cuarenta (40) horas, con la participación de mínimo quince (15) personas y un máximo de treinta y cinco (35), líderes o representantes de organizaciones sociales, comunitarias o comunales, cuidadores de personas con discapacidad)	Taller Lenguaje de señas Intermedio	1	10.010.000,00	10.010.000	Se realiza reunión con la profesional contratada del programa de Enfoque diferencial de la secretaría de Salud del municipio, dio los lineamientos para la elaboración de la ficha técnica metodológica

25	Realizar 28 acciones de información en salud lúdico recreativa, en el entorno comunitario, en el marco de las jornadas de vacunación, para lo cual se requiere:	Acciones de Información	28	796.680,00	22.307.040	se realizó jornada el sábado 26 de abril de 8:00am a 4:00pm., para la cual se contó con cuatro puestos de vacunación en:Ciudadela la Bendición de la manzana 1 a la 23; Heliconias; Villa Nariño y 7 de agosto. En la jornada de vacunación se entrego plegables con información en las vacunas y recomendaciones en su aplicación, material educomunicacional que fue aprobado por la referente de PAI y profesional de prensa de la secretaria de salud municipal. Próxima jornada 26 de julio de 2025.
26	Realizar información en salud, en el entorno comunitario, para Incentivar la movilización social a través de la promoción e información precisa sobre el acceso a los servicios de vacunación, motivado y orientando a la población para asistir a las jornadas de vacunación, dando a conocer las ventajas de la vacunación, aclarando mitos, falsas creencias y conocimiento de cuidados adecuados pos-vacunación, entre otros,	Horas perifoneo	120	57.530,00	6.903.600	Se realizo el perifoneo tal como se estableció para cada una de las jornadas
27	Elaboración y difusión de cuñas radiales diarias en la emisora Tropicana, en los espacios de mayor rating, promocionando cada una de las Jornadas de vacunación durante los siete días previos a la fecha de jornada de vacunación. Emitir el total de las 380 cuñas 7 días antes de cada una de las 7 jornadas de vacunación.	Cuñas Radiales	380	23.130,00	8.789.400	Se realizaron las primeras cuñas radiales de la jornada del 26 de abril
		TOTAL			485.048.368,33	

Por otro lado, la interventoría hace lectura de oficio con algunas observaciones que presenta la ESE Salud Yopal en relación al proceso de comparación entre el anexo técnico y el anexo financiero, con lo cual se expone cada una de las observaciones y se establecen acuerdos y se concluye que se realizara un otrosí a la minuta contractual el cual deberá ser presentado por la ESE Salud Yopal y validado directamente por la interventoria quien oficiara a la supervisión y a la oficina jurídica de acuerdo a los ajustes que se establecerán en el otrosí; se deja el compromiso de hacer llegar lo mas pronto posible la solicitud y respectiva validación del otrosí propuesto.

Compromiso: Hacer llegar lo mas pronto posible por parte de la ESE Salud Yopal y la interventoria los soportes que se requieren para la realización del otrosí modificatorio.

Próximo comité: agosto 5 de 2025

III. ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACUERDOS Y COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE

Alcaldía Municipal de Yopal

ACTA DE REUNIÓN

ACTA DE REUNIÓN No.	310.205.110 del 04/07/2025

Otrosí Modificatorio y respectivos soportes		ESE Salud Yopal e interventoría

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Firma		Firma	
Nombre	Lina María Pontón	Nombre	Nicasio Mariño Ortiz
Email	subg_cientifica@esesalud-yopal-casanare.gov.co	Email	gesalud@gmail-casanare.gov.co
Firma		Firma	
Nombre	Martha Silva	Nombre	Leticia Rincón Molina
Email	proasesoresensalud@gmail.com	Email	saludpublica.yopal@gmail.com
Firma		Firma	
Nombre	Carlos Pérez	Nombre	Elizabeth Cuesta
Email	esesalud yopal@gmail.com.	Email	saludpublica.yopal@gmail.com
Firma		Firma	
Nombre	Beatriz Adriana Rincón Barrera	Nombre	
Email	Saludpublica.yopal@gmail.com	Email	