ANEXO 2
ESTUDIOS PREVIOS
ANALISIS DEL RIESGO

Objeto	**"ALQUILER DE VEHICULO AUTOMOTOR PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL DE ANSERMANUEVO - VALLE DEL CAUCA."**
Modalidad de contratación:	MINIMA CUANTIA

De conformidad con los lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente, en su Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación -versión M-ICR-01-, se presenta el resultado del análisis de riesgo en el proceso de contratación, de acuerdo a los siguientes criterios:

Como establece el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación, *uno de los objetivos del sistema de compras y contratación pública es el manejo del riesgo del Proceso de Contratación. En consecuencia, la administración o el manejo del riesgo debe cubrir desde la planeación hasta la terminación del plazo, la liquidación del contrato, el vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del bien; y no solamente la tipificación, estimación y asignación del riesgo que pueda alterar el equilibrio económico del contrato*.

ESTIMACIÓN DEL RIESGO: La estimación del riesgo es la cuantificación o tasación, en términos monetarios o porcentuales, del daño o posible afectación del equilibrio económico o la ecuación financiera que se genere con la materialización del riesgo. La calificación del riesgo resulta de cruzar la probabilidad y el impacto de cada una de las áreas de riesgo, frente a cada situación estudiada.

A continuación, se presenta el resultado del análisis en la matriz:

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación, se identifican los riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación.

El MUNICIPIO, entiende por RIESGO cualquier posibilidad de afectación del desarrollo del objeto del contrato que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato. El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para que sea asumido como un riesgo del actual proceso de contratación así:

MATRIZ DE RIESGOS

No.	Clase.	Fuente.	Etapa.	Tipo.	Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría
1	General	Externo	Selección	Operacional	Que el proceso se declare desierto por falta de oferentes o por no cumplir requisitos habilitantes.	Imposibilidad de adquirir el vehículo en el tiempo establecido.	2	5	7	ALTO
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Que el proponente seleccionado no presente las garantías exigidas o lo haga de manera tardía.	Imposibilidad de perfeccionar y legalizar el contrato.	2	5	7	ALTO
3	General	Externo	Contratación	Legal	Reclamos de terceros sobre la selección que retrasen la legalización.	Demora en el inicio de la entrega del vehículo.	3	5	8	EXTREMO
4	General	Externo	Ejecución	Financiero	Pérdida de capacidad financiera del contratista para adquirir y entregar el vehículo.	Incumplimiento de la entrega pactada.	2	5	7	ALTO
5	General	Externo	Contratación	Operacional	No suscripción del contrato por parte del adjudicatario.	Retrasos en el inicio de la ejecución del contrato.	2	4	6	ALTO

6	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Entrega del vehículo con especificaciones diferentes a las solicitadas.	Rechazo del bien, devoluciones o aplicación de sanciones.	3	5	8	EXTREMO
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Modificación en impuestos, tasas o aranceles que afecten el precio final.	Mayor costo para el contratista o solicitud de revisión contractual.	1	4	5	MEDIO
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	Accidentes durante el transporte del vehículo hasta la entrega.	Retraso en la entrega, costos adicionales o siniestros.	3	5	8	EXTREMO

Agosto 12 de 2025: hace parte integral de los estudios previos.

Original Firmado
YULIAN FERNANDO DIAZ GIRALDO
Secretario Financiero

Elaboró: Asesori@s Estatales S.A.S.

Revisó: Vásquez Sánchez Consultoría y Asesorías S.A.S