DEL CONTRATO No. 20243222 SUSCRITO ENTRE CONNECTECH Y EL MUNICIPIO DE PASTO

Contrato No.	20243222 del 4 de octubre de 2024
Contratante:	MUNICIPIO DE PASTO
Contratista:	CONNECTECH T Y T S.A.S.
NIT:	901.708.396-1
Representante Legal:	ANGIE VIVIANA OBANDO BENAVIDES
C.C.:	1.085.287.014
Objeto:	El contratista se compromete con el municipio de pasto a realizar el suministro e instalación de equipos, accesorios y cableado estructurado y CCTV para el correcto funcionamiento de las instalaciones de la secretaría de salud municipal ubicados en el CAM Anganoy, de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas
Valor:	Treinta y cuatro millones trescientos cincuenta y cinco mil quinientos cuarenta y seis pesos con 76 centavos ($34.355.546,76)
Plazo Inicial:	El plazo para la ejecución del contrato es de UN (1) mes contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa verificación de cumplimiento de los requisitos de ejecución.
Fecha Modificación No. 1:	21 de noviembre de 2024
Valor final (Según modificación No. 1):	Cuarenta y un millones seiscientos cuarenta y dos mil trescientos noventa pesos con 2 centavos ($41.642.390,02)
Plazo Según Modificación No. 1:	Hasta el 6 de diciembre de 2024
Supervisor(a):	WILMAR FERNANDO ERAZO ERAZO – Profesional Universitario SMS.

Entre los suscritos, **WILMAR FERNANDO ERAZO ERAZO,** mayor de edad, vecino de este municipio, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.136.240, en calidad de supervisor por una parte y por otra, **ANGIE VIVIANA OBANDO BENAVIDES** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.085.287.014, en calidad de Representante Legal de **CONNECTECH T Y T S.A.S.** identificada con NIT No. 901.708.396-1, hemos acordado de común acuerdo suscribir la liquidación del Contrato de Suministro ya señalado, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

DEL CONTRATO No. 20243222 SUSCRITO ENTRE CONNECTECH Y EL MUNICIPIO DE PASTO

Primera. - Que a la fecha 4 de octubre de 2024, el Municipio de Pasto y la empresa **CONNECTECH T Y T S.A.S.**, representada legalmente por **ANGIE VIVIANA OBANDO BENAVIDES**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.085.287.014 suscribieron el contrato de Suministro No. 20243222 de 2024 cuyas especificaciones se describieron anteriormente.

Segunda. - Que el 24 de octubre de 2024, se suscribió el acta de inicio del contrato.

Tercera. - Que el plazo de ejecución del contrato, según lo estipulado en el documento modificatorio No. 1 se estableció hasta el 6 de diciembre de 2024.

Cuarta. - Que el supervisor del contrato da fe de la ejecución idónea del contrato referido y de la inexistencia de incumplimientos causados por el contratista, en constancia de lo cual, suscribe la presente acta.

Quinta. - Que la Oficina financiera de la Secretaría de Salud Municipal expidió el estado de cuenta del mencionado contrato, en donde se reflejan los pagos realizados al contratista.

Sexta. - Que según el numeral 5.3 del Manual de Contratación del Municipio de Pasto, aprobado mediante Decreto 440 de 2011, actualizado, adicionado y modificado por el Decreto 119 de 26 de enero de 2012 **"El** acta de liquidación del contrato debe ser proyectada por el interventor y/o supervisor del mismo, quien debe remitirla con los correspondientes soportes, a la Oficina de Asesoría Jurídica de la dependencia solicitante de la contratación o quien haga sus veces, para su revisión. Una vez revisada el acta debe ser firmada por el contratista y el interventor y/o supervisor del contrato".

Séptima. - Que la presente liquidación se realiza en cumplimiento de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

El presente documento se regirá por las siguientes,

CLÁUSULAS:

Primera. - Liquidación. Las partes acuerdan liquidar de mutuo acuerdo el contrato No. **20243222** suscrito entre **EL MUNICIPIO DE PASTO** y **EL CONTRATISTA**, de conformidad con la información contenida en el estado de cuenta y certificado de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, en los siguientes términos:

DEL CONTRATO No. 20243222 SUSCRITO ENTRE CONNECTECH Y EL MUNICIPIO DE PASTO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 41.642.390,02**
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	**$ 41.642.390,02**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**$ 0**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$ 0**
SALDO A LIBERAR	**$ 0**

Segunda. - Documentos. Hacen parte integral de esta acta, el estado de cuenta y todos los documentos que reposan en el contrato y los allegados para realizar el trámite de liquidación del mismo.

Tercera. - Paz y salvo. Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del contrato y **EL CONTRATISTA** renuncia a cualquier reclamación posterior en contra del **MUNICIPIO DE PASTO** y/o cualquiera otra autoridad administrativa.

Cuarta. - Manifestación. Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

Para constancia, se suscribe la presente acta por las partes contratantes, a los

WILMAR FERNANDO ERAZO ERAZO
Supervisor del Contrato

ANGIE VIVIANA OBANDO BENAVIDES
Representante Legal CONNECTECH T Y T S.A.S.
Contratista

Revisó: Fernando Tenganá Diaz
Asesor Jurídico
Secretaria Municipal de Salud

Proyectó: Wilmar Fernando Erazo Erazo
Profesional Universitario SMS
Subsecretaría de Planeación y Calidad

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 20243222
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CONNECTECH T y T S.A.S.

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO

1. **NUMERO DE CONTRATO:** 20243222
2. **CONTRATISTA:** CONNECTECH T Y T S.A.S.
   Representante Legal: Angie Viviana Obando Benavides
3. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:** 901.708.396-1
4. **SUPERVISOR:** Wilmar Fernando Erazo Erazo
5. **OBJETO DEL CONTRATO:** El contratista se compromete con el municipio de pasto a realizar el suministro e instalación de equipos, accesorios y cableado estructurado y CCTV para el correcto funcionamiento de las instalaciones de la secretaría de salud municipal ubicados en el CAM Anganoy, de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas
6. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo para la ejecución del contrato es de UN (1) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa verificación de cumplimiento de los requisitos de ejecución
7. **FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** 4 de octubre de 2024
8. **FECHA DE INICIO:** 24 de octubre de 2024
9. **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** 24 de noviembre de 2024
10. **MODIFICACIÓN No. 1:** 21 de noviembre de 2024
    a. Se prorroga el plazo de ejecución hasta el 6 de diciembre de 2024
    b. Se realiza adición de recursos por valor de: $7.286.843,26
11. **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:** 6 de diciembre de 2024

II. INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO

1. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON 2 CENTAVOS M/CTE ($41.642.390,02).

2. **FORMA DE PAGO:** El valor del contrato que resulte de este proceso será cancelado por el Municipio de Pasto de la siguiente manera: Por medio de actas de entrega parciales de acuerdo con el avance y cumplimiento en la entrega de los bienes y servicios que comprenden la ejecución del contrato.

3. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL:**

DOCUMENTO	NO.	FECHA	CUENTA	VALOR	VALOR A AFECTDO
CDP	2024000149	4 de septiembre de 2024	2.3.2.02.02.005	45.000.000	34.355.546,76
RP	2024000594	4 de octubre de 2024	2.3.2.02.02.005	34.355.546,76	34.355.546,76

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 20243222
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CONNECTECH **T** y **T** S.A.S.

III. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

1. COMPONENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO:

Durante la ejecución del contrato, el contratista cumplió a cabalidad con la entrega e instalación de los ítems establecidos en el contrato y su documento modificatorio del 21 de noviembre de 2024, de acuerdo con lo anterior, a continuación, se detalla los ítems suministrados e instalados:

Cantidad	Descripción	Observación
5	Switch Gigabit capa 3, gama alta, administrable, con 2 ranuras SFP y 24 puertos RJ45, instalable en rack	Entregados, instalado 1 en edificio zoonosis y 4 en red principal SMS.
4	Punto de Acceso WIFI6 corporativo, velocidad superior a 1.5 Gbps, gama alta, con cobertura para espacios grandes, que soporte más de 50 dispositivos simultáneos, con puerto gigabit ethernet	Entregados, se instaló 1 en edificio zoonosis, 2 en red principal SMS y 1 se entrega en Almacén como respaldo ante fallas imprevistas o necesidad de ampliar cobertura de red en casos por demanda.
3	Cable UTP Categoría 6A, Caja por 305 metros certificado, 100% cobre	Se instalaron 2 cajas en red de datos y CCTV de edificio Zoonosis y CCTV edificio principal SMS, 1 caja se entrega a Almacén para su uso por demanda en necesidades específicas del área de Sistemas de la SMS.
19	Patch cord 3 ft RJ 45, Categoría 6A certificado	Entregados a almacén.
19	Patch cord 7 ft RJ 45, Categoría 6A certificado	Entregados a almacén.
19	Face plate sencillo	Instalados en red de datos de Zoonosis.
19	Caja Dexson certificada	Instalados en red de datos de Zoonosis.
1	Gabinete de pared 11 RU 19"	Instalado en red de datos de Zoonosis.
2	Organizador de cables para rack 19"	Instalados en red de datos de zoonosis y gabinete principal SMS.
1	Patch panel categoría 6A 19", 24 puertos	Instalado en red de datos Zoonosis.
68	Jack RJ 45 metálico categoría 6A	38 instalados en red de datos Zoonosis y 30 se entregan a Almacén para su uso por demanda en necesidades específicas del área de Sistemas de la SMS.
65	Canaleta Dexson 100*45	Instalados en red de datos Zoonosis y tramos sobrantes se entregan a Almacén para su uso por demanda en necesidades específicas del área de Sistemas de la SMS.
1	Accesorios para instalación de canaleta 100*45 (Esquinas, Tees, Derivaciones, Uniones, Terminales, etc.)	Instalado en red de datos Zoonosis.
1	Gabinete de piso 40 RU 19", alto 1800 mm, ancho 482 mm, profundidad 700 mm	Instalado en red edificio principal SMS.

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 20243222

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CONNECTECH T y T S.A.S.

Cantidad	Descripción	Observación
1	Instalación troncal de fibra óptica desde Datacenter CAM Anganoy hasta edificio Zoonosis (Incluye tendido de fibra óptica de 12 hilos ADSS spam 100, enrutamiento, fusión de 4 hilos, certificación OTDR, helicoidales, instalación y configuración de equipos de borde, enrutamiento de VLAN de Datos Voz y video en los switches capa 3)	Instalado en red edificio Zoonosis, con este ítem se logró interconectar el edificio zoonosis con los equipos de la red principal de la Alcaldía sede Anganoy, logrando integrar el edificio de Zoonosis a la red principal de la Alcaldía.
1	Servicio de instalación y mano de obra red de cableado estructurado edificio Centro de Zoonosis (incluye instalación de canaleta y accesorios, tendido de cable UTP categoría 6A, ponchado de Jacks, instalación de 19 cajas y 19 faceplate, instalación de 1 gabinete con sus respectivos organizadores de cables y patch panel, instalación y configuración de 1 switch, prueba y rotulado de 19 puntos de red, instalación de 1 punto de acceso inalámbrico, configuración de todos los dispositivos capa 3 y 1 Access Point, puesta en funcionamiento con las VLANs suministradas por el supervisor del contrato y/o por la Subsecretaría de Sistemas de Información)	Ejecutado completamente, con este ítem se construyó la red de datos en el edificio de Zoonosis logrando dar acceso a la misma red de datos de la SMS a los funcionarios que desempeñan sus funciones en el edificio de Zoonosis.
1	Servicio de remoción de cableado obsoleto red de datos y red telefónica Secretaría de Salud CAM Anganoy, incluye revisión técnica de funcionalidad de redes telefónicas y de datos existentes	Ejecutado completamente, se retiró todo el cable residual que permanencia en los ductos de la red de datos de la SMS, optimizando el uso de los ductos nuevos y antiguos de la red.
1	Servicio de instalación Gabinete de piso 40 RU y 3 Switch en las oficinas principales de la Secretaría de Salud, incluye instalación de Gabinete, peinado y reorganización del cableado interno del gabinete, instalación, conexión y configuración de 3 switch nuevos	Ejecutado completamente, con este ítem se instaló el gabinete de 40 RU en la red principal de la SMS logrando mejorar y modernizar la infraestructura de la red.
3	UPS 1,2 KVA / 500 W	Entregadas a almacén para uso por necesidad en la SMS.
2	UPS 2 KVA / 1200 W	Entregadas a almacén para uso por necesidad en la SMS.
1	NVR 8 Canales PoE con disco duro de 4TB Purpura	Instalado en el CCTV del edifico de Zoonosis y edificio principal de la SMS.
1	Servicio de Instalación de CCTV para edificio de centro de Zoonosis: Incluye instalación de 1 NVR de 8 canales 8mpx con disco duro de 4tb purpura PoE configurado con Vlan de Video desde Central Cam Anganoy, 2 cámaras IP de exterior 8mpx tipo domo, 1 cámara IP para interiores 8mpx, 6 patchcord CAT 6 certificados para cámara, configuración de todo el CCTV enrutado a la central de Monitoreo Cam Anganoy	Ejecutados completamente, se instaló y configuró correctamente el CCTV con 5 cámaras y los respectivos equipos de red y de grabación.
1	Servicio de Instalación de CCTV para edificio principal de Secretaría de Salud: 1 cámara IP de exteriores 8mpx tipo domo, 1 cámara IP para interiores 8mpx, 1 switch PoE base 1000 de 8 puertos configurado con Vlan de Video desde Central Cam Anganoy, 1 organizador de rack de 2RU, 4 patchcord CAT 6 certificados para cámaras, configuración de todo el CCTV enrutado al NVR del edificio de Zoonosis y a la central de Monitoreo Cam Anganoy	

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 20243222
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CONNECTECH T y T S.A.S.

Cantidad	Descripción	Observación
2	Regleta PDU para RACK 6 puntos	Instaladas en las redes del edificio de Zoonosis y del edificio principal de la SMS.
1	Bandeja para Rack 30 cms	Instaladas en la red del edificio principal de la SMS.

A continuación, se incluye ruta de acceso al informe de actividades presentado por el contratista:
https://drive.google.com/drive/folders/1RPbdhNaBA7RzcfjdXAYr-NJTgySqHf44?usp=sharing

2. ESTADO FINANCIERO Y CONTABLE:

DETALLE	VALOR
Valor total del Contrato:	$ 41.642.390,02
Valor ejecutado (Acumulado):	$ 41.642.390,02
Valor a pagar:	$ 41.642.390,02
Valor pendiente a ejecutar:	$ 0

3. BALANCE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

Durante la ejecución del contrato, se hizo entrega y/o instalación de los siguientes ítems de acuerdo con las condiciones del contrato y los documentos modificatorios del mismo:

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	V/r Unitario	V/r Parcial
1	Switch Gigabit capa 3, gama alta, administrable, con 2 ranuras SFP y 24 puertos RJ45, instalable en rack	5	Unidad	1.810.155,87	9.050.779,35
2	Punto de Acceso WiFi6 corporativo, velocidad superior a 1.5 Gbps, gama alta, con cobertura para espacios grandes, que soporte más de 50 dispositivos simultáneos, con puerto gigabit ethernet	4	Unidad	796.468,58	3.185.874,32
3	Cable UTP Categoría 6A, Caja por 305 metros certificado, 100% cobre	3	Unidad	1.013.687,29	3.041.061,87
4	Patch cord 3 ft RJ 45, Categoría 6A certificado	19	Unidad	36.203,12	687.859,28
5	Patch cord 7 ft RJ 45, Categoría 6A certificado	19	Unidad	43.443,74	825.431,06
6	Face plate sencillo	19	Unidad	13.033,12	247.629,28
7	Caja Dexson certificada	19	Unidad	13.033,12	247.629,28
8	Gabinete de pared 11 RU 19"	1	Unidad	470.640,53	470.640,53

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 20243222

CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CONNECTECH T y T S.A.S.

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
9	Organizador de cables para rack 19"	2	Unidad	108.609,35	217.218,70
10	Patch panel categoría 6A 19", 24 puertos	1	Unidad	275.143,69	275.143,69
11	Jack RJ 45 metálico categoría 6A	68	Unidad	27.514,37	1.870.977,16
12	Canaleta Dexson 100*45	65	Metro	72.406,23	4.706.404,95
13	Accesorios para instalación de canaleta 100*45 (Esquinas, Tees, Derivaciones, Uniones, Terminales, etc.)	1	Global	289.624,94	289.624,94
14	Gabinete de piso 40 RU 19", alto 1800 mm, ancho 482 mm, profundidad 700 mm	1	Unidad	709.581,10	709.581,10
15	Instalación troncal de fibra óptica desde Datacenter CAM Anganoy hasta edificio Zoonosis (Incluye tendido de fibra óptica de 12 hilos ADSS spam 100, enrutamiento, fusión de 4 hilos, certificación OTDR, helicoidales, instalación y configuración de equipos de borde, enrutamiento de VLAN de Datos Voz y video en los switches capa 3)	1	Global	1.810.155,87	1.810.155,87
16	Servicio de instalación y mano de obra red de cableado estructurado edificio Centro de Zoonosis (incluye instalación de canaleta y accesorios, tendido de cable UTP categoría 6A, ponchado de Jacks, instalación de 19 cajas y 19 faceplate, instalación de 1 gabinete con sus respectivos organizadores de cables y patch panel, instalación y configuración de 1 switch, prueba y rotulado de 19 puntos de red, instalación de 1 punto de acceso inalámbrico, configuración de todos los dispositivos capa 3 y 1 Access Point, puesta en funcionamiento con las VLANs suministradas por el supervisor del contrato y/o por la Subsecretaría de Sistemas de Información)	1	Global	2.157.942,59	2.157.942,59
17	Servicio de remoción de cableado obsoleto red de datos y red telefónica Secretaría de Salud CAM Anganoy, incluye revisión técnica de funcionalidad de redes telefónicas y de datos existentes	1	Global	724.062,35	724.062,35
18	Servicio de instalación Gabinete de piso 40 RU y 3 Switch en las oficinas principales de la Secretaría de Salud, incluye instalación de Gabinete, peinado y reorganización del cableado interno del gabinete, instalación, conexión y configuración de 3 switch nuevos	1	Global	1.448.124,70	1.448.124,70
19	UPS 1,2 KVA / 500 W	3	Unidad	440.000,00	1.320.000,00
20	UPS 2 KVA / 1200 W	2	Unidad	680.000,00	1.360.000,00
21	NVR 8 Canales PoE con disco duro de 4TB Purpura	1	Unidad	1.850.000,00	1.850.000,00
22	Servicio de Instalación de CCTV para edificio de centro de Zoonosis: Incluye instalación de 1 NVR de 8 canales 8mpx con disco duro de 4tb purpura PoE configurado con Vlan de Video desde Central Cam Anganoy, 2 cámaras IP de exterior 8mpx tipo domo, 1 cámara IP para interiores 8mpx, 6 patchcord CAT 6 certificados para cámara, configuración de todo el CCTV enrutado	1	Global	2.896.249,00	2.896.249,00

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 20243222
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PASTO Y CONNECTECH T y T S.A.S.

Cod Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	Vr Unitario	Vr Parcial
	a la central de Monitoreo Cam Anganoy				
23	Servicio de instalación de CCTV para edificio principal de Secretaría de Salud: 1 cámara IP de exteriores 8mpx tipo domo, 1 cámara IP para interiores 8mpx, 1 switch PoE base 1000 de 8 puertos configurado con Vlan de Video desde Central Cam Anganoy, 1 organizador de rack de 2RU, 4 patchcord CAT 6 certificados para cámaras, configuración de todo el CCTV enrutado al NVR del edificio de Zoonosis y a la central de Monitoreo Cam Anganoy	1	Global	1.800.000,00	1.800.000,00
24	Regleta PDU para RACK 6 puntos	2	Unidad	180.000,00	360.000,00
25	Bandeja para Rack 30 cms	1	Unidad	90.000,00	90.000,00
				TOTAL	61.470.000,00

3.1. PORCENTAJE EJECUCIÓN:

De acuerdo con lo anterior, se establece una ejecución del 100%.

4. COMPONENTE JURÍDICO

Se ha verificado el cumplimiento del sistema de seguridad social, impuestos, tasas y contribuciones, normatividad aplicable según aplique y las obligaciones contractuales.

Para constancia se firma a los 30 días del mes de diciembre de 2024.

WILMAR FERNANDO ERAZO ERAZO
Profesional Universitario Secretaría de Salud.
Supervisor Del Contrato 20243222

ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO CONTRATACIÓN			
	NOMBRE DEL FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO			
	VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	CONSECUTIVO
	07-Abr -14	02	CO-F-023	

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO, EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN,

CERTIFICA:

Que la empresa CONNECTECH TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A.S., identificada con Nit No. 901.708.396-1, representada legalmente por ANGIE VIVIANA OBANDO BENAVIDES identificada con cédula de ciudadanía No. 1.085.287.014 cumplió a cabalidad y a entera satisfacción con el objeto y obligaciones del contrato No. 20243222 de fecha 4 de octubre de 2024, suscrito con el Municipio de Pasto.

Se expide la presente certificación para la liquidación del citado contrato a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro(2024).

Supervisor
WILMAR FERNANDO ERAZO ERAZO
Profesional Universitario
Secretaría de Salud

ALCALDÍA DE PASTO

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: R1S

Número: 2024000594

Fecha:

Valor: 34,355,547

Rubro: 2.3.2.02.02.005 19 132311 2023520010080 19 1905 0300 1905053 004

Servicios de la construcción / Secretaria de Salud / Otros Rend Fros / FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SALUD / SALUDYPROTECCIÓNSOCIAL / SALUDYPROTECCIONSOCIALSALUDPUBLICA / INTERSUBSECTORIAL SALUD / DOCUMENTOSDEEVALUACIÓN / SALUD

Valor: 34,355,547

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
COS	2024001920	27/12/2024	1 PAGO CTO 20243222 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO 24 OCT 6 DIC 2024	CONNECTECH TECNOLOGIA Y TEL	34,355,546.76
				Total Afectaciones	**34,355,546.76**
				Saldo R1S	**0.00**
EGT	2024002249	27/12/2024	O.P No. 2024001920-1 PAGO CTO 20243222 SUMINISTRO E INSTALACION	CONNECTECH TECNOLOGIA Y TEL	34,355,546.76
				Total Afectaciones	**34,355,546.76**
				Saldo COS	**0.00**

ALCALDÍA DE PASTO

Listados de comprobantes que afectaron al comprobante:

Tipo: R1S

Número: 2024000720

Fecha:

Valor: 7,286,843

Rubro: 2.3.2.02.02.005 19 132311 2023520010080 19 1905 0300 1905053 004

Servicios de la construcción / Secretaria de Salud / Otros Rend Fros / FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE SALUD / SALUDYPROTECCIÓNSOCIAL / SALUDYPROTECCIONSOCIALSALUDPUBLICA / INTERSUBSECTORIAL SALUD / DOCUMENTOSDEEVALUACIÓN / SALUD

Valor: 7,286,843

Tipo documento	Número	Fecha	Descripción	Tercero	Valor Documento
COS	2024001920	27/12/2024	1 PAGO CTO 20243222 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO 24 OCT 6 DIC 2024	CONNECTECH TECNOLOGIA Y TEL	7,286,843.26
				Total Afectaciones	**7,286,843.26**
				Saldo R1S	**0.00**
EGT	2024002249	27/12/2024	O.P No. 2024001920-1 PAGO CTO 20243222 SUMINISTRO E INSTALACION	CONNECTECH TECNOLOGIA Y TEL	7,286,843.26
				Total Afectaciones	**7,286,843.26**
				Saldo COS	**0.00**