GRUPO LOS LAGOS S.A.S

Carrera 28 # 78 - 27 Barrio Santa Sofía
PBX: 747 01 53 FAX: 747 01 61 CEL: 314 470 28 31
Email: papelerialagos@gmail.com
Sitio Web: www.papelagos.com.co
Bogotá - Colombia

Bogotá D.C. 01 de agosto de 2025

SEÑORES
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA
CRA 4 NO.6 - 99
NEIVA

REFERENCIA: CONTRATO 020 DE 2025

Buenas tardes.

La presente con el fin de comunicar la siguiente situación:

1. Que el presente contrato tiene fecha de terminación el día 15 de agosto de 2025.
2. Que las cantidades requeridas a contratar fueron establecidas por la entidad recientemente, ya que el proceso de contratación fue establecido por monto agotable, donde se establecía únicamente una unidad para cada elemento.
3. Que hay productos los cuales dadas sus características especiales requieren un tema adicional de adquisición, importación o fabricación.
4. Que los elementos cuyas características requieren un término adicional de tiempo para suministrar a la entidad son los siguiente:

ITEM	MOTIVO	DESCRIPCIÓN
10	IMPORTACION	CINTA PARA IMPRESORA DE CARNET MARCA: ZEBRA, MODELO: 800300 - 350LA, CINTA ZEBRA RIBBON COLOR – YMCKO ZC100/300 SERIES
11	IMPORTACION	KIT DE LIMPIEZA MODELO: 100/300X5 MARCA: ZEBRA, UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE X 5 UND
12	IMPORTACION	TARJETA DE PROXIMIDAD EM/MIFARE CONTROL DE ACCESO 363101020 MODELO: S50+TK4100 MARCA: HIKVISION
15	FABRICACION POR RECUBRIMIENTO	a. DENOMINACION DEL BIEN: CAJAS PARA ARCHIVO REF: X-200

5. Que estos elementos nos imposibilitan la entrega en el término de tiempo inicial pactado de 15 de agosto, por lo que se hace necesario considerar por parte de la entidad, nos brinde una ampliación del tiempo de entrega final, puesto que para tanto el caso de fabricación como de importación, estos artículos requieren casi 15 dias hábiles.
6. Por los demás elementos estaremos entregando dentro del término de tiempo estipulado.

7. Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos a la entidad se nos brinde la posibilidad de ampliación del término de tiempo hasta el 30 de septiembre, es de aclarar que procederemos con la entrega de estos productos a finales de este mes o comienzos septiembre, y los días restantes son por si es necesario cubrir algún faltante, reposición o en el caso menos factible alguna garantía.

8. Por lo anterior, quedamos atentos a sus opiniones y comentarios al respecto.

Atentamente,

HECTOR CORREA GIRALDO
CC: 10.232.588 DE MANIZALES
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO LOS LAGOS S.A.S

Outlook

SOLICITUD DE PRORROGA

Desde ANDRES ALFONSO <hcg.lagos@gmail.com>
Fecha Mar 5/08/2025 5:08 PM
Para Almacen Desaj - Huila - Neiva <almacendesajneiva@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivo adjunto (658 KB)
SOLIOCITUD DE PRORROGA CONTRATO 020-25.pdf;

Bogotá D.C. 05 de agosto de 2025.

SEÑORES
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE NEIVA
CRA 4 NO.6 - 99
NEIVA

REFERENCIA: CONTRATO 020 DE 2025

Buenas tardes.

Me permito remitir documento.

Cordialmente,

ANDRES FELIPE ALFONSO
EJECUTIVO DE CUENTA
CEL: 313 240 4330
GRUPO LOS LAGOS S.A.S
TELEFONO: 747 0153 – EXT 105
CARRERA 28° No.78-27
BOGOTA D.C.