CONSORCIO INGENIERIA SL

NIT: 901294966-9

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

TV 9 56 A 58 TO 6 AP 404, Popayán, Cauca, Colombia, CP 190001

Tel. 3137085663

Email. julio1878@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764076431491 válida desde 2024-08-02 hasta 2026-08-02 rango desde FEIS1 hasta FEIS500.

CONSORCIO INGENIERÍA SL CON NIT 901.294.966-9
(INTEGRADO POR SANDRA PATRICIA LARGACHA MUÑOZ CON C.C 34.558.629 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 15% Y COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERÍA LTDA CON NIT. 828.000.300-9 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 85%).

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT : 800215807
Dirección: CL 25G # 73B-90 - Complejo Empresarial Central Point, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 02/09/2024
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEIS1**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **09:45:19-05:00**
FECHA FIRMADO: **03/09/2024 09:45:21**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	09	2024	02	09	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	4130	ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA EN INGENIERÍA ACTA DE COSTOS No 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO JULIO 2024. DEL CONTRATO No.1948 DE 2024, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4	WSD	1,00	$13.204.800,00	IVA	19%	$2,508,912.00	0,00	$13.204.800,00

Notas:
#$24-02-00;1948-2024;lvalero@invias.gov.co#$

SON: (quince millones setecientos trece mil setecientos doce pesos)
CUFE: 2df7e8417809009889562aa57f9661b204ce4b8ee447c6430528e55ce1c58c056f8f40e16aa0c53f346a8c29e2844db3

Subtotal:	$13.204.800,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$2.508.912,00
Total:	$15.713.712,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$13.204.800,00	19,00%	$2.508.912,00

Firma Digital: BDSeRyUNVTmk3pobZz8BYMxyZ2HmKbhis3wg6XfkuXNsZh05c3dWM5Gdb4LONnMt
tQ1oleyrBC3EsLCRaVpTRHjX1u6LrQY2/kVhmhYEgbwChptLcR
ZZVGN9tg6bwgbE Z63yrEhSyH+7LG+HeR/Q4aDrkXcNdj0wTBb9lnnYxoEsEHI0ivM0zABbPxlEnFO4 k596fN5W9Ql4L/oQdntcfzU3Yp0owfcE4tK
TvAphB3Q/g34l3KHSuc1iA7yAu70K C2+wEi/AwcJd6DTQvSiUw9oeqFOsvcDmnQ4+N6xHBkJPndN1F8++8EmOH141zRnw oQNCBunRLOigYIChcd8b
5g==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DAVIVIENDA

CERTIFICA

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **CONSORCIO INGENIERIA SL** identificado con NIT No. 9012949669 posee con el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS

Numero	**194400007424**
Fecha Apertura	**2019/06/20**
Estado:	**Vigente- Activa**

La presente certificación se expide a solicitud de **QUIEN INTERESE.**

POPAYAN-CAUCA
2024/06/04

DAVIVIENDA
1944 - OFICINA TERRAPLAZA

Banco Davivienda S.A.
NIT.860.034.313-7
AH 170-1 REV. IV - 06

FECHA: 8/08/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** 13.204.800,00 **PERIODO:** julio 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.**

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE

CONTRATO DE OBRA N 1534 DE 2024, 1546 DE 2024 Y 1541 DE 2024.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES

CONTRATISTA: CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 de Julio de 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES AÑO 2024(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VIGENCIA 2024	
	Cantidad (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	Prima Regional (3)	PARTICIPACION TOTAL (Hombre-Mes) (4)	VALOR PARCIAL ($) (1)*(2)*(3)*(4)=(5)	Costo Mensual	Prima Regional	PARTICIPACION TOTAL (Hombre-Mes)	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 2024												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	400.000,00	10,00	73.960.000,00					0,20	$ 1.479.200,00		$ 1.479.200,00
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 1	$ 4.452.000,00	400.000,00	10,00	48.520.000,00					0,20	$ 970.400,00	0,20	$ 970.400,00
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 2	$ 3.074.000,00	400.000,00	10,00	34.740.000,00					0,20	$ 694.800,00	0,20	$ 694.800,00
	1	**Ingeniero Especialista en Estructuras**	**$ 6.667.400,00**			$ 50.000.000,00								
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SISO	2.279.000,00		10,00	22.790.000					0,20	$ 455.800,00	0,20	$ 455.800,00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.543.000,00		10,00	15.430.000,00					0,20	$ 308.600,00	0,20	$ 308.600,00
	2	Conductor	1.498.500,00		10,00	29.970.000,00					0,20	$ 299.700,00	0,20	$ 299.700,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL= SUMATORIA DE (5) =(6)				**275.410.000,00**						**$ 4.208.500,00**		**$ 4.208.500,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				**2,40**						**2,40**		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**660.984.000,00**						**$ 10.100.400,00**		**$ 10.100.400,00**

No.	CONDICIONES INICIALES AÑO 2024(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VEGENCIA 2024	
	Cantidad (8)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (9)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (10)	VALOR PARCIAL ($) (8)*(9)*(10)=(11)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2024												
		VIÁTICOS												
	1	Ingeniero Residente	Dia	$ 256.800,00	10	$ 2.568.000,00								
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	2	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	$ 6.383.000,00	10	$ 127.660.000,00					0,20	$ 2.553.200,00	0,20	$ 2.553.200,00
		OTROS COSTOS												
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 47.700.000,00	1	$ 47.700.000,00								
	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 5.713.400,00	1	$ 5.713.400,00								
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 2.120.000,00	10	$ 21.200.000,00					0,20	$ 424.000,00	0,20	$ 424.000,00
	1	Dotacion de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 636.000,00	10	$ 6.360.000,00					0,20	$ 127.200,00	0,20	$ 127.200,00
	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 230.000,00	10	$ 2.300.000,00								
	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 470.000,00	10	$ 4.700.000,00								
	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 460.000,00	10	$ 4.600.000,00								
	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 470.000,00	10	$ 4.700.000,00								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 227.501.400,00**				**$ -**		**$ 3.104.400,00**		**$ 3.104.400,00**
	Cantidad (12)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (13)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (14)	VALOR PARCIAL ($) (12)*(13)*(14)=(15)								
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA No. 1

ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: 13.204.800,00

PERIODO: DEL 26 AL 31 DE JULIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.**

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE

CONTRATO DE OBRA N 1534 DE 2024, 1546 DE 2024 Y 1541 DE 2024.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES

CONTRATISTA: CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 de Julio de 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.985.036.419,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.985.036.419,00

PLAZO ACUMULADO (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES AÑO 2025(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VIGENCIA 2024	
	Cantidad (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	Prima Regional (3)	PARTICIPACION TOTAL (Hombre-Mes) (4)	VALOR PARCIAL ($) (1)*(2)*(3)*(4)=(5)	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 2025												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	$ 7.420.000,00	450.000,00	12,00	94.440.000,00								
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 1	$ 4.720.000,00	450.000,00	12,00	62.040.000,00								
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 2	$ 3.260.000,00	450.000,00	12,00	44.520.000,00								
	1	**Ingeniero Especialista en Estructuras**	**$ 7.070.000,00**			$ 55.000.000,00								
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SISO	2.420.000,00		12,00	29.040.000								
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.635.000,00		12,00	19.620.000,00								
	2	Conductor	1.590.000,00		12,00	38.160.000,00								
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL= SUMATORIA DE (5) =(6)				**342.820.000,00**						$ -		
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				**2,40**						**2,40**		
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**822.768.000,00**						$ -		

No.	CONDICIONES INICIALES AÑO 2025(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VEGENCIA 2025	
	Cantidad (8)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (9)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (10)	VALOR PARCIAL ($) (8)*(9)*(10)=(11)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2025												
		VIÁTICOS												
	1	Ingeniero Residente	Dia	$ 275.000,00	10	$ 2.750.000,00								
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	2	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no	Mes	$ 6.770.000,00	12	$ 162.480.000,00								
		OTROS COSTOS												
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc.,	Global S/comprobante	$ 50.562.000,00	1	$ 50.562.000,00								
	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 6.060.000,00	1	$ 6.060.000,00								
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 2.250.000,00	12	$ 27.000.000,00								
	1	Dotacion de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 675.000,00	12	$ 8.100.000,00								
	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 245.000,00	12	$ 2.940.000,00								
	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 497.000,00	12	$ 5.964.000,00								
	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 480.000,00	12	$ 5.760.000,00								
	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 497.000,00	12	$ 5.964.000,00								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 277.580.000,00**						$ -		
	Cantidad (12)	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**COSTO (13)**	**TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (14)**	**VALOR PARCIAL ($) 12)*(13)*(14)=(15)**								
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o	MODIFICABLE en la propuesta y se	$ 24.719.200,00	1,00	$ 24.719.200,00								
	1	Provision para levantamiento de informacion	Km	$ 795.000,00	63,00	$ 50.085.000,00								
	1	Provision para levantamiento de informacion	Km	$ 3.384.000,00	4,00	$ 13.536.000,00								
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada,	comprobante de pago)	$ 3.260.000,00	1,00	$ 3.260.000,00								
	1000	Plegables	Unidad	$ 2.080,00	2,00	$ 4.160.000,00								
		Ajuste por Acta de modificación												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C).				**$ 95.760.200,00**						$ -		
		COSTO BASICO 2025 (C) = (A) + (B)				**$ 1.196.108.200,00**						0,00		
		PROVISON (E).				$ 119.364.500,00								
		SUBTOTAL = (D)+ (E)+= (F)				**$ 1.315.472.700,00**						**$ -**		
		IVA 2024 (F) = (F) * (19% IVA)				$ 249.939.813,00						$ -		
		COSTO TOTAL = (F)+(G)= (H)				$ 1.565.412.513,00						$ -		
		COSTO TOTAL (AÑO 2- 2025)				**$ 1.565.412.513,00**						**$ -**		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	8/08/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA No. 1

ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: 13.204.800,00

PERIODO: DEL 26 AL 31 DE JULIO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.**

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE

CONTRATO DE OBRA N 1534 DE 2024, 1546 DE 2024 Y 1541 DE 2024.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES

CONTRATISTA: CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 de Julio de 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES AÑO 2026(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VIGENCIA 2026	
	Cantidad (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	Prima Regional (3)	PARTICIPACION TOTAL (Hombre-Mes) (4)	VALOR PARCIAL ($) (1)*(2)*(3)*(4)=(5)	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 2026												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	$ 7.862.000,00	500.000,00	7,00	58.534.000,00								
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 1	$ 5.000.000,00	500.000,00	7,00	38.500.000,00								
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 2	$ 3.460.000,00	500.000,00	7,00	27.720.000,00								
	1	**Ingeniero Especialista en Estructuras**	**$ 7.500.000,00**			$ 26.250.000,00								
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SISO	2.570.000,00		7,00	17.990.000								
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.740.000,00		7,00	12.180.000,00								
	2	Conductor	1.685.000,00		7,00	23.590.000,00								
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL= SUMATORIA DE (5) =(6)				**204.764.000,00**						**$ -**		
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				**2,40**						**2,40**		
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**491.433.600,00**						**$ -**		

No.	CONDICIONES INICIALES AÑO 2026(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VEGENCIA 2026	
	Cantidad (8)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (9)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (10)	VALOR PARCIAL ($) (8)*(9)*(10)=(11)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2026												
		VIÁTICOS												
	1	Ingeniero Residente	Dia	$ 300.000,00	5	$ 1.500.000,00								
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	2	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	$ 7.175.000,00	7	$ 100.450.000,00								
		OTROS COSTOS												
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 53.500.000,00	1	$ 53.500.000,00								
	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 6.420.000,00	1	$ 6.420.000,00								
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 2.380.000,00	7	$ 16.660.000,00								
	1	Dotacion de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 720.000,00	7	$ 5.040.000,00								
	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 260.000,00	7	$ 1.820.000,00								
	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 530.000,00	7	$ 3.710.000,00								
	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 515.000,00	7	$ 3.605.000,00								
	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 530.000,00	7	$ 3.710.000,00								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 196.415.000,00**						**$ -**		

	Cantidad (12)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (13)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (14)	VALOR PARCIAL ($) (12)*(13)*(14)=(15)
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o	MODIFICABLE en la propuesta y se pagará	$ 26.000.000,00	1,00	$ 26.000.000,00
	1	Provision para levantamiento de informacion	Km	$ 843.000,00	63,00	$ 53.109.000,00
	1	Provision para levantamiento de informacion	Km	$ 3.587.000,00	4,00	$ 14.348.000,00
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada,	comprobante de pago)	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00
	1000	Plegables	Unidad	$ 2.250,00	1,00	$ 2.250.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C).				**$ 99.707.000,00**
		COSTO BASICO 2026 (C) = (A) + (B)				**$ 787.555.600,00**
		PROVISON (E).				$ 82.843.000,00
		SUBTOTAL = (D)+ (E)+= (F)				**$ 870.398.600,00**
		IVA 2026(F) = (F) * (19% IVA)				$ 165.375.734,00
		COSTO TOTAL = (F)+(G)= (H)				$ 1.035.774.334,00
		COSTO TOTAL (AÑO 3- 2026)				**$ 1.035.774.334,00**

												0,00		
												$ -		
												$ -		
												$ -		
												$ -		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** 13.204.800,00 **PERIODO:** **DEL 26 AL 31 DE JULIO**

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.**

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE

CONTRATO DE OBRA N 1534 DE 2024, 1546 DE 2024 Y 1541 DE 2024.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES

CONTRATISTA: CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 de Julio de 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

PLAZO ACUMULADO (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

		COSTO TOTAL (AÑO 1- 2024)	**$ 1.383.849.572,00**			**$ 15.713.712,00**		**$ 15.713.712,00**
		COSTO TOTAL (AÑO 2- 2025)	**$ 1.565.412.513,00**			$ -		
		COSTO TOTAL (AÑO 3- 2026)	**$ 1.035.774.334,00**			$ -		
		COSTO TOTAL ((AÑO 1-2024)-(AÑO 2- 2025)(AÑO 3- 2026))	**$ 3.985.036.419,00**			**$ 15.713.712,00**		**$ 15.713.712,00**
		Ajuste por Acta de modificación						

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 13.204.800,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 13.204.800,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*Costos Directos	$ 13.204.800,00	$ 2.508.912,00	$ 15.713.712,00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 13.204.800,00	$ 2.508.912,00	$ 15.713.712,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 15.713.712,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON 00/100 M. CTE.**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: HERLEY BOHORQUEZ GODOY
Apoderado por Representante Legal
CONSORCIO INGENIERIA SL
Cedula No.: 96.195.062 de Tame - Arauca.

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Firma ORIGINAL FIRMADO POR

Nombre: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 8/08/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER — **ACTA No.** 1 — **VALOR BÁSICO ACTA:** 13.204.800,00 — **PERIODO:** julio 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.**

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE

CONTRATO DE OBRA N 1534 DE 2024, 1546 DE 2024 Y 1541 DE 2024.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES

CONTRATISTA: CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 de Julio de 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

PLAZO ACUMULADO (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 35.000.000,00	1,00	$ 35.000.000,00								
	1	Provision para levantamiento de informacion por medio de uso de nube de puntos.	Km	$ 750.000,00	64,00	$ 48.000.000,00								
	1	Provision para levantamiento de informacion por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias.	Km	$ 3.192.000,00	4,00	$ 12.768.000,00								
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada,	comprobante de pago)	$ 3.074.000,00	1,00	$ 3.074.000,00								
	1000	Plegables	Unidad	$ 1.961,00	2,00	$ 3.922.000,00								
		Ajuste por Acta de modificación												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C).				**$ 102.764.000,00**				**$ -**		**$ -**		**$ -**
		COSTO BASICO 2024 (C) = (A) + (B)				**$ 991.249.400,00**				$ -		**$ 13.204.800,00**		**$ 13.204.800,00**
		PROVISON (E).				$ 171.649.400,00								
		SUBTOTAL = (D)+ (E)+= (F)				**$ 1.162.898.800,00**				$ -		$ 13.204.800,00		**$ 13.204.800,00**
		IVA 2024 (F) = (F) * (19% IVA)				$ 220.950.772,00				$ -		$ 2.508.912,00		$ 2.508.912,00
		COSTO TOTAL = (F)+(G)= (H)				$ 1.383.849.572,00						**$ 15.713.712,00**		**$ 15.713.712,00**
		COSTO TOTAL (AÑO 1- 2024)				**$ 1.383.849.572,00**				**$ -**		**$ 15.713.712,00**		**$ 15.713.712,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES AÑO 2025(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VIGENCIA 2024	
	Cantidad (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	Prima Regional (3)	PARTICIPACION TOTAL (Hombre-Mes) (4)	VALOR PARCIAL ($) (1)*(2)*(3)*(4)=(5)	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 2025												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	$ 7.420.000,00	450.000,00	12,00	94.440.000,00								
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 1	$ 4.720.000,00	450.000,00	12,00	62.040.000,00								
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 2	$ 3.260.000,00	450.000,00	12,00	44.520.000,00								
	1	**Ingeniero Especialista en Estructuras**	**$ 7.070.000,00**			$ 55.000.000,00								
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SISO	2.420.000,00		12,00	29.040.000								
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.635.000,00		12,00	19.620.000,00								
	2	Conductor	1.590.000,00		12,00	38.160.000,00								
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL= SUMATORIA DE (5) =(6)				**342.820.000,00**						**$ -**		
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				**2,40**						**2,40**		
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**822.768.000,00**						**$ -**		

No.	CONDICIONES INICIALES AÑO 2025(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VEGENCIA 2025	
	Cantidad (8)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (9)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (10)	VALOR PARCIAL ($) (8)*(9)*(10)=(11)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2025												
		VIÁTICOS												
	1	Ingeniero Residente	Dia	$ 275.000,00	10	$ 2.750.000,00								
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	2	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no	Mes	$ 6.770.000,00	12	$ 162.480.000,00								
		OTROS COSTOS												
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de	Global S/comprobante	$ 50.562.000,00	1	$ 50.562.000,00								
	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 6.060.000,00	1	$ 6.060.000,00								
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 2.250.000,00	12	$ 27.000.000,00								
	1	Dotacion de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 675.000,00	12	$ 8.100.000,00								
	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 245.000,00	12	$ 2.940.000,00								

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **NORTE DE SANTANDER** **ACTA No.** **1** **VALOR BÁSICO ACTA:** **13.204.800,00** **PERIODO:** **julio 2024**

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.**

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE

CONTRATO DE OBRA N 1534 DE 2024, 1546 DE 2024 Y 1541 DE 2024.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES

CONTRATISTA: CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 de Julio de 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 497.000,00	12	$ 5.964.000,00								
	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 480.000,00	12	$ 5.760.000,00								
	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 497.000,00	12	$ 5.964.000,00								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 277.580.000,00**						**$ -**		
	Cantidad (12)	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**COSTO (13)**	**TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (14)**	**VALOR PARCIAL ($) (12)*(13)*(14)=(15)**								
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o	MODIFICABLE en la propuesta y se	$ 24.719.200,00	1,00	$ 24.719.200,00								
	1	Provision para levantamiento de informacion	Km	$ 795.000,00	63,00	$ 50.085.000,00								
	1	Provision para levantamiento de informacion	Km	$ 3.384.000,00	4,00	$ 13.536.000,00								
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada,	comprobante de pago)	$ 3.260.000,00	1,00	$ 3.260.000,00								
	1000	Plegables	Unidad	$ 2.080,00	2,00	$ 4.160.000,00								
		Ajuste por Acta de modificación												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C).				**$ 95.760.200,00**						$ -		
		COSTO BASICO 2025 (C) = (A) + (B)				**$ 1.196.108.200,00**						0,00		
		PROVISON (E).				$ 119.364.500,00								
		SUBTOTAL = (D)+ (E)+= (F)				**$ 1.315.472.700,00**						**$ -**		
		IVA 2024 (F) = (F) * (19% IVA)				$ 249.939.813,00						$ -		
		COSTO TOTAL = (F)+(G)= (H)				$ 1.565.412.513,00						$ -		
		COSTO TOTAL (AÑO 2- 2025)				**$ 1.565.412.513,00**						**$ -**		

FECHA: 8/08/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER — **ACTA No.** 1 — **VALOR BÁSICO ACTA:** 13.204.800,00 — **PERIODO:** julio 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.**

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE

CONTRATO DE OBRA N 1534 DE 2024, 1546 DE 2024 Y 1541 DE 2024.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES

CONTRATISTA: CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 de Julio de 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES AÑO 2026(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VIGENCIA 2026	
	Cantidad (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	Prima Regional (3)	PARTICIPACION TOTAL (Hombre-Mes) (4)	VALOR PARCIAL ($) (1)*(2)*(3)*(4)=(5)	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 2026												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	$ 7.862.000,00	500.000,00	7,00	58.534.000,00								
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 1	$ 5.000.000,00	500.000,00	7,00	38.500.000,00								
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 2	$ 3.460.000,00	500.000,00	7,00	27.720.000,00								
	1	**Ingeniero Especialista en Estructuras**	**$ 7.500.000,00**			$ 26.250.000,00								
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SISO	2.570.000,00		7,00	17.990.000								
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.740.000,00		7,00	12.180.000,00								
	2	Conductor	1.685.000,00		7,00	23.590.000,00								
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL= SUMATORIA DE (5) =(6)				**204.764.000,00**						**$ -**		
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				**2,40**						**2,40**		
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**491.433.600,00**						**$ -**		

No.	CONDICIONES INICIALES AÑO 2026(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VEGENCIA 2026	
	Cantidad (8)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (9)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (10)	VALOR PARCIAL ($) (8)*(9)*(10)=(11)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2026												
		VIÁTICOS												
	1	Ingeniero Residente	Dia	$ 300.000,00	5	$ 1.500.000,00								
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	2	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	$ 7.175.000,00	7	$ 100.450.000,00								
		OTROS COSTOS												
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 53.500.000,00	1	$ 53.500.000,00								
	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 6.420.000,00	1	$ 6.420.000,00								
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 2.380.000,00	7	$ 16.660.000,00								
	1	Dotacion de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 720.000,00	7	$ 5.040.000,00								
	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 260.000,00	7	$ 1.820.000,00								
	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 530.000,00	7	$ 3.710.000,00								
	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 515.000,00	7	$ 3.605.000,00								
	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 530.000,00	7	$ 3.710.000,00								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 196.415.000,00**						**$ -**		

	Cantidad (12)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (13)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (14)	VALOR PARCIAL ($) (12)*(13)*(14)=(15)
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o	MODIFICABLE en la propuesta y se pagará	$ 26.000.000,00	1,00	$ 26.000.000,00
	1	Provision para levantamiento de informacion	Km	$ 843.000,00	63,00	$ 53.109.000,00
	1	Provision para levantamiento de informacion	Km	$ 3.587.000,00	4,00	$ 14.348.000,00
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada,	comprobante de pago)	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00
	1000	Plegables	Unidad	$ 2.250,00	1,00	$ 2.250.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C).				**$ 99.707.000,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COSTOS**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 8/08/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **NORTE DE SANTANDER** **ACTA No.** **1** **VALOR BÁSICO ACTA:** **13.204.800,00** **PERIODO:** **julio 2024**

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.**

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE

CONTRATO DE OBRA N 1534 DE 2024, 1546 DE 2024 Y 1541 DE 2024.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES

CONTRATISTA: CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 de Julio de 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

		COSTO BASICO 2026 (C) = (A) + (B)	**$**	**787.555.600,00**				0,00			
		PROVISON (E).	$	82.843.000,00							
		SUBTOTAL = (D)+ (E)+= (F)	**$**	**870.398.600,00**				**$**	**-**		
		IVA 2026(F) = (F) * (19% IVA)	$	165.375.734,00				$	-		
		COSTO TOTAL = (F)+(G)= (H)	$	1.035.774.334,00				$	-		
		COSTO TOTAL (AÑO 3- 2026)	**$**	**1.035.774.334,00**				$	-		
		COSTO TOTAL (AÑO 1- 2024)	**$**	**1.383.849.572,00**				**$**	**15.713.712,00**	**$**	**15.713.712,00**
		COSTO TOTAL (AÑO 2- 2025)	**$**	**1.565.412.513,00**				$	-		
		COSTO TOTAL (AÑO 3- 2026)	**$**	**1.035.774.334,00**				$	-		
		COSTO TOTAL ((AÑO 1-2024)-(AÑO 2- 2025)(AÑO 3- 2026))	**$**	**3.985.036.419,00**				**$**	**15.713.712,00**	**$**	**15.713.712,00**
		Ajuste por Acta de modificación									

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 13.204.800,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 13.204.800,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*Costos Directos	$ 13.204.800,00	$ 2.508.912,00	$ 15.713.712,00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 13.204.800,00	$ 2.508.912,00	$ 15.713.712,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 15.713.712,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON 00/100 M. CTE.**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones"
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: HERLEY BOHORQUEZ GODOY
Apoderado por Representante Legal
CONSORCIO INGENIERIA SL
Cedula No.: 96.195.062 de Tame - Arauca.

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Firma ORIGINAL FIRMADO POR

Nombre: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1948 de 2024 Consultor CONSORCIO INGENIERIA SL

Objeto del Contrato
ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

Acta N° 1 Valor basico $ 13.204.800,00 Período Julio/2024

Valor Incluido Iva 15.713.712,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5505	PRESIDENTE - PAMPLONA			**10.817.319,34**	**10.817.319,34**
2	6604	LA LEJIA - SARAVENA			**4.896.392,66**	**4.896.392,66**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**	**15.713.712,00**	**15.713.712,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CHITAGA	5.212.238,27	4.380.032,16
	MUNICIPIO 2	CACOTA	4.105.992,95	3.450.414,24
	MUNICIPIO 3	PAMPLONA	3.868.715,89	3.251.021,76
	MUNICIPIO 4	LABATECA	1.689.224,04	1.419.516,00
	MUNICIPIO 5	TOLEDO	837.540,85	703.815,84
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**15.713.712,00**	**13.204.800,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		-	$ -
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**-**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		-	$ -
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**-**	**$ -**
		TOTALES	**15.713.712,00**	**$ 13.204.800,00**

Nombre:HERLEY BOHORQUEZ GODOY
Representante Legal
APODERADO R/L CONSORCIO INGENIERIA SL
Matrícula Profesional No.: 25202301365 CND

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Nombre: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
SUPERVISOR DEL CONTRATO - INVIAS
Matrícula Profesional No.: 54202 – 088055 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 08/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 13.204.800,00 PERIODO MES: DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	8-ago-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	8-ago-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	16-ago-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LEONEL VALERO ESCALANTE	Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	16-ago-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LEONEL VALERO ESCALANTE	Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL **NIT.** 901.294.966-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INGENIERIA SL

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 15.713.712,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: QUINCE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON 00/100

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 1 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Firma
LEONEL VALERO ESCALANTE
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 16-ago-24
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 16-ago-24
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A.
Nombre: N/A
Matrícula profesional No.: N/A
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 16-ago-24

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO No: 1948 de 2024

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	N/A	_____	ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO	N/A	_____	ACTA DE INTERVENTORIA	X	1	DEL 26 AL 31 DE JULIO
DESEMBOLSO	N/A	_____	ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	**545124**	RUBRO No.:	C-2401-0600-0103-77723	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 15.713.712,00
No. COMPROMISO:		RUBRO No.:		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 15.713.712,00

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

ORIGINAL FIRMADO POR

ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 8/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INGENIERIA SL

MES INFORME MENSUAL: DEL 26 AL 31 DE JULIO **PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4

CONTRATO DE OBRA No: 1534 DE 2024, 1546 DE 2024 Y 1541 DE 2024. **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	545124	C-2401-0600-0103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 1.383.849.572	$ -
						$ 1.383.849.572	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.383.849.572,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo Registro Presupuestal Adicional	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	JULIO - 2024	$ 13.204.800,00	$ 2.508.912,00	$ 15.713.712,00	0	0	0	545124	$ 1.368.135.860,00	$ -	$ 1.368.135.860,00		
TOTALES		**$ 13.204.800,00**	**$ 2.508.912,00**	**$ 15.713.712,00**					**$ 1.368.135.860,00**	**$ -**	**$ 1.368.135.860,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS VIGENCIA 2024	$ 13.204.800,00	$ 2.508.912,00	$ 15.713.712,00
VALOR TOTAL	$ 13.204.800,00	$ 2.508.912,00	$ 15.713.712,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: HERLEY BOHORQUEZ GODOY
APODERADO R/L CONSORCIO INGENIERIA SL
Cedula No.: 96.195.062 de Tame - Arauca.

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Firma
Nombre: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INGENIERIA SL
NIT. 901294966-9

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

Yo, HERLEY BOHORQUEZ GODOY, apoderado y en representación de CONSORCIO INGENIERIA SL, identificado con la cédula de ciudadanía # 96.195.062 de Tame - Arauca.

certifico que en cumplimiento de la clausula 8a , durante el desarrollo del contrato 1948 de 2024.

cuyo objeto es:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

"Presentó los soportes de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró en el durante al

periodo julio de 2024 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003."

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No **1** del contrato de Administración vial No. 1948 de 2024

Dada en **Pamplona - Norte de Santander** , el día **8** del mes de **JULIO** de **2024**

(Firma) ORIGINAL FIRMADO POR
HERLEY BOHORQUEZ GODOY
APODERADO R/L CONSORCIO INGENIERIA SL
C.C.# 96.195.062 de Tame - Arauca.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 828000300	9	COMPAÑIA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMV TAME	calle 16#32-76	TAME-ARAUCA	3112305622	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	832528567	9471168241	E	2024/08/02	2024/08/09	BANCOLOMBIA	7	$330,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AMV NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)					$1,340,500	$214,500			$1,340,500	$53,700			$1,340,500	$53,700			$1,340,500	$7,000		$0	$0
Centro de Trabajo: AUXILIAR ADMINISTRATIVA (1 Afiliados)					$1,340,500	$214,500			$1,340,500	$53,700			$1,340,500	$53,700			$1,340,500	$7,000		$0	$0
Ciudad: PAMPLONA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)					$1,340,500	$214,500			$1,340,500	$53,700			$1,340,500	$53,700			$1,340,500	$7,000		$0	$0
1	CC 39568151	DIAZ LOZANO VILMA PIEDAD	25-14	30	$1,340,500	$214,500	EPS017	30	$1,340,500	$53,700	CCF37	30	$1,340,500	$53,700	14-23	30	$1,340,500	$7,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,340,500	$214,500			$1,340,500	$53,700			$1,340,500	$53,700			$1,340,500	$7,000		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 828000300	9	COMPAÑIA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMV TAME	calle 16#32-76	TAME-ARAUCA	3112305622	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	832528567	9471168241	E	2024/08/02	2024/08/09	BANCOLOMBIA	7	$330,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$214,500	$1,200	$0	$215,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$214,500	$1,200	$0	$215,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,000	$100	$0	$7,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,000	$100	$0	$7,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,700	$300	$0	$54,000
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$53,700	$300	$0	$54,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$53,700	$300	$0	$54,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$53,700	$300	$0	$54,000
TOTAL				**1**	**$328,900**	**$1,900**	**$0**	**$330,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901294966	9	CONSORCIO INGENIERIA SL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIMITARRA	calle 8 No. 4-38 Barrio Centro	CIMITARRA-SANTANDER	8395622	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	834453223	9471168402	E	2024/08/16	2024/08/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,084,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AMV NORTE DE SANTANDER (6 Afiliados)						$3,499,668	$560,200			$3,499,668	$140,200			$3,499,668	$140,200			$3,499,668	$243,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (2 Afiliados)						$499,500	$80,000			$499,500	$20,000			$499,500	$20,000			$499,500	$34,800		$0	$0
Ciudad: PAMPLONA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)						$499,500	$80,000			$499,500	$20,000			$499,500	$20,000			$499,500	$34,800		$0	$0
1	CC	88232209	FUENTES DURAN EDWIN MARINO	230301	5	$249,750	$40,000	ESSC24	5	$249,750	$10,000	CCF37	5	$249,750	$10,000	14-23	5	$249,750	$17,400	5	$0	$0
2	CC	5478107	OJEDA LEAL JORGE ARTURO	25-14	5	$249,750	$40,000	EPS037	5	$249,750	$10,000	CCF37	5	$249,750	$10,000	14-23	5	$249,750	$17,400	5	$0	$0
Centro de Trabajo: INGENIEROS Y SISO (4 Afiliados)						$3,000,168	$480,200			$3,000,168	$120,200			$3,000,168	$120,200			$3,000,168	$208,900		$0	$0
Ciudad: PAMPLONA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)						$3,000,168	$480,200			$3,000,168	$120,200			$3,000,168	$120,200			$3,000,168	$208,900		$0	$0
3	CC	96195062	BOHORQUEZ GODOY HERLEY	230301	5	$1,232,667	$197,300	EPS037	5	$1,232,667	$49,400	CCF37	5	$1,232,667	$49,400	14-23	5	$1,232,667	$85,800	5	$0	$0
4	CC	1007760383	GALVIS BLANCO NATHALY	230301	5	$379,834	$60,800	EPS041	5	$379,834	$15,200	CCF37	5	$379,834	$15,200	14-23	5	$379,834	$26,500	5	$0	$0
5	CC	9790445	OSORIO AGUIRRE JOSE OSWALDO	25-14	5	$808,667	$129,400	EPS010	5	$808,667	$32,400	CCF37	5	$808,667	$32,400	14-23	5	$808,667	$56,300	5	$0	$0
6	CC	1090501464	RINCON ANGARITA JOSE ALEJANDRO	25-14	5	$579,000	$92,700	EPS005	5	$579,000	$23,200	CCF37	5	$579,000	$23,200	14-23	5	$579,000	$40,300	5	$0	$0
Total Afiliados(6)						$3,499,668	$560,200			$3,499,668	$140,200			$3,499,668	$140,200			$3,499,668	$243,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901294966	9	CONSORCIO INGENIERIA SL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIMITARRA	calle 8 No. 4-38 Barrio Centro	CIMITARRA-SANTANDER	8395622	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	834453223	9471168402	E	2024/08/16	2024/08/09	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,084,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$560,200	$0	$0	$560,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$262,100	$0	$0	$262,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$298,100	$0	$0	$298,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$243,700	$0	$0	$243,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$243,700	$0	$0	$243,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$140,200	$0	$0	$140,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	6	$140,200	$0	$0	$140,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$140,200	$0	$0	$140,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$10,000	$0	$0	$10,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$32,400	$0	$0	$32,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$59,400	$0	$0	$59,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$15,200	$0	$0	$15,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$23,200	$0	$0	$23,200
TOTAL				**6**	**$1,084,300**	**$0**	**$0**	**$1,084,300**

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 1.084.300,00

Número de aprobación
00453223

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9471168402

Fecha del pago
09/08/2024

Referencia 1
190.84.88.79

Hora del pago
03:42 PM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********6368

Referencia 3
901294966

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
834453223

VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

Comprobante

de pago en línea

APORTES EN LINEA

Pago realizado por: JULIO CESAR RAMIREZ LOPEZ

Nro. de recibo: 9471168241

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9471168241

Identificación del contribuyente: 190.84.88.79

Concepto: NIT

Razón Social: 828000300

Fecha y hora de la transacción: Jueves 8 de Agosto de 2024 06:32:02 PM

Nro. de comprobante: 0000082923

Valor pagado: $ 330,800.00

Cuenta: *******9444

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com