DAVIVIENDA

CERTIFICA

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **CONSORCIO INGENIERIA SL** identificado con NIT No. 9012949669 posee con el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS

Numero	**194400007424**
Fecha Apertura	**2019/06/20**
Estado:	**Vigente- Activa**

La presente certificación se expide a solicitud de **QUIEN INTERESE.**

POPAYAN-CAUCA
2024/06/04

DAVIVIENDA
1944 - OFICINA TERRAPLAZA

Banco Davivienda S.A.
NIT.860.034.313-7
AH 170-1 REV. IV - 06

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 1948 de 2024 Consultor CONSORCIO INGENIERIA SL

Objeto del Contrato
ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

Acta N° 3 Valor basico $ 80.325.540,00 Período Agosto/2024

Valor Incluido Iva 95.587.393,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5505	PRESIDENTE - PAMPLONA			**65.802.361,00**	**65.802.361,00**
2	6604	LA LEJIA - SARAVENA			**29.785.032,00**	**29.785.032,00**
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**	**95.587.393,00**	**95.587.393,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CHITAGA	31.706.338,00	26.643.981,62
	MUNICIPIO 2	CACOTA	24.976.986,00	20.989.063,60
	MUNICIPIO 3	PAMPLONA	23.533.616,00	19.776.147,95
	MUNICIPIO 4	LABATECA	10.275.645,00	8.634.996,00
	MUNICIPIO 5	TOLEDO	5.094.808,00	4.281.351,28
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**95.587.393,00**	**80.325.540,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		-	$ -
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**-**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		-	$ -
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**-**	**$ -**
		TOTALES	**95.587.393,00**	**$ 80.325.540,00**

Nombre:HERLEY BOHORQUEZ GODOY
Representante Legal
APODERADO R/L CONSORCIO INGENIERIA SL
Matrícula Profesional No.: 25202301365 CND

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Nombre: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
SUPERVISOR DEL CONTRATO - INVIAS
Matrícula Profesional No.: 54202 – 088055 NTS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	4/10/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NORTE DE SANTANDER** **ACTA No.** **3** **VALOR BÁSICO ACTA:** **80.325.540,00** **PERIODO:** **septiembre 2024**

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.**

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE

CONTRATO DE OBRA N 1534 DE 2024, 1546 DE 2024 Y 1541 DE 2024.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA

CONTRATISTA: DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 de Julio de 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES AÑO 2024(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VIGENCIA 2024	
	Cantidad (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	Prima Regional (3)	PARTICIPACION TOTAL (Hombre-Mes) (4)	VALOR PARCIAL ($) (1)*(2)*(3)*(4)=(5)	Costo Mensual	Prima Regional	PARTICIPACION TOTAL (Hombre-Mes)	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 2024												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	400.000,00	10,00	73.960.000,00					1,00	$ 7.396.000,00	2,20	$ 16.271.200,00
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 1	$ 4.452.000,00	400.000,00	10,00	48.520.000,00					1,00	$ 4.852.000,00	2,20	$ 10.674.400,00
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 2	$ 3.074.000,00	400.000,00	10,00	34.740.000,00					1,00	$ 3.474.000,00	2,20	$ 7.642.800,00
	1	**Ingeniero Especialista en Estructuras**	**$ 6.667.400,00**			$ 50.000.000,00								
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SISO	2.279.000,00		10,00	22.790.000					1,00	$ 2.279.000,00	2,20	$ 5.013.800,00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.543.000,00		10,00	15.430.000,00					1,00	$ 1.543.000,00	2,20	$ 3.394.600,00
	2	Conductor	1.498.500,00		10,00	29.970.000,00					1,00	$ 2.997.000,00	2,20	$ 6.593.400,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL= SUMATORIA DE (5) =(6)				**275.410.000,00**						**$ 22.541.000,00**		**$ 49.590.200,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				**2,40**						**2,40**		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**660.984.000,00**						**$ 54.098.400,00**		**$ 119.016.480,00**

No.	CONDICIONES INICIALES AÑO 2024(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VEGENCIA 2024	
	Cantidad (8)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (9)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (10)	VALOR PARCIAL ($) (8)*(9)*(10)=(11)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2024												
		VIÁTICOS												
	1	Ingeniero Residente	Dia	$ 256.800,00	10	$ 2.568.000,00								
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	2	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	$ 6.383.000,00	10	$ 127.660.000,00					1,00	$ 12.766.000,00	2,20	$ 28.085.200,00
		OTROS COSTOS												
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 47.700.000,00	1	$ 47.700.000,00					0,200	$ 9.540.000,00	0,200	$ 9.540.000,00
	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 5.713.400,00	1	$ 5.713.400,00								
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 2.120.000,00	10	$ 21.200.000,00					1,00	$ 2.120.000,00	2,20	$ 4.664.000,00
	1	Dotacion de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 636.000,00	10	$ 6.360.000,00					1,00	$ 636.000,00	2,20	$ 1.399.200,00
	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 230.000,00	10	$ 2.300.000,00					0,850	$ 195.500,00	1,850	$ 425.500,00
	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 470.000,00	10	$ 4.700.000,00					0,208	$ 97.760,00	0,58	$ 271.660,00
	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 460.000,00	10	$ 4.600.000,00					1,00	$ 460.000,00	2,00	$ 920.000,00
	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 470.000,00	10	$ 4.700.000,00					0,255	$ 119.850,00	0,255	$ 119.850,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 227.501.400,00**				**$ -**		**$ 25.935.110,00**		**$ 45.425.410,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	4/10/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** 80.325.540,00 **PERIODO:** septiembre 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.**

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE

CONTRATO DE OBRA N 1534 DE 2024, 1546 DE 2024 Y 1541 DE 2024.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA

CONTRATISTA: DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 de Julio de 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

	Cantidad (12)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (13)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (14)	VALOR PARCIAL ($) (12)*(13)*(14)=(15)								
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 35.000.000,00	1,00	$ 35.000.000,00								
	1	Provision para levantamiento de informacion por medio de uso de nube de puntos.	Km	$ 750.000,00	64,00	$ 48.000.000,00								
	1	Provision para levantamiento de informacion por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias.	Km	$ 3.192.000,00	4,00	$ 12.768.000,00								
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, valla.	comprobante de pago)	$ 3.074.000,00	1,00	$ 3.074.000,00					0,095	$ 292.030,00	0,143	$ 439.582,00
	1000	Plegables	Unidad	$ 1.961,00	2,00	$ 3.922.000,00								
		Ajuste por Acta de modificación												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C).				**$ 102.764.000,00**				**$ -**		**$ 292.030,00**		**$ 439.582,00**
		COSTO BASICO 2024 (C) = (A) + (B)				**$ 991.249.400,00**				$ -		**$ 80.325.540,00**		**$ 164.441.890,00**
		PROVISON (E).				$ 171.649.400,00								
		SUBTOTAL = (D)+ (E)+= (F)				**$ 1.162.898.800,00**				$ -		$ 80.325.540,00		**$ 164.441.890,00**
		IVA 2024 (F) = (F) * (19% IVA)				$ 220.950.772,00				$ -		$ 15.261.853,00		$ 31.243.959,10
		COSTO TOTAL = (F)+(G)= (H)				$ 1.383.849.572,00						**$ 95.587.393,00**		**$ 195.685.849,10**
		COSTO TOTAL (AÑO 1- 2024)				**$ 1.383.849.572,00**				**$ -**		**$ 95.587.393,00**		**$ 195.685.849,10**

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES AÑO 2025(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VIGENCIA 2024	
	Cantidad (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	Prima Regional (3)	PARTICIPACION TOTAL (Hombre-Mes) (4)	VALOR PARCIAL ($) (1)*(2)*(3)*(4)=(5)	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 2025												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	$ 7.420.000,00	450.000,00	12,00	94.440.000,00								
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 1	$ 4.720.000,00	450.000,00	12,00	62.040.000,00								
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 2	$ 3.260.000,00	450.000,00	12,00	44.520.000,00								
	1	**Ingeniero Especialista en Estructuras**	**$ 7.070.000,00**			$ 55.000.000,00								
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SISO	2.420.000,00		12,00	29.040.000								
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.635.000,00		12,00	19.620.000,00								
	2	Conductor	1.590.000,00		12,00	38.160.000,00								
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL= SUMATORIA DE (5) =(6)				**342.820.000,00**						**$ -**		
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				**2,40**						**2,40**		
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**822.768.000,00**						**$ -**		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 4/10/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** 80.325.540,00 **PERIODO:** septiembre 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.**

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE

CONTRATO DE OBRA N 1534 DE 2024, 1546 DE 2024 Y 1541 DE 2024.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA

CONTRATISTA: DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 de Julio de 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00** (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

No.	CONDICIONES INICIALES AÑO 2025(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VEGENCIA 2025	
	Cantidad (8)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (9)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (10)	VALOR PARCIAL ($) (8)*(9)*(10)=(11)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2025												
		VIÁTICOS												
	1	Ingeniero Residente	Dia	$ 275.000,00	10	$ 2.750.000,00								
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	2	Vehículo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	$ 6.770.000,00	12	$ 162.480.000,00								
		OTROS COSTOS												
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 50.562.000,00	1	$ 50.562.000,00								
	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 6.060.000,00	1	$ 6.060.000,00								
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 2.250.000,00	12	$ 27.000.000,00								
	1	Dotacion de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 675.000,00	12	$ 8.100.000,00								
	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 245.000,00	12	$ 2.940.000,00								
	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 497.000,00	12	$ 5.964.000,00								
	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 480.000,00	12	$ 5.760.000,00								
	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 497.000,00	12	$ 5.964.000,00								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 277.580.000,00**						**$ -**		
	Cantidad (12)	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**COSTO (13)**	**TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (14)**	**VALOR PARCIAL ($) (12)*(13)*(14)=(15)**								
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	MODIFICABLE en la propuesta y se pagará	$ 24.719.200,00	1,00	$ 24.719.200,00								
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos	Km	$ 795.000,00	63,00	$ 50.085.000,00								
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias	Km	$ 3.384.000,00	4,00	$ 13.536.000,00								
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, valla	comprobante de pago)	$ 3.260.000,00	1,00	$ 3.260.000,00								
	1000	Plegables	Unidad	$ 2.080,00	2,00	$ 4.160.000,00								
		Ajuste por Acta de modificación												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C).				**$ 95.760.200,00**						$ -		
		COSTO BASICO 2025 (C) = (A) + (B)				**$ 1.196.108.200,00**						0,00		
		PROVISON (E).				$ 119.364.500,00								
		SUBTOTAL = (D)+ (E)+= (F)				**$ 1.315.472.700,00**						**$ -**		
		IVA 2024 (F) = (F) * (19% IVA)				$ 249.939.813,00						$ -		
		COSTO TOTAL = (F)+(G)= (H)				$ 1.565.412.513,00						$ -		
		COSTO TOTAL (AÑO 2- 2025)				**$ 1.565.412.513,00**						**$ -**		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 4/10/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** 80.325.540,00 **PERIODO:** septiembre 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.**

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE

CONTRATO DE OBRA N 1534 DE 2024, 1546 DE 2024 Y 1541 DE 2024.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA

CONTRATISTA: DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 de Julio de 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

PLAZO ACUMULADO (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES AÑO 2026(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VIGENCIA 2026	
	Cantidad (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	Prima Regional (3)	PARTICIPACION TOTAL (Hombre-Mes) (4)	VALOR PARCIAL ($) (1)*(2)*(3)*(4)=(5)	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 2026												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	$ 7.862.000,00	500.000,00	7,00	58.534.000,00								
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 1	$ 5.000.000,00	500.000,00	7,00	38.500.000,00								
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 2	$ 3.460.000,00	500.000,00	7,00	27.720.000,00								
	1	**Ingeniero Especialista en Estructuras**	**$ 7.500.000,00**			$ 26.250.000,00								
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SISO	2.570.000,00		7,00	17.990.000								
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	1.740.000,00		7,00	12.180.000,00								
	2	Conductor	1.685.000,00		7,00	23.590.000,00								
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL= SUMATORIA DE (5) =(6)				**204.764.000,00**						**$ -**		
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				**2,40**						**2,40**		
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**491.433.600,00**						**$ -**		

No.	CONDICIONES INICIALES AÑO 2026(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif.		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VEGENCIA 2026	
	Cantidad (8)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (9)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (10)	VALOR PARCIAL ($) (8)*(9)*(10)=(11)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2026												
		VIÁTICOS												
	1	Ingeniero Residente	Dia	$ 300.000,00	5	$ 1.500.000,00								
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	2	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	$ 7.175.000,00	7	$ 100.450.000,00								
		OTROS COSTOS												
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 53.500.000,00	1	$ 53.500.000,00								
	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 6.420.000,00	1	$ 6.420.000,00								
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 2.380.000,00	7	$ 16.660.000,00								
	1	Dotacion de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 720.000,00	7	$ 5.040.000,00								
	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 260.000,00	7	$ 1.820.000,00								
	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 530.000,00	7	$ 3.710.000,00								
	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 515.000,00	7	$ 3.605.000,00								
	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 530.000,00	7	$ 3.710.000,00								
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 196.415.000,00**						**$ -**		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO: MEPI-MN1-IN-8-FR-1 VERSIÓN: 1 PÁGINA:

FECHA: 4/10/2024 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER **ACTA No.** 3 **VALOR BÁSICO ACTA:** 80.325.540,00 **PERIODO:** septiembre 2024

ACTA FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.**

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE

CONTRATO DE OBRA N 1534 DE 2024, 1546 DE 2024 Y 1541 DE 2024.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA

CONTRATISTA: DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 de Julio de 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

PLAZO ACUMULADO (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

	Cantidad (12)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (13)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (14)	VALOR PARCIAL ($) (12)*(13)*(14)=(15)
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 26.000.000,00	1,00	$ 26.000.000,00
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de rubo de puntos	Km	$ 843.000,00	63,00	$ 53.109.000,00
	1	Provisión para levantamiento de información por medio de uso de rubo de puntos en caso de emergencias	Km	$ 3.587.000,00	4,00	$ 14.348.000,00
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, valla	comprobante de pago)	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00
	1000	Plegables	Unidad	$ 2.250,00	1,00	$ 2.250.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C).				**$ 99.707.000,00**
		COSTO BASICO 2026 (C) = (A) + (B)				**$ 787.555.600,00**
		PROVISON (E).				$ 82.843.000,00
		SUBTOTAL = (D)+ (E)+= (F)				**$ 870.398.600,00**
		IVA 2026(F) = (F) * (19% IVA)				$ 165.375.734,00
		COSTO TOTAL = (F)+(G)= (H)				$ 1.035.774.334,00
		COSTO TOTAL (AÑO 3- 2026)				**$ 1.035.774.334,00**
		COSTO TOTAL (AÑO 1- 2024)				**$ 1.383.849.572,00**
		COSTO TOTAL (AÑO 2- 2025)				**$ 1.565.412.513,00**
		COSTO TOTAL (AÑO 3- 2026)				**$ 1.035.774.334,00**
		COSTO TOTAL ((AÑO 1-2024)-(AÑO 2- 2025)(AÑO 3- 2026))				**$ 3.985.036.419,00**
		Ajuste por Acta de modificación				

						$ -
						0,00
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ -
						$ 95.587.393,00
						$ -
						$ -
						$ 95.587.393,00

	$ 195.685.849,10
	$ 195.685.849,10

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 80.325.540,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 80.325.540,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*Costos Directos	$ 80.325.540,00	$ 15.261.853,00	$ 95.587.393,00
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 80.325.540,00	$ 15.261.853,00	$ 95.587.393,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 95.587.393,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 00/100 M. CTE.**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: HERLEY BOHORQUEZ GODOY
Apoderado por Representante Legal
CONSORCIO INGENIERIA SL
Cedula No.: 96.195.062 de Tame - Arauca.

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Firma ORIGINAL FIRMADO POR

Nombre: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS

p

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1	DE 1

CONTRATO No: 1948 de 2024

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	N/A		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO	N/A		ACTA DE INTERVENTORIA	X	3	septiembre 2024
DESEMBOLSO	N/A		ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	**545124**	RUBRO No.:	C-2401-0600-0103-77723	RECURSO No.	20	VALOR AFECTADO	$ 95.587.393,00
No. COMPROMISO:		RUBRO No.:		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$ -
						TOTAL ACTA	$ 95.587.393,00

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

ORIGINAL FIRMADO POR

ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 04/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 80.325.540,00 PERIODO MES: septiembre 2024

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	4-oct-24	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	4-oct-24	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	12-oct-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LEONEL VALERO ESCALANTE	Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	_____	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	12-oct-24	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LEONEL VALERO ESCALANTE	Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL **NIT.** 901.294.966-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO INGENIERIA SL

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 95.587.393,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 00/100

CORRESPONDIENTE AL ACTA: 3 (Indicar No. del Acta de Costos) **DEL PERIODO** septiembre 2024 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Firma
LEONEL VALERO ESCALANTE
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 12-oct-24
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 12-oct-24
(Suscribe según su competencia)

Firma N.A.
Nombre: N/A
Matrícula profesional No.: N/A
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Firma
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 12-oct-24

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcpulgari	CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-17-5:06 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 144224 de fecha 2024-06-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	545124	**Fecha Registro:**	2024-06-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.383.849.572,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.383.849.572,00	**Saldo x Obligar:**	1.383.849.572,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901294966	**Razón Social:**	CONSORCIO INGENIERIA SL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	194400007424	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	DTNSA 1948/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2024-06-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		1.383.849.572,00	0,00		
					Total:	1.383.849.572,00	0,00	1.383.849.572,00	1.383.849.572,00

Objeto:	VIG FUTURA DTNSA 1948/2024 VBOG-038534 P 29 MES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO TERR NORTE SANTANDER, GRUPO AMV 4 LOTE 4

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-07-30	300.000.000,00	300.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-09-30	300.000.000,00	300.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-11-30	300.000.000,00	300.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-30	483.849.572,00	483.849.572,00	NINGUNO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 4/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

MES INFORME MENSUAL: septiembre 2024

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

CONTRATO DE OBRA No: 1534 DE 2024, 1546 DE 2024 Y 1541 DE 2024.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	545124	C-2401-0600-0103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 1.383.849.572	**$ 1.283.228.013,00**
						$ 1.383.849.572	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.383.849.572,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo Registro Presupuestal Adicional	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	JULIO - 2024	$ 13.204.800,00	$ 2.508.912,00	$ 15.713.712,00	0	0	0	545124	$ 1.368.135.860,00	$ -	$ 1.368.135.860,00		
2	AGOSTO - 2024	$ 71.351.132,00	$ 13.556.715,00	$ 84.907.847,00	0	0	0	545124	$ 1.283.228.013,00	$ -	$ 1.283.228.013,00		
3	SEPTIEMBRE - 2024	$ 80.325.540,00	$ 15.261.853,00	$ 95.587.393,00	0	0	0	545124	$ 1.187.640.620,00	$ -	$ 1.187.640.620,00		
TOTALES		**$ 164.881.472,00**	**$ 31.327.480,00**	**$ 196.208.952,00**					**$ 1.187.640.620,00**	**$ -**	**$ 1.187.640.620,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS VIGENCIA 2024	$ 164.881.472,00	$ 31.327.480,00	$ 196.208.952,00
VALOR TOTAL	$ 164.881.472,00	$ 31.327.480,00	$ 196.208.952,00

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: HERLEY BOHORQUEZ GODOY
APODERADO R/L CONSORCIO INGENIERIA SL
Cedula No.: 96.195.062 de Tame - Arauca.

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Firma

Nombre: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACION PAGO PARAFISCALES

Yo, HERLEY BOHORQUEZ GODOY, apoderado y en representación de CONSORCIO INGENIERIA SL, identificado con la cédula de ciudadanía # 96.195.062 de Tame - Arauca.

certifico que en cumplimiento de la clausula 8a , durante el desarrollo del contrato 1948 de 2024.
cuyo objeto es:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.
"Presentó los soportes de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró en el durante al

periodo septiembre de 2024 y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003."

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de obra No **3** del contrato de Administración vial No. 1948 de 2024

Dada en **Pamplona - Norte de Santander** , el día **4** del mes de **octubre** de **2024**

(Firma) ORIGINAL FIRMADO POR
HERLEY BOHORQUEZ GODOY
APODERADO R/L CONSORCIO INGENIERIA SL
C.C.# 96.195.062 de Tame - Arauca.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901294966	9	CONSORCIO INGENIERIA SL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIMITARRA	calle 8 No. 4-38 Barrio Centro	CIMITARRA-SANTANDER	8395622	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	946301198	9474184591	E	2024/10/16	2024/09/30	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,576,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AMV NORTE DE SANTANDER (6 Afiliados)						$20,998,000	$3,434,000			$20,998,000	$840,200			$20,998,000	$840,200			$20,998,000	$1,461,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (2 Afiliados)						$2,997,000	$479,600			$2,997,000	$120,000			$2,997,000	$120,000			$2,997,000	$208,600		$0	$0
Ciudad: PAMPLONA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)						$2,997,000	$479,600			$2,997,000	$120,000			$2,997,000	$120,000			$2,997,000	$208,600		$0	$0
1	CC	88232209	FUENTES DURAN EDWIN MARINO	230301	30	$1,498,500	$239,800	ESSC24	30	$1,498,500	$60,000	CCF37	30	$1,498,500	$60,000	14-23	30	$1,498,500	$104,300	30	$0	$0
2	CC	5478107	OJEDA LEAL JORGE ARTURO	25-14	30	$1,498,500	$239,800	EPS037	30	$1,498,500	$60,000	CCF37	30	$1,498,500	$60,000	14-23	30	$1,498,500	$104,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: INGENIEROS Y SISO (4 Afiliados)						$18,001,000	$2,954,400			$18,001,000	$720,200			$18,001,000	$720,200			$18,001,000	$1,253,000		$0	$0
Ciudad: PAMPLONA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)						$18,001,000	$2,954,400			$18,001,000	$720,200			$18,001,000	$720,200			$18,001,000	$1,253,000		$0	$0
3	CC	96195062	BOHORQUEZ GODOY HERLEY	230301	30	$7,396,000	$1,257,400	EPS037	30	$7,396,000	$295,900	CCF37	30	$7,396,000	$295,900	14-23	30	$7,396,000	$514,800	30	$0	$0
4	CC	1007760383	GALVIS BLANCO NATHALY	230301	30	$2,279,000	$364,700	EPS041	30	$2,279,000	$91,200	CCF37	30	$2,279,000	$91,200	14-23	30	$2,279,000	$158,700	30	$0	$0
5	CC	9790445	OSORIO AGUIRRE JOSE OSWALDO	25-14	30	$4,852,000	$776,400	EPS010	30	$4,852,000	$194,100	CCF37	30	$4,852,000	$194,100	14-23	30	$4,852,000	$337,700	30	$0	$0
6	CC	1090501464	RINCON ANGARITA JOSE ALEJANDRO	25-14	30	$3,474,000	$555,900	EPS005	30	$3,474,000	$139,000	CCF37	30	$3,474,000	$139,000	14-23	30	$3,474,000	$241,800	30	$0	$0
Total Afiliados(6)						$20,998,000	$3,434,000			$20,998,000	$840,200			$20,998,000	$840,200			$20,998,000	$1,461,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901294966	9	CONSORCIO INGENIERIA SL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIMITARRA	calle 8 No. 4-38 Barrio Centro	CIMITARRA-SANTANDER	8395622	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	946301198	9474184591	E	2024/10/16	2024/09/30	BANCO DAVIVIENDA	0	$6,576,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$3,434,000	$0	$0	$3,434,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,572,100	$0	$0	$1,572,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,861,900	$0	$0	$1,861,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$1,461,600	$0	$0	$1,461,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	6	$1,461,600	$0	$0	$1,461,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$840,200	$0	$0	$840,200
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	6	$840,200	$0	$0	$840,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				6	$840,200	$0	$0	$840,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$60,000	$0	$0	$60,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$194,100	$0	$0	$194,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$355,900	$0	$0	$355,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$91,200	$0	$0	$91,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$139,000	$0	$0	$139,000
TOTAL				**6**	**$6,576,000**	**$0**	**$0**	**$6,576,000**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 828000300	9	COMPAÑIA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMV TAME	calle 16#32-76	TAME-ARAUCA	3112305622	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	946288201	9473788661	E	2024/10/02	2024/09/30	BANCO DAVIVIENDA	0	$378,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AMV NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)					$1,543,000	$246,900			$1,543,000	$61,800			$1,543,000	$61,800			$1,543,000	$8,100		$0	$0
Centro de Trabajo: AUXILIAR ADMINISTRATIVA (1 Afiliados)					$1,543,000	$246,900			$1,543,000	$61,800			$1,543,000	$61,800			$1,543,000	$8,100		$0	$0
Ciudad: PAMPLONA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)					$1,543,000	$246,900			$1,543,000	$61,800			$1,543,000	$61,800			$1,543,000	$8,100		$0	$0
1	CC 39568151	DIAZ LOZANO VILMA PIEDAD	25-14	30	$1,543,000	$246,900	EPS037	30	$1,543,000	$61,800	CCF37	30	$1,543,000	$61,800	14-23	30	$1,543,000	$8,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,543,000	$246,900			$1,543,000	$61,800			$1,543,000	$61,800			$1,543,000	$8,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 828000300	9	COMPAÑIA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	AMV TAME	calle 16#32-76	TAME-ARAUCA	3112305622	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	946288201	9473788661	E	2024/10/02	2024/09/30	BANCO DAVIVIENDA	0	$378,600

RESUMEN DE PAGO


RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$246,900	$0	$0	$246,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$246,900	$0	$0	$246,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,100	$0	$0	$8,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,100	$0	$0	$8,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,800	$0	$0	$61,800
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$61,800	$0	$0	$61,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$61,800	$0	$0	$61,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$61,800	$0	$0	$61,800
TOTAL				**1**	**$378,600**	**$0**	**$0**	**$378,600**



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 76.317.795
RAMIREZ LOPEZ
APELLIDOS
JULIO CESAR
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-OCT-1972
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

05-AGO-1991 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1100100-00130697-M-0076317795-20081123 0006714824A 1 7750016820

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 34.558.629

LARGACHA MUÑOZ
APELLIDOS

SANDRA PATRICIA
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-ENE-1971

POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 A+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

30-JUN-1989 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1100100-00131969-F-0034558629-20081124 0006888073A 1 7750012C16

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141117148179

(415)7707212489984(8020) 000014111714817 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 4 9 6 6	9	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO INGENIERIA SL

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
TV 9 56 A 58 TO 6 AP 404

42. Correo electrónico ciadeconsultores@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 7 0 8 5 6 6 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 9 0 3 1 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	1	6	4	2	5	2	5	5															

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 08 - 20 / 17 : 01: 02

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ LOPEZ JULIO CESAR

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141117148179

(415)7707212489984(8020) **000014111714817 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 4 9 6 6	9	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 9 0 3 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 3 1 8	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 9	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 1 9 0 3 1 8	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 6 1 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141117148179

(415)7707212489984(8020) **000014111714817 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 4 9 6 6	9	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 3 1 8		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 6 3 1 7 7 9 5		
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	LOPEZ	JULIO	CESAR
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141117148179

(415)7707212489984(8020) **000014111714817 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 4 9 6 6	9	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 2 8 0 0 0 3 0 0	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: COMPAÑIA DE CONSULTORES E INGENIERIA LIMITADA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	8 5	2 0 1 9 0 3 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 4 5 5 8 6 2 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
LARGACHA	MUÑOZ	SANDRA	PATRICIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 5	2 0 1 9 0 3 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO