Estudio Previo 2025-01924

PRESTAR SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE SIETE (7) ENCUENTROS REGIONALES EN LOS MUNICIPIOS DE YOPAL (2), TÁMARA (1), NUNCHÍA (1), AGUAZUL (1), VILLANUEVA (1) Y SAN LUIS DE PALENQUE (1) DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE CON EL FIN DE SOCIALIZAR INICIATIVAS DE GOBIERNO EN TERRITORIO DIRIGIDAS A PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EL TRABAJO ORGANIZATIVO Y COMUNITARIO DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL.

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
1	GENERAL	Externo	Selección	Económico	Riesgo de ofertas artificialmente bajas	Retrasos en el proceso de adjudicación o declaración desierta	(1) raro	(2) menor	3	Riesgo bajo	Contratista	Verificación y nuevo análisis por el Comité Evaluador	(1) raro	(2) menor	3	Riesgo bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica	Acta de cierre y entrega de propuestas	Informe de evaluación de las propuestas	Mediante la evaluación de las recomendaciones dadas por el comité te evaluador al ordenador del gasto	En la etapa de evaluación de las propuestas
2	GENERAL	Externo	SELECCIÓN	OPERACIONAL	La no suscripción del contrato y/o legalización y/o perfeccionamiento sin justa causa por parte del adjudicatario	No se puede iniciar la ejecución y por tanto no se cumple el objetivo de la Entidad	(1) raro	(3) moderado	4	bajo	Contratista	Solicitud de garantía de seriedad de la oferta	1	1	3	Riesgo bajo	NO	Oficina Asesora Jurídica	Suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del contrato.	Verificación que los oferentes presenten garantía de seriedad de la oferta	Durante la evaluación de las propuestas
3	GENERAL	Interno	Ejecución	Operacional	Equipos humanos o técnicos inadecuados o insuficientes	Personal sin las calidades requeridas y ofrecidas por el contratista	3	(4) Mayor	7	Alto	Contratista	El contratista deberá garantizar el personal que cumpla las condiciones técnicas señaladas en el proceso, aprobado por la supervisión	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Supervisión	Acta de inicio	Una vez aprobadas las hojas de vida del personal	Dándole aprobación a las hojas de vida del personal y Mediante los comités de seguimiento y control	Al iniciar la ejecución del contrato- Primer comité técnico

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
4	GENERAL	ExternO	Ejecución	Económico	Variación de precios en los servicios y productos o baja disponibilidad en el mercado	Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega de los bienes y servicios a la comunidad	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento financiero a la ejecución del presupuesto del contrato con cumplimiento del cronograma	1	2	3	Bajo	SI	Entidad y Contratista	Con el acta de inicio	Acta de terminación	Con informe de seguimiento	Mensual
5	GENERAL	Externo	Ejecución	Socio-Politica	Riesgos de daños o pérdida de los bienes a cargo del contratista, con motivo de paros u otras circunstancias de orden público ajenas a las partes que entorpezcan la ejecución de las actividades.	Retrasos y sobrecostos en la adquisición de insumos y bienes necesarios para el cumplimiento del contrato.	1	3	4	Bajo	Contratista	Atender los planes de contingencia o de seguridad que impartan las autoridades competentes en seguridad.	1	2	3	Bajo	SI	Contratista	Acta de inicio	Acta de terminación	Informe de seguimiento	Mensual
6	GENERAL	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que puedan afectar el equilibrio económico del contrato	Generación de una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o las dos partes del contrato.	2	2	4	Bajo	Contratista	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	1	1	2	Bajo	Si	Contratista, entidad	Con acta de inicio	Con acta de terminaci ón	Permanente consulta y actualización de la norma	Permane nte
7	GENERAL	ExternO	Ejecución	Operacional	Que el contratista no presente el informe final consolidado con los correspondientes soportes, dentro del plazo contractual para liquidación de común acuerdo.	Que no se firme el acta de liquidación dentro de los plazos legales	3	1	4	Bajo	Contratista	Realizar requerimientos a que haya lugar, con el fin de consolidar el informe final de ejecución y de supervisión	1	1	2	Bajo	NO	Contratista/ entidad	Durante la ejecució n del contrato	Una vez recibido el informe final de ejecución por parte del contratista	Solicitando informes parciales de ejecución, con los debidos soportes documentales.	Mensual mente

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS							EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO				ASIGNACIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS									MONITOREAR LOS RIESGOS	
													Impacto después del tratamiento							Monitoreo y revisión	
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, cómo puede ocurrir)	Consecuencias de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cuándo?)
8	GENERAL	ExternO	Ejecución	Operacional	Ocurrencia de un incidente por las condiciones climáticas o de tipo ambiental. Climas y ambientes que no permiten avance en la ejecución del contrato	Retrasos en la ejecución de las actividades e incumplimiento del plazo pactado	(3) posible	(4) Mayor	7	Riesgo alto	Contratista	Solicitud de programación con ruta crítica de actividades principales	(3) Posible	(1) insignificante	4	Riesgo bajo	NO	Contratista	Cuando se presente el incidente	Cuando se subsane el evento	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	Durante toda la ejecución



Elaboró: HENRY RICARDO VELANDIA PARADA
Profesional de Desarrollo Comunitario