CONSORCIO INGENIERIA SL

NIT: 901294966-9

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

TV 9 56 A 58 TO 6 AP 404, Popayán, Cauca, Colombia, CP 190001

Tel. 3137085663

Email. julio1878@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764076431491 válida desde 2024-08-02 hasta 2026-08-02 rango desde FEIS1 hasta FEIS500.

CONSORCIO INGENIERÍA SL CON NIT 901.294.966-9
(INTEGRADO POR SANDRA PATRICIA LARGACHA MUÑOZ CON C.C 34.558.629 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 15% Y COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERÍA LTDA CON NIT. 828.000.300-9 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL 85%).

Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
NIT : 800215807
Dirección: CL 25G # 73B-90 - Complejo Empresarial Central Point, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Fecha de Pago: 15/05/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FEIS10**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **09:39:12-05:00**
FECHA FIRMADO: **15/05/2025 09:39:15**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	05	2025	15	05	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	4130	ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA EN INGENIERÍA ACTA DE COSTOS No 10 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL 2025 DEL CONTRATO No.1948 DE 2024, CUYO OBJETO ES: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4	WSD	1,00	$80.185.905,00	IVA	19%	$15,235,322.00	0,00	$80.185.905,00

Notas:
#$24-02-00;1948-2024;lvalero@invias.gov.co#$

SON: (noventa y cinco millones cuatrocientos veintiun mil doscientos veintisiete pesos)
CUFE: 6d068b6e41e183fe6073e45617da426511f508de08a3619476545b20ecb73fb23759f53b2a4a0e0bdad72de0c3a9e02f

Subtotal:	$80.185.905,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$15.235.322,00
Total:	$95.421.227,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$80.185.905,00	19,00%	$15.235.322,00

Firma Digital: YWuweypA43s/l+tYpFvXoxOaHA7DBq1lWGeMvvBSJqhzXI15hST5zohYIF7vS0ug
AOl7LPikf+h2Blf/ysXgT9GpaSXUpQpN492EWtOKO+LAD4PKdJ
UH2OL01WmlJfx3 MLXJWI4eNcn/68OQBSsw46yWVFK9E7EeMOEDG6wJpVbANU1N5+NWpRyV7IsJj+tf qzrPLAOOh4bcMFNntL9VSn1cM1L9BNtNFeG
Kq/zGCNuQKnZ1Cfd6detXuItJX7h1 kex/6JbFlxZP34l0djcyRa+871OFCUCJVP7IWZVzGcd1kXXtwMyyDVH/7QQ8yGCC ozH/TgoUcbYuI34b88c9
lg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DAVIVIENDA

CERTIFICA

Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **CONSORCIO INGENIERIA SL** identificado con NIT No. 9012949669 posee con el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS

Numero	**194400007424**
Fecha Apertura	**2019/06/20**
Estado:	**Vigente- Activa**

La presente certificación se expide a solicitud de **QUIEN INTERESE.**

POPAYAN-CAUCA
2024/06/04

DAVIVIENDA
1944 - OFICINA TERRAPLAZA

Banco Davivienda S.A.
NIT.860.034.313-7
AH 170-1 REV. IV - 06

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° **1948 de 2024** Consultor **CONSORCIO INGENIERIA SL**

Objeto del Contrato

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

Acta N° **10** Valor basico **$ 80.185.905,00** Período: **ABRIL DE 2025**

Valor Incluido Iva : **$ 95.421.227,00**

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	5505	PRESIDENTE - PAMPLONA			$ 65.687.973,00	$ 65.687.973,00
2	6604	LA LEJIA - SARAVENA			$ 29.733.254,00	$ 29.733.254,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 95.421.227,00**	**$ 95.421.227,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1	NORTE DE SANTANDER	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1	CHITAGÁ	$ 31.651.221,00	$ 26.597.665,00
	MUNICIPIO 2	CÁCOTA	$ 24.933.567,00	$ 20.952.577,00
	MUNICIPIO 3	PAMPLONA	$ 23.492.706,00	$ 19.741.770,00
	MUNICIPIO 4	LABATECA	$ 10.257.782,00	$ 8.619.985,00
	MUNICIPIO 5	TOLEDO	$ 5.085.951,00	$ 4.273.908,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 95.421.227,00**	**$ 80.185.905,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		-	$ -
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**-**	**$ -**

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1		-	$ -
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3		**-**	**$ -**
		TOTALES	**95.421.227,00**	**$ 80.185.905,00**

Nombre: JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ
Representante Legal ó su Apoderado
CONSORCIO INGENIERIA SL
Matrícula Profesional I No. 19202-59756 CAU

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Nombre: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
SUPERVISOR DEL CONTRATO - INVIAS
Matrícula Profesional No.: 54202 – 088055 NTS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: **2 MAYO DE 2025** (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA No. 10

ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 80.185.905,00

PERIODO: ABRIL DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1948 de 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.**

INTERVENTOR: **CONSORCIO INGENIERIA SL**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: **ING. LEONEL VALERO ESCALANTE**

CONTRATO DE OBRA No. **1534 DE 2024, 1546 DE 2024 Y 1541 DE 2024.**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.**

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 de Julio de 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 3.985.036.419,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 3.985.036.419,00**

PLAZO ACUMULADO (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES AÑO 2024(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de Fecha: 24/ENERO/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VIGENCIA 2024	
	Cantidad (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	Prima Regional (3)	PARTICIPACION TOTAL (Hombre-Mes) (4)	VALOR PARCIAL ($) (1)*(2)*(3)*(4)=(5)	Costo Mensual	Prima Regional	PARTICIPACION TOTAL (Hombre-Mes)	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 2024												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	$ 6.996.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 73.960.000,00			5,133	$ 37.963.668,00			5,13	$ 37.963.668,00
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 1	$ 4.452.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 48.520.000,00			5,20	$ 25.230.400,00			5,20	$ 25.230.400,00
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 2	$ 3.074.000,00	$ 400.000,00	10,00	$ 34.740.000,00			5,20	$ 18.064.800,00			5,20	$ 18.064.800,00
	1	**Ingeniero Especialista en Estructuras**	$ 6.667.400,00			$ 50.000.000,00								
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SISO	$ 2.279.000,00		10,00	$ 22.790.000,00			5,20	$ 11.850.800,00			5,20	$ 11.850.800,00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.543.000,00		10,00	$ 15.430.000,00			5,20	$ 8.023.600,00			5,20	$ 8.023.600,00
	2	Conductor	$ 1.498.500,00		10,00	$ 29.970.000,00			5,20	$ 15.584.400,00			5,20	$ 15.584.400,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL= SUMATORIA DE (5) =(6)				**$ 275.410.000,00**				**$ 116.717.668,00**				**$ 116.717.668,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				$ 2,40				**2,40**				2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 660.984.000,00**				**$ 280.122.403,00**				**$ 280.122.403,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: **2 MAYO DE 2025** (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA No. 10 — ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 80.185.905,00

PERIODO: ABRIL DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE

CONTRATO DE OBRA No. 1534 DE 2024, 1546 DE 2024 Y 1541 DE 2024.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 de Julio de 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 3.985.036.419,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 3.985.036.419,00

PLAZO ACUMULADO (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

No.	CONDICIONES INICIALES AÑO 2024(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de Fecha: 24/ENERO/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VEGENCIA 2024	
	Cantidad (8)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (9)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (10)	VALOR PARCIAL ($) (8)*(9)*(10)=(11)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2024												
		VIÁTICOS												
	1	Ingeniero Residente	Dia	$ 256.800,00	10	$ 2.568.000,00			0,00	$ 0,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	2	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	$ 6.383.000,00	10	$ 127.660.000,00			5,20	$ 66.383.200,00			5,20	$ 66.383.200,00
		OTROS COSTOS												
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 47.700.000,00	1	$ 47.700.000,00			1,00	$ 47.700.000,00			1,00	$ 47.700.000,00
	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 5.713.400,00	1	$ 5.713.400,00			0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 2.120.000,00	10	$ 21.200.000,00			5,20	$ 11.024.000,00			5,20	$ 11.024.000,00
	1	Dotacion de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 636.000,00	10	$ 6.360.000,00			5,20	$ 3.307.200,00			5,20	$ 3.307.200,00
	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 230.000,00	10	$ 2.300.000,00			2,855	$ 656.650,00			2,855	$ 656.650,00
	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 470.000,00	10	$ 4.700.000,00			2,324	$ 1.092.280,00			2,324	$ 1.092.280,00
	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 460.000,00	10	$ 4.600.000,00			5,00	$ 2.300.000,00			5,00	$ 2.300.000,00
	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 470.000,00	10	$ 4.700.000,00			0,495	$ 232.650,00			0,495	$ 232.650,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 227.501.400,00**				**$ 132.695.980,00**				**$ 132.695.980,00**

	Cantidad (12)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (13)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (14)	VALOR PARCIAL ($) (12)*(13)*(14)=(15)	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		Acta de Modif. No. 01 de Fecha: 24/ENERO/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VEGENCIA 2024	
							Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 35.000.000,00	1,00	$ 35.000.000,00			0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00
	1	Provision para levantamiento de informacion por medio de uso de nube de puntos.	Km	$ 750.000,00	64,00	$ 48.000.000,00			0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00
	1	Provision para levantamiento de informacion por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias.	Km	$ 3.192.000,00	4,00	$ 12.768.000,00			0,00	$ 0,00			0,00	$ 0,00
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, valla.	comprobante de pago)	$ 3.074.000,00	1,00	$ 3.074.000,00			0,143	$ 439.582,00			0,143	$ 439.582,00
	1000	Plegables	Unidad	$ 1.961,00	2,00	$ 3.922.000,00			0,170	$ 333.370,00			0,17	$ 333.370,00
		Ajuste por Acta de modificación												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C).				**$ 102.764.000,00**				**$ 133.468.932,00**				**$ 772.952,00**
		COSTO BASICO 2024 (C) = (A) + (B)				**$ 991.249.400,00**				COSTO BÁSICO (2024)		$ 413.591.335,00		**$ 413.591.335,00**
		PROVISON (E).				$ 171.649.400,00				PROVISIÓN (2024)				
		SUBTOTAL = (D)+ (E)+= (F)				**$ 1.162.898.800,00**				SUBTOTAL (2024)		$ 413.591.335,00		**$ 413.591.335,00**
		IVA 2024 (F) = (F) * (19% IVA)				$ 220.950.772,00				IVA (2024)		$ 78.582.354,00		$ 78.582.354,00
		COSTO TOTAL = (F)+(G)= (H)				$ 1.383.849.572,00								**$ 492.173.689,00**
		COSTO TOTAL (AÑO 1- 2024)				**$ 1.383.849.572,00**				**COSTO TOTAL (2024)**		**$ 492.173.689,00**		**$ 492.173.689,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 2 MAYO DE 2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA No. 10 ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 80.185.905,00

PERIODO: ABRIL DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE

CONTRATO DE OBRA No. 1534 DE 2024, 1546 DE 2024 Y 1541 DE 2024.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 de Julio de 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 3.985.036.419,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 3.985.036.419,00

PLAZO ACUMULADO (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES AÑO 2025 (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de Fecha: 24/ENERO/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VIGENCIA 2025	
	Cantidad (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	Prima Regional (3)	PARTICIPACION TOTAL (Hombre-Mes) (4)	VALOR PARCIAL ($) (1)*(2)*(3)*(4)=(5)	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 2025												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	$ 7.420.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 94.440.000,00			12,00	$ 94.440.000,00	1,00	$ 7.870.000,00	4,00	$ 31.480.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 1	$ 4.720.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 62.040.000,00			12,00	$ 62.040.000,00	1,00	$ 5.170.000,00	4,00	$ 20.680.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 2	$ 3.260.000,00	$ 450.000,00	12,00	$ 44.520.000,00			12,00	$ 44.520.000,00	1,00	$ 3.710.000,00	4,00	$ 14.840.000,00
	1	**Ingeniero Especialista en Estructuras**	**$ 7.070.000,00**			$ 55.000.000,00				$ 55.000.000,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SISO	$ 2.420.000,00		12,00	$ 29.040.000,00			12,00	$ 29.040.000,00	1,00	$ 2.420.000,00	3,857	$ 9.333.940,00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.635.000,00		12,00	$ 19.620.000,00			12,00	$ 19.620.000,00	1,00	$ 1.635.000,00	4,000	$ 6.540.000,00
	2	Conductor	$ 1.590.000,00		12,00	$ 38.160.000,00			12,00	$ 38.160.000,00	1,00	$ 3.180.000,00	4,000	$ 12.720.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL= SUMATORIA DE (5) =(6)				**$ 342.820.000,00**				**$ 342.820.000,00**		**$ 23.985.000,00**		**$ 95.593.940,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				2,40				2,40		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 822.768.000,00**				**$ 822.768.000,00**		**$ 57.564.000,00**		**$ 229.425.456,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	2 MAYO DE 2025 (Dia) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER | **ACTA No.** 10 (ACTA FINAL ☐) | **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 80.185.905,00 | **PERIODO:** ABRIL DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE

CONTRATO DE OBRA No. 1534 DE 2024, 1546 DE 2024 Y 1541 DE 2024.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 de Julio de 2024 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 3.985.036.419,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 3.985.036.419,00

PLAZO ACUMULADO (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

No.	CONDICIONES INICIALES AÑO 2025 (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de Fecha: 24/ENERO/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VEGENCIA 2025	
	Cantidad (8)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (9)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (10)	VALOR PARCIAL ($) (8)*(9)*(10)=(11)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2025												
		VIÁTICOS												
	1	Ingeniero Residente	Dia	$ 275.000,00	10	$ 2.750.000,00			10,00	$ 2.750.000,00	2,00	$ 550.000,00	2,00	$ 550.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	2	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	$ 6.770.000,00	12	$ 162.480.000,00			12,00	$ 162.480.000,00	1,00	$ 13.540.000,00	4,00	$ 54.160.000,00
		OTROS COSTOS												
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 50.562.000,00	1	$ 50.562.000,00			1,00	$ 628.220.065,00	0,00398	$ 2.500.316,00	0,0366	$ 22.992.526,00
	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 6.060.000,00	1	$ 6.060.000,00			1,00	$ 6.060.000,00	0,10	$ 606.000,00	0,100	$ 606.000,00
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 2.250.000,00	12	$ 27.000.000,00			12,00	$ 27.000.000,00	1,00	$ 2.250.000,00	4,000	$ 9.000.000,00
	1	Dotacion de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 675.000,00	12	$ 8.100.000,00			12,00	$ 8.100.000,00	1,00	$ 675.000,00	4,000	$ 2.700.000,00
	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 245.000,00	12	$ 2.940.000,00			12,00	$ 2.940.000,00	0,459	$ 112.455,00	2,421	$ 593.145,00
	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 497.000,00	12	$ 5.964.000,00			12,00	$ 5.964.000,00	0,586	$ 291.242,00	2,476	$ 1.230.572,00
	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 480.000,00	12	$ 5.760.000,00			12,00	$ 5.760.000,00	1,00	$ 480.000,00	4,000	$ 1.920.000,00
	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 497.000,00	12	$ 5.964.000,00			12,00	$ 5.964.000,00	0,236	$ 117.292,00	1,047	$ 520.359,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 277.580.000,00**				**$ 855.238.065,00**		**$ 21.122.305,00**		**$ 94.272.602,00**

No.	Cantidad (12)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (13)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (14)	VALOR PARCIAL ($) (12)*(13)*(14)=(15)	ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de Fecha: 24/ENERO/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VEGENCIA 2025	
							Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 24.719.200,00	1,00	$ 24.719.200,00			1,00	$ 24.719.200,00	0,00	$ 0,00	0,000	$ 0,00
	1	Provision para levantamiento de informacion por medio de uso de nube de puntos.	Km	$ 795.000,00	63,00	$ 50.085.000,00			63,00	$ 50.085.000,00	0,00	$ 0,00	0,000	$ 0,00
	1	Provision para levantamiento de informacion por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias.	Km	$ 3.384.000,00	4,00	$ 13.536.000,00			4,00	$ 13.536.000,00	0,00	$ 0,00	0,000	$ 0,00
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, valla	comprobante de pago)	$ 3.260.000,00	1,00	$ 3.260.000,00			1,00	$ 3.260.000,00	0,460	$ 1.499.600,00	0,613	$ 1.998.380,00
	1000	Plegables	Unidad	$ 2.080,00	2,00	$ 4.160.000,00			2,00	$ 4.160.000,00	0,00	$ 0,00	0,000	$ 0,00
		Ajuste por Acta de modificación												
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C).				**$ 95.760.200,00**				**$ 95.760.200,00**		**$ 1.499.600,00**		**$ 1.998.380,00**
		COSTO BASICO 2025 (C) = (A) + (B)				**$ 1.196.108.200,00**			COSTO BÁSICO (2025)	**$ 1.773.766.265,00**		**$ 80.185.905,00**	COSTO BÁSICO	**$ 325.696.438,00**
		PROVISON (E).				**$ 119.364.500,00**			PROVISIÓN (2025)	$ 291.013.900,00				
		SUBTOTAL = (D)+ (E)+= (F)				**$ 1.315.472.700,00**			SUBTOTAL (2025)	**$ 2.064.780.165,00**		**$ 80.185.905,00**	SUBTOTAL	**$ 325.696.438,00**
		IVA 2025 (F) = (F) * (19% IVA)				**$ 249.939.813,00**			IVA (2025)	$ 392.308.231,00		$ 15.235.322,00	IVA	$ 61.882.323,00
		COSTO TOTAL = (F)+(G)= (H)				**$ 1.565.412.513,00**						$ 95.421.227,00	COSTO EJECUTADO 2025	$ 387.578.761,00
		COSTO TOTAL (AÑO 2- 2025)				**$ 1.565.412.513,00**			**COSTO TOTAL (AÑO 2025)**	**$ 2.457.088.396,00**		**$ 95.421.227,00**	**COSTO EJECUTADO 2025**	**$ 387.578.761,00**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	2 MAYO DE 2025 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA No. 10 — ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 80.185.905,00

PERIODO: ABRIL DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE

CONTRATO DE OBRA No. 1534 DE 2024, 1546 DE 2024 Y 1541 DE 2024.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 de Julio de 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 3.985.036.419,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 3.985.036.419,00

PLAZO ACUMULADO (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES AÑO 2026 (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de Fecha: 24/ENERO/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VIGENCIA 2026	
	Cantidad (1)	CARGO / OFICIO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL (2)	Prima Regional (3)	PARTICIPACION TOTAL (Hombre-Mes) (4)	VALOR PARCIAL ($) (1)*(2)*(3)*(4)=(5)	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL 2026												
		PERSONAL PROFESIONAL												
	1	Ingeniero Residente	$ 7.862.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 58.534.000,00			7,00	$ 58.534.000,00				
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 1	$ 5.000.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 38.500.000,00			7,00	$ 38.500.000,00				
	1	Ingeniero Auxiliar Nº 2	$ 3.460.000,00	$ 500.000,00	7,00	$ 27.720.000,00			7,00	$ 27.720.000,00				
	1	**Ingeniero Especialista en Estructuras**	**$ 7.500.000,00**			$ 26.250.000,00				$ 26.250.000,00				
		PERSONAL AUXILIAR												
	1	Inspector SISO	$ 2.570.000,00		7,00	$ 17.990.000,00			7,00	$ 17.990.000,00				
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.740.000,00		7,00	$ 12.180.000,00			7,00	$ 12.180.000,00				
	2	Conductor	$ 1.685.000,00		7,00	$ 23.590.000,00			7,00	$ 23.590.000,00				
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL= SUMATORIA DE (5) =(6)				**$ 204.764.000,00**				**$ 204.764.000,00**		**$ 0,00**		
		FACTOR MULTIPLICADOR (7)				**2,40**				**2,40**		**2,40**		
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 491.433.600,00**				**$ 491.433.600,00**		**$ 0,00**		

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	

FECHA: **2 MAYO DE 2025** (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA No. 10 — ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 80.185.905,00

PERIODO: ABRIL DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE

CONTRATO DE OBRA No. 1534 DE 2024, 1546 DE 2024 Y 1541 DE 2024.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 de Julio de 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 3.985.036.419,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 3.985.036.419,00

PLAZO ACUMULADO (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

No.	CONDICIONES INICIALES AÑO 2026(SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 01 de Fecha: 24/ENERO/2025		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA VEGENCIA 2026	
	Cantidad (8)	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (9)	TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (10)	VALOR PARCIAL ($) (8)*(9)*(10)=(11)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS 2026												
		VIÁTICOS												
	1	Ingeniero Residente	Dia	$ 300.000,00	5,00	$ 1.500.000,00			5,00	$ 1.500.000,00				
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	2	Vehiculo mayor a 1500 cc y modelo no inferior a 10 años (incluye combustible)	Mes	$ 7.175.000,00	7,00	$ 100.450.000,00			7,00	$ 100.450.000,00				
		OTROS COSTOS												
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	Global S/comprobante	$ 53.500.000,00	1,00	$ 53.500.000,00			1,00	$ 53.500.000,00				
	1	Transportes aéreos y terrestres	Global S/comprobante	$ 6.420.000,00	1,00	$ 6.420.000,00			1,00	$ 6.420.000,00				
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	mes (S/comprobante)	$ 2.380.000,00	7,00	$ 16.660.000,00			7,00	$ 16.660.000,00				
	1	Dotacion de Oficina	mes (S/comprobante)	$ 720.000,00	7,00	$ 5.040.000,00			7,00	$ 5.040.000,00				
	1	Papelería, memoria extraible, usb, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	mes (S/comprobante)	$ 260.000,00	7,00	$ 1.820.000,00			7,00	$ 1.820.000,00				
	1	Comunicaciones	mes (S/comprobante)	$ 530.000,00	7,00	$ 3.710.000,00			7,00	$ 3.710.000,00				
	1	Capacitación microempresas	mes (S/comprobante)	$ 515.000,00	7,00	$ 3.605.000,00			7,00	$ 3.605.000,00				
	1	Peajes	mes (S/comprobante)	$ 530.000,00	7,00	$ 3.710.000,00			7,00	$ 3.710.000,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				**$ 196.415.000,00**				**$ 196.415.000,00**		**$ 0,00**		
	Cantidad (12)	**CONCEPTO**	**UNIDAD**	**COSTO (13)**	**TIEMPO DE UTILIZACION TOTAL (14)**	**VALOR PARCIAL ($) (12)*(13)*(14)=(15)**	**Costos**	**Unidad**	**Total Dedicación Recurso**	**VALOR**	**DEDICACIÓN RECURSO**	**VALOR**	**TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO**	**VALOR**
		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO												
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	propuesta y se pagará según comprobantes)	$ 26.000.000,00	1,00	$ 26.000.000,00			1,00	$ 26.000.000,00				
	1	Provision para levantamiento de informacion por medio de uso de nube de puntos.	Km	$ 843.000,00	63,00	$ 53.109.000,00			63,00	$ 53.109.000,00				
	1	Provision para levantamiento de informacion por medio de uso de nube de puntos en caso de emergencias.	Km	$ 3.587.000,00	4,00	$ 14.348.000,00			4,00	$ 14.348.000,00				
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, valla	comprobante de pago)	$ 4.000.000,00	1,00	$ 4.000.000,00			1,00	$ 4.000.000,00				
	1000	Plegables	Unidad	$ 2.250,00	1,00	$ 2.250.000,00			1,00	$ 2.250.000,00				
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO = SUMATORIA DE (15) = (C).				**$ 99.707.000,00**				**$ 99.707.000,00**		$ 0,00		
		COSTO BASICO 2026 (C) = (A) + (B)				**$ 787.555.600,00**			COSTO BÁSICO (2026)	$ 787.555.600,00		$ 0,00		
		PROVISON (E)				$ 82.843.000,00			PROVISON (2026)	$ 82.843.000,00				
		SUBTOTAL = (D)+ (E)+= (F)				**$ 870.398.600,00**			SUBTOTAL (2026)	$ 870.398.600,00		**$ 0,00**		
		IVA 2026(F) = (F) * (19% IVA)				$ 165.375.734,00			IVA (2026)	$ 165.375.734,00		$ 0,00		
		COSTO TOTAL = (F)+(G)= (H)				$ 1.035.774.334,00			**COSTO TOTAL (2026)**	**$ 1.035.774.334,00**		$ 0,00		
		COSTO TOTAL (AÑO 3- 2026)				**$ 1.035.774.334,00**						$ 0,00		
		COSTO TOTAL (AÑO 1- 2024)				**$ 1.383.849.572,00**			**COSTO TOTAL (AÑO 1- 2024)**	**$ 492.173.689,00**		$ 0,00	**COSTO EJECUTADO AÑO 2024**	**$ 492.173.689,00**
		COSTO TOTAL (AÑO 2- 2025)				**$ 1.565.412.513,00**			**COSTO TOTAL (AÑO 2- 2025)**	**$ 2.457.088.396,00**		$ 0,00	**COSTO EJECUTADO AÑO 2025**	**$ 387.578.761,00**
		COSTO TOTAL (AÑO 3- 2026)				**$ 1.035.774.334,00**			**COSTO TOTAL (AÑO 3- 2026)**	**$ 1.035.774.334,00**		$ 0,00		
		COSTO TOTAL ((AÑO 1-2024)-(AÑO 2- 2025)(AÑO 3- 2026))				**$ 3.985.036.419,00**			**COSTO TOTAL**	**$ 3.985.036.419,00**		**$ 0,00**	**COSTO TOTAL EJECUTADO**	**$ 879.752.450,00**
		Ajuste por Acta de modificación												

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: **2 MAYO DE 2025** (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

ACTA No. 10 — ACTA FINAL ☐

VALOR BÁSICO ACTA: $ 80.185.905,00

PERIODO: ABRIL DE 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **1948 de 2024**

OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.**

INTERVENTOR: **CONSORCIO INGENIERIA SL**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: **ING. LEONEL VALERO ESCALANTE**

CONTRATO DE OBRA No. **1534 DE 2024, 1546 DE 2024 Y 1541 DE 2024.**

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.**

PLAZO INICIAL: 29 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 26 de Julio de 2024 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N. A. (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 3.985.036.419,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 3.985.036.419,00

PLAZO ACUMULADO (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 29 MESES, EN TODO CASO NO PUEDE EXCEDER DEL 31 DE JULIO DE 2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N. A.

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

Valor Anticipo Otorgado	Valor	%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$ 80.185.905,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$ 80.185.905,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

CONCEPTO	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
***Costos Directos**	$ 80.185.905,00	$ 15.235.322,00	$ 95.421.227,00
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 80.185.905,00**	**$ 15.235.322,00**	**$ 95.421.227,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 95.421.227,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 00/100 M. CTE.**

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoría se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ
Representante Legal ó su Apoderado
CONSORCIO INGENIERIA SL
Cédula No.: 76.317.795 de Popayán

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Firma ORIGINAL FIRMADO POR

Nombre: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO No: 1948 de 2024

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	**N/A**		ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO	**N/A**		ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE			
DESEMBOLSO	**N/A**		PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO	**X**	**Acta de Costos No. 10**	**ABRIL DE 2025**

CUAL? **CONSULTORÍA**

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO:	**545124**	RUBRO No.:	**C-2401-0600-0103-77723**	RECURSO No.	**20**	VALOR AFECTADO	**$ 95.421.227,00**
No. COMPROMISO:		RUBRO No.:		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	**$ 0,00**
						TOTAL ACTA	**$ 95.421.227,00**

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

ORIGINAL FIRMADO POR

ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 2 MAYO DE 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE GESTIÖN INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NORTE DE SANTANDER**

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: **$ 80.185.905,00** PERIODO MES: **ABRIL DE 2025**

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	14-may-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	15-may-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ING. LEONEL VALERO ESCALANTE	Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	15-may-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LEONEL VALERO ESCALANTE	Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	N/A	N/A	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	15-may-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LEONEL VALERO ESCALANTE	Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE CONSULTORÍA No.: 1948 DE 2024

OBJETO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

CONSULTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL **NIT.** 901.294.966-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, DIRECTOR TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: **CONSORCIO INGENIERIA SL**

VALOR TOTAL A PAGAR: **$ 95.421.227,00** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: **NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 00/100**

CORRESPONDIENTE AL ACTA: **10** (Indicar No. del Acta de Costos) DEL PERIODO **ABRIL DE 2025** (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma: Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
LEONEL VALERO ESCALANTE
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORÍA
Fecha firma: 15-may-25
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 15-may-25
(Suscribe según su competencia)

Firma: N.A.
Nombre: N/A
Matrícula profesional No.: N/A
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma: Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 15-may-25

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcpulgari	CARLOS MARIO PULGARIN CARVAJAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-06-17-5:06 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 144224 de fecha 2024-06-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	545124	**Fecha Registro:**	2024-06-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.383.849.572,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.383.849.572,00	**Saldo x Obligar:**	1.383.849.572,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901294966	**Razón Social:**	CONSORCIO INGENIERIA SL	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	194400007424	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1097393050	**Nombre:**	MARIA VICTORIA ARBELAEZ GONZALEZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR PROCESOS SELECCIÓN CONTRACTUALES

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	DTNSA 1948/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE CONSULTORIA	**Fecha:**	2024-06-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-21 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN VIAL EN VÍAS PRIMARIAS - 5. CONVERGENCIA REGIONAL / D. INTEGRACIÓN DE TERRITORIOS BAJO EL PRINCIPIO DE LA CONECTIVIDAD FÍSICA Y LA MULTIMODALIDAD	Propios	20	CSF		1.383.849.572,00	0,00		
					Total:	1.383.849.572,00	0,00	1.383.849.572,00	1.383.849.572,00

Objeto:	VIG FUTURA DTNSA 1948/2024 VBOG-038534 P 29 MES ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO TERR NORTE SANTANDER, GRUPO AMV 4 LOTE 4

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-07-30	300.000.000,00	300.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-09-30	300.000.000,00	300.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-11-30	300.000.000,00	300.000.000,00	NINGUNO
00	GESTION GENERAL DE PAC	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2024-12-30	483.849.572,00	483.849.572,00	NINGUNO

FECHA: 2 MAYO DE 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2025

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

CONTRATO DE OBRA No: 1534 DE 2024, 1541 DE 2024 Y 1546 DE 2024.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	545124	C-2401-0600-0103-51102D-2401054-02	20	PROPIOS	PRINCIPAL	$ 1.383.849.572,00	**$ 599.518.348,00**
						$ 1.383.849.572,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 3.435.376.223,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo Registro Presupuestal Adicional	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	**JULIO - 2024**	$ 13.204.800,00	$ 2.508.912,00	$ 15.713.712,00	0	0	0	545124	$ 1.368.135.860,00	$ 0,00	$ 3.435.376.223,00		
2	**AGOSTO - 2024**	$ 71.351.132,00	$ 13.556.715,00	$ 84.907.847,00	0	0	0	545124	$ 1.283.228.013,00	$ 0,00	$ 3.350.468.376,00		
3	**SEPTIEMBRE - 2024**	$ 80.325.540,00	$ 15.261.853,00	$ 95.587.393,00	0	0	0	545124	$ 1.187.640.620,00	$ 0,00	$ 3.254.880.983,00		
4	**OCTUBRE -2024**	$ 76.102.850,00	$ 14.459.542,00	$ 90.562.392,00	0	0	0	545124	$ 1.097.078.228,00	$ 0,00	$ 3.164.318.591,00		
5	**NOVIEMBRE - 2024**	$ 70.340.780,00	$ 13.364.748,00	$ 83.705.528,00	0	0	0	545124	$ 1.013.372.700,00	$ 0,00	$ 3.080.613.063,00		
6	**DICIEMBRE - 2024**	$ 102.266.233,00	$ 19.430.584,00	$ 121.696.817,00	0	0	0	545124	$ 891.675.883,00	$ 0,00	$ 2.958.916.246,00		
7	**ENERO - 2025**	$ 80.175.299,00	$ 15.233.307,00	$ 95.408.606,00	0	0	0	545124	$ 796.267.277,00	$ 0,00	$ 2.863.507.640,00		
8	**FEBRERO - 2025**	$ 84.296.605,00	$ 16.016.355,00	$ 100.312.960,00	0	0	0	545124	$ 695.954.317,00	$ 0,00	$ 2.763.194.680,00		
9	**MARZO 2025**	$ 81.038.629,00	$ 15.397.340,00	$ 96.435.969,00	0	0	0	545124	$ 599.518.348,00	$ 0,00	$ 2.666.758.711,00		
10	**ABRIL 2025**	$ 80.185.905,00	$ 15.235.322,00	$ 95.421.227,00	0	0	0	545124	$ 504.097.121,00	$ 0,00	$ 2.571.337.484,00		
	TOTALES	**$ 739.287.773,00**	**$ 140.464.678,00**	**$ 879.752.451,00**					**$ 504.097.121,00**	**$ 0,00**	**$ 2.571.337.484,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS TOTAL ACUMULADO	$ 739.287.773,00	$ 140.464.678,00	$ 879.752.451,00
VALOR TOTAL	**$ 739.287.773,00**	**$ 140.464.678,00**	**$ 879.752.451,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ
CONSORCIO INGENIERIA SL
Cédula No.: 76.317.795 de Popayán

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Firma
Nombre: ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN PAGO PARAFISCALES

Yo, JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ, representante legal del CONSORCIO INGENIERIA SL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 76.317.795 de Popayán, certifico que en cumplimiento de la CLÁUSULA 8a , durante el desarrollo del contrato 1948 de 2024.

cuyo objeto es :
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4.

"Presenta los soportes de los pagos de los aportes correspondientes a parafiscales (Cajas de Compensación Familiar) y a la Seguridad Social del personal que laboró en el durante el mes de Abril **de 2025** y los mismos cumplieron con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 de 2003."

Se expide la presente certificación para que sirva de soporte en el trámite del acta de costos No **#** del contrato de Administración vial No. 1948 de 2024.

Dada en **Pamplona - Norte de Santander** , el día **30** del mes de **Abril** de **2025**

(Firma) ORIGINAL FIRMADO POR
JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ
CONSORCIO INGENIERIA SL
C.C.# 76.317.795 de Popayán

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	2 MAYO DE 2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL CARRETERAS NACIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1948 de 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA SL

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2025

PROYECTO: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER GRUPO AMV 3 LOTE 4

CONTRATO DE OBRA No.: 1534 DE 2024, 1541 DE 2024 Y 1546 DE 2024

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO"COOTRACHITAGA", COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE SERVICIOS MULTIPLES CACOTA DE VELASCO CTA, COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO Y SERVICIOS MULTIPLES LA MORENA DE LABATECA

NOMBRE ARL: POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFANORTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes de Abril 2025 (1 … 30)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ELIZABETH PILAR ESTEBAN TORRES	63.358.978	ING RESIDENTE	$ 7.420.000,00	X … X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 7.420.000,00	$ 547.752,00	5	NUEVA EPS	9483925591	$ 314.800,00	PORVENIR	9485530519	$ 1.337.900,00	$ 314.800,00			
2	JOSE OSWALDO OSORIO AGUIRRE	9.790.445	ING AUXILIAR N° 1	$ 4.720.000,00	X … X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 4.720.000,00	$ 359.832,00	5	SURA		$ 206.800,00	COLPENSIONES		$ 827.200,00	$ 206.800,00			
3	JOSE ALEJANDRO RINCON ANGARITA	1.090.501.464	ING AUXILIAR N° 2	$ 3.260.000,00	X … X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 3.260.000,00	$ 258.216,00	5	SANITAS		$ 148.400,00	COLPENSIONES		$ 593.600,00	$ 148.400,00			
4	MAURO ADDEL YAÑEZ SILVA	13.354.835	CONDUCTOR N° 1	$ 1.590.000,00	X … X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 1.590.000,00	$ 110.664,00	5	NUEVA EPS		$ 63.600,00	PORVENIR		$ 0,00	$ 63.600,00			
5	JORGE ARTURO OJEDA LEAL	5.478.107	CONDUCTOR N° 2	$ 1.590.000,00	X … X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 1.590.000,00	$ 110.664,00	5	NUEVA EPS		$ 63.600,00	COLPENSIONES		$ 254.400,00	$ 63.600,00			
6	EDITH CATALINA ANGUCHO CÓRDOBA	1.061.821.080	AUX ADMINISTRATIVO	$ 1.635.000,00	X … X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 1.635.000,00	$ 8.584,00	1	SANITAS		$ 65.400,00	PORVENIR		$ 261.600,00	$ 65.400,00			
7	ERIKA CONSUELO RODRIGUEZ BECERRA	1.093.886.244	INSPECTORA SISO	$ 2.420.000,00	X … X	100	CONSORCIO INGENIERIA SL	$ 2.420.000,00	$ 166.980,00	5	NUEVA EPS		$ 96.800,00	PROTECCIÓN		$ 387.200,00	$ 96.800,00			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 22.635.000,00**				**$ 22.635.000,00**	**$ 1.562.692,00**				**$ 959.400,00**			**$ 3.661.900,00**	**$ 959.400,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	

El Consultor adjunta la certificación de fecha 28 de febrero de 2025 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (X) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma

Nombre: JULIO CÉSAR RAMÍREZ LÓPEZ
CONSORCIO INGENIERIA SL
Cédula No.: 76.317.795 de Popayán

Firmado digitalmente por LEONEL VALERO ESCALANTE

Firma

ING. LEONEL VALERO ESCALANTE
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 54202 – 088055 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901294966	9	CONSORCIO INGENIERIA SL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIMITARRA	calle 8 No. 4-38 Barrio Centro	CIMITARRA-SANTANDER	8395622	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1448261914	9485530519	E	2025/05/16	2025/05/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,250,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: AMV NORTE DE SANTANDER (7 Afiliados)						$22,395,000	$3,662,000			$23,985,000	$959,400			$23,985,000	$959,400			$23,985,000	$1,669,700		$0	$0
Centro de Trabajo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)						$1,635,000	$261,600			$1,635,000	$65,400			$1,635,000	$65,400			$1,635,000	$113,800		$0	$0
Ciudad: PAMPLONA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)						$1,635,000	$261,600			$1,635,000	$65,400			$1,635,000	$65,400			$1,635,000	$113,800		$0	$0
1	CC	1061821080	ANGUCHO CORDOBA EDITH CATALINA	230301	30	$1,635,000	$261,600	EPS005	30	$1,635,000	$65,400	CCF37	30	$1,635,000	$65,400	14-23	30	$1,635,000	$113,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (2 Afiliados)						$1,590,000	$254,400			$3,180,000	$127,200			$3,180,000	$127,200			$3,180,000	$221,400		$0	$0
Ciudad: PAMPLONA Depto: NORTE DE SANTANDER (2 Afiliados)						$1,590,000	$254,400			$3,180,000	$127,200			$3,180,000	$127,200			$3,180,000	$221,400		$0	$0
2	CC	5478107	OJEDA LEAL JORGE ARTURO	25-14	30	$1,590,000	$254,400	EPS037	30	$1,590,000	$63,600	CCF37	30	$1,590,000	$63,600	14-23	30	$1,590,000	$110,700	30	$0	$0
3	CC	13354835	YAÑEZ SILVA MAURO ADDEL		0	$0	$0	EPS041	30	$1,590,000	$63,600	CCF37	30	$1,590,000	$63,600	14-23	30	$1,590,000	$110,700	30	$0	$0
Centro de Trabajo: INGENIEROS Y SISO (4 Afiliados)						$19,170,000	$3,146,000			$19,170,000	$766,800			$19,170,000	$766,800			$19,170,000	$1,334,500		$0	$0
Ciudad: PAMPLONA Depto: NORTE DE SANTANDER (4 Afiliados)						$19,170,000	$3,146,000			$19,170,000	$766,800			$19,170,000	$766,800			$19,170,000	$1,334,500		$0	$0
4	CC	63358978	ESTEBAN TORRES ELIZABETH PILAR	25-14	30	$7,870,000	$1,338,000	EPS037	30	$7,870,000	$314,800	CCF37	30	$7,870,000	$314,800	14-23	30	$7,870,000	$547,800	30	$0	$0
5	CC	9790445	OSORIO AGUIRRE JOSE OSWALDO	25-14	30	$5,170,000	$827,200	EPS010	30	$5,170,000	$206,800	CCF37	30	$5,170,000	$206,800	14-23	30	$5,170,000	$359,900	30	$0	$0
6	CC	1090501464	RINCON ANGARITA JOSE ALEJANDRO	25-14	30	$3,710,000	$593,600	EPS005	30	$3,710,000	$148,400	CCF37	30	$3,710,000	$148,400	14-23	30	$3,710,000	$258,300	30	$0	$0
7	CC	1093886244	RODRIGUEZ BECERRA ERIKA CONSUELO	230201	30	$2,420,000	$387,200	EPS041	30	$2,420,000	$96,800	CCF37	30	$2,420,000	$96,800	14-23	30	$2,420,000	$168,500	30	$0	$0
Total Afiliados(7)						$22,395,000	$3,662,000			$23,985,000	$959,400			$23,985,000	$959,400			$23,985,000	$1,669,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901294966	9	CONSORCIO INGENIERIA SL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CIMITARRA	calle 8 No. 4-38 Barrio Centro	CIMITARRA-SANTANDER	8395622	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1448261914	9485530519	E	2025/05/16	2025/05/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,250,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$3,662,000	$0	$0	$3,662,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$3,013,200	$0	$0	$3,013,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$261,600	$0	$0	$261,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$387,200	$0	$0	$387,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$1,669,700	$0	$0	$1,669,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	7	$1,669,700	$0	$0	$1,669,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$959,400	$0	$0	$959,400
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	7	$959,400	$0	$0	$959,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$959,400	$0	$0	$959,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$206,800	$0	$0	$206,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$378,400	$0	$0	$378,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$160,400	$0	$0	$160,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$213,800	$0	$0	$213,800
TOTAL				**7**	**$7,250,500**	**$0**	**$0**	**$7,250,500**

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 7.250.500,00

Número de aprobación
00261914

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9485530519

Fecha del pago
01/05/2025

Referencia 1
190.84.88.79

Hora del pago
10:14 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********7424

Referencia 3
901294966

Destino del pago
APORTES EN LINEA

Código único CUS
1448261914


VIGILADO Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017. DAVIVIENDA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 76.317.795
RAMIREZ LOPEZ
APELLIDOS
JULIO CESAR
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 21-OCT-1972
POPAYAN
(CAUCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO

05-AGO-1991 POPAYAN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1100100-00130697-M-0076317795-20081123 0006714824A 1 7750016820

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 34.558.629

LARGACHA MUÑOZ

APELLIDOS

SANDRA PATRICIA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 05-ENE-1971

POPAYAN
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

A+ G.S. RH

F SEXO

30-JUN-1989 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1100100-00131969-F-0034558629-20081124 0006888073A 1 7750012C16

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14932683228

(415)7707212489984(8020) 000001493268322 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 4 9 6 6	9	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO INGENIERIA SL

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal
TV 9 56 A 58 TO 6 AP 404

42. Correo electrónico julio1878@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 7 0 8 5 6 6 3	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 9 0 3 1 8							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	1	6	4	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 07 - 31 / 09 : 30: 47

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ LOPEZ JULIO CESAR
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14932683228

(415)7707212489984(8020) **000001493268322 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 4 9 6 6	9	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	1	
73. Fecha	2 0 1 9 0 3 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 1 9 0 3 1 8	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 9	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 9 0 3 1 8	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 6 1 8		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14932683228

(415)7707212489984(8020) **000001493268322 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 4 9 6 6	9	Impuestos y Aduanas de Popayán	1 7

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 3 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 6 3 1 7 7 9 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
RAMIREZ	LOPEZ	JULIO	CESAR

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14932683228

(415)7707212489984(8020) **000001493268322 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 2 9 4 9 6 6	9	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 2 8 0 0 0 3 0 0	9	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: COMPAÑIA DE CONSULTORES E INGENIERIA LIMITADA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	8 5	2 0 1 9 0 3 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	3 4 5 5 8 6 2 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
LARGACHA	MUÑOZ	SANDRA	PATRICIA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 5	2 0 1 9 0 3 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO