Augie. 592

Alcaldía Local de Fontibón
R No. 2025-591-008824-2
2025-07-31 12:13 - Folios: 4 Anexos: 0
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: DIRECCION Y GESTION DE PR

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Bogotá 29 de julio de 2025

Shon Jaime Duque

Adriana Yaneth Ortiz Ubaque
Alcaldesa Local de Fontibón
Bogotá, D.C.

Asunto: Solicitud de Prórroga - Contrato de Prestación de Servicios No. 708 de 2024

Respetada Alcaldesa:

Por medio de la presente, me permito solicitar una prórroga por un periodo de cuarenta y cinco (45) días calendario al Contrato de Prestación de Servicios No. 708 de 2024, cuyo inicio fue el 14 de enero de 2025 y cuya fecha estimada de finalización es el 13 de agosto del presente año. El objeto del contrato es:

> **"Prestar los servicios de apoyo logístico, operativo y técnico para el desarrollo y realización de torneos, eventos recreo-deportivos y de actividad física de la localidad de Fontibón en el marco del proyecto de inversión 1757 – Un nuevo contrato para el deporte en Fontibón".**

Durante la ejecución del contrato, se han desarrollado nueve (9) eventos, los cuales han sido llevados a cabo con articulación entre los constructores locales y el acompañamiento de la supervisión, con los siguientes avances:

Evento 1. FESTIVAL RECREO DEPORTIVO POR LOS JÓVENES DE FONTIBÓN
Este evento deportivo, corresponde al proceso de presupuestos participativos Código: 36939, se realizará con el objetivo de fomentar torneos relámpago de fútbol de salón, baloncesto y voleibol en las diferentes categorías, fortaleciendo estas disciplinas deportivas que en la historia ha sido un referente para la localidad de Fontibón, de esta manera contrarrestar los altos índices de sedentarismos y malos hábitos, brindando de esta manera una opción sana para el aprovechamiento del tiempo libre, en los niños, niñas y jóvenes de la comunidad.

Dicho evento se ha ejecutado en un 90%, cumpliendo con las actividades de: Fútbol de salón, baloncesto, voleibol y actividad aeróbica para la persona mayor. Cada una de las actividades se llevó a cabo en todas sus categorías en escenarios barriales de la localidad y con el apoyo de algunas juntas de acción comunal o lideres sociales de la localidad.

Sin embargo, está pendiente por ejecutarse la actividad de iniciación de Ultimate, la cual se llevará a cabo el día 9 de agosto de 2025 en la cancha de fútbol del Cajón.

Evento 2. JUEGOS DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y TRADICIONALES COMUNALES
De este componente se ha ejecutado el 50%, completando las actividades de Fútbol de salón, baloncesto, voleibol y ajedrez en todas sus categorías. Las actividades de juegos individuales como tejo, mini tejo, bolirana y parques se desarrollarán los días 2 y 9 de agosto previos a la finalización

Powered by CamScanner

del contrato. Quedando pendiente por ejecutar únicamente los torneos de fútbol y el evento de cierre.

Evento 3. ENCUENTRO DE JUEGOS TRADICIONALES INDÍGENAS.
Este evento no se ejecutará, teniendo en cuenta que no se llegó a ningún acuerdo con los pueblos indígenas durante las reuniones de concertación puesto que dicha comunidad exigía para participar servicios o elementos no contemplados en el CPS 708 como transporte para los jugadores, cambio en el tipo de premiación y alimentación tipo almuerzo durante las diferentes jornadas.

Tras la reunión final con representantes de los cabildos distritales se llegó a la conclusión que no se ejecutaría el componente y en consecuencia se liberaría el recurso correspondiente.

Evento 4. FONTIBÓN ES AFRO
Este evento inicia su ejecución el día 6 de agosto y no ha tenido ningún avance debido a que su actividad principal es el fútbol y la carrera de atletismo las cuales se deben desarrollar en el parque Atahualpa.

Evento 5. FONTIBÓN POR LAS ARTES MARCIALES MIXTAS
Dicho evento cuenta con una ejecución del 100%, el cual se llevó a cabo el día 29 de marzo en el coliseo del parque Atahualpa.

Evento 6. SEGUNDO TORNEO LOCAL DE STREET WORKOUT Y CALISTENIA FONTIBÓN
Este evento se ejecutó al 100% en el parque Santa Helena el día 29 de junio, cumpliendo en su totalidad con las categorías y actividades allí estipuladas.

EVENTO 7. FONTIBÓN SE MUEVE POR EL ADULTO MAYOR
Dicho componente se cumplió durante los días 2, 3 y 4 de abril con participación total por parte de los adultos mayores a las salidas programadas a la finca La Toskana.

EVENTO 8. FONTIBÓN POR LA INCLUSIÓN
Este evento se llevo a cabo el día 30 de abril de 2025 en la finca la Toskana en el municipio de La Mesa Cundinamarca, cumpliendo con todas las actividades y elementos solicitados en el anexo técnico.

JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL CONTRATO
El contrato ha sido ejecutado conforme a lo establecido, garantizando la continuidad y el cumplimiento de los componentes de recreación, deporte y actividad física, los cuales tienen una duración de siete (7) meses. Cabe señalar que el contrato inició el 14 de enero de 2025, contempla su terminación el 13 de agosto de 2025.

Durante el desarrollo del mismo se han generado diferentes situaciones que generaron retrasos en el desarrollo de los componentes: Festival Recreo Deportivo Por Los Jóvenes De Fontibón, Juegos Deportivos, Recreativos Y Tradicionales Comunales y Fontibón Es Afro. Cada uno de ellos relacionado con el préstamo o alquiler de escenarios deportivos en las diferentes disciplinas.

Dichas situaciones se enmarcan en que:

- Las solicitudes de escenarios deportivos administrados por el IDRD requieren de un protocolo que al cambiar el PAE han generado un limbo que solo se solucionó hasta la reestructuración del mismo en el mes de junio y dejando en el camino solicitudes que al final

Powered by CamScanner

debieron volver a realizarse para poder dar cumplimiento a las actividades del contrato.

- Durante los meses de marzo a junio se vivió una temporada de invierno fuerte en la ciudad que llevo a que los escenarios de fútbol tanto públicos como privados no fueran alquilados debido al desgaste o daños que se generan en las gramas por el exceso de agua, lo cual generó retrasos en las programaciones y en consecuencia cierre en la oferta de los mismos hasta evacuar los compromisos ya adquiridos.

- Por otra parte, con el nuevo PAE se solicitan pagos de todo tipo de escenarios (canchas externas, zonas verdes, zonas duras o canchas internas) que hagan parte de los parques de bolsillo, zonales o metropolitanos, aun cuando sean ejecutados por operadores para proyectos de las Alcaldías Locales de Bogotá. Cobros que no estaban contemplados dentro del contrato y que generaban desgaste financiero al operador que al final debió ajustarse a desarrollar las actividades en parques administrados por las JAC o por particulares.

- Sumado a lo anterior se sugirieron espacios que requerían adecuación pero que el operador Dirección y Gestión de Proyectos estaba dispuesto a arreglar con el ánimo de mejorar la infraestructura y garantizar el cumplimiento de las actividades propias del CPS 708, sin embargo, tanto la comunidad indígena como Afro se negaron a participar por la lejanía de los espacios y la falta de garantías en la calidad de los escenarios para la ejecución de los diferentes torneos.

No obstante, en vista de los retrasos generados por factores logísticos, administrativos y operativos ya expuestos, consideramos necesario solicitar una prórroga de cuarenta y cinco (45) días. Este plazo adicional permitirá completar adecuadamente las actividades de formación y ejecución previstas, garantizando así el cumplimiento cabal de los objetivos establecidos en el contrato.

Actividades pendientes de ejecución a la fecha:

1. Juegos tradicionales (tejo, mini tejo, bolirana y parques) de los encuentros comunales
2. Iniciación en Ultimate
3. Torneo de fútbol en las categorías única y senior de juegos comunales
4. Evento de cierre de los juegos comunales
5. Festival Afro (carrera atlética, torneo de fútbol y baloncesto)
6. Evento de cierre general

En consecuencia, se presenta la propuesta de programación detallada para el periodo de prórroga solicitado, con el fin de ejecutar adecuadamente las actividades restantes y garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual.

Powered by CamScanner

DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DE PROYECTOS

PROGRAMACIÓN FINAL CPS 708

COMPONENTE	CATEGORÍA	Q. EQUIPOS	Q. PARTIDOS TOTAL	GRUPOS	FASE INICIAL					ELIMINACIÓN DIRECTA			3RO - 4TO Y FINALES	
					CANCHAS	FECHA 1	FECHA 2	FECHA 3	ESCENARIO	CANCHAS	FECHA 4	ESCENARIO	FECHA 5	ESCENARIO
Juegos Tradicionales	Tejo	12	22	3	5	2 DE AGOSTO	X	X	EL TURMEQUE	5	2 DE AGOSTO	EL TURMEQUE	9 DE AGOSTO	EL TURMEQUE
	Mini tejo	12	22	3	4	2 DE AGOSTO	X	X	EL TURMEQUE	4	2 DE AGOSTO	EL TURMEQUE	9 DE AGOSTO	EL TURMEQUE
	Bolirana	12	10	1	5	2 DE AGOSTO	X	X	EL TURMEQUE	5	2 DE AGOSTO	EL TURMEQUE	9 DE AGOSTO	EL TURMEQUE
	Parques	48	16	1	12	2 DE AGOSTO	X	X	EL TURMEQUE	12	2 DE AGOSTO	EL TURMEQUE	9 DE AGOSTO	EL TURMEQUE
Ultimate	Única	2	2	2	1	9 DE AGOSTO								CAJON
Comunales	Única	12	22	3	3	2 DE AGOSTO	9 DE AGOSTO	16 DE AGOSTO	REAL BOYACA	2	23 DE AGOSTO	REAL BOYACA	31 DE AGOSTO	ATAHUALPA
	Senior	8	16	2	2	2 DE AGOSTO	9 DE AGOSTO	16 DE AGOSTO	REAL BOYACA	2	23 DE AGOSTO	REAL BOYACA	31 DE AGOSTO	ATAHUALPA
Fútbol Afro	Única	8	16	2	2	9 DE AGOSTO	17 DE AGOSTO	23 DE AGOSTO	REAL BOYACA	2	30 DE AGOSTO	REAL BOYACA	7 DE SEPTIEMBRE	ATAHUALPA
	Senior	8	16	2	2	9 DE AGOSTO	17 DE AGOSTO	23 DE AGOSTO	REAL BOYACA	2	30 DE AGOSTO	REAL BOYACA	7 DE SEPTIEMBRE	ATAHUALPA
Baloncesto Afro	Masculino	6	19	1	2	17 DE AGOSTO	23 DE AGOSTO		ZONA FRANCA	2	30 DE AGOSTO	ZONA FRANCA	7 DE SEPTIEMBRE	ZONA FRANCA
	Mixto	4	12	1	2	17 DE AGOSTO	23 DE AGOSTO		ZONA FRANCA	2	30 DE AGOSTO	ZONA FRANCA	7 DE SEPTIEMBRE	ZONA FRANCA
Carrera Atlética	Infantil	60				17 DE AGOSTO			ATAHUALPA					
	Juvenil	60				17 DE AGOSTO			ATAHUALPA					
	Única	60				17 DE AGOSTO			ATAHUALPA					
Festival Afro						7 DE SEPTIEMBRE			ATAHUALPA					
Evento de cierre Comunales						14 DE SEPTIEMBRE			POR DEFINIR					
Evento de Cierre Proyecto						20 DE SEPTIEMBRE			POR DEFINIR					

Agradezco de antemano su comprensión y pronta respuesta a esta solicitud.

Cordialmente,

Michael Oswaldo Sandoval Salinas
Representante Legal
Dirección y Gestión de Proyectos DGP
NIT # 901352122-9

Powered by CamScanner