ESTUDIOS PREVIOS DE JUSTIFICACIÓN
OTROSÍ N° 002 AL CONTRATO CMC-SG-037-2024

CONTRATO No	**CMC-SG-037-2024**
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE YARUMAL - ANTIOQUIA
NIT	890 980 096 - 1
ORDENADORA DEL GASTO	ANALUCIA PÉREZ MEDINA
CÉDULA	10407433595
CONTRATISTA	LONDON RED SAS
NIT	900545139-9
SUPERVISORA DESIGNADA	ANALUCIA PÉREZ MEDINA
CARGO	Directora del Departamento Administrativo General y Gobierno
OBJETO	**CONTRATACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO LA RENOVACIÓN DE CORREOS INSITITUCIONALES Y LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS CUENTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YARUMAL ANTIOQUIA**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	DOCE (12) MESES (Sin superar el 14/09/2025)
PLAZO ADICIÓN OTROSI 001	DOS (2) MESES
PLAZO ADICIÓN OTROSI 002	UN (1) MES
VALOR INICIAL	$16.473.600
VALOR OTRO SI 001	$5.000.000
VALOR OTRO SI 002	$2.500.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$23.973.600
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE AVANCE

RESERVA INICIAL

RESERVA	**FECHA RESERVA**	**VALOR RESERVA**	**VALOR A IMPUTAR**
690	08/05/2024	$23.100.000	$16.473.600
CÓDIGO	**FONDO**	**NOMBRE**	
3 A. 2.3.2 02 02 008 13	01	Servicios profesionales, técnicos y empresariales	

RESERVA PARA LA ADICIÓN – OTRO SI 001

RESERVA	**FECHA RESERVA**	**VALOR RESERVA**	**VALOR A IMPUTAR**
737	11/06/2025	$5.000.000	$5.000.000
CÓDIGO	**FONDO**	**NOMBRE**	

3 A. 2.3.2 02 02 008 39 02	01	R.B. 2024 Fortalecimiento el acceso y uso de las tecnologías de la

RESERVA PARA LA ADICIÓN – OTRO SI 002			
RESERVA	**FECHA RESERVA**	**VALOR RESERVA**	**VALOR A IMPUTAR**
925	29/07/2025	$26.000.000	$2.500.000
CÓDIGO	**FONDO**	**NOMBRE**	
3 A. 2.3.2 02 02 008 39 02	01	Fortalecimiento al acceso y uso de las tecnologías	

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MUNICIPIO PRETENDE SATISFACER CON LA AMPLIACIÓN

El municipio de Yarumal celebró el 31/05/2024 el Contrato **CMC-SG-037-2024** cuyo objeto es los **"CONTRATACIÓN QUE TIENE COMO OBJETO LA RENOVACIÓN DE CORREOS INSITITUCIONALES Y LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS CUENTAS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YARUMAL ANTIOQUIA"**. Dicho Contrato se celebró con el contratista LONDON RED SAS, identificado con NIT 900545139-9

La presente justificación técnica y administrativa tiene como propósito sustentar la necesidad de adicionar un mes al plazo de ejecución del contrato que tiene como objeto la renovación de correos institucionales y la adquisición de nuevas cuentas para las diferentes dependencias de la Alcaldía Municipal de Yarumal, Antioquia.

La extensión de un mes nos permitirá adelantar los elementos necesarios para poder que la adquisición y renovación de los mismos, no se vea interrumpida en el periodo de transición.

Esta adición temporal garantizará que la inversión pública realizada genere los resultados esperados en términos de eficiencia comunicacional, seguridad informática y modernización administrativa, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos para las entidades públicas. La extensión solicitada se fundamenta en principios de eficiencia, eficacia y responsabilidad administrativa, asegurando que el servicio de correo institucional funcione de manera óptima y contribuya efectivamente al fortalecimiento de las comunicaciones oficiales y la gestión administrativa del municipio de Yarumal.

Inicialmente, se hizo necesario realizar el OTROSI 001 al CONTRATO **CMC-SG-037-2024**, contando con el visto bueno del Supervisor y los recursos, provenientes del presupuesto, necesarios para ello y hacer la extensión del plazo de ejecución

del mismo por 2 meses, pero a la fecha aún no se ha logrado adjudicar el nuevo proceso de selección por lo tanto debemos continuar garantizando el servicio

Por lo anterior, se hace necesario el OTROSI 002 por un mes al CONTRATO **CMC-SG-037-2024**, contando con el visto bueno del Supervisor y los recursos, provenientes del presupuesto, necesarios para ello y hacer la extensión del plazo de ejecución del mismo.

2. LA NECESIDAD EXPUESTA

La satisfacción de la necesidad expuesta se logra a través de una adición al presupuesto asignado para la ejecución del contrato.

3. VALOR ESTIMADO DE LA ADICIÓN

El valor estimado de la adición es por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($2.500.000).

4. TIEMPO ESTIMADO DE LA PRÒRROGA

El presente OTROSI se requiere prorrogar por UN (1) mes

5. GARANTÍAS

Tal y como en el caso del **CMC-SG-037-2024**, para el presente OTROSI no se exige garantía alguna.

6. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

El Contrato y su ampliación se fundamenta en la Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015.


7. FACTORES DE SELECCIÓN

Se aclara que el OTROSI 002 al Contrato de Suministro **CMC-SG-037-2024** se celebrará con el mismo contratista conforme a lo establece el Decreto 1082 de 2015, esto es con el Señor LONDON RED SAS, identificado con NIT 900545139-9

8. RIESGOS PREVISIBLES

Los mismos del contrato inicial.

Para constancia, se firma en Yarumal - Antioquia a los Trece (13) días del mes de agosto de 2025



ANA LUCÍA PÉREZ MEDINA
Directora Departamento Administrativo General y de Gobierno

Proyectó: Ana Lucía Pérez Medina	Revisó: Ana Lucía Pérez Medina	Aprobó: Carolina Sossa Mesa
Cargo: Directora Departamento Administrativo General y de Gobierno	Cargo: Directora Departamento Administrativo General y de Gobierno	Cargo: Contratista – Asesor Contratación.
Quienes firman manifiestan haber constatado la legalidad del documento y la fidelidad de la información que en el se plasma y, consecuente con ello, dan traslado para firma del documento por parte de las partes involucradas.		