CONTRATO No	261 DEL 25 DE JULIO DE 2019							
N° DE PROCESO EN EL SECOP	SI-LP-013-2019							
TIPO DE CONTRATO:	OBRA							
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 1							
N° DE RP Y FECHA	No. 1067 20/02/2020	No. 1144 20/02/2020	No. 1240 20/02/2020					
VALR DE RP	$ 4.446.523.289,00	$515.036.515,00	$ 1.699'812.040,00					
RP AFECTADOS PARA EL PAGO			RP 3 -No. 1240					
FUNTES DE FINANCIACION	Recursos Propios							
VALOR A PAGAR POR FUENTE	$ 351.979.628,19							
CONTRATISTA:	ASFALTART SAS	NIT: 800.164.580-6						
REPRESENTANTE LEGAL:	R/L MARIA ELIZABETH RIOS DURAN	CC: 63.354.370						
VALOR INICIAL:	$ 4.446.523.289,00							
VALOR ADICIONAL:	Adición 1 $515.036.515,00	Adición 2 $1.699.812.040,00		Acumulado $ 6.661.371.844,00				
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES VEINTICINCO (25) DÍAS							
PLAZO ADICIONAL:	Adicional 1 Dos (02) Meses Quince (15) Días	Adicional 2 Ocho (08) Días	Adicional 3 Treinta y Siete (37) Días	Plazo total : Ocho (08) Meses y Veinticinco (25) Días				
ANTICIPO (30%)	Inicial $ 1.333.956.986,70			Total anticipo: $ 1.333.956.986,70				
ANTICIPO AMORTIZADO	Presente acta: $0		Acumulado $ 1.333.956.986,70					
INTERVENTOR DEL CONTRATO:	CONSORCIO VIAL, R.L. JUAN SEBASTIÁN MARTÍNEZ CARDOZO, CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 271 DEL 31 DE JULIO DE 2.019							
SUPERVISOR	ING. RICARDO AZUERO BUENAVENTURA(Designación de Supervisión y/o Interventor) de Fecha 06 de Agosto de 2019.							
FECHA DE INICIACIÓN:	AGOSTO SEIS (6) DE 2019							

ACTA DE SUSPENSIÓN	**N° 1**	**N° 2**	**N° 3**				23-12-2019		25-03-2020	11-06-2020	
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN 1	**N° 1**	**N° 2**	**N° 3**	**N° 4**			12/01/2020		20/01/2020	31/01/2020,	10/02/2020
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN 2	**N° 1**						14/04/2020				
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN 3	**N° 1**	**N° 2**	**N° 3**	**N° 4**	**N° 5**	**N° 6**	24/06/ 2020	07/07 /2020	22/07/2020	28/07/ 2020	05/08/ 2020	11/08/2020
ACTA DE REINICIACIÓN	**N° 1**	**N° 2**	**N° 3**				17-02-2020		20-04-2020	18-09-2020	

FECHA DE TERMINACIÓN:	Inicial: Diciembre treinta (30) de 2019	Nueva fecha de terminación: Veinticinco (25) de septiembre de 2020
AVANCE FINANCIERO	Valor ejecutado acumulado: ($6.661.371.844,00)	Porcentaje ejecutado acumulado (%) : 100%

AVANCE FÍSICO	100%	Meta alcanzada del plan de desarrollo: GOBIERNO DE LOS CIUDADANAS Y CIUDADANOS. Línea 6. INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:	BARRIOS: COMUNA 1: KENNEDY, VILLA ROSA , VILLA HELENA , EL PABLON , COLORADOS , SAN IGNACIO, MARIA PAZ. COMUNA 2: SAN CRISTOBAL COMUNA 3: BOULEVARD SANTANDER, BOULEVARD BOLIVAR, SAN FRANCISCO, UNIVERSIDAD- COMUNEROS, PUERTO RICO, COMUNEROS, , MODELO, MUTUALIDAD , ALARCON, CRA 15 ENTRE CALLE 5 Y AV QUEBRADASECA, SAN RAFAEL . COMUNA 4: GAITAN – GRANADA, NARIÑO, GIRARDOT, SANTANDER, CALLE 45. MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	

En Bucaramanga a los Dieciséis (16) días del mes de octubre del año 2020, se reunieron **MARÍA ELIZABETH RÍOS DURAN** quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL , **ASFALTART S.A.S** , como Contratista, y **JUAN SEBASTIAN MARTINEZ CARDOZO**, REPRESENTANTE LEGAL DEL **CONSORCIO VIAL**, como Interventor, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final en cumplimiento del contrato No No 261 del 25 de Julio 2019, previas de las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que el CONTRATISTA finalizó la ejecución de actividades el día Veinticinco (25) del mes de septiembre de 2020.
2. Que el CONTRATISTA, entrego informe final el día Veinticinco (25) del mes de septiembre de 2020., allegando la documentación de orden legal, técnica y administrativa requerida para la elaboración del Acta de recibo Final, encontrándose a paz y salvo por todo concepto, incluidos los planos record.
3. Que el CONTRATISTA entrega las obras y a su vez el municipio las recibe a entera satisfacción el día dieciséis (16) de octubre del 2020.,
4. Que el contratista hace entrega del manual de mantenimiento de las obras en vías nuevas sector Colorados, Villas de San Ignacio y María Paz.
5. Que las garantías que cubren el contrato son las siguientes:

Aseguradora: **Berkley Colombia Seguros**
N° de la póliza Cumplimiento: **26067-Endoso 11**
Aseguradora: **Seguros del Estado**
Responsabilidad Civil: **9640101054508 Anexo 7**

AMPARO	INICIA VIGENCIA	TERMINA VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Anticipo	06/08/19	27/01/2021	$1.333.956.987,00
Salarios	06/08/19	26/09/2023	$666.137,184.40
Calidad	06/08/19	27/01/2021	$1.332.274.368.80
Estabilidad	25/09/2020	26/09/2025	$1.332.274.368.80
Responsabilidad civil	01/01/2020	25/09/2020	$438.901.500,00

6. Que el valor ejecutado del contrato es de $ 6.661.371.844,00 según las cantidades registradas en el anexo 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

VALOR TOTAL EJECUTADO ($)	$ 6.661.371.844,00
MAS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO POR NO EJECUCION ($)	0
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 6.661.371.844,00**

7. Que el balance final del contrato es el siguiente:

Balance FINAL DEL CONTRATO:

Descripción	Fecha	Valor ($)	Valor ($)
Valor inicial del contrato	25/07/2019	$ 4.446.523.289,00	
Valor Adicional No. 1	08/11/2019	$515.036.515,00	
Valor Adicional No. 2	24/02/2020	$1.699.812.040,00	
Valor Acta de pago parcial No 1	18/09/2019		$ 386.270.400,55
Valor Acta de pago parcial No 2	18/11/2019		$ 1.432.276.847,31
Valor Acta de pago parcial No 3	26/11/2019		$ 1.135.519.336,31
Valor Acta de pago parcial No 4	11/12/2019		$ 835.023.970,74
Valor Acta de pago parcial No 5	23/12/2019		$ 395.648.350,17
Valor Acta de pago parcial No 6	12/03/2020		$ 604.722.041,37
Valor Acta de pago parcial No 7	24/03/2020		$ 364.892.384,99
Valor Acta de pago parcial No 8	26/05/2020		$ 837.166.970,71
Valor Acta de pago parcial No 9	11/06/2020		$ 317.871.913,66
Valor Acta de pago Final	28/09/2020		$ 351.979.628,19
Saldo a favor del Municipio por no ejecución			0
Sumas iguales		**$6.661.371.844,00**	**$6.661.371.844,00**

8. Que el balance final del anticipo es el siguiente:

Balance FINAL DE ANTICIPO:

Descripción	Fecha	Valor ($)	Valor
Valor Anticipo inicial	21/08/2019	$ 1.333.956.986,70	
Valor anticipo adicional No.1		0	
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 1	18/09/2019		$115.881.120,17
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 2	18/11/2019		$429.683.054,19
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 3	26/11/2019		$340.655.800,89
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 4	11/12/2019		$250.507.191,22
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 5	23/12/2019		$118.694.505,05
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 6	12/03/2020		$78.535.315,18
Valor total de Anticipo pendiente por amortizar			0
Sumas iguales		**$ 1.333.956.986,70**	**$ 1.333.956.986,70**

9. Que, con base en los considerandos expuestos,

ACUERDAN:

1. Recibir las cantidades registradas en el Anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

3 de 4

2. El Valor a pagar en el acta Final es el siguiente:

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL (Periodo: Agosto 18 de 2020 al 25 de Septiembre de 2020)	**$ 351.979.628,19**
MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO	**$ 0**
VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	**$ 351.979.628,19**

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 19/100 ($ **351.979.628,19**).

3. El contratista se compromete a actualizar la póliza de cumplimiento.

Para constancia firman los que en ella intervinieron:

JUAN SEBASTIAN MARTINEZ CARDOZO
CONSORCIO VIAL
Interventor

MARIA ELIZABETH RIOS DURAN
ASFALTART SAS
Contratista

V. B: **RICARDO AZUERO BUENAVENTURA**
SUPERVISOR

V. B: **IVAN JOSE VARGAS CARDENAS**
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
JEFE DE LA OFICINA GESTORA

Revisó: RAÚL CARRILLO ZARATE

4/dc4

ANEXO AL ACTA No 10 DEL CONTRATO DE OBRA No 281 de 2019
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 10 ACTA DE RECIBO FINAL
OBJETO : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 1.

VALOR INICIAL (Incl. AIU) : $ 4.446'523.289,00	VALOR ADICIONAL 1: $ 515'036.515,00	VALOR ADICIONAL 2 $ 1.699'812.040,40	VALOR TOTAL: $ 6.661'371.844.00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %	100.00%

Fecha del presente acta 28 de septiembre de 2020

			CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (MODIFICATORIO 3)			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (MODIFICATORIO 4)			CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N°10 Y DE RECIBO FINAL.		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1		**PRELIMINARES**				**$ 17,842,818.00**			**$ 22,908,210.38**			**$ 22,810,250.88**		**$ 2,158,685.50**		**$ 22,810,250.88**
1.01	2013-INV-201.3B	DEMOLICION DE BORDILLOS DE CONCRETO	M3	1.00	$ 129,368.00	$ 129,368.00	1.16	$ 129,368.00	$ 150,066.88	3.16	$ 129,368.00	$ 408,802.88	2.00	$ 258,736.00	3.16	$ 408,802.88
1.02	2013-INV-201.8	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS	M3	146.00	$ 121,325.00	$ 17,713,450.00	187.58	$ 121,325.00	$ 22,758,143.50	184.64	$ 121,325.00	$ 22,401,448.00	15.66	$ 1,899,949.50	184.64	$ 22,401,448.00
2		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$ 1,029,917,100.00**			**$ 547,104,855.15**			**$ 523,635,608.29**	-	**$ 12,093,881.78**		**$ 523,635,608.29**
2.01	2013-INV-210.2.2	EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE DERECHOS DE DISPOSICION)	M3	2,207.00	$ 10,173.00	$ 22,451,811.00	0.00	$ 10,173.00	$ -	0.00	$ 10,173.00	$ -	-	$ 0.00	-	$ 0.00
2.02	2013-INV-600.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE TRANSPORTE Y DERECHOS DE DISPOSICION)	M3	11.38	$ 91,920.00	$ 1,046,050.00	0.00	$ 91,920.00	$ -	0.00	$ 91,920.00	$ -	-	$ 0.00	-	$ 0.00
2.03	2013-INV-600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO (INCLUYE TRANSPORTE Y DERECHOS DE DISPOSICION)	M3	913.00	$ 41,525.00	$ 37,912,325.00	2,456.30	$ 41,525.00	$ 101,997,857.50	2,331.90	$ 41,525.00	$ 96,832,147.50	15.02	$ 623,705.50	2,331.90	$ 96,832,147.50
2.04	2013-INV-618.3	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	M3	271.00	$ 92,485.00	$ 25,063,435.00	117.78	$ 92,485.00	$ 10,892,883.30	129.81	$ 92,485.00	$ 12,005,477.85	12.78	$ 1,181,958.30	129.81	$ 12,005,477.85
2.05	2013-INV-465.1	EXCAVACION PARA REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCION DE CAPAS ASFALTICAS Y DE LAS SUBYACENTES. (INCLUYE TRANSPORTE Y DERECHOS DE DISPOSICION)	M3	4,150.00	$ 74,047.00	$ 307,295,050.00	2,934.78	$ 74,047.00	$ 217,311,654.66	2,880.12	$ 74,047.00	$ 213,264,245.64	60.69	$ 4,493,912.43	2,880.12	$ 213,264,245.64
2.06	2013-INV-320.2	SUB BASE GRANULAR CLASE B	M3	1,049.00	$ 119,758.00	$ 125,626,142.00	86.78	$ 119,758.00	$ 10,392,599.24	68.18	$ 119,758.00	$ 8,165,100.44	-	$ 0.00	68.18	$ 8,165,100.44
2.07	2013-INV-330.2	BASE GRANULAR CLASE B	M3	1,157.00	$ 135,223.00	$ 156,453,011.00	1,241.52	$ 135,223.00	$ 167,882,058.96	1,158.23	$ 135,223.00	$ 156,619,335.29	42.85	$ 5,794,305.55	1,158.23	$ 156,619,335.29
2.08	2013-INV-330.5	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE B	M3	3,047.00	$ 108,816.00	$ 331,562,352.00	319.82	$ 108,816.00	$ 34,801,533.12	310.92	$ 108,816.00	$ 33,833,070.72	-	$ 0.00	310.92	$ 33,833,070.72
2.09	2013-INV-310.2	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	7,716.00	$ 999.00	$ 7,708,284.00	3,101.63	$ 999.00	$ 3,098,528.37	2,919.15	$ 999.00	$ 2,916,230.85	-	$ 0.00	2,919.15	$ 2,916,230.85
2.1	2013-INV-900.2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL (1000) METROS (M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN (100) METROS (M)	M3-KM	2,868.00	$ 1,100.00	$ 3,154,800.00	0.00	$ 1,100.00	$ -	0.00	$ 1,100.00	$ -	-	$ 0.00	-	$ 0.00
2.11	2013-INV-610.1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	M3	180.00	$ 64,688.00	$ 11,643,840.00	11.25	$ 64,688.00	$ 727,740.00	0.00	$ 64,688.00	$ -	-	$ 0.00	-	$ 0.00
3		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				**$ 149,387,299.00**			$ -			**$ 505,210.91**		**$ 505,210.91**		**$ 505,210.91**
3.01	2013-INV-673.1	GEOTEXTIL PARA FILTRO NT 2500	M2	3,122.00	$ 6,058.00	$ 18,913,076.00		$ 6,058.00	$ -	52.50	$ 6,058.00	$ 318,045.00	52.50	$ 318,045.00	52.50	$ 318,045.00
3.02	2013-INV-673.2	MATERIAL DE GRANULAR DRENANTE	M3	568.00	$ 94,496.57	$ 53,674,052.00		$ 94,496.57	$ -	1.57	$ 94,496.57	$ 148,359.61	1.57	$ 148,359.61	1.57	$ 148,359.61
3.03	2013-INV-673.3	MATERIAL DE COBERTURA PARA FILTRO	M3	485.00	$ 94,496.57	$ 45,825,333.00		$ 94,496.57	$ -	0.00	$ 94,496.57	$ -	-	$ 0.00	-	$ 0.00
3.04	P1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PARA FILTRO 4"	M	946.00	$ 29,851.00	$ 28,239,046.00		$ 29,851.00	$ -	1.30	$ 29,851.00	$ 38,806.30	1.30	$ 38,806.30	1.30	$ 38,806.30
3.05	P2	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA NUCLEO PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO	UNO	8.00	$ 304,934.00	$ 2,439,472.00		$ 304,934.00	$ -	0.00	$ 304,934.00	$ -	-	$ 0.00	-	$ 0.00
3.06	P3	REALCE TAPAS DE CAJAS DE INSPECCION	M2	8.00	$ 24,540.00	$ 196,320.00		$ 24,540.00	$ -	0.00	$ 24,540.00	$ -	-	$ 0.00	-	$ 0.00
4		**PAVIMENTOS**				**$ 1,691,395,365.00**			**$ 3,630,129,276.64**			**$ 3,632,159,236.50**		**$ 153,617,240.47**		**$ 3,632,159,236.50**
4.01	2013-INV-630.1	CONCRETO CLASE C (280 KG/CM2 Ó 4000PSI)	M3	2.00	$ 493,022.00	$ 986,044.00	0.00	$ 493,022.00	$ -	0.00	$ 493,022.00	$ -	-	$ 0.00	-	$ 0.00
4.02	2013-INV-630.3	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000PSI)	M3	79.00	$ 464,624.00	$ 36,705,296.00	36.09	$ 464,624.00	$ 16,768,280.16	27.43	$ 464,624.00	$ 12,744,636.32	6.60	$ 3,066,518.40	27.43	$ 12,744,636.32
4.03	2013-INV-630.1	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000PSI)	M3	3.00	$ 436,221.00	$ 1,308,663.00	0.00	$ 436,221.00	$ -	0.24	$ 436,221.00	$ 104,693.04	0.24	$ 104,693.04	0.24	$ 104,693.04
4.04	2013-INV-630.3	CONCRETO CLASE G (CICLÓPEO)	M3	2.00	$ 308,404.00	$ 616,808.00	11.08	$ 308,404.00	$ 3,417,116.32	1.08	$ 308,404.00	$ 333,076.32	-	$ 0.00	2.08	$ 333,076.32
4.05	2013-INV-500.2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE FRAGUADO RAPIDO MR 43 (FAST TRACK)	M3	144.00	$ 657,653.00	$ 94,702,032.00	104.90	$ 657,653.00	$ 68,987,799.70	93.43	$ 657,653.00	$ 61,444,519.79	7.13	$ 4,689,065.89	93.43	$ 61,444,519.79
4.06	2013-INV-460.2P	FRESADO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ESPESOR 5 CM	M2	122.00	$ 3,085.00	$ 376,370.00	0.00	$ 3,085.00	$ -	0.00	$ 3,085.00	$ -	-	$ 0.00	-	$ 0.00
4.07	2013-INV-460.2P	FRESADO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ESPESOR 10 CM	M2	122.00	$ 6,170.00	$ 752,740.00	0.00	$ 6,170.00	$ -	0.00	$ 6,170.00	$ -	-	$ 0.00	-	$ 0.00
4.08	2013-INV-421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-2	M2	6,000.00	$ 1,746.00	$ 10,476,000.00	0.00	$ 1,746.00	$ -	0.00	$ 1,746.00	$ -	-	$ 0.00	-	$ 0.00
4.09	2013-INV-420.2	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFÁLTICA CRL-1	M2	27,314.00	$ 2,398.00	$ 65,498,972.00	58,670.46	$ 2,398.00	$ 140,691,763.08	59,004.10	$ 2,398.00	$ 141,491,831.80	2,047.93	$ 4,910,936.14	59,004.10	$ 141,491,831.80
4.10	2013-INV-458.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	700.00	$ 584,780.00	$ 409,346,000.00	4,171.82	$ 584,780.00	$ 2,439,596,967.20	4,196.25	$ 584,780.00	$ 2,453,883,075.00	235.83	$ 137,908,599.80	4,196.25	$ 2,453,883,075.00
4.11	2013-INV-450.2P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (BACHEO)	M3	2,032.00	$ 468,345.00	$ 951,677,040.00	2,003.37	$ 468,345.00	$ 938,268,322.65	2,003.23	$ 468,345.00	$ 938,202,754.35	-	$ 0.00	2,003.23	$ 938,202,754.35
4.12	2013-INV-450.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-1D (SELLO)	M3	180.00	$ 592,745.00	$ 106,694,100.00	24.02	$ 592,745.00	$ 14,237,734.90	24.02	$ 592,745.00	$ 14,237,734.90	-	$ 0.00	24.02	$ 14,237,734.90
4.13	2013-INV-640.1	ACERO DE REFUERZO Fy 4200 MPA	KG	2,550.00	$ 4,806.00	$ 12,255,300.00	1,698.15	$ 4,806.00	$ 8,161,292.63	2,021.83	$ 4,806.00	$ 9,716,914.98	611.20	$ 2,937,427.20	2,021.83	$ 9,716,914.98
5		**ESPACIO PÚBLICO**				**$ 142,882,166.00**			**$ 89,821,707.06**			**$ 75,289,432.27**		**$ 1,167,006.10**		**$ 75,289,432.27**
5.01	CAP 5. MEPB	FRANJA DE AJUSTE PREDIO ANCHO 0,20m EN CONCRETO 3.000 PSI	M	426.00	$ 9,569.00	$ 4,076,394.00	0.00	$ 9,569.00	$ -	0.00	$ 9,569.00	$ -	-	$ 0.00	-	$ 0.00
5.02	CAP 5. MEPB	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PREFABRICADA LISA UC-L1D	M2	596.00	$ 79,714.00	$ 47,509,544.00	0.00	$ 79,714.00	$ -	0.00	$ 79,714.00	$ -	-	$ 0.00	-	$ 0.00
5.03	CAP 5. MEPB	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL GUIA UC-L2D (LINEAS)	M	383.00	$ 44,375.00	$ 16,995,625.00	60.00	$ 44,375.00	$ 2,662,500.00	0.00	$ 44,375.00	$ -	-	$ 0.00	-	$ 0.00
5.04	CAP 5. MEPB	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL GUIA UC-L2D (TOPEROL)	M	264.00	$ 43,181.00	$ 11,399,784.00	0.00	$ 43,181.00	$ -	0.00	$ 43,181.00	$ -	-	$ 0.00	-	$ 0.00
5.05	CAP 5. MEPB	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PREFABRICADA DEMARCACION VISUAL UC-L3D (COLOR AMARILLO)	M	426.00	$ 21,992.00	$ 9,368,592.00	60.00	$ 21,992.00	$ 1,319,520.00	0.00	$ 21,992.00	$ -	-	$ 0.00	-	$ 0.00
5.06	CAP 5. MEPB	RAMPA PEATONAL ESTANDAR SEGUN MEPB, LONGITUD = 2,40 m, ANCHO 1,60 m EN LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO UC-R1D, SARDINEL RAMPA PEATONAL UC-S2D, REMATES DE SARDINEL UC-S3D Y REMATES DE RAMPA UC-R2D	UN	5.00	$ 641,861.00	$ 3,209,305.00	0.00	$ 641,861.00	$ -	0.00	$ 641,861.00	$ -	-	$ 0.00	-	$ 0.00
5.08	CAP 5. MEPB	SARDINEL RECTO PREFABRICADO EN CONCRETO UC-S1D (0,20x0,50x0,80) (INCLUYE MEJORAMIENTO DE PISO Y MORTERO DE PEGA)	M	746.00	$ 67,457.00	$ 50,322,922.00	1,266.58	$ 67,457.00	$ 85,439,687.06	1,116.11	$ 67,457.00	$ 75,289,432.27	17.30	$ 1,167,006.10	1,116.11	$ 75,289,432.27

ANEXO AL ACTA No 10 DEL CONTRATO DE OBRA No 261 de 2019
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 10 ACTA OE RECIBO FINAL
OB$JETO : MANTENIMIENTO Y ME$JORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 1.

VALOR INICIAL (Incl. AIU) : $ 4.446'523.269,00	VALOR ADICIONAL 1: $ 515'036.515,00	VALOR ADICIONAL 2 $ 1.699'812.040.40	VALOR TOTAL: $ 6.661'371.844.00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %	100.00%

Fecha del presente acta 28 de septiembre de 2020

		CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (MODIFICATORIO 3)			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (MODIFICATORID 4)			CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N°10 Y DE RECIBO FINAL.		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
6		SEÑALIZACION				$ 32,975,530.00			$ 14,517,964.98			$ 14,341,750.96	-	$ 14,341,750.96		$ 14,341,750.96
6.01	2013-INV-700.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	M	6,198.00	$ 1,757.00	$ 10,889,886.00	2,903.53	$ 1,757.00	$ 5,101,504.34	209.94	$ 1,757.00	$ 368,864.58	209.94	$ 368,864.58	209.94	$ 368,864.58
6.02	2013-INV-700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	384.00	$ 19,896.00	$ 7,640,064.00	218.34	$ 19,896.00	$ 4,344,092.64	277.12	$ 19,896.00	$ 5,513,574.38	277.12	$ 5,513,574.38	277.12	$ 5,513,574.38
6.03	2013-INV-710.1P1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROFEFLECTIVA TIPO III (75X75CM)	UND	25.00	$ 362,312.00	$ 9,057,800.00	14.00	$ 362,312.00	$ 5,072,368.00	10.00	$ 362,312.00	$ 3,623,120.00	10.00	$ 3,623,120.00	10.00	$ 3,623,120.00
6.04	2813-INV-710.1P2	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROFEFLECTIVA TIPO III (60X60CM)	UND	12.00	$ 302,262.00	$ 3,627,144.00	0.00	$ 302,262.00	$ -	16.00	$ 302,262.00	$ 4,836,192	16.00	$ 4,836,192.00	16.00	$ 4,836,192.00
6.05	2013-INV-714.1P3	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROFEFLECTIVA TIPO III (60X60CM)DOBLE	UND	4.00	$ 440,259.00	$ 2,760,636.00	0.00	$ 440,259.00	$ -	0.00	$ 440,259.00	$ -	-	$ 0.00	-	$ 0.00
		ITEM AJUSTADO				$ 4,228,872,384.00			$ 182,070,530.00			$ 192,053,590.00	-	$ 10,023,782.00		$ 192,053,590.00
AJ-01	2013-INV-460.3P	FRESADO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO	M3		$ 61,700.00	$ 0.00	2,950.90	$ 61,700.00	$ 182,070,530.00	3,112.70	$ 61,700.00	$ 192,053,590.00	162.46	$ 10,023,782.00	3,112.70	$ 192,053,590.00
NP		NO PREVISTOS				$ 0.00			$ 117,383,784.60			$ 112,545,984.67	-	$ 17,144,577.47		$ 112,545,984.67
NP-01	P4	RELLENOS COMPACTADOS EN MATERIAL COMÚN	M3		$ 30,186.08	$ 0.00	175.81	$ 30,186.08	$ 5,307,014.72	207.17	$ 30,186.08	$ 6,253,650.19	31.36	$ 946,635.47	207.17	$ 6,253,650.19
NP-02	P5	SUMINISTRO Y CONFORMACIÓN DE RELLENO GRANULAR PARA CIMENTACIÓN DE TUBERÍA	M3		$ 82,162.30	$ 0.00	0.00	$ 82,162.30	$ -	0.00	$ 82,162.30	$ -	-	$ 0.00	-	$ 0.00
NP-03	P6	SUMIDERO SL-200 incluye acero de refuerzo (No incluye excavación)	UND		$ 3,779,875.30	$ 0.00	10.00	$ 3,779,875.30	$ 37,798,753.00	10.00	$ 3,779,875.30	$ 37,798,753.00	-	$ 0.00	10.00	$ 37,798,753.00
NP-04	P7	TUBERÍA PVC DE PAREO ESTRUCTURAL ALCANTARILLADO HERMÉTICO, DIÁMETRO 315 MM, INCLUYE RELLENO CAMA DE APOYO LATERALES E INICIAL	M		$ 67,838.90	$ 0.00	66.55	$ 67,838.90	$ 4,514,678.80	66.55	$ 67,838.90	$ 4,514,678.80	-	$ 0.00	66.55	$ 4,514,678.80
NP-05	P8	RENIVELACIÓN DE CORONA POZOS DE INSPECCIÓN ALCANTARILLADOS Y/O CAJAS DE INSPECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS	UND		$ 366,291.00	$ 0.00	32.00	$ 366,291.00	$ 11,721,312.00	10.00	$ 366,291.00	$ 3,662,910.00	10.00	$ 3,662,910.00	10.00	$ 3,662,910.00
NP-06	P9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROL EN RESINA DE 11X3 CM	UND		$ 5,681.40	$ 0.00	400.00	$ 5,681.40	$ 2,272,560.00	0.00	$ 5,681.40	$ -	-	$ 0.00	-	$ 0.00
NP-07	P10	SUMIDERO SL-400 incluye acero de refuerzo (No incluye excavación)	UND		$ 5,032,751.20	$ 0.00	0.00	$ 5,032,751.20	$ -	0.00	$ 5,032,751.20	$ -	-	$ 0.00	-	$ 0.00
NP-08	P11	REJILLA PARA SUMIDERO TIPO PESADO	UND		$ 513,872.00	$ 0.00	27.00	$ 513,872.00	$ 13,874,544.00	15.00	$ 513,872.00	$ 7,708,080.00	-	$ 0.00	15.00	$ 7,708,080.00
NP-09	P12	ARREGLO DE ACOMETIDA DE AGUA POTABLE EN TUBERIA DE POLIETILENO 20 mm (incluye accesorios de empalme con la red principal y accesorios de corte)	UNO		$ 102,713.00	$ 0.00	54.00	$ 102,713.00	$ 5,546,502.00	46.00	$ 102,713.00	$ 4,724,798.00	4.00	$ 410,852.00	46.00	$ 4,724,798.00
NP-10	P13	REDUCTOR DE VELOCIDAD EN RESINA TERMOPLASTICA ancho=0.2 m y e= 1.22 cm.	M2		$ 421,061.00	$ 0.00	8.80	$ 421,061.00	$ 3,705,336.80	7.40	$ 421,061.00	$ 3,115,851.40	-	$ 0.00	7.40	$ 3,115,851.40
NP-11	P14	CORTE Y RETIRO DE REJA METALICA EN PERIL RECTANGULAR DE 1"X1"	ML		$ 13,823.00	$ 0.00	162.84	$ 13,823.00	$ 2,250,937.32	162.84	$ 13,823.00	$ 2,250,937.32	-	$ 0.00	162.84	$ 2,250,937.32
NP-12	P15	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN BARANDA METALICA PEATONAL EN CURVA EN PERFIL TUBULAR DE 2", 1 1/2 " Y PAÑO INTERNO EN PERFIL RECTANGULAR DE 1" X 1".	ML		$ 228,816.00	$ 0.00	3.70	$ 228,816.00	$ 846,619.20	3.70	$ 228,816.00	$ 846,619.20	-	$ 0.00	3.70	$ 846,619.20
NP-13	P16	MANTENMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA DE BARANDA PEATONAL EXISTENTE EN PERFIL TUBULAR DE 2" Y 1 1/2" (INCLUYE RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, CAMBIO DE ELEMENTOS EN MAL ESTADO Y PINTURA)	ML		$ 61,232.00	$ 0.00	162.84	$ 61,232.00	$ 9,971,018.88	162.84	$ 61,232.00	$ 9,971,018.88	-	$ 0.00	162.84	$ 9,971,018.88
NP-14	P17	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PAÑO METALICO INTERNO EN EN PERFIL RECTANGULAR 1" X 1" e= 2mm	ML		$ 120,207.00	$ 0.00	162.84	$ 120,207.00	$ 19,574,507.88	162.84	$ 120,207.00	$ 19,574,507.88	-	$ 0.00	162.84	$ 19,574,507.88
NP-15	P17	RETIRO Y CONTRUCCION DE CORONA PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO DE 4000 PSI (incluye demolicion, recuperacion de tapa existente, realce y adecuacion de mamposteria hasta 2 hiladas y acero de refuerzo).	UNO		$ 462,525.00	$ 0.00	0.00	$ 462,525.00	$ -	22.00	$ 462,525.00	$ 10,175,550.00	22.00	$ 10,175,550.00	22.00	$ 10,175,550.00
NP-16	P17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE CHARNELA DE 12" PARA POZO DE INSPECCIÓN	UND		$ 389,726.00	$ 0.00	0.00	$ 389,726.00	$ -	5.00	$ 389,726.00	$ 1,948,630.00	5.00	$ 1,948,630.00	5.00	$ 1,948,630.00

ANEXO AL ACTA No 10 DEL CONTRATO DE OBRA No 281 de 2019
ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 10 ACTA DE RECIBO FINAL
OBSJETO : MANTENiMIENTO Y MESJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - GRUPO 1.

VALOR INICIAL (incl. AIU) : $ 4.446'523.289,00	VALOR ADICIONAL 1: $ 515'036.515,00	VALOR ADICIONAL 2 $ 1.699'812.040.40	VALOR TOTAL: $ 8.661'371.844.00	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN %	100.00%

Fecha del presente acta 28 de septiembre de 2020

							CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (MODIFICATORIO 3)			CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (MODIFICATORIO 4)			CANTIDADES EJECUTADAS ACTA N°10 Y DE RECIBO FINAL.		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
COSTO DIRECTO OBRA						$ 3,064,400,278.00		$ -	$ 4,603,536,329.00		$ -	$ 4,573,341,064.48		$ 211,852,135.19	-	$ 4,573,341,064.48
Administración 33%					33.00%	$ 1,011,252,092.00		$ -	$ 1,519,166,989.00		$ -	$ 1,509,202,552.00		$ 69,647,205.00	-	$ 1,509,202,552.00
Utilidad 5%					5.00%	$ 153,220,014.00		$ -	$ 230,176,816.00		$ -	$ 228,667,053.00		$ 10,552,607.00	-	$ 228,667,053.00
VALOR OBRA						$ 4,228,872,384.00		$ -	$ 6,352,880,134.00		$ -	$ 6,311,210,669.00		$ 291,251,946.19	-	$ 6,311,210,669.00
7.01		PLAN DE MANEJO DE TRANSITD	UND	1.00	$ 113,835,597.00	$ 113,835,597.00			$ 182,136,955.10			$ 182,136,955.20			-	$ 182,136,955.20
					CDSTD DIRECTD PLAN OE MANEJD DE TRANSITD	$ 113,835,597.00		$ 68,301,358.20	$ 182,136,955.20	1.00	$ 68,301,358.20	$ 182,136,955.20	0.06	$ 11,838,902.09	1.00	$ 182,136,955.20
		Administración			33.00%	$ 37,565,747.00		$ 22,539,448.21	$ 60,105,195.21		$ 22,539,448.21	$ 60,105,195.21		$ 3,906,837.75	-	$ 60,105,195.21
8.01		AJUSTE A ESTUDIDS Y DISEÑDS	UND	1.00	$ 55,671,900.00	$ 55,671,900.00			$ 55,671,900.00			$ 55,671,900.00				$ 55,671,900.00
					COSTD DIRECTD CONSULTORIAS	$ 55,671,900.00			$ 55,671,900.00	1.00		$ 55,671,900.00	0.05	$ 2,783,595.00	1.00	$ 55,671,900.00
		IVA			19.00%	$ 10,577,661.00			$ 10,577,661.00			$ 10,577,661.00		$ 528,883.05		$ 10,577,661.00
9		PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID 19										$ 41,669,465.00				$ 41,669,465.00
9.01		IMPLEMENTACIÓN PRDTOCDLD CDVID	DIA	84.00	$ 33,504,434.00					84.00	$ 398,862.31	$ 33,504,434.00	84.00	$ 33,504,434.00		$ 33,504,434.00
		ADMINISTRACION			24.37%							$ 8,165,031.00		$ 8,165,030.57		$ 8,165,031.00
						VALOR PROTOCOLO COVID						$ 41,669,465.00		$ 41,669,465.00		$ 41,669,465.00
		VALOR TOTAL PROYECTO				$ 4,446,523,289.00			$ 6,661,371,844.00			$ 6,661,371,844.00		$ 351,979,628.19		$ 6,661,371,844.00

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE DBRA No. 10 DEL PERIODO CDMPRENDIDO ENTRE EL 18 DE AGDSTO DE 2020 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020	$ 351,979,628.19
AM0 RTIZACION ANTICIPO 0%	$ -
VALOR NETO A CANCELAR :	$ 351,979,628.19

NOTA:
1: El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el page de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
1. El recibo por parte de la interventoria y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.

Firma:
Nombre : MARIA ELIZABETH ROJAS DURAN
Representante legal
Contratista

Firma:
Nombre : JUAN SEBASTIAN MARTINEZ CARDOZO
Representante legal
Interventoria

Firma:
Nombre : RICARDO AZUERO BUENAVENTURA
Supervisor de la interventoria

CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.
CONTRATO DE OBRA No. 261 del 25 de Julio de 2019.

ING. JUAN SEBASTIAN MARTINEZ CARDOZO, Representante Legal de Interventoría del CONSORCIO VIAL, me permito certificar como INTERVENTOR que las obras consignadas en el Acta de Recibo Parcial No 10 y de recibo final del contratista ASFALTART SAS comprendidas en el periodo 18 de agosto al 25 de septiembre de 2020, fueron realizadas de acuerdo a las especificaciones del contrato correspondiente:

CONTRATO No.:	261 DEL 25 DE JULIO DE 2019			
No. PROCESO EN EL SECOP:	SI-LP-013-2019			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO I.			
N° DE RP Y FECHA	00001240 – 24/02/2020			
VALOR DE RP	$ 1.699'812.040,00			
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	00001240			
FUENTES DE FINANCIACIÓN	22106621			
VALOR A PAGAR POR FUENTE	$837.166.970,71			
VALOR INICIAL:	$ 4.446´523.289,00			
VALOR ADICIONAL 1:	$ 515´036.515,00			
VALOR ADICIONAL 2:	$ 1.699'812.040,00			
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES VEINTICINCO (25) DÍAS			
PLAZO ADICIONAL 1:	DOS (2) MESES QUINCE (15) DÍAS			
PLAZO ADICIONAL 2:	OCHO (08) DÍAS			
PLAZO ADICIONAL 3:	UN (1) MESES SIETE (07) DÍAS			
CONTRATISTA:	ASFALTART S.A.S. NIT: 800.164.580-6			
SUPERVISOR:	ING. RICARDO AZUERO BUENAVENTURA			
INTERVENTOR CONTRATO:	CONSORCIO VIAL, CONTRATO 271 DEL 31 DE JULIO 2019			
ANTICIPO (30 %)	$ 1´333.956.986,70			
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE AGOSTO DE 2019			
ACTA DE SUSPENSIÓN 1 2 3° N°	23-12-2019	25-03-2020	11-06-2020	
ACTA DE REINICIACIÓN 1 2° 3° N°	17-02-2020	20-04-2020	18/08/2020	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2020			
MUNICIPIO:	COMUNAS 1-2-3 Y4 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA			
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			

Dada en Bucaramanga, a los veinte ocho (28) días del mes de septiembre de 2020.

ING. JUAN SEBASTIAN MARTINEZ CARDOZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAL. - INTERVENTOR.