Alcaldía de Bucaramanga	**ACTA DE RECIBO FINAL**	Código: F-GDI-5000-238,37-045
		Versión: 4.0
		Fecha aprobación: Diciembre-16-2019
		Página 1 de 5

CONTRATO No.	264 DEL 25 DE JULIO DE 2019			
N° DE PROCESO EN EL SECOP	SI-LP-013-2019			
TIPO DE CONTRATO:	OBRA			
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 3			
N° DE RP Y FECHA	1064 – 20/02/2020	1147 – 20/02/2020	1238 -24/02/2020	
VALOR DE RP	$145.863.871,45	$449.425.391,00	$1.466.954.740,20	
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	452 I	7244		
FUENTES DE FINANCIACIÓN	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS DEL CRÉDITO	RECURSOS PROPIOS	
VALOR A PAGAR POR FUENTE		$449.425.391,00		
CONTRATISTA:	PAVIMENTOS ANDINOS S.A.			
REPRESENTANTE LEGAL:	ORLANDO JAVIER SANABRIA MEJÍA	**NIT:** 804.003.941-6		
VALOR INICIAL:	$ 3.832.771.676			
VALOR ADICIONAL:	**ADICIONAL N°1**	**ADICIONAL N°2**	**ACUMULADO DE ADICIONALES**	
	$ 449.425.391	$1.466.954.740,20	$1.916.380131.20	
PLAZO INICIAL:	CINCO (5) MESES			
PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS	OCHO (8) DÍAS	TREINTA Y SIETE (37) DÍAS	
ANTICIPO (30%)	$ 1.149.831.503	Adicional 1 N.A	Adicional 2 N.A	$ 1.149.831.503
ANTICIPO AMORTIZADO	$0.00		$ 1.149.831.503	
INTERVENTOR DEL CONTRATO:	CONSORCIO VIAL R/L JUAN SEBASTIÁN MARTÍNEZ NIT-901.307.979-2 CONTRATO 271 DEL 31 DE JULIO 2019			
SUPERVISOR	RICARDO AZUERO BUENAVENTURA DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN Y / O INTERVENTOR DE FECHA DE 6 DE AGOSTO DE 2019			
FECHA DE INICIACIÓN:	06/ AGOSTO / 2019			

ACTA DE SUSPENSIÓN	**ACTA N°1**	**ACTA N°2**	**ACTA N°3**	**FECHA DE ACTA N°1**		**FECHA DE ACTA N°2**	**FECHA DE ACTA N°3**
	1	2	3	INICIAL	23/12/2019	24/03/2020	20/04/2020
				FINAL	12/01/2020	11/06/2020	23/06/2020

													FECHA DE ACTA N°1				FECHA DE ACTA N°3					
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN	1	2	3	4	N.A	1	2	3	4	5	6	INICIAL	12/01/20	20/01/20	31/01/20	10/02/20	24/06/20	07/07/20	22/07/20	28/07/20	05/08/20	11/08/20
												FINAL	20/01/20	31/01/20	10/02/20	17/02/20	06/07/20	21/07/20	27/07/20	04/08/20	10/08/20	18/08/20

ACTA DE REINICIACIÓN	REINICIO N°1	REINICIO N°2	REINICIO N°3
	17 DE FEBRERO DE 2020	20 DE ABRIL DE 2020	18 DE AGOSTO DE 2020

FECHA DE TERMINACIÓN:	FECHA TERMINACIÓN INICIAL DICIEMBRE 30 DE 2019	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL SEPTIEMBRE 25 2020
AVANCE FINANCIERO	$5.749.086.888,67	99.99%
AVANCE FÍSICO	100%	60 BARRIOS DE LA CIUDAD

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:	
	COMUNA 8 CIUDAD VENECIA
	COMUNA 8, BARRIO SAN GERARDO
	COMUNA 8 PUENTE EL BUENO
	COMUNA 8 PROVINCIA DE SOTO
	COMUNA 8 BARRIO BUCARAMANGA
	COMUNA 9, BARRIO ASTURIAS II
	COMUNA 9, BARRIO LA PEDREGOSA
	COMUNA 9, BARRIO SAN MARTIN
	COMUNA 9, BARRIO LA LIBERTAD
	COMUNA 9, BARRIO ANTONIA SANTOS
	COMUNA 10, BARRIO PROVENZA
	COMUNA 10, BARRIO DIAMANTE II
	COMUNA 10, BARRIO SAN LUIS
	COMUNA 10 CRISTAL ALTO
	COMUNA 10 CRISTAL BAJO
	COMUNA 11, BARRIO DANGOND
	COMUNA 11, BARRIO MANUELA BELTRÁN
	COMUNA 11, BARRIO EL ROCIO
	COMUNA 11, BARRIO COAVICONSA
	COMUNA 11, BARRIO LAS DELICIAS ALTAS
	COMUNA 11, BARRIO LAS DELICIAS
	COMUNA 11, BARRIO ROBLES Y VILLAFLOR
	COMUNA 11, BARRIO TOLEDO PLATA
	COMUNA 11, BARRIO FONTANA
	COMUNA 11, BARRIO MALPASO
	COMUNA 11, BARRIO PORVENIR
	COMUNA 11, BARRIO VILLA SARA
	COMUNA 11, BARRIO CONDADO DE GIBRALTAR
	COMUNA 16 BARRIO GUAYACANES
	COMUNA 16, LAGOS DEL CACIQUE
	COMUNA 17, BARRIO EL MUTIS
	COMUNA 17, BRISAS DEL MUTIS
	COMUNA 17, BARRIO LOS HEROES
	COMUNA 17, BARRIO MONTERREDONDO
	COMUNA 17, BARRIO LOS NARANJOS

OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

En Bucaramanga a los Dieciséis (16) días del mes octubre del año 2020 , RICARDO AZUERO BUENAVENTURA, en calidad de Supervisor de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga, y ORLANDO JAVIER SANABRIA MEJÍA quien comparece en calidad de REPRESENTANTE LEGAL . PAVIMENTOS ANDINOS S.A., como Contratista, JUAN SEBASTIÁN MARTÍNEZ, REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO VIAL, como Interventor, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final en cumplimiento del contrato No 264DEL 25 DE JULIO DE 2019, previas de las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que el CONTRATISTA finalizó la ejecución de actividades el día veinticinco (25) del mes de septiembre de 2020.
2. Que el CONTRATISTA, entrego informe final el día 25 de septiembre del 2020. allegando la documentación de orden legal, técnica y administrativa requerida para la elaboración del Acta de recibo Final, encontrándose a paz y salvo por todo concepto, incluidos los planos record - As Built, georreferenciación, etc.
3. Que el CONTRATISTA entrega las obras y a su vez el municipio las recibe a entera satisfacción el día 16 de octubre del 2020.
4. Que el contratista hace entrega del manual de mantenimiento de MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA- GRUPO 3
5. Que las garantías que cubren el contrato son las siguientes:

Aseguradora: Seguros Mundial
N° de la póliza Cumplimiento: B100009743
Responsabilidad Civil: B100001546

AMPARO	INICIA VIGENCIA	TERMINA VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Anticipo	18/08/2020	25/01/2021	$1.724.745.542,16
Salarios	18/08/2020	25/09/2023	$ 574.915.180,72
Calidad y Estabilidad	18/08/2020	25/09/2025	$1.149.830.361,44
Responsabilidad civil	06/08/2019	25/09/2020	$555.902.101,35

6. Que el valor ejecutado del contrato es de $$5.749.086.888,67 según las cantidades registradas en el anexo 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

VALOR TOTAL EJECUTADO ($)	$5.749.086.888,67
MAS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO POR NO EJECUCIÓN ($)	$ 80.390,63
VALOR TOTAL CONTRATO	**5.749.151.807**

7. Que el balance final del contrato es el siguiente:

Balance FINAL DEL CONTRATO:

Descripción	Fecha	Valor ($)	Valor ($)
Valor inicial del contrato	25 de julio de 2019	$ 3.832.771.676	
Valor Adicional No. 1	15 de noviembre de 2019	$449.425.391,00	
Valor Adicional No. 2	24 de febrero 2020	$1.466.954.740,00	
Valor Acta de pago parcial No 1	6/08/2019 A 16/09/2019		$ 617.389.964,65
Valor Acta de pago parcial No 2	17/09/2019 A 5/10/2019		$ 614.669.746,8
Valor Acta de pago parcial No 3	6/10/2019 A 31/10/2019		$ 976.302.815,32
Valor Acta de pago parcial No 4	1/11/2019 A 20/12/2019		$ 1.416.032.190,01
Valor Acta de pago parcial No 5	17/02/2020 A 5/03/2020		$ 161.439.354,96
Valor Acta de pago parcial No 6	6/03/2020 A 8/05/2020		$ 437.693.515,04
Valor Acta de pago parcial No 7	9/05/2020 A 10/06/2020		$ 825.733.618,83
Valor Acta de pago Final	11/06/2020 A 25/09/2020		$699.810.210,75
Saldo a favor del Municipio por no ejecución			$ 80.390,63
Sumas iguales		**5.749151.807**	**5.749.151.807**

8. Que el balance final del anticipo es el siguiente:

Balance FINAL DE ANTICIPO:

Descripción	Fecha	Valor ($)	Valor
Valor Anticipo inicial		$ 1.149.831.503	
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 1	23/10/2019		$185.216.989
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 2	14/11/2019		$184.400.924,04
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 3	27/11/2019		$292.890.844,60
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 4	23/12/2019		$424.809.657,00
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 5	17/03/2020		$62.513.087,77
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 6			
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 7			
Valor total de Anticipo pendiente por amortizar			
Sumas iguales		$ 1.149.831.503	$ 1.149.831.503

4 de 5

9. Que, con base en los considerandos expuestos,

ACUERDAN:

1. Recibir las cantidades registradas en el Anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

2. El Valor a pagar en el acta Final es el siguiente:

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL (Periodo 18 de agosto de 2020 al 25 de septiembre de 2020)	$ 699.810.210,75
MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO	$ 0,00
VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	$ 699.810.210,75

SON: seiscientos noventa y nueve millones ochocientos diez mil doscientos diez pesos con setenta y cinco centavos ($ 699.810.210,75).

3. El contratista se compromete a actualizar la póliza de cumplimiento con fecha a la suscripción de la presente acta.

Para constancia firman los que en ella intervinieron:

JUAN SEBASTIÁN MARTÍNEZ CARDOZO
CONSORCIO VIAL
Interventoría

ORLANDO JAVIER SANABRIA MEJIA
Pavimentos Andinos S.A.
Contratista

RICARDO AZUERO BUENAVENTURA
Supervisor de Interventoría

IVÁN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura

Apoyo a la supervisión: Raúl Carrillo

	ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 08 DEL CONTRATO DE OBRA No 264 de 2019

ACTA DE RECIBO PARCIAL ___ ACTA DE RECIBO FINAL _X___

OBJETO : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 3

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 3.832.771.676	VALOR ADICIONAL 1:	$ 449.426.391	VALOR ADICIONAL 2:	$ 1.486.954.740,20	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	100,00%

Fecha presente Acta: 25/09/2020

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ULTIMA MODIFICACION N°05)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N°8		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
1		PRELIMINARES										
1,01	2013-INV-201.8	DEMOLICION DE BORDILLO EN CONCRETO	M3	2,00	129368,00	$ 258.736,00	24,80	$ 3.208.326,40	2,33	$ 301.427,44	24,80	3.208.326,40
1,02	2013-INV-201.8	DEMOLICION DE PAVIMENTOS RIGIDOS	M3	83,00	121325,00	$ 10.069.975,00	1098,86	$ 133.319.189,50	113,73	$ 13.798.292,25	1.098,86	133.319.189,50
					SUBTOTAL	$ 10.328.711,00	SUBTOTAL	$ 136.527.515,90	SUBTOT	$ 14.099.719,69	SUBTOTAL	$ 136.527.515,90
2		MOVIMIENTOS DE TIERRA										
2,01	2013-INV-210.2.2	EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y CANALES (INCLUYE DERECHOS DE DISPOSICION)	M3	990,00	10173,00	$ 10.071.270,00	941,99	$ 9.582.864,27	0,00	$ -	941,99	9.582.864,27
2,02	2013-INV-600.2.1	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO (INCLUYE TRANSPORTE Y DERECHOS DE DISPOSICION)	M3	14,29	91920,00	$ 1.313.537,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
2,03	2013-INV-600.2.3	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO (INCLUYE TRANSPORTE Y DERECHOS DE DISPOSICION)	M3	317,00	41525,00	$ 13.163.425,00	2617,02	$ 108.671.755,50	194,16	$ 8.062.494,00	2.617,02	108.671.755,50
2,04	2013-INV-610.3	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL GRANULAR TIPO SBG	M3	121,00	92485,00	$ 11.190.685,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00

Alcaldía de Bucaramanga	**ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA**	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 08 DEL CONTRATO DE OBRA No 264 de 2019

ACTA DE RECIBO PARCIAL ___ ACTA DE RECIBO FINAL _X___

OBJETO : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 3

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 3.832.771.676	VALOR ADICIONAL 1:	$ 449.425.391	VALOR ADICIONAL 2:	$ 1.466.954.740,20	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	100,00%

Fecha presente Acta: 25/09/2020

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ULTIMA MODIFICACION N°05)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N°8		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
2,05	2013-INV-465.1	EXCAVACION PARA REPARACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EXISTENTE INCLUYENDO EL CORTE Y LA REMOCION DE CAPAS ASFALTICAS Y DE LAS SUBYACENTES. (INCLUYE TRANSPORTE Y DERECHOS DE DISPOSICION)	M3	4313,00	76000,00	$ 327.788.000,00	3294,46	$ 250.378.960,00	561,53	$ 42.676.280,00	3.294,35	250.370.600,00
2,06	2013-INV-320.2	SUB BASE GRANULAR CLASE B	M3	356,00	108000,00	$ 38.448.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
2,07	2013-INV-330.2	BASE GRANULAR CLASE B	M3	581,00	110000,00	$ 63.910.000,00	368,67	$ 40.553.700,00	0,00	$ -	368,67	40.553.700,00
2,08	2013-INV-330.5	BASE GRANULAR PARA BACHEO CLASE B	M3	3234,00	112000,00	$ 362.208.000,00	2890,02	$ 323.682.240,00	427,91	$ 47.925.920,00	2.889,97	323.676.640,00
2,09	2013-INV-310.1	CONFORMACION DE CALZADA EXISTENTE	M2	3870,00	999,00	$ 3.866.130,00	8787,73	$ 8.778.942,27	901,44	$ 900.538,56	8.787,73	8.778.942,27
2,10	2013-INV-900,2	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL (1000) METROS (M) MEDIDO A PARTIR DE CIEN (100) METROS (M)	M3-KM	1222,00	1100,00	$ 1.344.200,00	4453,35	$ 4.898.685,00	0,00	$ -	4.453,35	4.898.685,00
					SUBTOTAL	$ 833.303.247,00	SUBTOTAL	$ 746.547.147,04	SUBTOT/	$ 99.565.232,56	SUBTOTAL	$ 746.533.187,04
3		OBRAS COMPLEMENTARIAS										
3,01	2013-INV-673.1	GEOTEXTIL PARA FILTRO NT 2500	M2	924,00	$ 6.058,0	$ 5.597.592,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
3,02	2013-INV-673.2	MATERIAL DE GRANULAR DRENANTE	M3	168,00	$ 94.496,0	$ 15.875.328,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00

	ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 08 DEL CONTRATO DE OBRA No 264 de 2019

ACTA DE RECIBO PARCIAL ___ ACTA DE RECIBO FINAL _X___

OBJETO : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 3

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 3.832.771.676	VALOR ADICIONAL 1:	$ 449.426.391	VALOR ADICIONAL 2:	$ 1.466.954.740,20	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	100,00%

Fecha presente Acta: 25/09/2020

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ULTIMA MODIFICACION N°05)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N°6		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
3,03	2013-INV-673.3	MATERIAL DE COBERTURA PARA FILTRO	M3	25,00	$ 94.496,0	$ 2.362.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
3,04	P1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PARA FILTRO 4"	M	280,00	$ 29.851,0	$ 8.358.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
3,05	P2	SUMINISTRO E INSTALACION TAPA NUCLEO PARA POZO DE INSPECCION EN CONCRETO	UNO	4,00	$ 304.934,0	$ 1.219.736,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
3,06	P3	REALCE TAPAS DE CAJAS DE INSPECCION	M2	4,00	$ 24.540,0	$ 98.160,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
					SUBTOTAL	$ 33.511.496,00	SUBTOTAL	$ -	SUBTOTA	$ -	SUBTOTAL	$ -
4		PAVIMENTOS										
4,01	2013-INV-630.1	CONCRETO CLASE C (280 KG/CM2 Ó 4000PSI)	M3	4,00	$ 493.022,0	$ 1.972.088,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,02	2013-INV-630.1	CONCRETO CLASE D (210 KG/CM2 Ó 3000PSI)	M3	4,00	$ 464.624,0	$ 1.858.496,00	67,52	$ 31.371.412,48	15,45	$ 7.178.745,13	67,52	$ 31.371.412,48
4,03	2013-INV-630.1	CONCRETO CLASE F (140 KG/CM2 Ó 2000PSI)	M3	2,00	$ 436.221,0	$ 872.442,00	12,88	$ 5.618.526,48	0,30	$ 130.866,30	12,88	$ 5.616.526,48
4,04	2013-INV-630.1	CONCRETO CLASE G (CICLÓPEO)	M3	1,00	$ 308.404,0	$ 308.404,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,05	2013-INV-500.2	PAVIMENTO DE CONCRETO HIORÁULICO DE FRAGUADO RAPIDO MR 43 (FAST TRACK)	M3	300,00	$ 657.653,0	$ 197.295.900,00	965,98	$ 635.279.644,94	170,77	$ 112.307.402,61	965,98	$ 635.279.644,94
4,06	2013-INV-460.1P	FRESADO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ESPESOR 5 CM	M2	78,00	$ 3.085,0	$ 240.630,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

	ANEXO Nº 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 08 DEL CONTRATO DE OBRA No 264 de 2019

ACTA DE RECIBO PARCIAL ___ ACTA DE RECIBO FINAL _X___

OBJETO : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 3

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 3.832.771.676	VALOR ADICIONAL 1:	$ 449.426.391	VALOR ADICIONAL 2:	$ 1.466.954.740,20	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	100,00%

Fecha presente Acta: 25/09/2020

CONDICIONES DRIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ULTIMA MODIFICACION Nº05)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA Nº8		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
4,07	2013-INV-460.2P	FRESADO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ESPESOR 10 CM	M2	206,00	$ 6.170,0	$ 1.271.020,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4,08	2013-INV-421.1	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1	M2	6000,0	$ 1.600,0	$ 9.600.000,00	7222,82	$ 11.556.512,00	1404,73	$ 2.247.568,00	7.222,82	$ 11.556.512,00
4,09	2013-INV-420.2	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFÁLTICA CRL-1	M2	23646,0	$ 2.100,0	$ 49.656.600,00	28518,45	$ 59.888.745,00	1272,04	$ 2.671.284,00	28.518,45	$ 59.888.745,00
4,10	2013-INV-450.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19	M3	237,00	$ 517.000,0	$ 122.529.000,00	24,67	$ 12.754.390,00	0,00	$ -	24,67	$ 12.754.390,00
4,11	2013-INV-450.2P	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (BACHEO)	M3	2126,00	$ 517.000,0	$ 1.100.176.000,0	3096,30	$ 1.600.787.100,00	93,26	$ 48.214.204,68	3.096,30	$ 1.600.787.100,00
4,12	2013-INV-450.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 (SELLO)	M3	180,00	$ 517.000,0	$ 93.060.000,00	248,07	$ 128.251.789,14	72,53	$ 37.497.609,14	248,07	$ 128.251.789,14
4,13	2013-INV-640.1	ACERO DE REFUERZO Fy:4200 MPA	KG	63,00	$ 4.806,0	$ 302.778,00	8163,82	$ 39.235.318,92	1776,31	$ 8.536.945,88	8.163,82	$ 39.235.318,92
					SUBTOTAL	$ 1.579.143.358,0	SUBTOTAL	$ 2.524.743.438,96	SUBTOT/	$ 218.784.625,92	SUBTOTAL	$ 2.524.743.438,96
5		ESPACIO PÚBLICO										
5,01	CAP 5. MEPB	FRANJA DE AJUSTE PREDIO ANCHO 0,20m EN CONCRETO 3.000 PSI	M	395,00	$ 9.569,0	$ 3.779.755,00	194,90	$ 1.864.998,10	0,00	$ -	194,90	$ 1.864.998,10
5,02	CAP 5. MEPB	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PREFABRICADA LISA UC-L10	M2	553,00	$ 79.714,0	$ 44.081.842,00	403,35	$ 32.152.841,90	24,52	$ 1.954.587,28	403,35	$ 32.152.641,90
5,03	CAP 5. MEPB	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL GUIA UC-L20 (LINEAS)	M	355,50	$ 44.375,0	$ 15.775.313,00	494,80	$ 21.956.750,00	30,65	$ 1.360.093,75	494,80	$ 21.956.750,00

Alcaldía de Bucaramanga	**ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA**	Código: F-GOI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 08 DEL CONTRATO DE OBRA No 264 de 2019

ACTA DE RECIBO PARCIAL ___ ACTA DE RECIBO FINAL _X___

OBJETO : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 3

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 3.832.771.676	VALOR ADICIONAL 1:	$ 449.425.391	VALOR ADICIONAL 2:	$ 1.466.954.740,20	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	100,00%

Fecha presente Acta: 25/09/2020

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ULTIMA MODIFICACION N°05)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N°8		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
5,04	CAP 5. MEPB	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL GUIA UC-L20 (TOPEROL)	M	39,50	$ 43.181,0	$ 1.705.650,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,05	CAP 5. MEPB	SUMINISTRO E INSTALACION LOSETA PREFABRICADA DEMARCACION VISUAL UC-L30 (COLOR AMARILLO)	M	395,00	$ 21.992,0	$ 8.686.840,00	494,80	$ 10.881.641,60	30,65	$ 674.054,80	494,80	$ 10.881.641,60
5,06	CAP 5. MEPB	RAMPA PEATONAL ESTANDAR SEGUN MEPB, LONGITUD = 2,40 m, ANCHO 1,60 m EN LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO UC-R10, SARDINEL RAMPA PEATONAL UC-S20, REMATES DE SARDINEL UC-S30 Y REMATES DE RAMPA UC-R20	UN	6,00	$ 641.881,0	$ 3.851.166,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,07	CAP 5. MEPB	RAMPA VEHICULAR ESTANDAR SEGUN MEPB, LONGITUD = 4,80 m, ANCHO 0,40 m EN SARDINEL RAMPA VEHICULAR UC-S30 Y SARDINEL DE REMATE RAMPA VEHICULAR UC-S50	UN	1,00	$ 544.314,0	$ 544.314,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5,08	CAP 5. MEPB	SARDINEL RECTO PREFABRICADO EN CONCRETO UC-S10 (0,20x0,50x0,80) (INCLUYE MEJORAMIENTO DE PISO Y MORTERO DE PEGA)	M	970,00	$ 67.457,0	$ 65.433.290,00	700,91	$ 47.281.285,87	0,00	$ -	700,91	$ 47.281.285,87
					SUBTOTAL	$ 143.858.170,00	SUBTOTAL	$ 114.137.317,47	SUBTOTA	$ 3.988.735,83	SUBTOTAL	$ 114.137.317,47
6		SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL										
6,01	2013-INV-700.1	LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	M	4059,0	$ 1.757,0	$ 7.131.663,00	2033,74	$ 3.573.281,18	786,74	$ 1.382.302,18	2.033,74	3.573.281,18

Alcaldía de Bucaramanga	**ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA**	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 08 DEL CONTRATO DE OBRA No 264 de 2019

ACTA DE RECIBO PARCIAL ___ ACTA DE RECIBO FINAL _X___

OBJETO : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 3

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 3.832.771.676	VALOR ADICIONAL 1:	$ 449.425.391	VALOR ADICIONAL 2:	$ 1.466.954.740,20	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	100,00%

Fecha presente Acta: 25/09/2020

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIDNES CONTRACTUALES VIGENTES (ULTIMA MODIFICACION N°05)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N°8		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALDR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
6,02	2013-INV-700.3	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRIO	M2	166,00	$ 19.896,0	$ 3.302.736,00	331,03	$ 6.586.172,88	180,30	$ 3.587.248,80	331,03	6.586.172,88
6,03	2013-INV-710.1P1	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROFEFLECTIVA TIPO III (75X75CM)	UND	11,00	$ 362.312,0	$ 3.985.432,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
6,04	2013-INV-710.1P2	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROFEFLECTIVA TIPO III (60X60CM)	UND	3,00	$ 302.262,0	$ 906.766,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
6,05	2013-INV-710.1P3	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROFEFLECTIVA TIPO III (60X60CM)DOBLE	UND	3,00	$ 440.159,0	$ 1.320.477,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	0,00
					SUBTOTAL	$ 16.647.094,00	SUBTOTAL	$ 10.159.454,06	SUBTOTA	$ 4.969.550,98	SUBTOTAL	$ 10.159.454,06
9		NO PREVISTOS										
9,01		FRESADO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO	M3		$ 61.700,0	$ -	1072,14	$ 66.151.038,00	0,00	$ -	1.072,14	66.151.038,00
9,02		RELLENOS COMPACTADOS EN MATERIAL COMUN	M3		$ 30.186,1	$ -	452,53	$ 13.660.106,78	0,00	$ -	452,53	13.660.106,78
9,03		SUMINISTRO Y CONFORMACION DE RELLENO GRANULAR PARA CIMENTACION DE TUBERIA	M3		$ 82.162,3	$ -	16,80	$ 1.380.326,64	0,00	$ -	16,80	1.380.326,64
9,04		SUMIDERO SL-200 Incluye acero de refuerzo (No incluye excavaciòn)	UND		$ 3.779.875,3	$ -	4,00	$ 15.119.501,20	0,00	$ -	4,00	15.119.501,20
9,05		SUMIDERO SL-400 Incluye acero de refuerzo (No incluye excavaciòn)	UND		$ 5.032.751,2	$ -	2,00	$ 10.065.502,40	1,00	$ 5.032.751,20	2,00	10.065.502,40

	ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 08 DEL CONTRATO DE OBRA No 264 de 2019

ACTA DE RECIBO PARCIAL ___ ACTA DE RECIBO FINAL _X___

OBJETO : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 3

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 3.832.771.676	VALOR ADICIONAL 1:	$ 449.426.391	VALOR ADICIONAL 2:	$ 1.466.954.740,20	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	100,00%

Fecha presente Acta: 25/09/2020

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ULTIMA MODIFICACION N°05)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N°8		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
9,06		TUBERIA PVC DE PARED ESTRUCTURAL ALCANTARILLADO HERMETICO, DIAMETRO 315 MM, INCLUYE RELLENO CAMA DE APOYO LATERALES E INICIAL	ML		$ 67.838,9	$ -	46,00	$ 3.120.589,40	6,00	$ 407.033,40	46,00	3.120.589,40
9,07		INSTALACION DE UNIDADES DE PAVIMENTO PREFABRICADO, ANCHO: 46,5 CM	M2		$ 19.395,0	$ -	14,82	$ 287.433,90	0,00	$ -	14,82	287.433,90
9,08		REJILLA PARA SUMIDERO TIPO PESADO	UND		$ 513.872,3	$ -	3,00	$ 1.541.616,90	0,00	$ -	3,00	1.541.616,90
9,09		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENCIÓN PEATONAL TIPO CERCAS PRO COLOR INCLUYE MALLA PANEL DE 2,08 X 3.00 M TIPO PROALCO, FABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO, RECUBIERTO CON PINTURA DE POLIÉSTER VERDE, POSTES PARA EMPOTRAR DE LONG 2.60 MTS, KIT DE FIJACION Y TAPAS PVC.	M2		$ 232.242,2	$ -	83,06	$ 19.290.037,13		$ -	83,06	19.290.037,13
9,1		SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTOPEROL EN RESINA DE 11X3 CM	UND		$ 5.681,4	$ -	706,00	$ 4.011.068,40	706,00	$ 4.011.068,40	706,00	4.011.068,40

	ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-036 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 08 DEL CONTRATO DE OBRA No 264 de 2019

ACTA DE RECIBO PARCIAL ___ ACTA DE RECIBO FINAL _X___

OBJETO : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 3

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 3.832.771.676	VALOR ADICIONAL 1:	$ 449.426.391	VALOR ADICIONAL 2:	$ 1.466.954.740,20	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	100,00%

Fecha presente Acta: 25/09/2020

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ULTIMA MODIFICACION N°05)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N°8		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
9,11		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M3		$ 105.440,0	$ -	460,02	$ 48.504.508,80	163,22	$ 17.209.916,80	460,02	48.504.508,80
9,12		REJILLA POMPEYANO ANCHO 0.20M (SEPARACION ACERO DE REFUERZO 1/2" CADA 0.03 M - MARCO EN ANGULO 1 1/4" X 3/16")	ML		$ 88.342,0	$ -	2,42	$ 213.787,64	0,00	$ -	2,42	213.787,64
9,13		RENIVELACION DE CORONA POZOS DE INSPECCION ALCANTARILLADOS Y/O CAJAS DE INSPECCION SERVICIOS PUBLICOS	UND		$ 366.291,0	$ -	50,00	$ 18.314.550,00	5,00	$ 1.831.455,00	50,00	18.314.550,00
9,14		ANCLAJE CON ADHESIVO PARA VARILLA DE REFUERZO 3/8"X10 CM	UND		$ 14.745,0	$ -	219,00	$ 3.229.155,00	0,00	$ -	219,00	3.229.155,00
9,15		MAMPOSTERÍA A LA VISTA TIPO HOLLMAN	M2		$ 74.036,0	$ -	3,93	$ 290.961,48	0,00	$ -	3,93	290.961,48
9,16		CORTE Y DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA , INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2		$ 15.980,0	$ -	15,52	$ 248.009,60	0,00	$ -	15,52	248.009,60
9,17		TUBERIA PVC DE PARED ESTRUCTURAL ALCANTARILLADO HERMETICO, DIAMETRO 400 MM, INCLUYE RELLENO CAMA DE APOYO LATERALES E INICIAL	ML		$ 129.401,9	$ -	12,00	$ 1.552.822,80	0,00	$ -	12,00	1.552.822,80

Alcaldía de Bucaramanga	ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 08 DEL CONTRATO DE OBRA No 264 de 2019

ACTA DE RECIBO PARCIAL ___ ACTA DE RECIBO FINAL _X___

OBJETO : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 3

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 3.832.771.676	VALOR ADICIONAL 1:	$ 449.425.391	VALOR ADICIONAL 2:	$ 1.466.954.740,20	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	100,00%

Fecha presente Acta: 25/09/2020

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ULTIMA MODIFICACION N°05)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N°8		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
9,18		CONCRETO CICLOPEO PARA ELEVACIONES	M3		$ 316.924,0	$ -	35,22	$ 11.162.063,28	0,00	$ -	35,22	11.162.063,28
9,19		GAVION EN MALLA DE ALAMBRE DE ACERO	M3		$ 202.041,0		240,00	$ 46.489.840,00	3,00	$ 606.123,00	240,00	46.489.840,00
9,2		ANCLAJE CON ADHESIVO PARA VARILLA DE REFUERZO 5/8"X17 CM (Incluye varilla roscada)	UND		$ 38.240,0		100,00	$ 3.824.000,00	0,00	$ -	100,00	3.824.000,00
9,21		SUMINISTRO E INSTALACION PERFIL HEA-200	KG		$ 13.116,0		794,26	$ 10.417.514,16	0,00	$ -	794,26	10.417.514,16
9,22		SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA STEEL DECK	M2		$ 85.524,0		16,13	$ 1.379.502,12	0,00	$ -	16,13	1.379.502,12
9,23		BARANDILLA METALICA VERTICALES EN VARILLA LISA 1/2" SEPARACION VARIABLE Y HORIZONTALES SUPERIOR E INFERIOR EN PLATINA ACERO 2"X1/2", INCLUYE PLATINAS DE APOYO Y ANCLAJES	M		$ 418.352,0		181,06	$ 75.746.813,12	181,06	$ 75.746.813,12	181,06	75.746.813,12
9,24		RELLENOS COMPACTADOS EN MATERIAL SELECCIONADO	M3		$ 46.132,1		56,14	$ 2.702.136,09	3,69	$ 177.607,45	56,14	2.702.136,09
9,25		BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI (0,2X0,4)	ML		$ 46.561,3		420,76	$ 19.591.132,59	54,40	$ 2.532.934,72	420,76	19.591.132,59
					SUBTOTAL	$ -	SUBTOTAL	$ 380.294.017,43	SUBTOTAL	$ 107.555.703,09	SUBTOTAL	$ 380.294.017,43
TOTAL COSTO DIRECTO						$ 2.616.792.076		$ 3.912.408.890,86		$ 448.963.568,06		$ 3.912.394.930,86
Administración 33%						$ 863.541.385,00		$ 1.291.094.933,98		$ 146.157.977,46		$ 1.291.090.327,18
Imprevistos 0%						$ -		$ -		$ -		$ -
Utilidad 5%						$ 130.839.604,00		$ 195.620.444,54		$ 22.448.178,40		$ 195.619.746,54

Alcaldía de Bucaramanga	**ANEXO Nº 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA**	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 09 DEL CONTRATO DE OBRA No 264 de 2019

ACTA DE RECIBO PARCIAL ___ ACTA DE RECIBO FINAL _X_

OBJETO : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 3

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 3.832.771.676	VALOR ADICIONAL 1:	$ 449.425.391	VALOR ADICIONAL 2:	$ 1.466.954.740,20	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	100,00%

Fecha presente Acta: 25/09/2020

			CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ULTIMA MODIFICACIDN Nº05)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N°8		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
Costos Indirectos (AIU 38%)						$ 994.380.989,00		$ 1.486.715.378,53		$ 170.606.155,86		$ 1.486.710.073,73
VALOR TOTAL						$ 3.611.173.065		$ 5.399.124.269,39		$ 619.569.723,93		$ 5.399.105.004,59
7		VARIOS										
7,01		PLAN DE MANEJO OE TRANSITO	UND	1,00	$ 113.835.597	$ 113.835.597,00	1,00	$ 182.136.955,20	0,16	$ 30.007.063,37	1,00	182.136.955,20
		COSTO DIRECTO PLAN MANEJO DE TRANSITO										
		A (33%)				$ 37.565.747,00		$ 60.105.195,22		$ 9.902.330,91		$ 60.105.195,22
		VALOR PLAN MANEJO DE TRANSITO				$ 151.401.344,00		$ 242.242.150,42		$ 39.909.394,28		$ 242.242.150,42
6		CONSULTORIAS										
8,01		AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	UND	1,00	$ 58.989.300	58.989.300,00	$ 1,00	$ 58.989.300,00	0,04	$ 2.359.572,00	1,00	58.989.300,00
		COSTO DIRECTO CONSULTORIAS										
		IVA (19%)				$ 11.207.967,00		$ 11.207.967,00		$ 448.318,68		$ 11.207.967,00
		VALOR CONSULTORIAS				$ 70.197.267,00		$ 70.197.267,00		$ 2.807.890,68		$ 70.197.267,00

	ANEXO N° 1 DEL ACTA RECIBO PARCIAL Y / O RECIBO FINAL DE OBRA	Código: F-GDI-5000-238,37-038 Versión: 3.0 Fecha aprobación: Mayo-20-2019 Página 1 de 1

ANEXO AL ACTA DE RECIBO No 08 DEL CONTRATO DE OBRA No 264 de 2019

ACTA DE RECIBO PARCIAL ___ ACTA DE RECIBO FINAL _X___

OBJETO : MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 3

VALOR INICIAL (Incl. AIU) :	$ 3.832.771.676	VALOR ADICIONAL 1:	$ 449.425.391	VALOR ADICIONAL 2:	$ 1.466.954.740,20	PORCENTAJE DE EJECUCION (%):	100,00%

Fecha presente Acta: 25/09/2020

CONDICIONES ORIGINALES							CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES (ULTIMA MODIFICACION N°05)		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA N°8		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS	
ITEM	ESPECIFICACION	DESCRIPCION	UND	CANT	PRECIO UNITARID	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL
10		PROTOCOLO BIOSEGURIDAD	UND									
10,01		IMPLEMENTACIÒN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	UND	1,00			1,00	$ 30.076.308,00	1,00	$ 30.076.308,00	1,00	$ 30.076.308,00
		A (24,76%)						$ 7.446.893,86		$ 7.446.893,86		$ 7.446.893,86
		VALOR TOTAL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD						$ 37.523.201,86		$ 37.523.201,86		$ 37.523.201,86
VALOR TOTAL CONTRATO						$ 3.832.771.676		$ 5.749.086.888,67		$ 699.810.210,75		$ 5.749.067.623,87
SALDO POR EJECUTAR:											saldo a favor del municipio:	$ 80.390,63

VALOR PRESENTE ACTA	$699.810.210,75
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO (30%)	$0,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA (DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO) :	$699.810.210,75

NOTA:

1: El Interventor y Supervisor certifican que se revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.
2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.
3. Hacen parte de la presente acta las memorias de calculo debidamente suscritas por el Contratista e Interventor.
4.Periodo de cobro del acta : 11 de Junio a 25 de septiembre de 2020

Para constancia de lo anterior firman los que en ella intervinieron

Firma: _____
Nombre: ORLANDO JAVIER SANABRIA MEJIA
Contratista

Firma: _____
Nombre: JUAN SEBASTIAN MARTINEZ CARDOZO
Interventor

Firma: _____
Nombre: RICARDO ACUERO BUENAVENTURA
Supervisor de Interventoría

Firma: _____
Nombre: IVÁN JOSE VARGAS CARDENAS
Secretario de Infraestructura

CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
CONTRATO DE OBRA No. 264 DEL 25 DE JULIO DE 2019

JUAN SEBASTIÁN MARTÍNEZ CARDOZO, en calidad de Representante Legal del CONSORCIO VIAL, me permito certificar como INTERVENTOR, que he recibido a satisfacción, la totalidad de las actividades en el periodo comprendido entre el 11 de junio de 2020 a 25 de septiembre.

OBJETO:	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – GRUPO 3
CONTRATISTA:	PAVIMENTOS ANDINOS S.A.
VALOR INICIAL:	$ 3.832.771.676
VALOR ANTICIPO:	$ 1.149.831.502,80
PLAZO INICIAL:	CUATRO (04) MESES VEINTICINCO (25) DÍAS
ACUERDO MODIFICATORIO No.1	05 DE AGOSTO DE 2019
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 1	02 DE OCTUBRE DE 2019
VALOR MODIFICATORIA No. 1	$ 3.832.771.655
ACTA DE MODIFICACIÓN No.2 - ADICIONAL	15 DE NOVIEMBRE DE 2019
VALOR DE MODIFICACIÓN No.2 - ADICIONAL	$ 449.425.391
ACTA DE ADICIONAL No. 2	24 DE FEBRERO DE 2020
VALOR ADICIONAL No. 2	$ 1.466.954.740,20
ACTA DE MODIFICACIÓN No. 3	30 DE MAYO DE 2020
VALOR MODIFICATORIA No. 3	$ 1.466.954.683,20
ACTA DE ADICIONAL No. 3 EN TIEMPO	4 DE JUNIO 2020
ACTA DE ADICIONAL No. 4 EN TIEMPO	18 DE AGOSTO DE 2020
ACTA MODIFICATORIA No4.	19 DE AGOSTO DE 2020
ACTA DE MODIFICATORIA No. 5	15 DE SEPTIEMBRE DE 2020
PLAZO ACTUAL:	TREINTA Y SIETE (37) DÍAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORÍA:	ING. RICARDO AZUERO BUENAVENTURA
INTERVENTOR CONTRATO:	CONSORCIO VIAL - Contrato No. 271 del 31 de Julio de 2019
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE AGOSTO DE 2019
FECHA APROBACIÓN DE PÓLIZAS	7 DE SEPTIEMBRE DE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Que las actividades fueron recibidas a satisfacción de acuerdo al Acta de recibo final de Obra, suscrita a los quince días (15) del mes octubre de 2020, por parte de la INTERVENTORÍA – CONSORCIO VIAL, ALCALDIA DE BUCARAMANGA Y CONTRATISTA DE OBRA.

Dada en Bucaramanga, a los quince (15) días del mes de octubre de 2020.

ING. JUAN SEBASTIAN MARTINEZ CARDOZO
Representante Legal
CONSORCIO VIAL