CORPOURABA

**INFORME DE SUPERVISIÓN**
**R-RI-20**
**10**

CORPOURABA
CONSECUTIVO: **400-08-01-06-1729-2025**
Fecha: 14-08-2025 Hora: 02:46 PM Folios:

**Radicado:**

| Dep | Serie | Subserie | Tipo Documental | Nº. Cons |
|---|---|---|---|---|
| 400 | 08 | 01 | 06 | 1729 |

**Fecha:**

| DD | MM | AA |
|---|---|---|
| 14 | 08 | 2025 |

Marque con una x **Contrato:** [ ] **Convenio:** [X]

| | |
|---|---|
| **No. CONTRATO/CONVENIO:** | **200-10-01-02-0212-2025** |
| **CONTRATISTA:** | **FUNDACIÓN RAICES HISTORICAS DE URABÁ** |
| **OBJETO:** | Aunar esfuerzos, técnicos, administrativos y financieros para ejecutar acciones para la elaboración estudios y actividades relacionadas con el ejercicio de autoridad ambiental e instrumentos de planificación ambiental en la jurisdicción de CORPOURABA. |
| **FECHA DEL ACTA DE INICIO:** | 29 de julio de 2025 |
| **PERIODO DEL INFORME:** | Agosto 2025. Entrega de cronograma de actividades y apertura de cuenta bancaria (Desembolso 1). |

**CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL:**
(Solo para contrato de prestación de servicios)

| Cumplimiento de Obligación | Marque con una X | | Nombre | |
|---|---|---|---|---|
| | Si | No | | |
| Pago de Salud: | X | | E.P.S: | SURA |
| Pago de Pensión: | X | | Fondo: | PROTECCIÓN |
| Pago Riesgos Laborales: | X | | Administradora: | SURA |

**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**

| | |
|---|---|
| | **DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE LOS PUNTOS CRÍTICOS POR POSIBLES INCENDIOS FORESTALES EN EL DRMI ALTO DE INSOR Y EL DRSC DE PEQUE.** |
| 1 | **PLANIFICACIÓN Y ALISTAMIENTO DEL DIAGNÓSTICO.** |
| 1.1 | Documento metodológico aprobado |
| 1.2 | Revisión documental |
| 2 | **CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA Y SOCIOAMBIENTAL DEL ÁREA DE ESTUDIO.** |
| 2.1 | Informe técnico preliminar |
| 2.2 | Mapas de coberturas, uso del suelo y factores de riesgo |
| 3 | **IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PUNTOS CRÍTICOS DE INCENDIOS FORESTALES.** |
| 3.1 | Mapa de puntos críticos georreferenciados |
| 3.2 | Análisis técnico de vulnerabilidad y riesgo |
| 4 | **FORMULACIÓN DEL DIAGNÓSTICO TÉCNICO Y RECOMENDACIONES.** |
| 4.1 | Un (1) informe diagnóstico completo, que incluya recomendaciones técnicas para prevención y fortalecimiento institucional. |
| 5 | **ENTREGA DE PRODUCTOS FINALES.** |
| 5.1 | Informe final consolidado |

| | |
|---|---|
| 5.2 | Anexos cartográficos (formato digital editable y PDF) |
| 5.3 | Base de datos geográfica |
| 5.4 | Recomendaciones para gestión y monitoreo |
| | **REALIZAR UN DIAGNÓSTICO TÉCNICO DE LOS PUNTOS CRÍTICOS POR POSIBLES INCENDIOS FORESTALES EN EL DRMI ALTO DE INSOR Y EL DRSC DE PEQUE, CON EL FIN DE FORTALECER EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL DE CORPOURABA Y REDUCIR LA OCURRENCIA DE QUEJAS ASOCIADAS A ESTOS EVENTOS"** |
| 6 | **ESTRUCTURAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA SOLICITUD DE PERMISOS DE ESTUDIO DE RECURSOS NATURALES (RECURSO HÍDRICO) CON FINES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA.** |
| 6.1 | Términos de Referencia (TdR) detallados para la solicitud de permisos de estudio de recursos hídricos con fines de generación de energía. |
| 7 | **ESTRUCTURAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL ALMACENAMIENTO, TRATAMIENTO, APROVECHAMIENTO, RECUPERACIÓN Y/O DISPOSICIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS - RESPEL.** |
| 7.1 | Términos de Referencia (TdR) detallados para la elaboración de estudios de impacto ambiental para el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento, recuperación y/o disposición de Residuos Peligrosos - RESPEL. |
| 8 | **ESTRUCTURAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS.** |
| 8.1 | Términos de Referencia (TdR) detallados para la elaboración de estudios de impacto ambiental para el almacenamiento de sustancias peligrosas. |
| 9 | **ESTRUCTURAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA.** |
| 9.1 | Términos de Referencia (TdR) detallados para la elaboración de Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua. |
| 10 | **ESTRUCTURAR TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE PISTAS DE FUMIGACIÓN** |
| 10.1 | Términos de Referencia (TdR) detallados para la elaboración de estudios de impacto ambiental para la construcción y operación de pistas de fumigación. |
| 11 | **PROYECCIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS PARA LA ADOPCIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTRUCTURADOS EN EL MARCO DEL PRESENTE CONTRATO.** |
| 11.1 | Presentación de cinco (5) actos administrativos proyectados. |
| 12 | **ELABORACIÓN LISTAS DE CHEQUEO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA ESTRUCTURADOS EN EL MARCO DEL PRESENTE CONTRATO.** |
| 12.1 | Presentación de cinco (5) listas de chequeo elaboradas |
| | **RESTAURAR 10 HECTÁREAS DE MANGLAR DEFINIDAS EN LA ZONIFICACIÓN DEL POMCA RIO TURBO CURRULAO, JURISDICCIÓN DE CORPOURABA** |
| 13 | **RESTAURACIÓN DE 10 HECTÁREAS DE MANGLAR.** |
| 13.1 | Presentar propuesta de restauración, de conformidad con lo indicado por CORPOURABA. |
| 13.2 | Construir y adecuar viveros provisionales para el crecimiento de las semillas de manglar proyectadas a sembrar. |

| | |
|---|---|
| 13.3 | Ejecutar la recolección, transporte y selección de las semillas de mangle rojo con remuneración y participación de la comunidad. |
| 13.4 | Realizar la siembra de semillas, la cual se realizará con trazados a una distancia de 2 metros en cuadro, estableciendo 2.500 semillas por hectárea. |
| 13.5 | Mantenimiento de las hectáreas sembradas (Min. 1) y realizar la resiembra requerida. El mantenimiento se realizará 45 días después de establecida la reforestación. |
| 13.6 | Realizar como mínimo una jornada de educación y capacitación ambiental a una comunidad participante del proyecto de restauración. |
| **No.** | **ACTIVIDADES DESARROLLADAS** |
| **OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA** | |
| 1 | **Diagnóstico técnico de los puntos críticos por posibles incendios forestales en el DRMI Alto de Insor y el DRSC de Peque.**<br>No se presentan avances, se encuentra en proceso de contratación del equipo técnico y profesional que ejecutará el convenio. |
| 2 | **Realizar un diagnóstico técnico de los puntos críticos por posibles incendios forestales en el DRMI Alto de Insor y el DRSC de Peque, con el fin de fortalecer el ejercicio de la autoridad ambiental de CORPOURABA y reducir la ocurrencia de quejas asociadas a estos eventos"**<br>No se presentan avances, se encuentra en proceso de contratación del equipo técnico y profesional que ejecutará el convenio. |
| 3 | **Restaurar 10 hectáreas de manglar definidas en la zonificación del POMCA rio Turbo Currulao, jurisdicción de CORPOURABA.**<br>No se presentan avances, se encuentra en proceso de contratación del equipo técnico y profesional que ejecutará el convenio. |
| | |
| **No.** | **ACTIVIDADES PENDIENTES** |
| **DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA** | |
| 1 | Diagnóstico técnico de los puntos críticos por posibles incendios forestales en el DRMI Alto de Insor y el DRSC de Peque. |
| 2 | Realizar un diagnóstico técnico de los puntos críticos por posibles incendios forestales en el DRMI Alto de Insor y el DRSC de Peque, con el fin de fortalecer el ejercicio de la autoridad ambiental de CORPOURABA y reducir la ocurrencia de quejas asociadas a estos eventos" |
| 3 | Restaurar 10 hectáreas de manglar definidas en la zonificación del POMCA rio Turbo Currulao, jurisdicción de CORPOURABA. |
| **No.** | **OBSERVACIONES**<br>(Para las cuentas de manejo conjunto relacione por favor el número de cuenta bancaria, beneficiarios, número de cheque y valor). |
| 1 | El contratista presenta para el trámite del desembolso 1 los siguientes documentos, de acuerdo a la forma de pago pactada en el convenio:<br>➢ Plan de trabajo y cronograma de actividades<br>➢ Certificación de apertura cuenta bancaria<br>➢ Factura Electrónica FRH 15<br>➢ Parafiscales agosto Planilla No. 7981177971 - 7982992642<br>➢ Certificación Revisora fiscal sobre cumplimiento de obligaciones de aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud, pensión y Riesgos laborales. |

| No | FORMA DE PAGO PACTADA |
|---|---|

CORPOURABA realizará 4 desembolsos, los cuales serán efectuados previa presentación y aprobación de los productos, contando con el visto bueno del supervisor y acorde al cronograma de pagos de CORPOURABA.

| Desembolso | Descripción | Porcentaje | Valor |
|---|---|---|---|
| Desembolso 1 | A la entrega de cronograma de actividades, plan de trabajo y apertura de cuenta bancaria | 40% | $ 82.633.814 |
| Desembolso 2 | A la entrega del 60% de las actividades del convenio, conforme a la **Tabla 4. Peso porcentual por actividad.** | 20% | $ 41.316.907 |
| Desembolso 3 | A la entrega del 80% de las actividades del convenio, conforme a la **Tabla 4. Peso porcentual por actividad.** | 20% | $ 41.316.907 |
| Desembolso 4 | A la entrega del 100% de las actividades del convenio, conforme a la **Tabla 4. Peso porcentual por actividad.** | 20% | $ 41.316.907 |
| **TOTAL** | | | **$ 206.584.535** |

El presente convenio tiene proyectado un presupuesto oficial de **DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/L ($268.559.896), los** cuales serán aportados por los conveniantes de la siguiente manera:

CORPOURABA realizará un aporte económico de **DOSCIENTOS SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOSTREINTA Y CINCO PESOS M/L ($206.584.535).**

Por su parte LA FUNDACIÓN RAICES HISTORICAS DE URABA, realizará un aporte en especie por valor **SESENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/L ($61.975.361),** representados en profesionales en el área contable, financiera, técnica y de seguimiento y supervisión. El aporte se realizará conforme a los términos y condiciones establecidos en el convenio y está destinado a contribuir eficazmente en la implementación de los objetivos del convenio.

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:** | **$268.559.896** |
| **EJECUCIÓN FINANCIERA**<br>(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA) | |
| **VALOR CONTRATO** | **$206.584.535** |
| **VALOR PAGADO** | **$0** |
| **VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS** | **$82.633.814** |
| **VALOR A PAGAR OTROS**<br>(Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato/convenio) | **$0** |
| **TOTAL A PAGAR** | **$82.633.814** |
| **SALDO** | **$123.950.721** |

| **EJECUCIÓN PORCENTUAL**<br>(Para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA) | |
|---|---|
| **TIPO** | **%** |
| **EJECUCIÓN FINANCIERA** | 40 |
| **EJECUCIÓN FÍSICA** | 10 |

| ROL | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| **SUPERVISOR(A)** | Absalón Pérez Villero | Profesional Especializado | Absalon Pérez V. |
| **COORDINADOR(A)** | Absalón Pérez Villero | Profesional Especializado | Absalon Pérez V. |
| **DIRECTOR DEL AREA** | Jorge David Tamayo González | Director General (E) | |