ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

ALCALDÍA DE AGUA DE DIOS
CUNDINAMARCA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
INGRESO
RADICADO No. 0863 OFICINA — 11 —
FECHA 14/08/25 HORA 4:23 FOLIO —
RECIBIDO POR: Geraldine Cely.

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que revisados los documentos que hacen parte del **ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 01** del 04 de agosto de 2025 del Contrato de Obra Nº 002 de 2025 que tiene como objeto la **"MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRÍA EN EL SECTOR PUERTA LIMÓN DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 642-2024"** suscrito entre el **MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS y CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO S.A.S.** como contratista Nit. 900.588.147-2, representada legalmente por la señora **DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO** se encuentran completos y en debida forma por lo que se autoriza el pago del **ACTA DE RECIBO PARCIAL 1** por valor de **$ 189.016.447,59** Son: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE., bajo un porcentaje de ejecución del **94.60%.** de conformidad con lo establecido en la CLAUSULA OCHO – FORMA DE PAGO, todo ello de acuerdo a lo siguiente:

	CONTRATO INICIAL	TOTAL	SALDO POR EJECUTAR
REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000362 FECHA: 22 de Abril de 2025		
RUBRO	2.3.2.02.02.005		
CONTRATO DE OBRA 002 – 2025	$ 199.800.200,18	$ 199.800.200,18	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL 1	$ 189.016.447,59	$ 189.016.447,59	$ 10.783.752,59

La presente certificación se expide a los catorce (14) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025).

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó	Clara Angélica Pérez Cortés	Apoyo Profesional Oficina Asesora de Planeación	Clara A. Pérez
Revisó y Aprobó	Wanderley Alberto Hoyos Vega	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			

ACTA PARCIAL N° 01
CONTRATO DE OBRA 002-2025

CONTRATO DE OBRA	NUMERO No. 002 – 2025	FECHA CUATRO (04) DE AGOSTO DE 2025
INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE		
NOMBRE:	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	
NIT:	890680149-4	
REPRESENTANTE LEGAL:	ELIANA ANDREA MANZANARES GONGORA	
IDENTIFICACIÓN:	1.075.625.095 EXPEDIDA EN TOCAIMA	
INFORMACIÓN CONTRATISTA		
NOMBRE:	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	
NIT:	900.588.147-2	
REPRESENTANTE LEGAL:	DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO	
IDENTIFICACIÓN:	65.701.981 DE EL ESPINAL	
INFORMACION DEL CONTRATO		
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2025	
PLAZO:	CUATRO (04) MESES	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21 DE AGOSTO DE 2025	
SUSPENSIÓN N° 01	20 DE MAYO DE 2025	
REINICIO N° 01	15 DE JULIO DE 2025	
FECHA DE FINALIZACION FINAL	15 DE OCTUBRE DE 2025	
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES	
VALOR INICIAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE ($ 199.800.200,18)	
ADICION N° 1:	N/A	
VALOR TOTAL:	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS M/CTE ($ 199.800.200,18)	
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024	
SUPERVISOR:	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA	
IDENTIFICACIÓN:	1.070.614.235 EXPEDIDA EN GIRARDOT	
CARGO:	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	

ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

ACTA PARCIAL N° 01
CONTRATO DE OBRA 002-2025

Se deja constancia que se han reunido los requisitos legales y contractuales para realizar el pago parcial No. 01 del contrato de obra No. 002-2025, suscrito entre el **MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS** y la empresa **CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS.** con el objeto de acordar las cantidades para la presente Acta Parcial de obra No. 01.

Cuadro resumen de avance del contrato.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 199.800.200,18
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 199.800.200,18
VALOR ANTICIPO:	$0,00
EJECUTADO ACTA PARCIAL 01:	$ 189.016.447,59
VALOR POR EJECUTAR:	$ 10.783.752,59
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO:	94,60%

Valor total presente acta parcial de obra No. 01 incluido IVA: **$ 189.016.447,59** Son: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta, a los cuatro (04) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025) por quien en ella intervinieron.

POR EL MUNICIPIO

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SUPERVISOR

POR EL CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
R/L DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO
65.701.981 DE EL ESPINAL

	Nombre	Cargo	Firma
elaboró y Proyectó	Clara Pérez Cortes	Apoyo Oficina Asesora de Planeación	Clara A. Pérez
Revisó y Aprobó	Wanderley Alberto Hoyos Vega	Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			

Espacio para
Logo Corporativo

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO S.A.S.
NIT 900.588.147-2
cra 6 18-55 libertador
Tel: (038) 3144611610
Espinal - Colombia
construccionesc5sas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 18

Señores	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS		
NIT	890.680.149-4	**Teléfono**	(608) 8345110
Dirección	CALLE 13 No. 8-36 PALACIO MUNICIPAL	**Ciudad**	Agua De Dios - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	13/08/2025, 18:24
Expedición	13/08/2025, 18:25
Vencimiento	13/08/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Construcción de otras obras de ingeniería civil	1.00	142,117,629.76
2	Administración	1.00	38,371,760.04
3	Imprevistos	1.00	1,421,176.30
4	UTILIDAD	1.00	7,105,881.49

Total Items: 4

Valor en Letras:
Ciento ochenta y nueve millones dieciseis mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos m/cte con cincuenta y nueve cent.

Total Bruto	189,016,447.59
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	189,016,447.59

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-13 por $ 189,016,447.59

Observaciones:
ACTA PARCIAL No. 1 CONTRATO 002-2025, OBJETO:MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 642-2024

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764086439293 aprobado en 20241230 prefijo FE desde el número 17 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4390 Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: cb806f7ef2287b63b70ee8648b72c45377fa1c5a4400950fb7007715571baf57e06609ccac4933b7edf4f57be855cc64

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ACTA DE RECIBO PARCIAL 01

CONTRATO DE OBRA Nº	CONTRATO DE OBRA 002-2025	FECHA	10/4/2025	PLAZO INICIAL	4 MESES	PERIODO DEL ACTA	22 ABRIL 2025 AL 04 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024			FECHA DE INICIO	22 DE ABRIL DE 2025	FECHA DE ELABORACION DEL ACTA	4 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS	NIT	890.680.149-4	FECHA DE SUSPENSION No. 01	20 DE MAYO DE 2025	FECHA DE FINALIZACION INICIAL	21 DE AGOSTO DE 2025
				FECHA DE REINICIO 01	15 DE JULIO DE 2025		
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	CC/NIT	900.598.147-2	VALOR INICIAL CONTRATO	$ 199.800.200,18	PLAZO ADICIONAL	N/A
INTERVENTOR	N/A	NIT	N/A	VALOR ADICION	$ -	FECHA DE FINALIZACION FINAL	15 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR MUNICIPIO	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA	CARGO	JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION	VALOR TOTAL	$ 199.800.200,18	PORCENTAJE EJECUCION ACUMULADO	94,60%

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024

			CONDICIONES INICIALES				MODIFICACIONES SEGUN ACTA MYM 01			ACTA PARCIAL I		ACTA ACUMULADO		POR EJECUTAR SEGUN ACTA MYM 01	
Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	(+/-)	CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO URBANO, À LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024".															
1	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	18,17	$ 80.659,62	$ 1.465.585,30	+	18,40	$ 1.484.137,01	17,48	$ 1.410.083,41	17,48	$ 1.410.083,41	0,69	$ 55.501,88
2	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (losas)	M3	67,51	$ 913.658,17	$ 61.681.063,06	+	68,91	$ 62.960.184,49	65,46	$ 59.810.873,31	65,46	$ 59.810.873,31	2,05	$ 1.870.189,75
3	630.7	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	61,56	$ 634.981,32	$ 39.089.450,08	+	62,78	$ 39.870.477,08	59,65	$ 37.876.953,23	59,65	$ 37.876.953,23	1,91	$ 1.212.496,83
4	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	40,76	$ 723.268,22	$ 29.480.330,92	-	40,21	$ 29.082.534,71	38,20	$ 27.629.782,18	38,20	$ 27.629.782,18	2,56	$ 1.850.548,74
5	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	6615,29	$ 10.291,88	$ 68.083.770,85	-	6.453,77	$ 66.421.426,39	6.052,22	$ 62.288.755,46	6.052,22	$ 62.288.755,46	563,07	$ 5.795.015,38
		SUBTOTAL SECTOR				$ 199.800.200,18			$ 199.818.759,68		$ 189.016.447,59		$ 189.016.447,59		$ 10.783.752,59
		AJUSTE							$ -		$ -		$ -		$ -
		TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS				$ 199.800.200,18			$ 199.818.759,68		$ 189.016.447,59		$ 189.016.447,59		$ 10.783.752,59
		TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 150.225.714,42			$ 150.239.668,93		$ 142.117.629,78		$ 142.117.629,78		$ 8.108.084,65
		ADMINISTRACION 27%				$ 40.560.942,89			$ 40.564.710,61		$ 38.371.760,04		$ 38.371.760,04		$ 2.189.182,86
		IMPREVISTOS 1%				$ 1.502.257,14			$ 1.502.386,59		$ 1.421.176,30		$ 1.421.176,30		$ 81.080,85
		UTILIDAD 5%				$ 7.511.285,72			$ 7.511.983,45		$ 7.105.881,49		$ 7.105.881,49		$ 405.494,23
		TOTAL				$ 199.800.200,18			$ 199.818.759,68		$ 189.016.447,59		$ 189.016.447,59		$ 10.783.752,59
		AJUSTE							$ -		$ -		$ -		$ -
		VALOR PRESUPUESTO TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA 002-2025				$ 199.800.200,18			$ 199.818.759,68		$ 189.016.447,59		$ 189.016.447,59		$ 10.783.752,59

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 199.800.200,18
% VALOR INICIAL DEL CONTRATO	100%
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	$ 189.016.447,59
% ACTA DE RECIBO PARCIAL 01	94,60%
VALOR ACUMULADO DE EJECUCION	$ 189.016.447,59
% VALOR ACUMULADO	94,60%
VALOR POR EJECUTAR	$ 10.783.752,59
% VALOR POR EJECUTAR	5,40%

SON: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS

NOTA: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD DE LOS ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACION
SUPERVISOR MUNICIPIO

MEMORIA DE CALCULO

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS	OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO OFICINA	HOJA	1	DE	5


FECHA	DD	4	MM	8	AA	25	CORTE N°	01	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024
INTERVENTOR	N/A
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
SUPERVISOR	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA

ITEM DE PAGO	600.4 P	ITEM	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA AGUA FRIA SECTOR PUERTA LIMON

REGISTRO FOTOGRAFICO







Localización	LONGITUD	ALTO	ANCHO	No Elem.	% AVANCE	Medida Total
Viguetas	3,80	0,10	0,15	74,00	95,00%	4,01
Cunetas	222,15	0,05	0,60	2,00	95,00%	12,66
Rampas	3,00	0,08	3,80	1,00	95,00%	0,81
PLACA TERMINACION						
Viguetas	3,80	0,10	0,15	1,00	95,00%	0,05
Cunetas	1,25	0,05	0,60	2,00	95,00%	0,07
						17,48
				Total Ejecutado		17,48
				TOTAL CobrarActa I		17,48

OBSERVACIONES:

Contratista:

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO

Supervisor

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

MEMORIA DE CALCULO


ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS	OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO OFICINA	HOJA	2	DE	5		
FECHA	DD 4	MM 8	AA 25	CORTE N°	01	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS		

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024
INTERVENTOR	N/A
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
SUPERVISOR	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA

ITEM DE PAGO	630.4	ITEM	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA AGUA FRIA SECTOR PUERTA LIMON

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	LONGITUD	ALTO	ANCHO	No Elem.	Cantidad	% AVANCE	Medida Total
Huellas	2,85	0,15	0,90	73,00	2,00	95,00%	53,36
Viguetas	3,80	0,25	0,15	74,00		95,00%	10,02
Rampa de acceso y terminacion	3,00	0,15	3,80	1,00		95,00%	1,62
PLACA TERMINACION							
Huellas	1,25	0,15	0,90	1,00	2,00	95,00%	0,32
Viguetas	3,80	0,25	0,15	1,00		95,00%	0,14
							65,46
						Subtotal	65,46
						TOTAL CobrarActa I	65,46

OBSERVACIONES:

Contratista:

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO

Supervisor:

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

MEMORIA DE CALCULO


ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO OFICINA	HOJA	3	DE	5


FECHA	DD	4	MM	8	AA	25	CORTE N°	01	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024
INTERVENTOR	N/A
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
SUPERVISOR	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA

ITEM DE PAGO	630.7	ITEM	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA AGUA FRIA SECTOR PUERTA LIMON

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	LONGITUD	ALTO	ANCHO	No Elem.	% AVANCE	Medida Total
Centro	2,85	0,15	0,90	73,00	95,00%	28,68
Sobre Ancho	2,85	0,15	1,10	73,00	95,00%	32,61
PLACA TERMINACION						
Centro	1,25	0,15	0,90	1,00	95,00%	0,16
Sobre Ancho	1,25	0,15	1,10	1,00	95,00%	0,20
						59,65
				Subtotal		59,65
				TOTAL CobrarActa I		59,65

OBSERVACIONES:

Contratista:

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO

Supervisor:

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

MEMORIA DE CALCULO


ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS	OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO OFICINA	HOJA	4	DE	5

FECHA	DD	4	MM	8	AA	25	CORTE N°	01	CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024
INTERVENTOR	N/A
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
SUPERVISOR	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA

ITEM DE PAGO	671.1	ITEM	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	UNID.	M3	UBICACIÓN	VEREDA AGUA FRIA SECTOR PUERTA LIMON

REGISTRO FOTOGRAFICO





Localización	LONGITUD	ALTO	ANCHO	No Elem.	% AVANCE	Medida Total
Cuneta tipo V	222,15	0,15	0,60	2,00	95,00%	37,99
PLACA TERMINACION						
Cuneta tipo V	1,25	0,15	0,60	2,00	95,00%	0,21
						38,20
					Subtotal	38,20
					TOTAL CobrarActa	38,20

OBSERVACIONES:

Contratista:
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO

Supervisor:
WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

MEMORIA DE CALCULO


ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUA DE DIOS	OFICINA ASESORA DE PLANEACION MUNICIPAL	FORMATO	MEMORIAS DE CALCULO OFICINA	HOJA	5	DE	5

FECHA	DD	4	MM	8	AA	25	CORTE N°	01	CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	

OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE DEL CASCO URBANO CONDUCE A LA VEREDA AGUA FRIA EN EL SECTOR PUERTA LIMON DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 642-2024
INTERVENTOR	N/A
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
SUPERVISOR	WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA

ITEM DE PAGO	640.1	ITEM	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	UNID.	KG	UBICACIÓN	VEREDA AGUA FRIA SECTOR PUERTA LIMON

REGISTRO FOTOGRAFICO





OBSERVACIONES:

Localización	LONGITUD	CANTIDAD	No.	TOTAL	KG/M	TOTAL KG/M	CANTIDAD	% AVANCE	Medida Total
Losas Longitudinal	3,00	5,00	2,00	30,00	0,995	29,85	73,00	95,00%	2.070,10
Losas Transversal	1,00	15,00	2,00	30,00	0,995	29,85	73,00	95,00%	2.070,10
Vigas riostra - Acero superior	4,80	1,00	1,00	4,80	0,559	2,68	74,00	95,00%	188,63
Vigas riostra - Acero inferior	3,70	1,00	1,00	3,70	0,559	2,07	74,00	95,00%	145,40
Vigas Flejes Transversales	0,23	20,00	1,00	4,60	0,559	2,57	74,00	95,00%	180,77
CUNETA TIPO "V"									
Cuneta Longitudinal	3,00	3,00	2,00	18,00	0,559	10,06	73,00	95,00%	697,80
Cuneta Transversal	0,68	11,00	2,00	14,96	0,559	8,36	73,00	95,00%	579,95
Rampa 1 Longitudinal	1,68	20,00	1,00	33,60	0,995	33,43		95,00%	31,76
Rampa 1 Transversal	3,70	8,00	1,00	29,60	0,995	29,45		95,00%	27,98
Rampa 2 Longitudinal	1,68	20,00	1,00	33,60	0,995	33,43		95,00%	31,76
Rampa 2 Transversal	3,70	8,00	1,00	29,60	0,995	29,45		95,00%	27,98
PLACA TERMINACION									-
Losas Longitudinal	1,25	5,00	2,00	12,50	0,995	12,44	2,00	0,00%	-
Losas Transversal	1,25	7,00	2,00	17,50	0,995	17,41	2,00	0,00%	-
Vigas riostra - Acero superior	4,80	1,00	1,00	4,80	0,559	2,68	1,00	0,00%	-
Vigas riostra - Acero inferior	3,70	1,00	1,00	3,70	0,559	2,07	1,00	0,00%	-
Vigas Flejes Transversales	0,23	20,00	1,00	4,60	0,559	2,57	1,00	0,00%	-
CUNETA TIPO "V"									-
Cuneta Longitudinal	1,25	3,00	2,00	7,50	0,559	4,19	2,00	0,00%	-
Cuneta Transversal	0,68	5,00	2,00	6,80	0,559	3,80	2,00	0,00%	-
									6.052,22
								Subtotal	6.052,22
								TOTAL Cobrar/Acta I	6.052,22

Contratista:

CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS
DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO

Supervisor:

WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93131404		MAYORQUIN PERDOMO JAROL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 104-106 BOSQUES DE FONDERELLA	IBAGUE-TOLIMA	2666026	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	9487233455	9487233455	I	2025/06/04	2025/06/06	BANCO DE BOGOTA	2	$1,241,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$4,270,500	$22,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$4,270,500	$22,300		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$4,270,500	$22,300		$0	$0
1	CC	93131404	MAYORQUIN JAROL	25-14	30	$4,270,500	$683,300	EPS037	30	$4,270,500	$533,900		0	$0	$0	14-11	30	$4,270,500	$22,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$4,270,500	$22,300		$0	$0

2025/06/06 10:27 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 93131404		MAYORQUIN PERDOMO JAROL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 104-106 BOSQUES DE FONDERELLA	IBAGUE-TOLIMA	2666026	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1632480170	9488924971	1	2025/07/02	2025/07/16	BANCOLOMBIA	14	$1,250,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$4,270,500	$22,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$4,270,500	$22,300		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$4,270,500	$22,300		$0	$0
1	CC 93131404	MAYORQUIN JAROL	25-14	30	$4,270,500	$683,300	EPS037	30	$4,270,500	$533,900		0	$0	$0	14-11	30	$4,270,500	$22,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$4,270,500	$683,300			$4,270,500	$533,900			$0	$0			$4,270,500	$22,300		$0	$0

2025/07/17 12:34 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900588147	2	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO	carrera 6 # 18 - 55	ESPINAL-TOLIMA	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LÍQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1686719103	9490121010	E	2025/07/10	2025/08/08	BANCOLOMBIA	29	$831,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO CUATRO (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
Ciudad: ESPINAL Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$62,000		$0	$0
1	CC	65701981	RODRIGUEZ DORIS	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF48	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: RIESGO 5 (2 Afiliados)					$1,423,500	$199,400			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$99,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CINCO (2 Afiliados)					$1,423,500	$199,400			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$99,200		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)					$1,423,500	$199,400			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$99,200		$0	$0
2	CC	3209160	JIMENEZ HECTOR		0	$0	$0	EPS017	15	$711,750	$0	CCF48	15	$711,750	$0	14-11	15	$711,750	$0	15	$0	$0
3	CC	3209160	JIMENEZ HECTOR		0	$0	$0	EPS017	15	$711,750	$28,500	CCF48	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
4	CC	1110533451	NARVAEZ CRISTIAN	231001	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF48	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
5	CC	1110533451	NARVAEZ CRISTIAN	231001	15	$711,750	$85,500	EPS002	15	$711,750	$0	CCF48	15	$711,750	$0	14-11	15	$711,750	$0	15	$0	$0
Total Afiliados(3)						$2,847,000	$427,200			$4,270,500	$114,000			$4,270,500	$114,000			$4,270,500	$161,200		$0	$0

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900588147	2	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	DORIS ASTRID RODRIGUEZ LOZANO	carrera 6 # 18 - 55	ESPINAL-TOLIMA	1111111	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1686709425	9490121007	E	2025/06/12	2025/08/08	BANCOLOMBIA	57	$427,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: RIESGO 5 (2 Afiliados)					$1,423,500	$199,400			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$99,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CINCO (2 Afiliados)					$1,423,500	$199,400			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$99,200		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (2 Afiliados)					$1,423,500	$199,400			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$99,200		$0	$0
1	CC	3209160	JIMENEZ HECTOR		0	$0	$0	EPS017	15	$711,750	$0	CCF48	15	$711,750	$0	14-11	15	$711,750	$0	15	$0	$0
2	CC	3209160	JIMENEZ HECTOR		0	$0	$0	EPS017	15	$711,750	$28,500	CCF48	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
3	CC	1110533451	NARVAEZ CRISTIAN	231001	15	$711,750	$85,500	EPS002	15	$711,750	$0	CCF48	15	$711,750	$0	14-11	15	$711,750	$0	15	$0	$0
4	CC	1110533451	NARVAEZ CRISTIAN	231001	15	$711,750	$113,900	EPS002	15	$711,750	$28,500	CCF48	15	$711,750	$28,500	14-11	15	$711,750	$49,600	15	$0	$0
Total	**Afiliados(2)**					$1,423,500	$199,400			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$99,200		$0	$0

2025/08/08 08:06 AM

Scanned with CamScanner

Simple.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-24, 12:56:04 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1073673681

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8822767575

PAGADO 24/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RAFAEL SANCHEZ VIUCHE		
Documento	CC11317119	**Dirección**	CRA 9B N 1-36 B/LA CEIBA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3115694066
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	FLANDES	**Departamento**	TOLIMA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRG	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 11317119	RAFAEL SANCHEZ VIUCHE	59	00																		0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 5.700	$ 446.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YERSON OLIVEROS
IDENTIFICACIÓN:	CC-93133815
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	SUC
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-08-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-08
FECHA DE PAGO:	2025-08-08
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2025-06
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	34270581
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34270581
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 3.900	$ 178.000	$ 181.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 227.800	$ 232.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 2.200	$ 99.100	$ 101.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 11.100	$ 504.900	$ 516.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/08/2025

JORGE ENRIQUE PINZÓN SALCEDO
Contador Público Titulado
T.P. 123449 - T

Agosto 06 de 2025

Señores
MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
Cundinamarca

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

El suscrito **JORGE ENRIQUE PINZON SALCEDO**, identificado con cedula de ciudadanía No **14.243.494 de Ibagué – Tolima,** en mi calidad de Revisor Fiscal de la Empresa **CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS** identificada con **NIT. 900.588.147-2,** certifico que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje Sena de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere.

La presente se expide a los sels (06) días del mes de agosto del año 2025, en Ibagué, Tolima

JORGE ENRIQUE PINZON SALCEDO
CC. 14.243.394 de Ibagué
T.P. 123449-T
Revisor Fiscal
CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA CINCO SAS

Cra 3 No. 8-55 - Int. 3 B/ La Pola Tel.:(098)2611827 / Fax:(098)2632139 - Cel: 300 266 1982 - 313 893 9060 - 317 502 3795/ Ibagué - Col.
E-mail: pinzonimpuestos@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1745297F89FD44E5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE ENRIQUE PINZON SALCEDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14243494 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 123449-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



123449-T

JORGE ENRIQUE
PINZON SALCEDO
C.C. 14243494
RES. INSCRIPCION 29 **DEL 26/01/2007**
UNIVERSIDAD DE IBAGUE

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

274652 **133030**

Identificación Plástica S.A. 1807421/0119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.


FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
14.243.494
NUMERO

PINZON SALCEDO
APELLIDOS

JORGE ENRIQUE
NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 08-MAR-1963

IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1,42
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

06-JUL-1981 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

A-2900100-63134493-M-0014243-94-20051227 07151 05361B 02 177483981

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

IBAGUE, TOLIMA, 06/12/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONTRUCCIONES Y CONSULTORIA CI NCO SAS** con NIT **900.588.147-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE
Número 166669990631

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA