**ACTA DE JUSTIFICACION DE ADICION Y PRORROGA N03 CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 066-2025, SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE AGUACHICA, Y UNION TEMPORAL UT TSM TUR NIT 901930177-3**

<table>
<tr><td>OBJETO</td><td colspan="2">SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL</td><td colspan="2">MIL TRESCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS $1.307.908.000</td></tr>
<tr><td>PLAZO INICIAL</td><td colspan="2">CUARENTA Y NUEVE (49) DIAS CALENDARIO ESCOLAR</td></tr>
<tr><td>PLAZO ADICIONAL 1</td><td colspan="2">UN (1) DIA CALENDARIO ESCOLAR</td></tr>
<tr><td>PLAZO ADICIONAL 2</td><td colspan="2">NUEVE (09) DIAS CALENDARIO ESCOLAR</td></tr>
<tr><td>PLAZO ADICIONAL 3</td><td colspan="2">DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO ESCOLAR</td></tr>
<tr><td>PLAZO TOTAL</td><td colspan="2">SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIO ESCOLAR</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td colspan="2">UNION TEMPORAL UT TSM TUR<br><table><tr><td>Nombre del integrante</td><td>Compromiso (%)</td></tr><tr><td>TRANSPORTE SAN MARTIN S.A.S, Nit 900382831-7</td><td>90%</td></tr><tr><td>CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y AMBIENTAL CORPROTUR RIO GRANDE DE LA MAGDALENA, Nit 900107419-8</td><td>10%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>IDENTIFICACIÓN (CC – NIT)</td><td colspan="2">NIT 901930177-3</td></tr>
<tr><td>REPRESENTANE LEGAL</td><td colspan="2">TEMISTOCLES ARGUELLO HERNANDEZ Cedula 13.510.075 de Bucaramanga</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td colspan="2">ALIME JAILUTH URIBE PÉREZ<br>Secretaria de Educación</td></tr>
<tr><td colspan="3">CONSTANCIA DE LAS PARTES</td></tr>
<tr><td>Fecha de inicio de ejecución del contrato</td><td colspan="2">09 DE ABRIL DE 2025</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONAL 2</td><td colspan="2">DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS $ 233.203.500,00</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONAL 3</td><td colspan="2">CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS $414.584.000,00</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL</td><td colspan="2">MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS $ 1.955.695.500,00</td></tr>
<tr><td>FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN</td><td colspan="2">DIEZ (10) DE SEPTIEMBRE DEL 2025</td></tr>
</table>

En condición de Supervisor, así mismo la interventoría del **CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 066-2025**, suscrito con **UNION TEMPORAL UT TSM TUR NIT 901930177-3,** cuyo objeto consiste en **"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS**

**OFICIALES DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR,** justifico la ampliación **AL PLAZO INICIAL,** por un tiempo de DIECISEIS (16) días y en valor en la suma de **CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS $414.584.000,00,** teniendo como fundamentos las siguientes,

## CONSIDERACIONES

1. Que el día **21 DE MARZO DE 2025** se suscribió **CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 066-2025**, suscrito con **UNION TEMPORAL UT TSM TUR NIT 901930177-3,** cuyo objeto consiste en **"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR.**

2. Que el día **9 DE ABRIL DE 2025**, se suscribió entre el **SUPERVISOR Y LA INTERVENTORIA DEL PRESENTE CONTRATO** y el representante legal de **UNION TEMPORAL UT TSM TUR NIT 901930177-3, ACTA DE INICIO**.

3. Que el día 9 de julio del 2025, se suscribió el modificatorio Numero 1, modificando y sustrayendo dos rutas de transporte escolar, de las inicialmente suscritas, pasando de cincuenta y cinco (55) rutas iniciales a cincuenta y tres (53), así mismo se adiciono el recurso de las rutas 38 y 36, para aumentar un día de contrato de transporte escolar, de igual manera se extendió el plazo de ejecución contractual dado el receso de vacaciones escolares, correspondiente al cronograma académico, diferenciando la ejecución del presente contrato en la zona urbana y la zona rural.

4. Que el día 21 de julio del 2025, se suscribió el modificatorio Numero 2, adicionando **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS $ 233.203.500,00**. Al valor inicial, asi mismo prorrogando en tiempo **NUEVE (09) DIAS CALENDARIO ESCOLAR** al plazo inicialmente planteado.

5. Que la Cláusula segunda del contrato determina **CLAUSULA SEGUNDA.** El plazo para la ejecución del contrato será de **CINCUENTA Y NUEVE (59) DIAS CALENDARIO ESCOLAR**, o hasta la finalización de las actividades, contados a partir de la suscripción el acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal correspondiente y la aprobación de la póliza de la Entidad.

6. Que el valor del contrato luego de la adición 1 y 2 es de **MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS PESOS $ 1.541.111.500**

7. Que en mi calidad DE SUPERVISORA del contrato, manifiesto la necesidad de **ADICIONAR AL PLAZO INICIAL, dieciséis (16) DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR,** en consideración que persiste la necesidad de transporte escolar a los estudiantes de la zona rural y de la zona urbana, lo cual evita la deserción del estudiantado, así adicionar la suma de **CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS**

**OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS $414.584.000,00** al valor inicialmente pactado, manteniendo los precios ofertados en la propuesta evaluada.

8. Que el presente adicional los recursos se encuentran amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal número 382 del 14 de agosto del 2025,

9. Que el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, al pie de la letra dice: *"…los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales".*

10. Que la Sentencia de 26 de Agosto de 1998 Rad. 1121 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero Ponente: César Hoyos Salazar, manifiesta, entre otras, con relación al Contrato adicional y la adición de contratos que "son diferentes el contrato adicional y la adición de contratos. Aquel es un nuevo contrato, mientras ésta es una modificación de un contrato en ejecución (…) *la adición del contrato debe entenderse como un agregado a las cláusulas del mismo. Es un instrumento apropiado para resolver las situaciones que se presentan cuando en desarrollo de un contrato se establece la necesidad de incluir elementos no previstos expresamente en el pliego de la licitación y por ende excluidos del contrato celebrado, pero que están ligados a éste y resultan indispensables para cumplir la finalidad que con él se pretende satisfacer. En estos casos, puede acudirse a una adición del contrato inicial* con las limitaciones previstas en la ley".
11. En igual sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia C-300 de 25 de Abril de 2012, expediente D-8699, recopila conceptos y jurisprudencias emitidos con ocasión a la modificación del contrato estatal, y entre otras, expone: solamente habrá verdadera adición a un contrato cuando se agrega al alcance físico inicial del contrato algo nuevo, cuando existe una verdadera ampliación del objeto contractual[1], resaltando que la modificación del contrato no puede alterar su esencia y convertirlo en otro tipo de negocio jurídico.
12. Que el plazo de ejecución del **CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 066-2025**, suscrito con **UNION TEMPORAL UT TSM TUR, NIT 901930177-3,** se encuentra vigente.

En consideración de todo lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se

**JUSTIFICA**

**PRIMERO.** La adición del **CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 066-2025**, suscrito con **UNION TEMPORAL UT TSM TUR, NIT 901930177-3**, en dieciséis (16) días de transporte escolar al plazo inicial pactado.

**SEGUNDO. Adicionar a la cláusula valor del contrato la suma de CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS $414.584.000,00**, amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal número 382 del 14 de agosto del 2025.

Se firma a lo catorce (14) días del mes de agosto del 2025.

Responsable;

**ALIME JAILUTH URIBE PÉREZ**
**Secretaria de Educación**
Supervisor del Contrato

**JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO**
**C.C** 88278395 de Ocaña, Norte de Santander
**RL UNION TEMPORAL AIBM-AMBIENTCOL**

**FIRMA DE INTERVENTORIA CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 066-2025**

**Jhairziño Jassid Castro C**
Asesor Jurídico externo
Proyecto y reviso

ANEXO FICHA TECNICA DE DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR ADICIONAL 03

| RELACION DE RUTAS TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2025 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | RUTAS TRANSPORTE ESCOLAR | DESTINO | KM | TIPO DE RUTA | ALUMNOS | VALOR RUTA | DIAS ESCOLARES | VALOR TOTAL |
| 1 | DESDE LA CAMPANA-CENTRO EDUC NOREAN | CENTRO NOREAN | 24KM | PAVIMENTADA | 8 | $ 375.000,00 | 16 | $ 6.000.000,00 |
| 2 | LAS LATAS -ESC CALICHES-NOREAN | ESC. CALICEHES-CENTRO NOREAN | 16KM | DIFICIL ACCESO | 17 | $ 396.000,00 | 16 | $ 6.336.000,00 |
| 3 | Desde VILLARREAL- SAN JUAQUIN DEL CORRAL-NOREAN | ESC. SAN JUAQUIN DEL CORRAL-CENTRO NOREAN | 28KM | DIFICIL ACCESO | 17 | $ 385.500,00 | 16 | $ 6.168.000,00 |
| 4 | Desde LOS CHORROS-LAS PALMAS-NOREAN | CENTRO NOREAN | 27KM | DIFICIL ACCESO | 24 | $ 396.000,00 | 16 | $ 6.336.000,00 |
| 5 | DESDE LA VEREDA EL CHORRITO, LA QUEBRADA | CENTRO NOREAN | 24KM | DIFICIL ACCESO | 12 | $ 396.000,00 | 16 | $ 6.336.000,00 |
| 6 | Desde SABANAS-NOREAN | CENTRO NOREAN | 24KM | DIFICIL ACCESO | 20 | $ 439.402,00 | 16 | $ 7.030.432,00 |
| 7 | Desde LA MORENA-CALICHES-EL TOPE | CENTRO NOREAN | 32KM | PAVIMENTADA | 12 | $ 364.500,00 | 16 | $ 5.832.000,00 |
| 8 | Desde EL TUNEL-SAN BENITO-ESC. SAN BENITO | ESC. SAN BENITO-CENTRO | 14KM | DIFICIL ACCESO | 23 | $ 805.500,00 | 16 | $ 12.888.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NOREAN | | | | | | |
| 9 | Desde EL TUNEL--ESC. YEGUERITA | ESC. YEGUERITA-CENTRO NOREAN | 16KM | DIFICIL ACCESO | 15 | $ 417.000,00 | 16 | $ 6.672.000,00 |
| 10 | Desde SAN BENITO - CENTRO EDUCATIVO NOREAN | CENTRO NOREAN | 14KM | DIFICIL ACCESO | 12 | $ 397.207,00 | 16 | $ 6.355.312,00 |
| 11 | Desde VEREDA EL CHORRITO-CAÑADA OSPINA-COLEGIO NOREAN | CENTRO NOREAN | 16KM | PAVIMENTADA | 11 | $ 516.746,00 | 16 | $ 8.267.936,00 |
| 12 | Desde NUEVO ORIENTE- ESC.LAS CAMPANAS | ESC. LAS CAMPANAS -CENTRO NOREAN | 30KM | DIFICIL ACCESO | 34 | $ 810.645,00 | 16 | $ 12.970.320,00 |
| 13 | EL TUNEL - CALICHES - NOREAN RUTA ALIMENTADORA | CENTRO EDUCATIVO NOREAN | 18KM | PAVIMENTADA | 25 | $ 438.000,00 | 16 | $ 7.008.000,00 |
| 14 | LA YE - LA CANCHA-NOREAN | CENTRO EDUCATIVO NOREAN | 10KM | DIFICIL ACCESO | 10 | $ 343.500,00 | 16 | $ 5.496.000,00 |
| 15 | DESDE AGUACHICA-CENTRO EDUCATIVO NOREAN | CENTRO EDUCATIVO NOREAN | 25KM | PAVIMENTADA | 15 | $ 438.000,00 | 16 | $ 7.008.000,00 |
| 16 | VEREDA CEDRO A VIA NACIONAL | CENTRO EDUCATIVO NOREAN | 24KM | DIFICIL ACCESO | 7 | $ - | 0 | $ - |
| 17 | DESDE LA MORENA BAJA | CENTRO EDUCATIVO NOREAN | 20KM | DIFICIL ACCESO | 8 | $ 396.000,00 | 16 | $ 6.336.000,00 |
| 18 | Desde VILLA NUEVA ALTA – CAIDA DE LA QUIEBRA | ESCUELA SAGRADO CORAZON LA MORENA | 15KM | DIFICIL ACCESO | 20 | $ 480.000,00 | 16 | $ 7.680.000,00 |
| 19 | DESDE FINCAS ALEDAÑAS, LA MORENA | ESCUELA SAGRADO CORAZON LA MORENA | 18KM | DIFICIL ACCESO | 20 | $ 343.500,00 | 16 | $ 5.496.000,00 |
| 20 | Desde SANTA LUCÍA-BARRANCALEBRIJA | G. LEON VALENCIA BARRANCA LEBRIJA | 15KM | DIFICIL ACCESO | 20 | $ 606.000,00 | 16 | $ 9.696.000,00 |
| 21 | Desde FINCA LA ESMERALDA-ESCUELA SANTA LUCÍA | G. LEON VALENCIA BARRANCA LEBRIJA | 22KM | DIFICIL ACCESO | 8 | $ 405.500,00 | 16 | $ 6.488.000,00 |
| 22 | Desde LA CAPILLA- | G. LEON | 30KM | DIFICIL | 10 | $ | 16 | $ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BARRANCALEBRIJA | VALENCIA BARRANCA LEBRIJA | | ACCESO | | 395.000,00 | | 6.320.000,00 |
| 23 | Desde LIMONCITO - RIO VIEJO- BARRANCALEBRIJA | G. LEON VALENCIA BARRANCA LEBRIJA | 46KM | **FLUVIAL** | 5 | $ 500.000,00 | 16 | $ 8.000.000,00 |
| 24 | Desde CAÑO GRANDE- BARRANCALEBRIJA | G. LEON VALENCIA BARRANCA LEBRIJA | 22KM | **FLUVIAL** | 5 | $ 552.500,00 | 16 | $ 8.840.000,00 |
| 25 | Desde CIENAGA GRANDE - BARRANCA LEBRIJA | G. LEON VALENCIA BARRANCA LEBRIJA | 22KM | **FLUVIAL** | 8 | $ 510.500,00 | 16 | $ 8.168.000,00 |
| 26 | Desde PALMA SOLA-ESCUELA SANTA LUCÍA-CAROLINA .LOS RIELES | G. LEON VALENCIA BARRANCA LEBRIJA | 16KM | DIFICIL ACCESO | 10 | $ 468.500,00 | 16 | $ 7.496.000,00 |
| 27 | Desde JUNCAL-VILLA SAN ANDRÉS | VILLA DE SAN ANDRES | 18KM | PAVIMENTADA | 60 | $ 1.046.000,00 | 16 | $ 16.736.000,00 |
| 28 | Desde LA CASCABELA-VILLA SAN ANDRÉS | VILLA DE SAN ANDRES | 20KM | DIFICIL ACCESO | 14 | $ 447.500,00 | 16 | $ 7.160.000,00 |
| 29 | Desde LA ESMERALDA-BAJA VILLA SAN ANDRÉS | VILLA DE SAN ANDRES | 21KM | DIFICIL ACCESO | 14 | $ 363.500,00 | 16 | $ 5.816.000,00 |
| 30 | Desde COLUMPIOS-VILLA SAN ANDRÉS | VILLA DE SAN ANDRES | 35KM | PAVIMENTADA | 26 | $ 437.000,00 | 16 | $ 6.992.000,00 |
| 31 | Desde CERRO BRAVO-VILLA SAN ANDRÉS | VILLA DE SAN ANDRES | 20KM | DIFICIL ACCESO | 20 | $ 552.000,00 | 16 | $ 8.832.000,00 |
| 32 | Desde AGUAS BLANCAS-VILLA SAN ANDRÉS | VILLA DE SAN ANDRES | 31KM | PAVIMENTADA | 30 | $ 552.500,00 | 16 | $ 8.840.000,00 |
| 33 | Desde AGUACHICA ESCUELA SAN FRANCISCO | VILLA DE SAN ANDRES | 34KM | DIFICIL ACCESO | 45 | $ 762.500,00 | 16 | $ 12.200.000,00 |
| 34 | Desde GUADUAS-VILLA SAN ANDRÉS | VILLA DE SAN ANDRES | 25KM | DIFICIL ACCESO | 18 | $ 605.000,00 | 16 | $ 9.680.000,00 |
| 35 | DESDE EL FARO | CENTRO EDUCATIVO VILLA DE SAN ANDRES | 40KM | PAVIMENTADA | 8 | $ 437.000,00 | 16 | $ 6.992.000,00 |
| 36 | DESDE LAS BATEAS – AGUACHICA | VILLA DE SAN ANDRES | 35KM | DIFICIL ACCESO | 70 | $ 1.319.000,00 | 16 | $ 21.104.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | DESDE SANTA INES- VILLA DE SAN ANDRES | VILLA DE SAN ANDRES | 18KM | PAVIMENTADA | 17 | $ 416.000,00 | 16 | $ 6.656.000,00 |
| 38 | Desde HACIENDA SANTA ROSA- ESCUELA EL JUNCAL | VILLA DE SAN ANDRES | 16KM | DIFICIL ACCESO | 14 | $ - | 0 | $ - |
| 39 | VEREDA SAN PABLO-FINCA EL RECUERDO | SEDE EDUCATIVA SAN MIGUEL VILLA DE SAN ANDRES | 20KM | DIFICIL ACCESO | 15 | $ 395.000,00 | 16 | $ 6.320.000,00 |
| 40 | VEREDA PERA ALONSO, LA CANCHA- | SEDE EDUCATIVA SAN MIGUEL VILLA DE SAN ANDRES | 15 KM | DIFICIL ACCESO | 15 | $ 395.000,00 | 16 | $ 6.320.000,00 |
| 41 | PUERTO PATIÑO- EL BARZAL IDA Y REGRESO | SANTA TERESA PUERTO PATIÑO | 16KM | **FLUVIAL** | 6 | $ 363.500,00 | 16 | $ 5.816.000,00 |
| 42 | PUERTO PATIÑO - EL CRUCE- BUENAVISTA | SANTA TERESA PUERTO PATIÑO | 22KM | DIFICIL ACCESO | 8 | $ 363.500,00 | 16 | $ 5.816.000,00 |
| 43 | PUERTO PATIÑO- VILLA JULIANA - SAN LORENZO | SANTA TERESA PUERTO PATIÑO | 19KM | DIFICIL ACCESO | 7 | $ 363.500,00 | 16 | $ 5.816.000,00 |
| 44 | Desde LA YE-LOMA DE CORREDOR | SANTA ROSA DE LIMA LOMA DE CORREDOR | 35KM | **FLUVIAL** | 10 | $ 395.000,00 | 16 | $ 6.320.000,00 |
| 45 | Desde FINCAS ALEDAÑAS- ESCUELA VEREDA LA YE | SANTA ROSA DE LIMA LOMA DE CORREDOR | 20KM | DIFICIL ACCESO | 10 | $ 374.000,00 | 16 | $ 5.984.000,00 |
| 46 | Desde FINCAS ALEDAÑAS- ESCUELA VEREDA BUTURAMA | I.E. JORGE ELIECER GAITAN | 16KM | DIFICIL ACCESO | 12 | $ 405.500,00 | 16 | $ 6.488.000,00 |
| 47 | BUTURAMA- FINCAS LA CABAÑA, LA CEIBA, -AGUACHICA | SAGRADO CORAZON DE JESUS | 40KM | DIFICIL ACCESO | 11 | $ 405.000,00 | 16 | $ 6.480.000,00 |
| 48 | BOMBEADEROS - ESCUELA CERRO DE LOS BUSTOS | ESCUELA CERRO DE LOS | 30KM | DIFICIL ACCESO | 32 | $ 426.500,00 | 16 | $ 6.824.000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BUSTOS | | | | | | |
| 49 | CERRO DE LOS BUSTOS-SOLEDAD | ESCUELA SOLEDAD | 20 KM | DIFICIL ACCESO | 19 | $ 647.000,00 | 16 | $ 10.352.000,00 |
| 50 | Desde VEREDA BELLA VISTA-CGTO BOQUERON | ESCUELA VEREDA BOQUERON | 25KM | DIFICIL ACCESO | 20 | $ 416.000,00 | 16 | $ 6.656.000,00 |
| 51 | LA CANCHA DE LIMONCITO A LA SEDE BOQUERON | ESCUELA VEREDA BOQUERON | 30KM | DIFICIL ACCESO | 15 | $ 416.000,00 | 16 | $ 6.656.000,00 |
| 52 | VEREDA PALMIRA BAJA A LA SEDE LA YEGUERA | ESCUELA LA YEGUERA | 20KM | DIFICIL ACCESO | 26 | $ 731.000,00 | 16 | $ 11.696.000,00 |
| 53 | FINCAS ALEDAÑAS DE PALMIRA A LA SEDE YEGUERA | ESCUELA LA YEGUERA | 30KM | DIFICIL ACCESO | 14 | $ 447.500,00 | 16 | $ 7.160.000,00 |
| 54 | DESDE CAÑO DE LAS PITAS-SEDE EDUCATIVA CERRO REDONDO | SEDE EDUCATIVA CERRO REDONDO | 6 KM | DIFICIL ACCESO | 24 | $ 437.000,00 | 16 | $ 6.992.000,00 |
| 55 | DESDE LA QUIEBRA-SEDE EDUCATIVA CERRO REDONDO | SEDE EDUCATIVA CERRO REDONDO | 4 KM | DIFICIL ACCESO | 16 | $ 416.000,00 | 16 | $ 6.656.000,00 |
| | **TOTAL GENERAL** | | | | **972** | **$ 25.911.500,00** | | $ 414.584.000,00 |