CONTRATO ADICIONAL Y PRORROGA N° 03 AL CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 066-2025, SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE AGUACHICA, Y UNION TEMPORAL UT TSM TUR NIT 901930177-3

OBJETO	**SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR**	
VALOR INICIAL	**MIL TRESCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS $1.307.908.000**	
PLAZO INICIAL	**CUARENTA Y NUEVE (49) DIAS CALENDARIO ESCOLAR**	
PLAZO ADICIONAL 1	**UN (1) DIA CALENDARIO ESCOLAR**	
PLAZO ADICIONAL 2	**NUEVE (09) DIAS CALENDARIO ESCOLAR**	
PLAZO ADICIONAL 3	**DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO ESCOLAR**	
PLAZO TOTAL	**SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIO ESCOLAR**	
CONTRATISTA	**UNION TEMPORAL UT TSM TUR**	
	Nombre del integrante	Compromiso (%)
	TRANSPORTE SAN MARTIN S.A.S, Nit 900382831-7	90%
	CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y AMBIENTAL CORPROTUR RIO GRANDE DE LA MAGDALENA, Nit 900107419-8	10%
IDENTIFICACIÓN (CC – NIT)	**NIT 901930177-3**	
REPRESENTANE LEGAL	**TEMISTOCLES ARGUELLO HERNANDEZ Cedula** 13.510.075 **de Bucaramanga**	
SUPERVISOR DEL CONTRATO	**ALIME JAILUTH URIBE PÉREZ** **Secretaria de Educación**	
CONSTANCIA DE LAS PARTES		
Fecha de inicio de ejecución del contrato	**09 DE ABRIL DE 2025**	
VALOR ADICIONAL 2	**DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS $ 233.203.500,00**	
VALOR ADICIONAL 3	**CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS $414.584.000,00**	
VALOR TOTAL	**MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS $ 1.955.695.500,00**	
FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN	**DIEZ (10) DE SEPTIEMBRE DEL 2025**	

Entre los suscritos, **GREISY TATIANA ROQUEME ROPERO**, mayor de edad y vecina del **Municipio de Aguachica, César**, identificada con **cédula de ciudadanía No. 1.090.425.727 expedida en Cúcuta -Norte Santander**, en su calidad de Alcaldesa debidamente posesionada ante **Notaria Única del Circuito de Aguachica – César,** con acta N° 045 de fecha 5 de diciembre de 2024 en uso de facultades legales y constitucionales y quien en adelante se denominara **EL MUNICIPIO**, por una parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 del 2021, y por la otra **UNION TEMPORAL UT TSM TUR (NIT: 901930177-3)** representada por **TEMISTOCLES ARGUELLO HERNANDEZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 13.510.075 **de Bucaramanga**, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, hemos decidido celebrar la presente Adición N° 01 al **CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 066-2025,**, el cual se regirá por las leyes aplicables en materia de Contratación Estatal, entre otras, las Leyes 80 de 1993 y 1150 del 2007 y compilados en el decreto 1082 de 2015, previa las siguientes consideraciones: **1.** Que el día **21 DE MARZO DE 2025** se suscribió **CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 066-2025**, suscrito con **UNION TEMPORAL UT TSM TUR NIT 901930177-3,** cuyo objeto consiste en **"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR. 2.** Que el día **9 DE ABRIL DE 2025**, se suscribió entre el **SUPERVISOR Y LA INTERVENTORIA DEL PRESENTE CONTRATO** y el representante legal de **UNION TEMPORAL UT TSM TUR NIT 901930177-3, ACTA DE INICIO**. 3. Que el día 9 de julio del 2025, se suscribió el modificatorio Numero 1, modificando y sustrayendo dos rutas de transporte escolar, de las inicialmente suscritas, pasando de cincuenta y cinco (55) rutas iniciales a cincuenta y tres (53), así mismo se adiciono el recurso de las rutas 38 y 36, para aumentar un día de contrato de transporte escolar, de igual manera se extendió el plazo de ejecución contractual dado el receso de vacaciones escolares, correspondiente al cronograma académico, diferenciando la ejecución del presente contrato en la zona urbana y la zona rural. **4.** Que el día 21 de julio del 2025, se suscribió el modificatorio Numero 2, adicionando **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS $ 233.203.500,00**. Al valor inicial, asi mismo prorrogando en tiempo **NUEVE (09) DIAS CALENDARIO ESCOLAR** al plazo inicialmente planteado. **5.** Que la Cláusula segunda del contrato determina **CLAUSULA SEGUNDA.** El plazo para la ejecución del contrato será de **CINCUENTA Y NUEVE (59) DIAS CALENDARIO ESCOLAR**, o hasta la finalización de las actividades, contados a partir de la suscripción el acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal correspondiente y la aprobación de la póliza de la Entidad. **6.** Que el valor del contrato luego de la adicion 1 y 2 es de **MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS PESOS $ 1.541.111.500. 7.** Que en mi calidad DE SUPERVISORA del contrato, manifiesto la necesidad de **ADICIONAR AL PLAZO INICIAL, dieciséis (16) DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR,** en consideración que persiste la necesidad de transporte escolar a los estudiantes de la zona rural y de la zona urbana, lo cual evita la deserción del estudiantado, así adicionar la suma de **CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS $414.584.000,00** al valor inicialmente pactado, manteniendo los precios ofertados en la propuesta evaluada. **8.** Que el presente adicional los recursos se encuentran amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal numero 382 del 14 de agosto del 2025. **9.** Que el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, al pie de la letra dice: "…los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales". **7.** Que la Sentencia de 26 de Agosto de 1998 Rad. 1121 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero Ponente: César Hoyos Salazar, manifiesta, entre otras, con relación al Contrato adicional y la adición de contratos que "son diferentes el contrato adicional y la adición de contratos. Aquel es un nuevo contrato, mientras ésta es una modificación de un contrato en ejecución (…) la adición del contrato debe entenderse como un agregado a las cláusulas del mismo. Es un instrumento

apropiado para resolver las situaciones que se presentan cuando en desarrollo de un contrato se establece la necesidad de incluir elementos no previstos expresamente en el pliego de la licitación y por ende excluidos del contrato celebrado, pero que están ligados a éste y resultan indispensables para cumplir la finalidad que con él se pretende satisfacer. En estos casos, puede acudirse a una adición del contrato inicial con las limitaciones previstas en la ley". **10.** En igual sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia C-300 de 25 de Abril de 2012, expediente D-8699, recopila conceptos y jurisprudencias emitidos con ocasión a la modificación del contrato estatal, y entre otras, expone: solamente habrá verdadera adición a un contrato cuando se agrega al alcance físico inicial del contrato algo nuevo, cuando existe una verdadera ampliación del objeto contractual[1], resaltando que la modificación del contrato no puede alterar su esencia y convertirlo en otro tipo de negocio jurídico. **11.** Que el plazo de ejecución del **CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 066-2025,** se encuentra vigente. **12.** Que las Partes acogiendo el **principio de libre autonomía consagrado en el artículo 1602 del Código Civil**, que en su tenor literal dice ***"****Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales",* por lo cual, proceden a modificar la supervisión. **13.** Que por lo anterior, se procede a la modificación del mismo, conforme a las siguientes clausulas: ***PRIMERA.-*** Modifíquese la **CLAUSULA SEGUNDA** denominada **plazo** del **CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 066-2025**, adicionándole al plazo inicial **DIECISEIS** (**16**) días de transporte escolar la cual quedará así: **CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO:** El plazo para la ejecución del contrato será de **SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIO ESCOLAR**, o hasta la finalización de las actividades, contados a partir de la suscripción el acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal correspondiente y la aprobación de la póliza de la Entidad. **CLAUSULA *SEGUNDO:*** Modifíquese la clausula tercera del **CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 066-2025,** adicionándole al valor inicial la suma de **CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS $414.584.000,00**, la cual quedara asi: Cláusula 3 – Valor del Contrato y Forma para realizar el pago: El valor del presupuesto oficial asciende a la suma de **MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS $ 1.955.695.500,00** MCTE. Este presupuesto está soportado en los Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

No CDP	FECHA	VALOR
081	25/02/2025	$1.308.000.000
324	17/05/2025	$238.079.679
382	14/08/2025	$415.382.321

CLAUSULA *TERCERA.-* la presente adición esta soportada en certificado de disponibilidad presupuestal número 382 del 14 de AGOSTO del 2025. **CLAUSULA CUARTA.-** Se deberán modificar las pólizas o garantías en el plazo inicialmente adicionadas ***CLAUSULA QUINTA.-*** **PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente Adicional Y PRORROGA N° 03 se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá la expedición del registro presupuestal. **PARAGRAFO** En materia de publicación se aplicará lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015. ***SEXTA.- VIGENCIA:*** Es entendido que todos los términos, condiciones, estipulaciones y cláusulas del **CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 066-2025**,,tienen plena vigencia, permanecen inalterados y conservan todo su vigor y efecto en cuanto no sean contrarios

[1] Concepto del 18 de julio de 2002 al referirse al contrato de obra pública, Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

al presente documento. ***ANEXOS DEL CONTRATO ADICIONAL:*** El presente contrato adicional tendrá los siguientes anexos: Acta de justificación de adición número 2, certificado de disponibilidad presupuestal número 382 del 14 de Agosto del 2025.

FIRMADO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DE LA PLATAFORMA SECOP II