ACTA DE JUSTIFICACION DE ADICION Y PRORROGA N03 CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 066-2025, SUSCRITO ENTRE MUNICIPIO DE AGUACHICA, Y UNION TEMPORAL UT TSM TUR NIT 901930177-3

<table>
<tr><td>OBJETO</td><td colspan="2">SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL</td><td colspan="2">MIL TRESCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL PESOS $1.307.908.000</td></tr>
<tr><td>PLAZO INICIAL</td><td colspan="2">CUARENTA Y NUEVE (49) DIAS CALENDARIO ESCOLAR</td></tr>
<tr><td>PLAZO ADICIONAL 1</td><td colspan="2">UN (1) DIA CALENDARIO ESCOLAR</td></tr>
<tr><td>PLAZO ADICIONAL 2</td><td colspan="2">NUEVE (09) DIAS CALENDARIO ESCOLAR</td></tr>
<tr><td>PLAZO ADICIONAL 3</td><td colspan="2">DIECISEIS (16) DIAS CALENDARIO ESCOLAR</td></tr>
<tr><td>PLAZO TOTAL</td><td colspan="2">SETENTA Y CINCO (75) DIAS CALENDARIO ESCOLAR</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td colspan="2">UNION TEMPORAL UT TSM TUR
<table><tr><td>Nombre del integrante</td><td>Compromiso (%)</td></tr><tr><td>TRANSPORTE SAN MARTIN S.A.S, Nit 900382831-7</td><td>90%</td></tr><tr><td>CORPORACIÓN DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y AMBIENTAL CORPROTUR RIO GRANDE DE LA MAGDALENA, Nit 900107419-8</td><td>10%</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>IDENTIFICACIÓN (CC – NIT)</td><td colspan="2">NIT 901930177-3</td></tr>
<tr><td>REPRESENTANE LEGAL</td><td colspan="2">TEMISTOCLES ARGUELLO HERNANDEZ Cedula 13.510.075 de Bucaramanga</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td colspan="2">ALIME JAILUTH URIBE PÉREZ
Secretaria de Educación</td></tr>
<tr><td colspan="3">CONSTANCIA DE LAS PARTES</td></tr>
<tr><td>Fecha de inicio de ejecución del contrato</td><td colspan="2">09 DE ABRIL DE 2025</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONAL 2</td><td colspan="2">DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS $ 233.203.500,00</td></tr>
<tr><td>VALOR ADICIONAL 3</td><td colspan="2">CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS $414.584.000,00</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL</td><td colspan="2">MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS $ 1.955.695.500,00</td></tr>
<tr><td>FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN</td><td colspan="2">DIEZ (10) DE SEPTIEMBRE DEL 2025</td></tr>
</table>

En condición de Supervisor, así mismo la interventoría del **CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 066-2025**, suscrito con **UNION TEMPORAL UT TSM TUR NIT 901930177-3,** cuyo objeto consiste en **"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR,** justifico la ampliación **AL PLAZO INICIAL,** por un tiempo de DIECISEIS

(16) días y en valor en la suma de **CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS $414.584.000,00,** teniendo como fundamentos las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. Que el día **21 DE MARZO DE 2025** se suscribió **CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 066-2025**, suscrito con **UNION TEMPORAL UT TSM TUR NIT 901930177-3,** cuyo objeto consiste en **"SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR.**

2. Que el día **9 DE ABRIL DE 2025**, se suscribió entre el **SUPERVISOR Y LA INTERVENTORIA DEL PRESENTE CONTRATO** y el representante legal de **UNION TEMPORAL UT TSM TUR NIT 901930177-3, ACTA DE INICIO**.

3. Que el día 9 de julio del 2025, se suscribió el modificatorio Numero 1, modificando y sustrayendo dos rutas de transporte escolar, de las inicialmente suscritas, pasando de cincuenta y cinco (55) rutas iniciales a cincuenta y tres (53), así mismo se adiciono el recurso de las rutas 38 y 36, para aumentar un día de contrato de transporte escolar, de igual manera se extendió el plazo de ejecución contractual dado el receso de vacaciones escolares, correspondiente al cronograma académico, diferenciando la ejecución del presente contrato en la zona urbana y la zona rural.

4. Que el día 21 de julio del 2025, se suscribió el modificatorio Numero 2, adicionando **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS PESOS $ 233.203.500,00.** Al valor inicial, asi mismo prorrogando en tiempo **NUEVE (09) DIAS CALENDARIO ESCOLAR** al plazo inicialmente planteado.

5. Que la Cláusula segunda del contrato determina **CLAUSULA SEGUNDA.** El plazo para la ejecución del contrato será de **CINCUENTA Y NUEVE (59) DIAS CALENDARIO ESCOLAR**, o hasta la finalización de las actividades, contados a partir de la suscripción el acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal correspondiente y la aprobación de la póliza de la Entidad.

6. Que el valor del contrato luego de la adicion 1 y 2 es de **MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS PESOS $ 1.541.111.500**

7. Que en mi calidad DE SUPERVISORA del contrato, manifiesto la necesidad de **ADICIONAR AL PLAZO INICIAL, dieciseis (16) DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR,** en consideración que persiste la necesidad de transporte escolar a los estudiantes de la zona rural y de la zona urbana, lo cual evita la deserción del estudiantado, así adicionar la suma de **CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS $414.584.000,00** al valor inicialmente pactado, manteniendo los precios ofertados en la propuesta evaluada.

8. Que el presente adicional los recursos se encuentran amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal numero 382 del 14 de agosto del 2025,

9. Que el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, al pie de la letra dice: *"…los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado este en salarios mínimos legales mensuales".*

10. Que la Sentencia de 26 de Agosto de 1998 Rad. 1121 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero Ponente: César Hoyos Salazar, manifiesta, entre otras, con relación al Contrato adicional y la adición de contratos que "son diferentes el contrato adicional y la adición de contratos. Aquel es un nuevo contrato, mientras ésta es una modificación de un contrato en ejecución (…) *la adición del contrato debe entenderse como un agregado a las cláusulas del mismo. Es un instrumento apropiado para resolver las situaciones que se presentan cuando en desarrollo de un contrato se establece la necesidad de incluir elementos no previstos expresamente en el pliego de la licitación y por ende excluidos del contrato celebrado, pero que están ligados a éste y resultan indispensables para cumplir la finalidad que con él se pretende satisfacer. En estos casos, puede acudirse a una adición del contrato inicial* con las limitaciones previstas en la ley".
11. En igual sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia C-300 de 25 de Abril de 2012, expediente D-8699, recopila conceptos y jurisprudencias emitidos con ocasión a la modificación del contrato estatal, y entre otras, expone: solamente habrá verdadera adición a un contrato cuando se agrega al alcance físico inicial del contrato algo nuevo, cuando existe una verdadera ampliación del objeto contractual[1], resaltando que la modificación del contrato no puede alterar su esencia y convertirlo en otro tipo de negocio jurídico.
12. Que el plazo de ejecución del **CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 066-2025**, suscrito con **UNION TEMPORAL UT TSM TUR, NIT 901930177-3,** se encuentra vigente.

En consideración de todo lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en el Parágrafo del Artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se

JUSTIFICA

PRIMERO. La adición del **CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 066-2025**, suscrito con **UNION TEMPORAL UT TSM TUR, NIT 901930177-3**, en dieciséis (16) días de transporte escolar al plazo inicial pactado.

SEGUNDO. Adicionar a la clausula valor del contrato la suma de CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS $414.584.000,00, amparados en el certificado de disponibilidad presupuestal numero 382 del 14 de agosto del 2025.

Se firma a lo catorce (14) días del mes de agosto del 2025.

Responsable;

ALIME JAILUTH URIBE PÉREZ
Secretaria de Educación
Supervisor del Contrato

JORGE LUIS ABRIL LIZARAZO
C.C 88278395 de Ocaña, Norte de Santander
RL UNION TEMPORAL AIBM-AMBIENTCOL

FIRMA DE INTERVENTORIA CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR No. 066-2025

Jhairziño Jassid Castro C
Asesor Jurídico externo
Proyecto y reviso

ANEXO FICHA TECNICA DE DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR ADICIONAL 03

RELACION DE RUTAS TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2025								
NO	RUTAS TRANSPORTE ESCOLAR	DESTINO	KM	TIPO DE RUTA	ALUMNOS	VALOR RUTA	DIAS ESCOLARES	VALOR TOTAL
1	DESDE LA CAMPANA-CENTRO EDUC NOREAN	CENTRO NOREAN	24KM	PAVIMENTADA	8	$ 375.000,00	16	$ 6.000.000,00
2	LAS LATAS -ESC CALICHES-NOREAN	ESC. CALICEHES-CENTRO NOREAN	16KM	DIFICIL ACCESO	17	$ 396.000,00	16	$ 6.336.000,00
3	Desde VILLARREAL-SAN JUAQUIN DEL CORRAL-NOREAN	ESC. SAN JUAQUIN DEL CORRAL-CENTRO NOREAN	28KM	DIFICIL ACCESO	17	$ 385.500,00	16	$ 6.168.000,00
4	Desde LOS CHORROS-LAS PALMAS-NOREAN	CENTRO NOREAN	27KM	DIFICIL ACCESO	24	$ 396.000,00	16	$ 6.336.000,00
5	DESDE LA VEREDA EL CHORRITO, LA QUEBRADA	CENTRO NOREAN	24KM	DIFICIL ACCESO	12	$ 396.000,00	16	$ 6.336.000,00
6	Desde SABANAS-NOREAN	CENTRO NOREAN	24KM	DIFICIL ACCESO	20	$ 439.402,00	16	$ 7.030.432,00
7	Desde LA MORENA-CALICHES-EL TOPE	CENTRO NOREAN	32KM	PAVIMENTADA	12	$ 364.500,00	16	$ 5.832.000,00
8	Desde EL TUNEL-SAN BENITO-ESC. SAN BENITO	ESC. SAN BENITO-CENTRO NOREAN	14KM	DIFICIL ACCESO	23	$ 805.500,00	16	$ 12.888.000,00

9	Desde EL TUNEL--ESC. YEGUERITA	ESC. YEGUERITA-CENTRO NOREAN	16KM	DIFICIL ACCESO	15	$ 417.000,00	16	$ 6.672.000,00
10	Desde SAN BENITO - CENTRO EDUCATIVO NOREAN	CENTRO NOREAN	14KM	DIFICIL ACCESO	12	$ 397.207,00	16	$ 6.355.312,00
11	Desde VEREDA EL CHORRITO-CAÑADA OSPINA-COLEGIO NOREAN	CENTRO NOREAN	16KM	PAVIMENTADA	11	$ 516.746,00	16	$ 8.267.936,00
12	Desde NUEVO ORIENTE-ESC.LAS CAMPANAS	ESC. LAS CAMPANAS - CENTRO NOREAN	30KM	DIFICIL ACCESO	34	$ 810.645,00	16	$ 12.970.320,00
13	EL TUNEL - CALICHES - NOREAN RUTA ALIMENTADORA	CENTRO EDUCATIVO NOREAN	18KM	PAVIMENTADA	25	$ 438.000,00	16	$ 7.008.000,00
14	LA YE - LA CANCHA-NOREAN	CENTRO EDUCATIVO NOREAN	10KM	DIFICIL ACCESO	10	$ 343.500,00	16	$ 5.496.000,00
15	DESDE AGUACHICA-CENTRO EDUCATIVO NOREAN	CENTRO EDUCATIVO NOREAN	25KM	PAVIMENTADA	15	$ 438.000,00	16	$ 7.008.000,00
16	VEREDA CEDRO A VIA NACIONAL	CENTRO EDUCATIVO NOREAN	24KM	DIFICIL ACCESO	7	$ -	0	$ -
17	DESDE LA MORENA BAJA	CENTRO EDUCATIVO NOREAN	20KM	DIFICIL ACCESO	8	$ 396.000,00	16	$ 6.336.000,00
18	Desde VILLA NUEVA ALTA – CAIDA DE LA QUIEBRA	ESCUELA SAGRADO CORAZON LA MORENA	15KM	DIFICIL ACCESO	20	$ 480.000,00	16	$ 7.680.000,00
19	DESDE FINCAS ALEDAÑAS, LA MORENA	ESCUELA SAGRADO CORAZON LA MORENA	18KM	DIFICIL ACCESO	20	$ 343.500,00	16	$ 5.496.000,00
20	Desde SANTA LUCÍA-BARRANCALEBRIJA	G. LEON VALENCIA BARRANCA LEBRIJA	15KM	DIFICIL ACCESO	20	$ 606.000,00	16	$ 9.696.000,00

21	Desde FINCA LA ESMERALDA-ESCUELA SANTA LUCÍA	G. LEON VALENCIA BARRANCA LEBRIJA	22KM	DIFICIL ACCESO	8	$ 405.500,00	16	$ 6.488.000,00
22	Desde LA CAPILLA-BARRANCALEBRIJA	G. LEON VALENCIA BARRANCA LEBRIJA	30KM	DIFICIL ACCESO	10	$ 395.000,00	16	$ 6.320.000,00
23	Desde LIMONCITO -RIO VIEJO-BARRANCALEBRIJA	G. LEON VALENCIA BARRANCA LEBRIJA	46KM	**FLUVIAL**	5	$ 500.000,00	16	$ 8.000.000,00
24	Desde CAÑO GRANDE-BARRANCALEBRIJA	G. LEON VALENCIA BARRANCA LEBRIJA	22KM	**FLUVIAL**	5	$ 552.500,00	16	$ 8.840.000,00
25	Desde CIENAGA GRANDE - BARRANCA LEBRIJA	G. LEON VALENCIA BARRANCA LEBRIJA	22KM	**FLUVIAL**	8	$ 510.500,00	16	$ 8.168.000,00
26	Desde PALMA SOLA-ESCUELA SANTA LUCÍA-CAROLINA .LOS RIELES	G. LEON VALENCIA BARRANCA LEBRIJA	16KM	DIFICIL ACCESO	10	$ 468.500,00	16	$ 7.496.000,00
27	Desde JUNCAL-VILLA SAN ANDRÉS	VILLA DE SAN ANDRES	18KM	PAVIMENTADA	60	$ 1.046.000,00	16	$ 16.736.000,00
28	Desde LA CASCABELA-VILLA SAN ANDRÉS	VILLA DE SAN ANDRES	20KM	DIFICIL ACCESO	14	$ 447.500,00	16	$ 7.160.000,00
29	Desde LA ESMERALDA-BAJA VILLA SAN ANDRÉS	VILLA DE SAN ANDRES	21KM	DIFICIL ACCESO	14	$ 363.500,00	16	$ 5.816.000,00
30	Desde COLUMPIOS-VILLA SAN ANDRÉS	VILLA DE SAN ANDRES	35KM	PAVIMENTADA	26	$ 437.000,00	16	$ 6.992.000,00
31	Desde CERRO BRAVO-VILLA SAN ANDRÉS	VILLA DE SAN ANDRES	20KM	DIFICIL ACCESO	20	$ 552.000,00	16	$ 8.832.000,00
32	Desde AGUAS BLANCAS-VILLA SAN ANDRÉS	VILLA DE SAN ANDRES	31KM	PAVIMENTADA	30	$ 552.500,00	16	$ 8.840.000,00
33	Desde AGUACHICA ESCUELA SAN FRANCISCO	VILLA DE SAN ANDRES	34KM	DIFICIL ACCESO	45	$ 762.500,00	16	$ 12.200.000,00

34	Desde GUADUAS-VILLA SAN ANDRÉS	VILLA DE SAN ANDRES	25KM	DIFICIL ACCESO	18	$ 605.000,00	16	$ 9.680.000,00
35	DESDE EL FARO	CENTRO EDUCATIVO VILLA DE SAN ANDRES	40KM	PAVIMENTADA	8	$ 437.000,00	16	$ 6.992.000,00
36	DESDE LAS BATEAS – AGUACHICA	VILLA DE SAN ANDRES	35KM	DIFICIL ACCESO	70	$ 1.319.000,00	16	$ 21.104.000,00
37	DESDE SANTA INES- VILLA DE SAN ANDRES	VILLA DE SAN ANDRES	18KM	PAVIMENTADA	17	$ 416.000,00	16	$ 6.656.000,00
38	Desde HACIENDA SANTA ROSA-ESCUELA EL JUNCAL	VILLA DE SAN ANDRES	16KM	DIFICIL ACCESO	14	$ -	0	$ -
39	VEREDA SAN PABLO-FINCA EL RECUERDO	SEDE EDUCATIVA SAN MIGUEL VILLA DE SAN ANDRES	20KM	DIFICIL ACCESO	15	$ 395.000,00	16	$ 6.320.000,00
40	VEREDA PERA ALONSO, LA CANCHA-	SEDE EDUCATIVA SAN MIGUEL VILLA DE SAN ANDRES	15 KM	DIFICIL ACCESO	15	$ 395.000,00	16	$ 6.320.000,00
41	PUERTO PATIÑO- EL BARZAL IDA Y REGRESO	SANTA TERESA PUERTO PATIÑO	16KM	**FLUVIAL**	6	$ 363.500,00	16	$ 5.816.000,00
42	PUERTO PATIÑO -EL CRUCE-BUENAVISTA	SANTA TERESA PUERTO PATIÑO	22KM	DIFICIL ACCESO	8	$ 363.500,00	16	$ 5.816.000,00
43	PUERTO PATIÑO-VILLA JULIANA -SAN LORENZO	SANTA TERESA PUERTO PATIÑO	19KM	DIFICIL ACCESO	7	$ 363.500,00	16	$ 5.816.000,00
44	Desde LA YE-LOMA DE CORREDOR	SANTA ROSA DE LIMA LOMA DE CORREDOR	35KM	**FLUVIAL**	10	$ 395.000,00	16	$ 6.320.000,00
45	Desde FINCAS ALEDAÑAS-ESCUELA VEREDA LA YE	SANTA ROSA DE LIMA LOMA DE	20KM	DIFICIL ACCESO	10	$ 374.000,00	16	$ 5.984.000,00

		CORREDOR						
46	Desde FINCAS ALEDAÑAS-ESCUELA VEREDA BUTURAMA	I.E. JORGE ELIECER GAITAN	16KM	DIFICIL ACCESO	12	$ 405.500,00	16	$ 6.488.000,00
47	BUTURAMA-FINCAS LA CABAÑA, LA CEIBA, -AGUACHICA	SAGRADO CORAZON DE JESUS	40KM	DIFICIL ACCESO	11	$ 405.000,00	16	$ 6.480.000,00
48	BOMBEADEROS - ESCUELA CERRO DE LOS BUSTOS	ESCUELA CERRO DE LOS BUSTOS	30KM	DIFICIL ACCESO	32	$ 426.500,00	16	$ 6.824.000,00
49	CERRO DE LOS BUSTOS-SOLEDAD	ESCUELA SOLEDAD	20 KM	DIFICIL ACCESO	19	$ 647.000,00	16	$ 10.352.000,00
50	Desde VEREDA BELLA VISTA-CGTO BOQUERON	ESCUELA VEREDA BOQUERON	25KM	DIFICIL ACCESO	20	$ 416.000,00	16	$ 6.656.000,00
51	LA CANCHA DE LIMONCITO A LA SEDE BOQUERON	ESCUELA VEREDA BOQUERON	30KM	DIFICIL ACCESO	15	$ 416.000,00	16	$ 6.656.000,00
52	VEREDA PALMIRA BAJA A LA SEDE LA YEGUERA	ESCUELA LA YEGUERA	20KM	DIFICIL ACCESO	26	$ 731.000,00	16	$ 11.696.000,00
53	FINCAS ALEDAÑAS DE PALMIRA A LA SEDE YEGUERA	ESCUELA LA YEGUERA	30KM	DIFICIL ACCESO	14	$ 447.500,00	16	$ 7.160.000,00
54	DESDE CAÑO DE LAS PITAS-SEDE EDUCATIVA CERRO REDONDO	SEDE EDUCATIVA CERRO REDONDO	6 KM	DIFICIL ACCESO	24	$ 437.000,00	16	$ 6.992.000,00
55	DESDE LA QUIEBRA-SEDE EDUCATIVA CERRO REDONDO	SEDE EDUCATIVA CERRO REDONDO	4 KM	DIFICIL ACCESO	16	$ 416.000,00	16	$ 6.656.000,00
	TOTAL GENERAL				**972**	**$ 25.911.500,00**		$ 414.584.000,00