INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

(NO Aplica para Contratos de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión)

DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN TÈCNICA DE RECREACIÓN Y DEPORTES
FECHA DEL INFORME	15/08/2025
PERÍODO DE INFORME	14 / 11 / 2024 A 15 / 8 / 2025
INFORME	Periódico [ ] Final [X]
NOMBRE SUPERVISOR	GUILLERMO ROJAS SÁNCHEZ
NOMBRE DE APOYO A LA SUPERVISIÓN *(SI APLICA)*	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO/CONVENIO Nº	**IDRD-CTO-3439-2022**
TIPO DE CONTRATACIÓN	CONTRATO DE SUMINISTRO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/03/2023
CONTRATISTA	FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	GUSTAVO RINCON BERNAL
NIT - CÉDULA	NIT: 800221644-3 CÉDULA:19495056
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	**COMÚN** [X] **SIMPLIFICADO** [ ]
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	6,085,249,951
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO / CONVENIO	9,593,568,151

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATAR LA ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DEPORTIVOS REQUERIDOS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE-IDRD

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	16/03/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	15/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO	15/11/2023
FECHAS DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS	Garantía Inicial: 26/12/2022 - Garantía Adición: 02/10/2023

Compañía de Seguro	Póliza No.	Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO	11-44-101195468	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26/12/2022	26/08/2026	$608.524.995,0
	11-44-101195468	CUMPLIMIENTO	26/12/2022	26/02/2024	$1.217.049.990,0
	11-44-101195468	CALIDAD	26/12/2022	26/08/2024	$1.217.049.990,0
	Garantía Adición No. 11-44-101195468				
	11-44-101195468	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16/03/2023	15/12/2026	959.356.815,10
	11-44-101195468	CUMPLIMIENTO	16/03/2023	15/06/2024	1.918.713.630,20
	11-44-101195468	CALIDAD	16/03/2023	15/01/2024	1.918.713.630,20

2. MODIFICACIONES/PRORROGAS/ADICIONES

2.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DOCUMENTO No.	FECHA	OBJETO
ADICION - Radicado IDRD No. 20235100467773	22/09/2023	CONTRATAR LA ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DEPORTIVOS REQUERIDOS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD

2.2 SUSPENSIONES

ACTA Nº	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO
N/A	N/A	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

3.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. de C.D.P	Fecha	Valor	Rubro
7480	12.10.2022	450.000.000,00	14.270.506.964,00
7481	12.10.2022	796.425.240,00	14.270.506.964,00
7482	12.10.2022	57.764.959,00	14.270.506.964,00
7483	12.10.2022	281.877.986,00	14.270.506.964,00
7484	12.10.2022	4.152.300,00	14.270.506.964,00
7485	12.10.2022	13.969.714,00	14.270.506.964,00
7486	12.10.2022	20.000.000,00	2.469.654.409,00
7487	12.10.2022	15.289.634,00	2.469.654.409,00
7488	12.10.2022	168.774.972,00	2.469.654.409,00
7489	12.10.2022	849.485.146,00	22.858.252.174,00
7490	12.10.2022	626.682.062,00	22.858.252.174,00
7491	12.10.2022	154.127.938,00	22.858.252.174,00
7492	12.10.2022	892.300.000,00	2.645.848.138,00
7493	12.10.2022	24.400.000,00	24.400.000,00
7494	12.10.2022	630.000.000,00	2.645.848.138,00
8436	29.11.2022	1.000.000.000,00	7.294.701.032,00
8437	29.11.2022	79.849.336,00	16.080.707.533,00
8438	29.11.2022	12.734.664,00	16.080.707.533,00
8439	29.11.2022	7.416.000,00	16.080.707.533,00
ADICIÓN			
8305	21.09.2023	1.764.082.297,00	15.292.173.601,00
8307	21.09.2023	135.637.046,00	15.292.173.601,00
8308	21.09.2023	1.608.598.857,00	15.292.173.601,00

3.2 REGISTRO PRESUPUESTAL

No. de R.P	Fecha	Valor	Rubro
14385	26.12.2022	450.000.000,00	
14387	26.12.2022	796.425.240,00	
14388	26.12.2022	57.764.959,00	
14389	26.12.2022	281.877.986,00	
14390	26.12.2022	4.152.300,00	
14391	26.12.2022	13.969.714,00	
14392	26.12.2022	20.000.000,00	
14393	26.12.2022	15.289.634,00	
14394	26.12.2022	168.774.972,00	
14395	26.12.2022	849.485.146,00	
14396	26.12.2022	626.682.062,00	
14397	26.12.2022	154.127.938,00	
14398	26.12.2022	892.300.000,00	
14399	26.12.2022	24.400.000,00	
14400	26.12.2022	630.000.000,00	
14401	26.12.2022	1.000.000.000,00	
14402	26.12.2022	79.849.336,00	
14403	26.12.2022	12.734.664,00	
14404	26.12.2022	7.416.000,00	
ADICIÓN			
14874	27.09.2023	1.764.082.297,00	
14875	27.09.2023	135.637.046,00	
14876	27.09.2023	1.608.598.857,00	

4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN

4.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA O COMPONENTE (CONTRATOS DE OBRA) **	CUMPLIDA	EN CUMPLIMIENTO	NO CUMPLIDA	DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA (N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. RADICADO

1. Establecer junto con el supervisor del contrato un cronograma de trabajo y entrega de las prendas de vestir, uniformes, elementos y accesorios deportivos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del acta de inicio, donde se indique con claridad las	X			*Cronograma de trabajo*	Cargado en el Secop
2. Elaborar y suministrar las prendas de vestir, uniformes, elementos y accesorios deportivos en las condiciones requeridas, de acuerdo con las especificaciones de la Ficha Técnica y con los diseños, logos y colores entregados por la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD, a	X			*Ingresos a almacén*	Cargado en el Secop
3. Presentar dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la entrega de los diseños, logos, textos y colores por parte del IDRD a través del supervisor, las muestras físicas de las prendas de vestir, uniformes, elementos y accesorios deportivos que determine el	X			*Certificado de origen de las telas y especificaciones tecnicas*	Radicado N° 20245100543303 de fecha
4. Entregar de forma oportuna las prendas de vestir, uniformes, elementos y accesorios deportivos objeto del presente contrato en el almacén general del IDRD cumpliendo con la calidad y las especificaciones técnicas de la Ficha Técnica y de acuerdo con el	X			*Ingresos a almacén*	Cargado en el Secop
5. Entregar oportuna las prendas de vestir, uniformes, elementos y accesorios deportivos con excelente calidad en la confección especialmente las costuras deben ser continuas sin empates ni remates visibles, ni hebras sueltas, todas las costuras deben estar derechas,	X			*CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN*	Cargado en el Secop
6. Velar porque las prendas de vestir, uniformes, elementos y accesorios deportivos conserven la misma calidad y apariencia de la muestra inicial aprobada por parte del supervisor del contrato.	X			*CERTIFICACIÓN RECIBO DE BIENES PARA EL INGRESO AL ALMACÉN*	Cargado en el Secop
7. Entregar con la factura respectiva, los manifiestos de importación de las prendas de vestir, uniformes, elementos y accesorios deportivos importados.	N/A				N/A
8. Designar una persona que sirva de enlace entre el Instituto y el contratista con el propósito de coordinar todo lo relacionado con la ejecución del objeto contratado.	X			Supervisión	Radicado N° 20245000501173 Radicado IDRD No. 20238000130803 Radicado IDRD No. 20235000173563
9. Contar con la infraestructura, maquinas, materiales, equipos y demás elementos requeridos para llevar a cabo la elaboración y suministro las prendas de vestir, uniformes, elementos y accesorios deportivos.	X				
10. Contar con el personal necesario para cumplir con el cronograma de trabajo y entrega de las prendas de vestir, uniformes, elementos y accesorios deportivos requeridos por la Entidad.	X				
11. Realizar las entregas parciales de conformidad con las cantidades señaladas en el cronograma durante la ejecución del contrato. Se seleccionarán aleatoriamente hasta tres (3) prendas de vestir, uniformes, elementos y accesorios deportivos del lote de cada entrega (una vez	X			*Certificado de origen de las telas y especificaciones tecnicas*	Radicado N° 20245100543303 de fecha
12. Entregar el certificado de origen de las telas que describa las especificaciones técnicas de las mismas.	X			*Certificado de origen de las telas y especificaciones tecnicas*	Radicado N° 20245100543303 de fecha
13. Hacer entrega las prendas de vestir, uniformes, elementos y accesorios deportivos empacados en bolsa plástica transparente, de tal manera que permita observar su contenido, que los conserve limpios y en buen estado hasta su destino final. La organización de los paquetes	X			*Ingresos a almacén*	N/A
14. Realizar el cambio de las prendas de vestir, uniformes, elementos y accesorios deportivos que no reúnan las especificaciones técnicas y de calidad establecidas en la ficha técnica; que no cumplan las pruebas de laboratorio; que no cumplan con los logos, colores y diseños entregados	N/A				N/A
15. Asumir los costos directos e indirectos (transporte, embalaje, otros) que se requieran para entregar las prendas de vestir, uniformes, elementos y accesorios deportivos en el Almacén General del IDRD.	X				N/A
16. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de IDRD a través del supervisor del contrato	X				N/A
17. Cumplir con los factores de ponderación ofertados con la propuesta.	X				N/A
18. Entregar paz y salvo y constancia de entrega de la documentación al supervisor del contrato, para efectos del último pago.	X			Pago contra acta de liquiadación.	N/A

19. Entregar contra acta de inicio, un anexo suscrito por el Representante Legal en donde indique cuántas personas empleará para la ejecución del contrato, en cumplimiento con un mínimo del 50% de mujeres a vincular establecido Decreto Distrital 332 del 2020.	X				Radicado N° 2024510054 3303 (27-01-2025) publicado secop
20. Aplicar lo señalado en el Acuerdo 808 del 2021 "Por el cual se prohíben progresivamente los plásticos de un solo uso en las entidades del Distrito Capital que hacen parte del sector central, descentralizado y localidades y se dictan otras disposiciones" y en el Decreto 317 de 2021	N/A				N/A
21. Incorporar en la ejecución del contrato mínimo el 5 % de su personal calificado y no calificado correspondiente a población desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación mujeres víctimas de violencia, madres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015. Dicha	X				Radicado N° 2024510054 3303 (27-01-2025) publicado secop
22. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	X				N/A

** Para los contratos de obra priorizar por componente (social, técnico, ambiental, jurídico, administrativo, etc).

4.2 ACTAS DE COMITÉ

RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO O COMITÉS FIDUCIARIOS (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS O CONVENIOS DONDE APLIQUE)		
No. Acta	**FECHA**	**No. RADICADO**

4.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
IDRD-CTO 3439-2022	99,99%
POR PARQUE O FRENTE *(Cuando aplique)*	
NOMBRE DEL FRENTE	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

5.1 RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGO No.	ORDEN DE PAGO.	FECHA	VALOR	No. RADICADO
1	12170	23/06/2023	129.624.005,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
2	12170	23/06/2023	223.216.851,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
3	12170	23/06/2023	566.594.790,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
4	12288	25/07/2023	19.786.274,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
5	12288	25/07/2023	54.326.104,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
6	12288	25/07/2023	59.673.505,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
7	12288	25/07/2023	236.807.112,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
8	12288	25/07/2023	15.289.634,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
9	12288	25/07/2023	140.835.538,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
10	12288	25/07/2023	266.049.891,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
11	12288	25/07/2023	20.000.000,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
12	12288	25/07/2023	98.641.449,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
13	12326	15/08/2023	13.969.714,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
14	12326	15/08/2023	1.584.700,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
15	12326	15/08/2023	85.617.273,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
16	12326	15/08/2023	4.152.300,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
17	12326	15/08/2023	70.066.328,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
18	12326	15/08/2023	99.987.732,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
19	12326	15/08/2023	24.400.000,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
20	12326	15/08/2023	559.618.128,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
21	12326	15/08/2023	57.764.959,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
22	12326	15/08/2023	196.360.713,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
23	12414	19/09/2023	109.575.641,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
24	12414	19/09/2023	617.517.000,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
25	12509	25/10/2023	7.497.839,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
26	12509	25/10/2023	27.737.626,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
27	12509	25/10/2023	892.300.000,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
28	12509	25/10/2023	521.746.858,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
29	12509	25/10/2023	9.200.840,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
30	12556	27/11/2023	95.977.665,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
31	12556	27/11/2023	25.699.935,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
32	12556	27/11/2023	107.138.826,00	certificado Tesoreria 29-05-2024

33	12556	27/11/2023	127.395.944,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
34	12556	27/11/2023	43.331.485,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
35	114882	27/11/2023	1.439.344.428,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
36	114882	27/11/2023	142.892.086,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
37	114882	27/11/2023	312.775.920,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
38	114882	27/11/2023	10.270.866,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
39	114882	27/11/2023	1.115.697,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
40	114882	27/11/2023	61.295.114,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
41	114887	27/11/2023	135.637.046,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
42	114620	25/10/2023	181.845.783,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
43	115294	26/12/2023	249.150.906,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
44	115294	26/12/2023	30.207.900,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
45	115294	26/12/2023	86.238.298,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
46	115294	26/12/2023	10.588.272,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
47	115294	26/12/2023	205.699.473,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
48	115294	26/12/2023	110.754.563,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
49	115294	26/12/2023	2.639.129,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
50	115294	26/12/2023	405.666.984,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
51	115294	26/12/2023	47.408.227,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
52	115294	26/12/2023	70.447.810,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
53	12616	26/12/2023	2.527.355,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
54	12616	26/12/2023	25.955.914,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
55	12616	26/12/2023	12.734.664,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
56	12616	26/12/2023	53.893.422,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
57	12616	26/12/2023	7.416.000,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
58	12616	26/12/2023	151.600.583,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
59	12616	26/12/2023	98.528.725,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
60	12616	26/12/2023	108.180.710,00	certificado Tesoreria 29-05-2024
61	12616	26/12/2023	94.886.290,00	certificado Tesoreria 29-05-2024

5.2 ANTICIPOS

No.	CONCEPTO	FECHA *(dd-mm-aaaa)*	VALOR	SALDO POR AMORTIZAR	RADICADO *(Con el que se aportan los documentos)*
1	Valor del anticipo		$ -	$ -	
2	Valor amortizado cuota 1.		$ -	$ -	
3	Valor amortizado cuota 2.		$ -	$ -	
4	Valor amortizado cuota n.		$ -	$ -	

5.3 BALANCE FINANCIERO

No.	CONCEPTO	RECURSOS DEL IDRD	RECURSOS DE CONTRAPARTIDA	TOTALES
1	Valor inicial del contrato	$ 6.085.249.951	$ -	$ 6.085.249.951
2	Valor adicionado	$ 3.508.318.200	$ -	$ 3.508.318.200
3	Valor final del contrato	$ 9.593.568.151	$ -	$ 9.593.568.151
4	Total ejecutado	$ 9.592.597.876	$ -	$ 9.592.597.876
5	Valor pagado	$ 9.589.088.626	$ -	$ 9.589.088.626
6	Saldo por pagar	$ 3.509.250	$ -	$ 3.509.250
7	Valor no ejecutado	$ -	$ -	$ 970.275
8	Saldo a liberar	$ 970.275		
9	Valor reintegrado al IDRD de recursos no ejecutados	$ -		
10	Valor consignado al IDRD por Concepto de Rendimientos Financieros	$ -		

6. RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS

TIPO DE INFORME	NÚMERO	FECHA	No. RADICADO
SEGUIMIENTO	1	16/03/2023 A 15/12/2023	20245100543303

7. OTROS ASUNTOS, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Se asume la Supervisión del Funcionario Guillermo Rojas Sanchez, a partir de la fecha 14 de noviembre del 2024, con el fin de tramitar la liquidación del presente contrato de suministros desigando bajo memorando Radicado IDRD No. 20245000501173, por cuanto a partir de entonces se asume dicha Supervisión.

* Forma parte del presente informe toda la documentación que lo soporta y que quedará en el expediente del Contrato.
* Como Supervisor declaro con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con sus obligaciones, en especial las relacionadas con la afiliación y el aporte al Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud de los documentos aportados y verificados.

APOYO A LA SUPERVISIÓN

FIRMA:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL QUIEN PRESTA APOYO A LA SUPERVISIÓN *(Si aplica)*

IDENTIFICACIÓN: N/A
CARGO ó numero de contrato (si es contratista): N/A

SUPERVISOR DEL CONTRATO CONVENIO

FIRMA:

GUILLERMO ROJAS SANCHEZ

IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 12.116.019
CARGO: Profesional Especializado Grado 07