111

CRONOGRAMA

"CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA"

HITO	PRODUCTO	ACTIVIDADES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6
ETAPA PRECONTRACTUAL	UNIDADES SANITARIAS CON SANEAMIENTO BÁSICO CONSTRUIDAS	PROCESOS DE SELECCIÓN						
		REALIZAR OBRAS PRELIMINARES CASETA DE BAÑO						
		CONSTRUCCIÓN CASETA DE BAÑO						
		REDES CASETA DE BAÑO						
		ACABADOS CASETA DE BAÑO						
		CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SEPTICO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO						
LIQUIDACION Y CIERRE		Liquidación						
CIERRE PROYECTO		Cierre						

NOTA: El tiempo de ejecución de obra física del proyecto será de dos (2) meses.

Vo.bo.
WILSON HERNANDO ROA GAMBOA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Realizó: Cristian Somosa
ING. CRISTIAN RICARDO SOMOSA PABON
PROFESIONAL DE APOYO SPIM