Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250814-085950-92d178-71307249
2025-08-14T09:02:51-05:00 - Pagina 1 de 4

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

Código: FOR-GEC-035	
Versión: 0	
Fecha: Memo I2021034620 - 12/11/2021	
Página: 1 de 1	

1. IDENTIFICACIÓN							2. EVALUACION				3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO						5. EFECTO					6. MONITOREO Y REVISIÓN		
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDIS	Contratista o Asociado	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Propagación de enfermedades, emergencias sanitarias y ambientales, epidemias y pandemias que obliguen al cierre temporal o suspensión de actividades por orden de alguna autoridad competente y/o por medidas sanitarias de prevención que se deban aplicar.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones, la satisfacción de la necesidad, actividades previstas y/o plazos dispuestos para la ejecución del Convenio, junto con los derechos de las personas con discapacidad participante del servicio.	Probable	Mayor	6	Riesgo Alto		X	Evitar	Reducir las Consecuencias	Efectuar los procedimientos sanitarios de aseo y desafección dispuestos por las autoridades competentes.	SDIS-IDIPRON	Con la suscripción del Convenio	El momento en que la autoridad competente levante la suspensión	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	SI	Permanente comunicación interinstitucional con la Secretaría de Salud y seguimiento a los conceptos de la autoridad sobre la evolución de la problemática; de presentarse. Informado a la supervisión.	Supervisión	Diario
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacionales	Daños en las instalaciones, destrucción y deterioro funcional de bienes, enseres y elementos de dotación de las instalaciones, preparados para la atención y servicio, generados por hechos de terceros	Aumento en la sustitución, reparación y mantenimiento de las instalaciones y bienes dispuestos para la atención y servicio.	Probable	Mayor	6	Riesgo Alto		X	Aceptar	Reducir las Consecuencia	Proceder al remplazo, hacer las reparaciones y acciones preventivas dirigidas a reducir estas situaciones.	IDIPRON	A partir de la ocurrencia de los riesgos	Cuando se realice la reparación, ajuste o cambio	Posible	Mayor	5	Riesgo Medio	NO	Seguimiento del equipo de apoyo a las actividades de reparación, ajuste o cambio.	Supervisión	Cada vez que se realicen visitas de seguimiento
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio.	Variaciones económicas del convenio no previstas	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencia	Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajustar los procedimientos de la ejecución del convenio	SDIS-IDIPRON	Al momento de entrar en vigencia la nueva normatividad	Hasta finalizar la ejecución del Convenio o la vigencia de la normativa	Posible	Mayor	4	Riesgo Bajo	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisión	A partir de que se impongan las disposiciones legales
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Incremento de los precios en porcentajes mayores a la tendencia de todos los meses.	Afectación de los precios de los bienes	Probable	Moderado	5	Riesgo medio		X	Aceptar	Reducir las Consecuencia	Verificación de precios para identificar bienes o insumos que pueden garantizar la prestación del servicio sin afectar la ecuación financiera del contrato.	IDIPRON	cuando entre en vigencia la nueva normatividad	hasta finalizar la ejecución del convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo Bajo	NO	A partir de que se impongan las disposiciones legales	Supervisión	A partir de que se impongan las disposiciones legales que modifican el IPC y se da cambio de vigencia Fiscal
5	Especifico	Externo	Ejecución	Operacionales	Insuficiencia o retraso en el suministro de los alimentos por falta de disponibilidad de insumos (desabastecimiento).	Afectación en la calidad de vida de las personas con discapacidad, por imposibilidad de provisión de alimentos, en el especial su estado nutricional.	Probable	Moderado	5	Riesgo medio		X	Evitar	Redicir la Probabilidad	Realizar seguimiento técnico a la entrega de alimentos, así como verificación de la oferta en el mercado para encontrar variables. Así mismo, seguimiento al estado nutricional de las personas con discapacidad mediante la medición antropométrica.	IDIPRON	Desde el inicio de la ejecución del Convenio	Hasta finalizar la ejecución del convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo medio	SI	Mediante seguimiento al comportamiento del mercado y otras fuentes de información.	Supervisión y IDIPRON	Mensual
6	Especifico	Externo	Ejecución	Sociales o Politicos	Ocurrencia de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos del convenio.	Ocurrencia de daños no previsibles que afecten la ejecución del convenio	Probable	Moderado	5	Riesgo Medio	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencia	Revisión de los daños que pudiesen ocurrir por un evento de fuerza mayor o caso fortuito	SDIS-IDIPRON	Desde el inicio de la ejecución del Convenio	Hasta finalizar la ejecución del convenio	Posible	Mayor	5	Riesgo medio	SI	Seguimiento del equipo en la ejecución del convenio	Supervisión y IDIPRON	Cuando ocurra el hecho de fuerza mayor o caso fortuito.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250814-085950-92d178-71307249
2025-08-14T09:02:51-05:00 - Pagina 2 de 4

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN

Código: FOR-GEC-035	
Versión: 0	
Fecha: Memo I2021034620 - 12/11/2021	
Página: 1 de 1	

1. IDENTIFICACIÓN							2. EVALUACION				3. ASIGNACION		4. PLAN DE TRATAMIENTO						5. EFECTO					6. MONITOREO Y REVISIÓN		
N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO (Qué puede pasar y, como puede ocurrir)	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	SDIS	Contratista o Asociado	Tratamiento 1	Tratamiento 2	Tratamiento / Controles a ser implementados	Persona responsable del tratamiento	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Probabilidad	Impacto	Total	Categoría	Afecta la ejecución del contrato?	Cómo se realiza el monitoreo?	Persona responsable del monitoreo	Periodicidad ¿Cuándo?
7	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Efectos favorables o desfavorables derivados de los cambios regulatorios, administrativos y legales que afecten la ejecución del contrato	Variaciones regulatorias no previstas	Probable	Moderado	5	Riesgo medio	X	X	Aceptar	Aceptar	Verificación de las leyes que afectan la ejecución del convenio y su respectiva aplicación,	SDIS-IDIPRON	Desde el inicio de la ejecución del Convenio	Hasta finalizar la ejecución del convenio	Improbable	Moderado	5	Riesgo bajo	SI	A partir de la expedición de los nuevos cambios regulatorios, administrativos o legales	interventoría-Supervisor	A partir de la expedición de los nuevos cambios regulatorios, administrativos o legales
8	Específico	Interno	Contratación	Financieros	No liquidar el contrato en los plazos, acordados entre las partes y/o por lo establecido en la ley.	Perdida de competencia para liquidar, falta de paz y salvo por las partes	Posible	Menor	1	Riesgo Bajo	X	X	Redicir la Probabilidad		Las partes del contrato proceden a su liquidación en el termino establecido	SDIS-IDIPRON	Al momento de entrar en la etapa liquidatoria (poscontractual)	Fecha de Fin	Raro	Insignificante	1	Riesgo bajo	NO	Haciendo seguimiento	Supervisión y IDIPRON	Durante la etapa poscontractual
9	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden público que alteren la ejecución del objeto del contrato	Afectación a las intalaciones, los servicios o las personas que se encuentren en los centros de atención.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	X	X	Aceptar	Reducir las Consecuencias	Plan de seguridad y de contingencia para el manejo de emergencias.	SDIS-IDIPRON	al momento de presentarse la afectación del orden público	cumplimiento del plan de contingencia	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	SI	A partir de la ocurrencia del evento	Supervisión y IDIPRON	Una vez presentado el plan de contingencia, si se presenta el riesgo.

IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA
SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN (E)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250814-085950-92d178-71307249
2025-08-14T09:02:51-05:00 - Pagina 3 de 4

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Tabla Matriz Estimacion de Riesgos

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250814-085950-92d178-71307249

Estado: Finalizado

Creación: 2025-08-14 08:59:50

Finalización: 2025-08-14 09:02:50

Escanee el código para verificación

Aprobación: IVON CAROLINA CAMARGO GARCIA - SUBDIRECTORA DE NUTRICIÓN (E)

Ivon Carolina Camargo Garcia
52383197
icamargo@sdis.gov.co
Subdirectora de Nutrición (E)
Dirección de Nutrición y Abastecimiento-SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20250814-085950-92d178-71307249
2025-08-14T09:02:51-05:00 - Pagina 4 de 4

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Tabla Matriz Estimacion de Riesgos

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250814-085950-92d178-71307249

Estado: Finalizado

Creación: 2025-08-14 08:59:50

Finalización: 2025-08-14 09:02:50

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	Ivon Carolina Camargo Garcia icamargo@sdis.gov.co Subdirectora de Nutrición (E) Dirección de Nutrición y Abastecimiento-SDIS	Aprobado	Env.: 2025-08-14 09:00:08 Lec.: 2025-08-14 09:02:44 Res.: 2025-08-14 09:02:50 IP Res.: 190.27.225.68