INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

Bucaramanga, **12/08/2025**

AL: Señor Coronel (RA)
RUBIEL ELÍAS CAÑÓN CUERVO
Ordenador del Gasto

Con toda atención me permito enviar al señor (a) Coronel (RA) Rubiel Elías Cañón Cuervo, el informe de supervisión No. 01 del contrato No. 011-030-2025 correspondiente al periodo del 1 al 31 de julio 2025, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 011-030-2025

CONTRATISTA: GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S.

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA Y ABARROTES CON DESTINO A LAS UNIDADES DE NEGOCIO ADMINISTRADAS POR LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES - REGIONAL

VALOR DEL CONTRATO: TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($300.000.000,00)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: Se estima plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar presupuesto lo que ocurra primero.

MODIFICACIONES: SI __X__ NO _____

TIPO MODIFICACIÓN	DETALLE
Modificación	Aclaración a la tasa de impuestos de los productos Harina de Trigo y Leche Condensada y ajuste del precio del producto Caramelo Blando Masticable * 8g

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

▪ Obligaciones Generales

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**JUL**
10.1	El Contratista debe ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnológicos y servicios profesionales.	Informe supervisión	Cumple
10.2	Constituir la garantía de cumplimiento en un plazo no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato y en caso de incumplimiento, deberá obtener la ampliación, renovación o restablecer el valor de la garantía u otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La Agencia Logística de las Fuerzas Militares podrá declarar la caducidad del mismo, de no obtener esta actuación por parte del CONTRATISTA.	Informe supervisión	Cumple
10.3	Facilitar las funciones del Supervisor y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual.	Informe supervisión	Cumple
10.4	Responder en los plazos que la AGENCIA LOGÍSTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen.	Informe supervisión	Cumple
10.5	Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas.	Informe supervisión	Cumple
10.6	Aprobar el contrato y sus modificaciones, así como subir las facturas en el SECOP II cumpliendo con los requisitos que exige el artículo 615 del Estatuto Tributario.	Informe supervisión	Cumple
10.7	Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato.	Acta Liquidación del Contrato	Cumple
10.8	Cancelar sus obligaciones en seguridad social y aportes parafiscales como Cotizante.	Certificación parafiscales y planillas de seguridad social	Anexo Nro. 02
10.9	Realizar cruce mensual de cartera (circularización), con la tesorería de regional de acuerdo a formato establecido por la Agencia Logística el cual es enviado por correo electrónico	Circularización con tesorería	Solicitado

▪ Obligaciones Específicas

DESCRIPCIÓN			PLAZO EJECUCIÓN
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**JUL**
10.10	Realizar las entregas de los productos de acuerdo a las fichas técnicas contratadas y en los tiempos, lugar, cantidad y calidad requeridos por el supervisor del contrato, el cual podrá exigir, de acuerdo a la necesidad de la Entidad, de que el producto sea entregado en mínimo 48 horas, cuando se presentan situaciones atípicas.	Informe supervisión	Cumple
10.11	Mantener vigente durante toda la ejecución del contrato, la documentación sanitaria aportada con la oferta (actas de inspección sanitarias) a la planta de comercialización y/o almacenamiento.	Informe supervisión	Cumple
10.12	Estar en la capacidad de reponer los bienes que se encuentre como producto no conforme al momento de la recepción y los productos faltantes, para lo cual tendrá un plazo máximo de dos (2) horas.	Informe supervisión	Cumple
10.13	Permitir que se realicen revistas de verificación por parte del supervisor o delegados de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares a fin de inspeccionar la calidad de los productos, las cuales podrán ser de manera sorpresiva o concertada, la entidad se reserva la potestad de esta decisión.	Informe supervisión	No Aplica
10.14	Si durante la ejecución del contrato se presentan novedades por la no consecución de algún producto de la referencia del proceso de contratación, el contratista deberá allegar uno con características iguales o superiores a las de las fichas técnicas, previa autorización de la entidad.	Informe supervisión	No Aplica
10.15	Acreditar conforme lo establece 2.2.1.2.4.2.17 del decreto 1860 de 2021, en la ejecución del contrato la participación de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.	Informe supervisión	Anexo Nro. 03

- **Seguimiento a la ejecución**

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2025, se realizó la solicitud y entrega de los productos contratados con el proveedor GRUPO DISTRICOSTOS S.A.S., quien cumplió con lo establecido en el contrato, atendiendo oportunamente los requerimientos de los Centros de Almacenamiento y Distribución (CAD) y de la Panificadora de la Regional Nororiente. Las entregas se desarrollaron de manera programada y conforme a las necesidades operativas de cada unidad usuaria.

Una parte significativa de la ejecución durante el mes se destinó a la adquisición de mejoras de alimentación, las cuales fueron solicitadas por las unidades militares a lo largo del periodo. Así mismo, se gestionó la compra de insumos operativos necesarios para el funcionamiento de la panificadora, garantizando la continuidad de los procesos productivos en la Regional Nororiente.

LISTADO ENTRADA DE MERCANCÍAS

Documento material	Fecha contabiliz.	Centro	Nombre 1	Proveedor	Pedido	Texto cab.documento	Material	Descripción del material	Cantidad	Importe ML
5000802164	28/07/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200148237	FAC-759	200000167	CEREZAS * 125 G	1	7.002
5000802164	28/07/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200148237	FAC-759	200000467	MELOCOTON Y/O DURAZNOS MITADES *425G	137	1.339.997
5000802164	28/07/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200148237	FAC-759	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	603	809.830
5000802164	28/07/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200148237	FAC-759	200001036	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ *115 G	1.389	7.617.276
5000802164	28/07/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200148237	FAC-759	200001139	MIXTO PAPAS SURTIDAS *115 G	137	737.060
5000802164	28/07/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200148237	FAC-759	200001228	AREQUIPE *200-220 G	1.947	11.173.833
5000802164	28/07/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200148237	FAC-759	200001236	PASABOCAS SURTIDOS *45	643	1.568.920
5000802164	28/07/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200148237	FAC-759	200001669	MANI CONFITADO *40	460	1.026.720
5000802164	28/07/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200148237	FAC-759	200001678	DULCES SURTIDOS *19G * 24 UND	29	322.392
5000802164	28/07/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200148237	FAC-759	200001722	BOCADILLO VELENO	2.606	1.253.486
5000802164	28/07/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200148237	FAC-759	200001778	GALLETA DE LECHE	547	2.534.251
5000802164	28/07/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200148237	FAC-759	200002074	MANI CON PASAS *25 G	1.081	864.800
5000802164	28/07/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200148237	FAC-759	200002084	MANI *40 G	782	1.474.851
5000802164	28/07/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200148237	FAC-759	200002090	LECHE CONDENSADA AZUCARADA ENTERA *100 G	888	2.469.528
5000802164	28/07/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200148237	FAC-759	200002092	MASMELOS *70 A 100 G	640	1.823.360
5000802164	28/07/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200148237	FAC-759	200002110	MAIZ TOSTADO *50 G	1	2.210
5000802164	28/07/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200148237	FAC-759	200002209	CARAMELO MASTICABLE BLANDO FRUTALES *8G	1.300	240.942
5000802164	28/07/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200148237	FAC-759	200002268	BARRA DE CHOCOLATE * 12 G	1.902	1.548.228
5000802164	28/07/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200148237	FAC-759	200002365	GALLETA TIPO WAFER MIN 24 G	125	1.014.625
5000802164	28/07/2025	E103	CADS Cucuta N.S.	80005242	4200148237	FAC-759	200002383	BARQUILLO * 40 A 60 G	1.636	6.359.132
5000799596	21/07/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200148238	FAC-760	200000467	MELOCOTON Y/O DURAZNOS MITADES *425G	698	6.827.138
5000799596	21/07/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200148238	FAC-760	200000470	MERMELADA DE FRUTAS DOY PACK *200 G	1	4.647
5000799596	21/07/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200148238	FAC-760	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	619	831.317
5000799596	21/07/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200148238	FAC-760	200001034	MAIZ TOSTADO * 160 G	437	2.405.685
5000799596	21/07/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200148238	FAC-760	200001036	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ *115 G	2.702	14.817.768
5000799596	21/07/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200148238	FAC-760	200001139	MIXTO PAPAS SURTIDAS *115 G	4	21.520
5000799596	21/07/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200148238	FAC-760	200001228	AREQUIPE *200-220 G	2.838	16.287.282
5000799596	21/07/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200148238	FAC-760	200001236	PASABOCAS SURTIDOS *45	1.300	3.172.000
5000799596	21/07/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200148238	FAC-760	200001669	MANI CONFITADO *40	1.347	3.006.504
5000799596	21/07/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200148238	FAC-760	200001678	DULCES SURTIDOS *19G * 24 UND	388	4.313.397
5000799596	21/07/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200148238	FAC-760	200001722	BOCADILLO VELENO	2.780	1.337.180
5000799596	21/07/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200148238	FAC-760	200001778	GALLETA DE LECHE	890	4.123.370
5000799596	21/07/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200148238	FAC-760	200002074	MANI CON PASAS *25 G	885	708.000
5000799596	21/07/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200148238	FAC-760	200002084	MANI *40 G	681	1.284.366
5000799596	21/07/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200148238	FAC-760	200002090	LECHE CONDENSADA AZUCARADA ENTERA *100 G	1.325	4.384.942
5000799596	21/07/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200148238	FAC-760	200002092	MASMELOS *70 A 100 G	1.312	3.737.888
5000799596	21/07/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200148238	FAC-760	200002110	MAIZ TOSTADO *50 G	321	709.410
5000799596	21/07/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200148238	FAC-760	200002209	CARAMELO MASTICABLE BLANDO FRUTALES *8G	650	120.471
5000799596	21/07/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200148238	FAC-760	200002268	BARRA DE CHOCOLATE * 12 G	749	609.686
5000799596	21/07/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200148238	FAC-760	200002365	GALLETA TIPO WAFER MIN 24 G	873	7.086.141
5000799596	21/07/2025	E101	CADS Aguachica	80005242	4200148238	FAC-760	200002383	BARQUILLO * 40 A 60 G	1.460	5.675.020
5000802772	29/07/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200148236	FAC-761	200000467	MELOCOTON Y/O DURAZNOS MITADES *425G	489	4.782.909
5000802772	29/07/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200148236	FAC-761	200000882	BREVAS EN ALMIBAR * 400 A 500 G	19	223.497
5000802772	29/07/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200148236	FAC-761	200000893	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ * 25 G	518	695.674
5000802772	29/07/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200148236	FAC-761	200001036	PAPA FRITA-POLLO-LIMON-NATU-BBQ *115 G	470	2.577.481
5000802772	29/07/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200148236	FAC-761	200001139	MIXTO PAPAS SURTIDAS *115 G	421	2.264.981
5000802772	29/07/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200148236	FAC-761	200001228	AREQUIPE *200-220 G	259	1.486.400
5000802772	29/07/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200148236	FAC-761	200001236	PASABOCAS SURTIDOS *45	450	1.098.000
5000802772	29/07/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200148236	FAC-761	200001669	MANI CONFITADO *40	29	64.728
5000802772	29/07/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200148236	FAC-761	200001678	DULCES SURTIDOS *19G * 24 UND	102	1.133.934
5000802772	29/07/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200148236	FAC-761	200001722	BOCADILLO VELENO	1.941	933.621
5000802772	29/07/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200148236	FAC-761	200001778	GALLETA DE LECHE	941	4.359.653
5000802772	29/07/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200148236	FAC-761	200002074	MANI CON PASAS *25 G	1.480	1.184.000
5000802772	29/07/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200148236	FAC-761	200002084	MANI *40 G	959	1.808.674
5000802772	29/07/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200148236	FAC-761	200002090	LECHE CONDENSADA AZUCARADA ENTERA *100 G	616	1.713.096
5000802772	29/07/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200148236	FAC-761	200002092	MASMELOS *70 A 100 G	990	2.820.509
5000802772	29/07/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200148236	FAC-761	200002110	MAIZ TOSTADO *50 G	1.178	2.603.380
5000802772	29/07/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200148236	FAC-761	200002209	CARAMELO MASTICABLE BLANDO FRUTALES *8G	1.550	287.277
5000802772	29/07/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200148236	FAC-761	200002268	BARRA DE CHOCOLATE * 12 G	695	565.730
5000802772	29/07/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200148236	FAC-761	200002365	GALLETA TIPO WAFER MIN 24 G	237	1.923.729
5000802772	29/07/2025	E102	CADS Bucaramanga	80005242	4200148236	FAC-761	200002383	BARQUILLO * 40 A 60 G	859	3.338.933

Fuente: Consulta MB51 ERP SAP

En razón a que los principales receptores del objeto contractual son los administradores de los diferentes CADs, se solicita evidencia fotográfica para poder acompañar la ejecución del contrato de acuerdo con las funciones de supervisión asignadas, de lo cual se deja evidencia en el Anexo Nro. 01. Allí se deja constancia que los productos recibidos cumplen con las características de acuerdo con la ficha técnica.

- Acreditación de participación de población sujeta de especial protección constitucional

En atención a lo dispuesto en el numeral 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021, se solicitó al contratista, mediante correo electrónico, la documentación que acredite la vinculación de personas en condición de pobreza extrema, desplazamiento, reintegración o sujetas a especial protección constitucional, conforme a lo establecido en el contrato. Se evidencia el cumplimiento en el anexo Nro. 03.

- Seguimiento SECOP II

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	FAC-731	4/07/2025 10:57 AM (UTC -5 horas)	4/07/2025 3:00 PM (UTC -5 horas)	14.280.063 COP	16.443.465 COP	16.443.465 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	FAC-739	8/07/2025 11:01 AM (UTC -5 horas)	8/07/2025 3:00 PM (UTC -5 horas)	1.924.000 COP	1.924.000 COP	1.924.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	FAC-755	17/07/2025 11:02 AM (UTC -5 horas)	17/07/2025 5:00 PM (UTC -5 horas)	415.584 COP	415.584 COP	415.584 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	FAC-756	17/07/2025 11:04 AM (UTC -5 horas)	17/07/2025 5:00 PM (UTC -5 horas)	831.168 COP	831.168 COP	831.168 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 005	FAC-757	17/07/2025 11:05 AM (UTC -5 horas)	17/07/2025 5:00 PM (UTC -5 horas)	831.168 COP	831.168 COP	831.168 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 006	FAC-758	17/07/2025 11:07 AM (UTC -5 horas)	17/07/2025 5:00 PM (UTC -5 horas)	207.792 COP	207.792 COP	207.792 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 007	FAC-759	18/07/2025 11:09 AM (UTC -5 horas)	18/07/2025 4:20 PM (UTC -5 horas)	37.727.577 COP	44.188.444 COP	44.188.444 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 008	FAC-760	18/07/2025 11:12 AM (UTC -5 horas)	18/07/2025 4:20 PM (UTC -5 horas)	68.671.157 COP	80.764.497 COP	80.764.497 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 009	FAC-761	18/07/2025 11:15 AM (UTC -5 horas)	18/07/2025 4:20 PM (UTC -5 horas)	30.562.253 COP	35.866.206 COP	35.866.206 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 010	FAC-771	24/07/2025 11:17 AM (UTC -5 horas)	24/07/2025 4:20 PM (UTC -5 horas)	207.792 COP	207.792 COP	207.792 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 011	FAC-772	24/07/2025 11:19 AM (UTC -5 horas)	24/07/2025 5:20 PM (UTC -5 horas)	207.792 COP	207.792 COP	207.792 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 012	FAC-773	24/07/2025 11:20 AM (UTC -5 horas)	24/07/2025 5:20 PM (UTC -5 horas)	415.584 COP	415.584 COP	415.584 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 013	FAC-774	24/07/2025 11:22 AM (UTC -5 horas)	24/07/2025 5:20 PM (UTC -5 horas)	831.168 COP	831.168 COP	831.168 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 014	FAC-775	24/07/2025 11:24 AM (UTC -5 horas)	24/07/2025 5:20 PM (UTC -5 horas)	831.168 COP	831.168 COP	831.168 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 015	FAC-776	24/07/2025 11:25 AM (UTC -5 horas)	24/07/2025 5:20 PM (UTC -5 horas)	831.168 COP	831.168 COP	831.168 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 016	FAC-777	24/07/2025 11:27 AM (UTC -5 horas)	24/07/2025 5:20 PM (UTC -5 horas)	831.168 COP	831.168 COP	831.168 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como

Fuente: Plataforma SECOP II – Contrato 011-030-2025

Durante el mes de julio se ejecutó un valor de $185.628.164, lo que representa un 61,88% del valor total del contrato. De este valor, solo en mejoras de alimentación se ejecutaron $160.819.147.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato correspondiente al suministro de INSUMOS, se ha llevado a cabo la verificación de las condiciones de transporte por parte del administrador.

Este proceso ha incluido el seguimiento y control de los vehículos utilizados para la entrega de productos en las unidades de servicio de la Regional Nororiente, con el fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones sanitarias exigidas tanto para los vehículos como para los conductores. Como parte de este seguimiento, los administradores han estado remitiendo evidencias fotográficas que respaldan las observaciones realizadas en campo. Estas evidencias se encuentran debidamente organizadas y pueden ser consultadas en el Anexo Nro. 01.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Externo	Planeación / Fiecución	Económico	La fluctuación de los precios de los insumos (desequilibrio económico)	Aumento en los precios de los productos	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Verificar que las observaciones al respecto sean ciertas y proceder a ajustar los precios según corresponda	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del grupo del supervisor	Por Evento
2	General	Externo	Planeación / Fiecución		Tendencia Inflacionaria	Pérdida del poder adquisitivo	2	4	6	Riesgo Alto	Contratista	Analizar mediante estudio del sector la tendencia inflacionaria a que el contrato podría estar sujeto, y establecer requisitos financieros a los proponentes, que garanticen que la ejecución del contrato continúe sin inconvenientes.	1	4	5	Riesgo medio	Sí	Personal encargado de la Etapa de Planeación. Supervisor	Etapa de Planeación. Fecha acta de inicio	Fecha de recibo final Fecha de Liquidación	Seguimiento por parte del supervisor	Por Evento
3	General	Externo	Planeación		Sobrecostos en los bienes/servicios a contratar en estudios de mercado.	dificultad en la oferta de productos	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Revisión de los estudios de mercado al encontrarse dispersión en sus valores.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Personal encargado de la Etapa de Planeación	Etapa de Planeación	Inicio de Etapa de selección	Seguimiento por parte del grupo de	Por Evento

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
4	General	Externo	Selección		Ofertas artificialmente bajas	futuro desequilibrio económico del contratista	3	5	8	Riesgo Extremo	contratista	Dar aplicación al artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, que refiere a la garantía de seriedad de la oferta.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Comité evaluador	Etapa de Selección	Etapa de Selección	Seguimiento por parte del grupo de	Por Evento
5	General	Externo	Fiecución	Social o político	Paros, huelgas, actos terroristas, estados de excepción	Dificultad para cumplir con las entregad de los pedidos de acuerdo a la necesidad.	1	4	5	Riesgo medio	Contratista	Consultar las alteraciones de orden público y buscar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en la ejecución del contrato	Etapa de ejecución	fecha de liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar	Diario
6	General	Interno/Externo	Fiecución	Operacional	Incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones del contratista	Incumplimiento a la normatividad vigente	2	3	5	Riesgo medio	contratista	Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de cumplimiento.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del	Etapa de ejecución	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden	Diario
7	General	Externo	Fiecución		Falta de calidad de los bienes y/o servicios contratados	afectación en la satisfacción de las necesidades e incumplimiento del contrato interadministrativo	2	3	5	Riesgo medio	contratista	Requerir previa cancelación de las facturas del contratista el pago de los aportes al SGSSS y SGSST al día, y establecer garantía que mitigue el riesgo.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de ejecución	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar	Diario
8	General	Externo	Fiecución		Incumplimiento en el pago de prestaciones sociales a los trabajadores	Incumplimiento a la normatividad vigente	2	3	5	Riesgo medio	contratista	Establecer la forma de pago conforme a la prestación del servicio y añadir garantía de calidad del servicio y/o bienes. Obligatorio: Garantía de responsabilidad civil extracontractual.	1	3	4	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de ejecución	Fecha de Liquidación	Consultar las alteraciones de orden público y buscar	Diario

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
9	General	Interno	Ejecución		Existencias de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos	Se frenan los debidos procesos al interior de la entidad impidiendo que se cumplan con las obligaciones contractuales pactadas.	2	2	4	Riesgo Bajo	contratista	Seguimiento por parte del Supervisor del Contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del proceso contractual	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Retroalimentación en visitas de campo y comités de	Diario
10	General	Interno	planeación		Insuficiencia del presupuesto oficial, plazo o derivados del proceso	incumplimiento de las obligaciones contractuales	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad / Contratista	Seguimiento a la ejecución administrativa y presupuestal del contrato	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Supervisor y/o Interventor	Etapa de planeación	Fecha de Liquidación	Informes de Supervisión	De conformidad con los plazos del contrato
11	General	Externo	Contratación		No suscripción del contrato por parte del contratista	Afectación en la satisfacción de las necesidades	3	5	8	Riesgo Extremo	contratista	Aplicación de la póliza de seriedad de la oferta y/o normatividad vigente	2	4	6	Riesgo Alto	Sí	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para	Por Evento
12	General	Interno / Externo	Contratación		Falta de presentación de las garantías requeridas o retardo en su entrega	afectación en la satisfacción de las necesidades e incumplimiento del contrato interadministrativo	3	5	8	Riesgo Extremo	Contratista	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	2	4	6	Riesgo Alto	Sí	Profesional encargado del proceso	Etapa Contratación	Etapa de Contratación	Aplicación del debido proceso para la	Por Evento
13	General	Interno	Ejecución		Falta de expedición del registro presupuestal	Afectación en la satisfacción de las necesidades	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	4	5	Riesgo Medio	Sí	Profesional encargado del proceso	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	A través de la lista de chequeo	Por Evento
14	General	Interno	Contratación		Incumplimiento de la publicación del contrato	Sanciones a la Entidad por el incumplimiento de la Normatividad Vigente	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	3	1	4	Riesgo Bajo	Sí	Profesional encargado del proceso	Etapa de Contratación	Etapa de Ejecución	A través del seguimiento del líder	Semanal
15	General	Interno /	ejecución		Liquidación del contrato de manera oportuna	Incumplimiento a la normatividad vigente	2	2	4	Riesgo Bajo	Entidad/	Seguimiento por parte del profesional encargado del proceso.	1	1	2	Riesgo Bajo	No	Supervisor y Profesional encargado del	Etapa ejecución	Etapa Pos-entrega	A través de la lista de	Semestral

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
16	General	Externo	Planeación	Financiero	Riesgos de consecución de financiación, de liquidez para obtener recursos y el riesgo de las condiciones financieras establecidas.	Incumplimiento en la satisfacción de las necesidades y por ende al contrato interadministrativo	3	4	7	Riesgo Alto	contratista	Exigibilidad y verificación de capacidad financiera del futuro contratista.	2	3	5	Riesgo Medio	No	Personal que interviene en cada una de las etapas del	Etapa de Planeación	Etapa de Selección	Análisis del Sector	En cada proceso contractual
17	Específico	Externo	Planeación	Regulatorio	Cambios en las tarifas, cambios en los regímenes especiales, expedición de normas de carácter técnico o calidad.	Replanteamiento del menú mientras se definen las aplicaciones normativas.	3	2	5	Riesgo medio	Entidad	Consultar las posibles variaciones de la normatividad al respecto y aplicar mecanismos que aminoren los efectos del riesgo	2	1	3	Riesgo Bajo	Sí	Personal que interviene en cada una de las etapas del	Etapa de Planeación	Etapa de Ejecución	Consultar las posibles variaciones de la	Mensual
18	General	Externo	Fiecución	De la naturaleza	Temblores, inundaciones, lluvias, sequías, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse.	Replanteamiento de los menús mientras se aplican las acciones correctivas necesarias.	3	2	5	Riesgo medio	Contratista	Valorización de las afectaciones y aplicación de los tramites, técnicos, jurídicos y financieros necesarios.					Sí	Supervisor y/o Interventor	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Monitoreo y revisión	Por evento
19	Específico	Interno	Planeación	Ambiental	Obligaciones que emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las condiciones ambientales o ecológicas exigidas	Sanciones o cierres de algún catering o punto del contratista que no cumpla con las sanitarias.	1	1	2	Riesgo Bajo	Contratista	Revisión de las exigencias ambientales, seguridad industrial, salubridad, permisos, planes de manejo aplicables a contratos	1	1	2	Riesgo Bajo	Sí	Personal responsable de la etapa de planeación y selección	Etapa de Ejecución	Etapa de Ejecución	Exigencia en los requisitos habilitantes y condiciones	Por Evento
20	General	Interno	Planeación	Contratación	Actos de Corrupción que Generen acciones para el favorecimiento de contratistas	Selección no objetiva de contratistas e incumplimiento del reglamento de contratación de la entidad	1	4	5	Riesgo medio	Entidad y Contratista	Acompañamiento del área jurídica del procedimiento a seguir desde el ámbito legal.	1	3	4	Riesgo Bajo	No	Personal que interviene en la planeación del contrato	Etapa de planeación	fecha de liquidación	Revisión de las estructuraciones y	De acuerdo a la publicación de los procesos

4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No Aplica.

5. CONTROL DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$300.000.000**			
NO. FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	**FECHA**	**VALOR FACTURADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	**CON CARGO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. (SI APLICA)**
FAC-731	4/07/2025	$ 16.443.465,00	$ 283.556.535,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-739	8/07/2025	$ 1.924.000,00	$ 281.632.535,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-755	17/07/2025	$ 415.584,00	$ 281.216.951,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-756	17/07/2025	$ 831.168,00	$ 280.385.783,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-757	17/07/2025	$ 831.168,00	$ 279.554.615,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-758	17/07/2025	$ 207.792,00	$ 279.346.823,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-759	18/07/2025	$ 44.188.444,00	$ 235.158.379,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-760	18/07/2025	$ 80.764.497,00	$ 154.393.882,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-761	18/07/2025	$ 35.866.206,00	$ 118.527.676,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-771	24/07/2025	$ 207.792,00	$ 118.319.884,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-772	24/07/2025	$ 207.792,00	$ 118.112.092,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-773	24/07/2025	$ 415.584,00	$ 117.696.508,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-774	24/07/2025	$ 831.168,00	$ 116.865.340,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-775	24/07/2025	$ 831.168,00	$ 116.034.172,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-776	24/07/2025	$ 831.168,00	$ 115.203.004,00	050-DIADQ-DIPER-2024
FAC-777	24/07/2025	$ 831.168,00	$ 114.371.836,00	050-DIADQ-DIPER-2024
Subtotal (por usos)		$185.628.164,00		

Porcentaje cumplimiento Avance **61.88**% Demora _____%

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

No Aplica.

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

No Aplica.

8. INFORMACIÓN AIU

No Aplica.

9. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

- Anexo Nro. 01. Evidencia Recepción Productos (Productos y Vehículos)
- Anexo Nro. 02. Pago Parafiscales y Seguridad Social.
- Anexo Nro. 03. Certificación de participación de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional.

10. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

No Aplica.

11. RECOMENDACIONES:

Continuar con el seguimiento a la ejecución, técnica jurídica y financiera.

Cordialmente,



TASD. **ALEXIS GABRIEL VIVIESCA MENESES**
Supervisor del contrato No. 011-030-2025

Contrato 011-030-2025
Informe de Supervisión Nro. 01
Anexo Nro. 01

- **CAD Bucaramanga**








Manitoba
Mix
original
Mezcla con maní salado, maíz tostado, maní con
maní crocante, maní recubierto con chocolate
almendras y arándanos deshidratados.
CONTENIDO NETO 60 g / 1.7 PORCIONES


Colombina
EXCESO EN AZÚCARES
MINSALUD
CONTIENE EDULCORANTES
MINSALUD
millows
MASMELOS · MARSHMALLOWS
SURTIDO
ENERGÍA VERDE
Masmelos sabor a vainilla
Vanilla flavored marshmallows
ALMACENAR MÁXIMO A
25°C
Net Wt. / Cont. Neto 75 g
2,5 porciones Aprox./About 2,5 servings
SIN CONSERVANTES, COLORANTES NI SABORIZANTES ARTIFICIALES




SABOR
NATURAL


Bary
SNACKS
$1.500
MANÍ CON PASAS


Colombina
VAINILLA/VANILLA
Wafer
MUUU..
EXCESO EN AZÚCARES
MINSALUD
EXCESO EN GRASAS SATURADAS
MINSALUD
Galletas wafer con crema sabor a vainilla
Sugar wafer filled with vanilla flavored cream
Cont. Neto 432 g | 18 Porciones / Servings
18 PAQUETES PACKS


EXCESO EN AZÚCARES
MINSALUD
DURAZNOS
EN MITADES EN ALMIBAR
3A
PESO NETO 425g
PESO DRENADO 240g
3


Colombina
EXCESO EN AZÚCARES
MINSALUD
GRASAS SATURADAS
MINSALUD
MUUU..
Galletas de
LECHE
MILK COOKIES
18 Paquetes/Packs
CPE 0316387499
Cont. Neto / Net Wt. 216 g
18 Porciones/Servings


18 Unidades
18 Unidades
18 Unidades


FRAGIL
Colombina


CHOCOLATINA CON LECHE
EXCESO EN AZÚCARES
MINSALUD
EXCESO EN GRASAS SATURADAS
MINSALUD
Keo
CONTENIDO NETO 144 g
6 PORCIONES


REY



EXCESO EN AZÚCARES
MINSALUD
AINCA
Brevas
EN ALMÍBAR
CONT. NETO 550 g
PESO DRENADO 320 g
APROX. 3 PORCIONES

Vehículo


GQU 134
GIRON


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10019712901
Libertad y Orden
PLACA GQU134
MARCA CHEVROLET
LÍNEA NHR
MODELO 2020
SERVICIO PÚBLICO
COLOR BLANCO NIEBLA
TIPO CARROCERÍA FURGON
COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ 1650
REG N
VIN 9GDNLR775LB020853
NÚMERO DE SERIE 9GDNLR775LB020853
REG N
NÚMERO DE CHASIS 9GDNLR775LB020853
REG N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
CASTRO JIMENEZ ARIEL ARTURO
IDENTIFICACIÓN
C.C. 1098632982


REPÚBLICA DE COLOMBIA
LICENCIA DE CONDUC
No. 1098261604
WILMER NARANJO SUAREZ
03-09-1993
A+
09-10-2023
DIR TTDyTTE BUCARAMANGA


SOAT
Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre junto a ti!
FECHA DE EXPEDICION 2024 12 11
VIGENCIA 2024 12 13 2025 12 12
No. DE POLIZA 4000057993
PLACA No. GQU134
CLASE DE VEHÍCULO CARGA O MIXTOS
SERVICIO PUBLICO
CILINDRAJE/VATIOS 2999
MODELO 2020
PASAJEROS 3
MARCA CHEVROLET
LINEA VEHICULO NHR
CARROCERIA FURGON
No. MOTOR 4F3639
No. CHASIS o No. SERIE 9GDNLR775LB020853
No. VIN 9GDNLR775LB020853
CAPACIDAD TON. 1,65
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR CASTRO JIMENEZ ARIEL ARTURO
TELEFONO DEL TOMADOR 3002979244
TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR CC
No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR 1098632982
CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR BUCARAMANGA
CODIGO DE ASEGURADORA 1502
COD. SUCURSAL EXPEDIDORA 400
CLAVE PRODUCTOR 9619
No. FORMULARIO AT1502 4000057993
CIUDAD EXPEDIDORA BUCARAMANGA
TARIFA 310
PRIMA SOAT $ 636.000,00
CONTRIBUCIÓN FOSYGA $ 330.700,00
TASA RUNT $ 2.100,00
TOTAL A PAGAR: $ 968.800,00
AMPAROS POR VICTIMA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACEÚTICOS Y HOSPITALARIOS HASTA 263,13 / 701,68 UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS 8,77
C. INCAPACIDAD PERMANENTE HASTA 180
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS 750
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
FIRMA AUTORIZADA
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA NIT: 860.524.654-6
Para la lectura de este código QR les sugerimos descargar la aplicación "SOAT VIRTUAL" que se puede descargar desde cualquier celular Android o IOS.


CATEGORIAS AUTORIZADAS
CATEGORIA
CLASE DE VEHICULO
VIGENCIA
SERVICIO
A2
MOTOCICLETA Y MOTOTRICICLO DE CUALQUIER CILINDRAJE
15-07-2026
PARTICULAR
B1
AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS
09-10-2033
PARTICULAR
C1
AUTOMOVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA Y MICROBUS
09-10-2026
PUBLICO
ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC03005444856



Página 1 de1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden


RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 178570001

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA SUPERCAR LA CENTRAL		
NIT:	901171195	**No. de Certificado de Acreditación:**	20-OIN-011
Fecha de expedición:	2025/01/07	**Fecha de vencimiento:**	2026/01/07



DATOS VEHÍCULO

PLACA:	GQU134	**CLASE:**	CAMIONETA
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2020
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2999	**NRO. MOTOR:**	4F3639
NRO. CHASIS:	9GDNLR775LB020853	**VIN:**	9GDNLR775LB020853
LÍNEA:	NHR		
COLOR:	BLANCO NIEBLA		
NOMBRE PROPIETARIO:	ARIEL A. CASTRO J.		

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

CDA SUPERCAR LA CENTRAL
3182529362 - 3182528511
JUNTO A LA CENTRAL DE ABASTOS
BUCARAMANGA

Concesion RUNT 2.1 SAS / Nit 901581627-8 / Colombia / Linea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co



Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-07-03, 10:43:20 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2025
Empresa	GRUPO DISTRICOSTOS SAS
NIT	NI 901355485
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	78922715
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	1599829306
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 3.229.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.suaporte.com.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	3	$ 847.900	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2	$ 638.400	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	2	$ 620.100	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	3	$ 234.900	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 57.000	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 79.800	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 75.300	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 79.800	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	7	$ 69.300	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	7	$ 526.800	$ 0

SubTotales:	$ 3.229.300	$ 0
Total a Pagar:		$ 3.229.300

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 3.229.300,00

Número de aprobación
00829306

Motivo
Pago de Seguridad Social

Fecha del pago
03/07/2025

Referencia 1
172.29.10.57

Hora del pago
10:44 AM

Referencia 2
NI

Número de producto origen
**********7001

Referencia 3
901355485

Destino del pago
ENLACE OPERATIVO S.A.

Código único CUS
1599829306

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

GRUPO DISTRICOSTOS SAS

LLÉNATE DE LO NUESTRO

CERTIFICACION SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003

Yo YOLANDA ESPINOSA CRUZ, identificada con C.C 37.842.979 y con tarjeta profesional No. 133492-T – de la Junta central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisora Fiscal de la empresa GRUPO DISTRICOSTOS SAS identificada con Nit 901355485-0, debidamente registrada ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, Certifico el pago de aportes de seguridad social (salud, pensión y riesgos profesionales) y aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y Caja de compensación familiar, pagados por GRUPO DISTRICOSTOS SAS durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dicho 6 meses, lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la 789 de 2002.

Dada en Bucaramanga a los (03) tres dias del mes de julio de 2025.

ARIEL A. CASTRO JIMENEZ
cc 1098632982

YOLANDA ESPINOSA CRUZ
cc 37.842.979

Bucaramanga, 15 de agosto de 2025

Señores
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Regional Nororiente.
Bucaramanga

Asunto: Certificación Inclusión Población Vulnerable - Contrato 011-030-2025 INSUMOS PANADERÍA

Por medio de la presente, Certifico que en la ejecución del contrato 011-030-2025 INSUMOS DE PANADERIA, cuento con la participación de la funcionaria NATALIA HERNANDEZ GUERRERO identificada con cc 1065664117 como coordinadora de despachos, esta funcionaria esta certificada por el SISBEN (adjunto certificado) en situación de pobreza extrema.

Adjunto planillas de pago de seguridad social, en la cual se evidencia el vinculo laboral de GRUPO DISTRICOSTOS SAS con la funcionaria

Cordialmente.

ARIEL ARTURO CASTRO JIMENEZ
cc 1098632982
R.L. Grupo Districostos SAS

Sisbén
Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales

Registro válido

Fecha de consulta: 15/08/2025

Ficha: 68001067548500000910

A5

Pobreza extrema

DATOS PERSONALES

Nombres: NATALIA

Apellidos: HERNANDEZ GUERRERO

Tipo de documento: Cédula de ciudadanía

Número de documento: 1065664117

Municipio: Bucaramanga

Departamento: Santander

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Encuesta vigente: 25/11/2022

Última actualización ciudadano: 25/11/2022

Última actualización via registros administrativos:

***Si encuentra alguna inconsistencia o desea actualizar su información por favor acérquese a la oficina del Sisbén del municipio donde reside actualmente**

Contacto Oficina SISBEN

Nombre administrador: LILIANA TORRES TOLEDO

Dirección: Carrera 30 No 30 - 40

Teléfono: 3164823516

Correo Electrónico: sisben@bucaramanga.gov.co

SuAporte | Informe Histórico Resumido

Fecha de Creación del Informe: viernes, 15 de agosto de 2025 08:33:21 AM

Período del informe: Desde el 01 de enero de 2025 hasta el 15 de agosto de 2025

Pagada 05/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO DISTRICOSTOS SAS		
Documento	NI901355485	**Dirección**	OF 2 #3 - 63 CENTROABASTOS BUCARAMANGA
Tipo de Empresa		**Teléfono**	6760505
Tipo Persona		**Forma Presentación**	
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER
Representante Legal	CASTRO JIMENEZ ARIEL ARTURO	**Identificación**	CC1098632982

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Información del Pago				Novedades																Administradoras								IBC				Liquidación de Aportes								
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1065664117	HERNANDEZ GUERRERO NATALIA	79592243	05/08/2025	202507	202508																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-11	CCF40	$1.880.500	$1.880.500	$1.880.500	$1.880.500	$300.900	$75.300	$9.900	$75.300	$0	$0	$0	$0	$461.400
CC 1065664117	HERNANDEZ GUERRERO NATALIA	78922715	03/07/2025	202506	202507																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-11	CCF40	$1.880.500	$1.880.500	$1.880.500	$1.880.500	$300.900	$75.300	$9.900	$75.300	$0	$0	$0	$0	$461.400
CC 1065664117	HERNANDEZ GUERRERO NATALIA	78238803	03/06/2025	202505	202506																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-11	CCF40	$1.880.500	$1.880.500	$1.880.500	$1.880.500	$300.900	$75.300	$9.900	$75.300	$0	$0	$0	$0	$461.400
CC 1065664117	HERNANDEZ GUERRERO NATALIA	77563173	01/05/2025	202504	202505																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-11	CCF40	$1.880.500	$1.880.500	$1.880.500	$1.880.500	$300.900	$75.300	$9.900	$75.300	$0	$0	$0	$0	$461.400
CC 1065664117	HERNANDEZ GUERRERO NATALIA	77136311	04/04/2025	202503	202504																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-11	CCF40	$1.880.500	$1.880.500	$1.880.500	$1.880.500	$300.900	$75.300	$9.900	$75.300	$0	$0	$0	$0	$461.400
CC 1065664117	HERNANDEZ GUERRERO NATALIA	76497387	04/03/2025	202502	202503																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-11	CCF40	$1.880.500	$1.880.500	$1.880.500	$1.880.500	$300.900	$75.300	$9.900	$75.300	$0	$0	$0	$0	$461.400
CC 1065664117	HERNANDEZ GUERRERO NATALIA	75893360	04/02/2025	202501	202502																		30	30	30	30	230301	EPS037	14-11	CCF40	$1.880.500	$1.880.500	$1.880.500	$1.880.500	$300.900	$75.300	$9.900	$75.300	$0	$0	$0	$0	$461.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.