ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-001
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
	ACTA DE INICIO	FECHA	24/06/2025

Acta No. 1

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	C.P. ☐	ICCU No.	233-2025
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	martes, 24 de junio de 2025			

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA GUANACAS - EL PEÑON DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

FECHA DE SUSCRIPCIÓN CONVENIO O CONTRATO	lunes, 10 de marzo de 2025		
FECHA DE INICIO	martes, 24 de junio de 2025		
PLAZO	10	DÍAS ☐	MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	jueves, 23 de abril de 2026		
VALOR TOTAL	$ 870,000,000.00		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	DIS-2025000100, Lunes 27 de Enero de 2025		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	RES-2025000433, Lunes 11 de Marzo de 2025.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	lunes, 17 de marzo de 2025		
CONTRATISTA ☑	PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S. R.L MARTHA LUCIA FLETSCHER MEDINA		
MUNICIPIO ☐			
INTERVENTOR ☐			
SUPERVISOR ☑	ING. LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ		
GESTOR DE PROYECTO ☐			
APOYO A LA SUPERVISIÓN ☑	ING. SERGIO FABIAN ROMERO ABELLO		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☑	PROYECTOS DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA COLOMBIA S.A.S. R.L MARTHA LUCIA FLETSCHER MEDINA	MARTHA LUCIA FLETSCHER MEDINA Firmado digitalmente por MARTHA LUCIA FLETSCHER MEDINA Fecha: 2025.06.25 14:11:23 -05'00'
EJECUTOR ☐		
SUPERVISOR (E) ☑	ING. LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ	
GESTOR DE PROYECTO ☐		
APOYO A LA SUPERVISIÓN ☑	ING. SERGIO FABIAN ROMERO ABELLO	
INTERVENTOR ☐		

NOTA: En el caso de los convenios el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:

VO. BO. LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ

Subdirectora Técnica (E)
Subdirección de Infraestructura Vial