INVIAS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**MINISTERIO DE TRANSPORTE**	CÓDIGO			
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS				
	DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	VERSIÓN			
	INTERVENTORÍA	PAGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECICON MARITIMA Y FLUVIAL Y FERREA				

CONTRATO No. 4992 de 2023

CONTRATISTA:	L E P INGENIEROS SAS con NIT. 860.350.975-7 NIT NIT. 860.350.975-7
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL MUELLE DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DE GUAVIARE
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	18/12/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	31/12/2023
PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:	3/08/2025
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	$ 133.974.960,00
VALOR ADICIONAL: N/A	**No.REGISTRO PRESUPUESTAL:** N/A
DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:	SUSPENSION 6, AMPLIACION 1 SUSPENSION 6

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	33-44-101245059	**ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)**	31 DEL 03/06/2025	**ASEGURADORA:**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	**Desde:**	18/12/2023	**Hasta:**	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN	**Valor:**	$	13.397.496,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	**Desde:**	18/12/2023	**Hasta:**	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN	**Valor:**	$	56.292.000,00
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	**Desde:**	18/12/2023	**Hasta:**	3/08/2028	**Valor:**	$	26.794.992,00
CALIDAD DEL SERVICIO.	VIGENCIA: 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO.				**Valor:**	$	40.192.488,00

OBSERVACIONES: No se aprueba la ampliacion 2 de la suspensison 6, teniendo en cuenta que no hay anexo publicado que conozca la misma.

REVISIONES Y APROBACIONES

Proyecto.: Stella ballen herrera	Abogado SGCPA
Revisó.: Andres Leal Rojas	Abogado SGCPA
Aprobo: Laura Marcela Martin Leyes López	Subdirectora GCPA