	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Código: 150-24.1
		Versión 1
		Página 1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 03

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°CI-004-2025, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CARACOLÍ - ANTIOQUIA Y EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARACOLI

FECHA DE SUPERVISIÓN:	15 de agosto de 2025			
INFORMACIÓN DEL CONTRATO:				
Objeto del Contrato:	*"ejecución y seguimiento a los objetivos, metas y proyectos enmarcados dentro del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de Caracolí Antioquia".*			
Valor inicial del contrato:	$ 79.999.980			
Valor adición:	$ 0			
Valor final del contrato	$ 79.999.980			
Supervisor:	JULIANA MARQUEZ JARAMILLO			
Plazo inicial del Contrato:	Meses	6	Días	0
Fecha de inicio del Contrato:	24 de abril de 2025			
Prórroga:	Meses	0	Días	0
Plazo final del Contrato:	Meses	6	Días	0
Tiempo Total Transcurrido	Meses	3	Días	22
Fecha de terminación inicial	23 de octubre de 2025			
Fecha de terminación final	23 de octubre de 2025			
Apropiación Presupuestal	**CDP**		**CRCP**	
	#	**Fecha**	**#**	**Fecha**
	N° 239	4/04/2025	N° 303	24/04/2025
Apropiación Presupuestal Adición	**CDP**		**CRCP**	
	#	**Fecha**	**#**	**Fecha**

	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Código: 140-24.5
		Versión 1
		Página 2 de 3

Forma de Pago:	El Municipio de Caracolí, pagará al contratista el valor del contrato por medio de actas de avance. Se pagarán dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, comenzando al mes siguiente de la firma del contrato. Así las cosas, todos los pagos están sujetos a laprevia certificación del supervisor de haber recibido los servicios a satisfacción, presentación de la factura y/o document o equivalente, informe de actividades y planilla de pago de aportes al sistema General de Seguridad Social.

ESTADO ACTUAL: El objeto Contractual se está ejecutando a satisfacción para el municipio de Caracolí, en recursos y actividades; se recibió, revisó y avaló el respectivo informe de actividades, donde se soporta correctamente el cumplimiento parcial del objeto contractual, con un porcentaje de ejecución del 80**%** para el periodo supervisado

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL U OBSERVACIONES : Por lo mencionado en el ítem anterior y como puede evidenciarse en el informe de actividades presentado por el contratista, se cumplió parcialmente con el objeto del contrato, siendo satisfactorio para el municipio de Caracolí - Antioquia, durante el periodo supervisado.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:

Balance General del Contrato		**Pagos realizados al contratista**			
Concepto	Valor	(Anticipo, actas, pagos)	Comprobante de egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 79.999.980	PAGO N°1	590	12/06/2025	$ 31.233.425
Valor Adiciones	$0,00	PAGO N°2	774	09/07/2025	$ 15.816.525
Valor Total del Contrato	$ 79.999.980				
Valor pagado	$ 47.049.950				
Valor autorizado presente Informe	$ 16.969.975				
Valor total ejecutado	$ 64.019.925				
Porcentaje de Ejecución	80%				
Valor saldo por ejecutar	$ 15.980.055				
		Total			$ 47.049.950

	INFORME DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Código: 150-24.1
		Versión 1
		Página 3 de 3

CONCEPTO DEL SUPERVISOR: Concepto favorable para el periodo comprendido entre el **28 de junio al 27 de julio de 2025,** el contratista cumplió parcialmente las actividades derivadas de la **"ejecución y seguimiento a los objetivos, metas y proyectos enmarcados dentro del plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS) del municipio de Caracolí Antioquia"."** En virtud de lo anterior, certifico el recibido a satisfacción por parte del contratante, y se avala el pago del valor adeudado por el periodo cobrado.

JULIANA MÁRQUEZ JARAMILLO
Secretario de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente
Municipio de Caracolí Antioquia.